



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

DETERMINAZIONE N. 349 DEL 28 NOVEMBRE 2024

OGGETTO:

Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata –Addendum n. 1 All’Accordo di programma finalizzato all’attuazione degli interventi necessari alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2014-2059 – DGR 247/2018– Abitati di Rapone e Ruvo del Monte (PZ)–Adeguamento degli impianti cittadini - CUP I51J18000040001 -*Presa d’atto quadro economico posta aggiudicazione rimodulato per aggiornamento prezzi-approvazione perizia di assestamento contabile-*.

IL DIRIGENTE

Vista la legge Regionale n. 1 del 08.01.2016 “*Istituzione dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*”;

vista la DGR n. 202200834 del 01/12/2022 di rinnovo, del rapporto di lavoro dell’Amministratore unico dell’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (EGRIB) arch. Canio Santarsiero;

visto il Decreto dell’Amministratore unico n. 18 del 15.12.2022 con il quale è stato rinnovato al sottoscritto, Ing. Donato Larocca l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico e l’interim dell’Area Rifiuti e Amministrativa/Finanziaria dell’EGRIB;

vista la D.G.R. n. 1286 del 08.11.2016 – PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Avvio della procedura negoziata per la ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione;

vista la D.G.R. n. 227 del 17.03.2017 di approvazione delle schede progetto delle operazioni finanziate con fondi FSC 2014-2020, riportate nell’allegato 1.a dello schema di accordo, adottato con DGR 435/2017;

vista la D.G.R. n. 435 del 19.05.2017 “ *PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Asse V Azione 6b.3.1-FSC 2014-2020-Presa d’atto delle risultanze della procedura negoziata ed ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione delle procedure di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione avviata con D.G.R. 1286 del 08.11.2016.Ammissione a finanziamento delle operazioni selezionate e approvazione dello schema di accordo di Programma Regione Basilicata – EGRIB – Acquedotto Lucano S.p.A.* ”

vista la D.G.R. n. 247 del 23/03/2018 con al quale sono stati ammessi a finanziamento gli interventi finalizzati alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione, tra i quali gli interventi a valere sui fondi FSC 2014-2020 assegnati con delibera CIPE 26/2016;



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

vista la D.G.R. n. 233 del 09/04/2020 “*PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Asse V Azione 6b.3.1-ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione delle procedure di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 435/2017*”, con la quale sono stati ammessi a finanziamento sul PO FESR Basilicata 2014-2020 per complessivi € 7.423.767,22 modificandone la copertura da FSC 2014-2020 a PO FESR Basilicata 2014-2020, quota parte degli interventi selezionati nell’ambito della medesima procedura negoziata in materia di depurazione ed ammessi a finanziamento sui fondi FSC 2014-2020 – Settore prioritario Ambiente, biennio 2016-2017 con D.G.R. n. 435/2016

Vista la D.G.R. n. 516 del 24/07/2020 di modificazione ed integrazione alla D.G.R. n. 435/2017;

rilevato che l’intervento, con beneficiario l’EGRIB denominato “*Abitati di Rapone e Ruvo del Monte –Adeguamento degli impianti cittadini*” per un importo complessivo di € 517.485,89, di cui € 500.000,00 a valere su FSC 2014-2020 ed € 17.485,89 quale importo di gestione a carico di Acquedotto Lucano S.p.A., è ricompreso nell’elenco del programma di interventi ammessi a finanziamento con la DGR 247/2017;

vista la determina dirigenziale n. 09 del 13/01/2022 di conclusione positiva della CDS ed approvazione del progetto definitivo ai sensi dell’art. 158 bis del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., dei lavori - Abitati di Rapone e Ruvo del Monte –Adeguamento degli impianti cittadini - CUP I51J18000040001;

vista la determinazione dirigenziale – Dipartimento Ambiente e Energia-Ufficio Ciclo dell’Acqua-Regione Basilicata del 20/11/2020 prot. n. 23AC.2020/D.01165 di:

- presa d’atto del quadro economico;
- concessione del contributo al beneficiario EGRIB di € 500.000,00 per la realizzazione dell’intervento – Abitati di Rapone e Ruvo del Monte –Adeguamento degli impianti cittadini -;
- impegnare in favore dell’EGRIB sul capitolo U28385 Missione 9 programma 4 – bilancio 2020, l’importo di € 500.000,00 a copertura dell’importo necessario a garantire il finanziamento dell’intervento - Abitati di Rapone e Ruvo del Monte –Adeguamento degli impianti cittadini -;
- liquidare la somma di € 75.000,00 in forza dell’impegno contabile assunto con la suddetta determinazione quale anticipazione del 15%;
- pagare, a valere sulla suddetta liquidazione, la somma complessiva € 75.000,00 al Beneficiario EGRIB sul conto corrente bancario presso la Banca Popolare di Bari Ufficio Enti e Tesoreria – filiale 130 Viale Marconi 194 – IBAN IT 02H0542404297000000000525;

dato atto che:



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

- con mandato n. 1132 del 07/12/2020 è stata liquidata ad Acquedotto Lucano S.p.A. l'anticipazione del 15% pari ad 75.000,00;
- con Delibera dell'Assemblea dell'EGRIB n. 6 del 19/06/2018 il Gestore del S.I.I. Acquedotto Lucano S.p.A. è stato delegato dei poteri espropriativi per la realizzazione degli interventi previsti al comma 1, dell'art 158bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

vista La Determinazione dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. del 12/05/2022 n. 30, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di cui in oggetto;

vista la determina dirigenziale n. 231 del 28/06/2022 di approvazione del progetto esecutivo "DGR 247/2018 (PZ) – Abitati di Rapone e Ruvo del Monte –Adeguamento degli impianti cittadini- CUP I51J18000040001" per un importo complessivo di € 517.485,89, di cui € 500.000,00 a valere sul FSC 2014-2020 ed € 17.485,89 quale importo di gestione a carico di Acquedotto Lucano S.p.A. e del seguente quadro economico:

A-LAVORI E SERVIZI	
A1 - LAVORI	
1) Lavori a misura	€ 360.836,92
2) Lavori a corpo	€ 0,00
3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 13.647,36
4) Totale lavori da appaltare (A1.1+A1.2+A1.3)	€ 374.484,28
A2 - SERVIZI	
1) Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento	€ 15.238,44
2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 657,82
3) Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)	€ 15.896,26
A3 -LAVORI E SERVIZI	
1) Totale lavori e servizi a base di gara (A1.1+A2.1)	€ 376.075,36
2) Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A1.3+A2.2)	€ 14.305,18
3) Totale lavori e servizi da appaltare (A3.1+A3.2)	€ 390.380,54
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 6.000,00
2) Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3) Imprevisti	€ 3.375,98
4) Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota1)	€ 23.964,41
4a) Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazioni catastali, ricognizioni, atti di trasferimento ecc.)	€ 0,00
5) Accantonamenti di cui all'articolo 133, commi 3 e 4 del codice (adeguamento dei prezzi)	€ 0,00
5a) Oneri per permessi e concessione	€ 0,00
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, stampe progettuali ecc.	€ 0,00
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 1.740,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	€ 22.469,76
c) Spese Tecniche relative alla Direzione Lavori ed al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi (Supporto alla D.L. come direttore operativo esterno)	€ 6.960,00
d) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (Supporto esterno al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione)	€ 6.960,00
e) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente, di cui il 5.76% del 2% a favore del solo beneficiario 'EGRIB	€ 431,41
f) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 3.480,00
g) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
h) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
i) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
l) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 0,00
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h+i+l)	€ 42.041,17
9) I.V.A. sui lavori (10% su A1.4+B1+B3)	€ 38.386,03
10) I.V.A. sui servizi (10% su A2.3)	€ 1.589,63
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€ 9.154,15
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 2.593,99
Totale "Somme a disposizione"	€ 127.105,35
C - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1) Forniture	€ 0,00
2) Totale forniture	€ 0,00
TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A + B + C)	€ 517.485,89
A DETRARRE ONERI per conduzione impianto a carico della stazione appaltante	€ 17.485,89
TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO	€ 500.000,00



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

visto il piano degli investimenti 2016/2019 aggiornato con Delibera dell'Assemblea dell'EGRIB n. 5 del 19/06/2018 nel quale l'intervento di cui trattasi è compreso;

dato atto che il progetto esecutivo redatto dall' Ing. Domenico Padula – Bernalda (MT)- su incarico della Società Acquedotto Lucano S.p.A., convenzione del 15/05/2019 rep. n. 302-19, corredato degli elaborati previsti dall'art 23 del D.Lgs 50/2016:

- è stato validato ai sensi dell'art 26 del D.Lgs 50.2016 e s.m.i., dal Responsabile del procedimento Ing. Vittorio Basentini, in data 21/04/2022;
- ha il seguente Codice Unico di Progetto (CUP) I51J18000040001 che deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004;

visto il verbale n. 1 del seggio di gara del 20/10/2022 da cui si rileva che la migliore offerta è quella dell'operatore economico ATI Water Life s.r.l.-Colle Impianti e Servizi s.r.l., che ha presentato un ribasso del 20,816 sull'importo a base di gara;

vista la Determinazione dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 116 del 07/11/2022 di:

- presa d'atto che nella gara di affidamento dei lavori di cui in oggetto, il migliore offerente è concorrente ATI Water Life s.r.l.-Colle Impianti e Servizi s.r.l., con il ribasso del 20,816;
- aggiudicazione definitiva dei lavori di cui in oggetto in favore del miglior offerente indicato nell' ATI Water Life s.r.l.-Colle Impianti e Servizi s.r.l. con sede in Savoia di Lucania (PZ) alla Via Giardinetti, 7° per l'importo di € 297.791,51, al netto del ribasso pari al 20,816 sull'importo di lavori soggetti a ribasso € 360.836,92 e sull'importo del servizio di conduzione soggetto a ribasso € 15.238,44, oltre ad € 14.305,18 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale di € 312.096,69;

vista la determina direzione Appalti di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0513-2022 del 25/11/2022 dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione disposta dall'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. con Determinazione n. 116 del 07/11/2022;

visto il contratto Rep. n. 049-23 del 29/03/2023 stipulato tra Acquedotto Lucano S.p.A. e l'operatore economico Water Life s.r.l. con sede a Savoia di Lucania (PZ) in Via Giardinetti, 7A P.IVA 01515460762 per un importo contrattuale di € 312.096,69, di cui € 285.725,11 per lavori, in conseguenza del ribasso del 20,816 offerto in sede di gara sull'importo dei lavori soggetti a ribasso pari ad 360.836,92, € 12.066,41 per servizio di conduzione, in conseguenza del medesimo ribasso offerto su € 15.238,44 ed € 14.305,18 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

visto il verbale di consegna lavori del 05/05/2023;



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

visto il verbale di inizio lavori del 25/07/2023;

considerato che:

- con Determina Dirigenziale n. 87 del 23/04/2024 si è preso atto dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori ed è stata approvata la prima rendicontazione delle spese sostenute di € 187.069,04 liquidata in parte con l'anticipazione erogata;
- con determina della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- n. 23BB.2024/L.00046 del 08/05/2024 è stata liquidata, a Beneficiario EGRIB, il residuo della prima rendicontazione delle spese sostenute di €112.069,04;
- con mandato n. 376 del 21/05/2024, quietanza n. 291 del 22/05/2024, è stata liquidata ad Acquedotto Lucano S.p.A. il residuo della prima rendicontazione delle spese sostenute di € 112.069,04;
- con nota del 20/11/2024 prot. n. 52555/24 Acquedotto Lucano S.p.A. ha trasmesso, tra l'altro, la Determina della Direzione Progettazione ed Energia di approvazione del quadro economico post aggiudicazione rimodulato per aggiornamento prezzi;
- con nota del 25/10/2024 prot. n. 49738/24/24 Acquedotto Lucano S.p.A. ha trasmesso la perizia di assestamento contabile per i successivi provvedimenti di competenza dell'EGRIB;

visto il parere preliminare favorevole alla rimodulazione del quadro economico della Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- del 10/05/2024 n. m109478.U;

vista la Determina della Direzione Progettazione ed Energia DI acquedotto Lucano S.p.A. n. 0363-2024 del 13/06/2024 di approvazione del seguente quadro economico post aggiudicazione rimodulato per aggiornamento prezzi:

QUADRO ECONOMICO rimodulato per compensazione prezzi- LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE CITTADINO- ABITATI DI RAPONE E RUVO DEL MONTE	
A1 - LAVORI	
1) Lavori a misura	€ 285.725,10
2) Lavori a corpo	€ 0,00
3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 13.647,36
4) Totale lavori da appaltare (A1.1+A1.2+A1.3)	€ 299.372,46
A2 - SERVIZI	
1) Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento	€ 12.066,41
2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 657,82
3) Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)	€ 12.724,23
A3 -LAVORI E SERVIZI	
1) Totale lavori e servizi a base di gara (A1.1+A2.1)	€ 297.791,51



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

2) Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A1.3+A2.2)	€ 14.305,18
3) Totale lavori e servizi da appaltare (A3.1+A3.2)	€ 312.096,69
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 6.000,00
2) Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
2B) Compensazione prezzi	€ 10.150,73
3) Imprevisti	€ 1.687,99
4) Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota1)	€ 23.964,41
4a) Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazioni catastali, ricognizioni, atti di trasferimento ecc.)	€ 0,00
5) Accantonamenti di cui all'articolo 133, commi 3 e 4 del codice (adeguamento dei prezzi)	€ 0,00
5a) Oneri per permessi e concessione	€ 0,00
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, stampe progettuali ecc.	€ 0,00
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 1.740,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	€ 38.921,96
c) Spese Tecniche relative alla Direzione Lavori ed al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi (Supporto alla D.L. come direttore operativo esterno)	€ 0,00
d) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (Supporto esterno al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione)	€ 0,00
e) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente, di cui il 5.76% del 2% a favore del solo beneficiario 'EGRIB	€ 431,41
f) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
g) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
h) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
i) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

l) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 0,00
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h+i+l)	€ 41.093,37
9) I.V.A. sui lavori (10% su A1.4+B1+B3)	€ 30.706,05
10) I.V.A. sui servizi (10% su A2.3)	€ 1.272,42
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€ 8.945,63
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 2.593,99
Totale "Somme a disposizione"	€ 126.414,59
C - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1) Forniture	€ 0,00
2) Totale forniture	€ 0,00
TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A + B + C)	€ 438.511,28
A DETRARRE ONERI per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2.3+B10)	€ 13.996,65
TOTALE GENERALE DI PROGETTO	€ 424.514,63
ECONOMIE	€ 75.485,37
TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO	€ 500.000,00

vista la Determina della Direzione Progettazione ed Energia DI acquedotto Lucano S.p.A. n. 0503-2024 del 01/08/2024 di presa d'atto della perizia di assestamento contabile dell'importo complessivo di € 276.011,78 con una diminuzione contrattuale al netto del ribasso d'asta ed oneri della sicurezza, pari ad € 23.306,69 per un totale dell'economie di € 101.182,12 e del seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO rimodulato per compensazione prezzi- LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE CITTADINO- ABITATI DI RAPONE E RUVO DEL MONTE	
A1 - LAVORI	
1) Lavori a misura	€ 263.241,99
2) Lavori a corpo	€ 0,00
3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 12.769,79
4) Totale lavori da appaltare (A1.1+A1.2+A1.3)	€ 276.011,78
A2 - SERVIZI	
1) Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento	€ 12.066,41
2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 657,82
3) Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)	€ 12.724,23
A3 -LAVORI E SERVIZI	
1) Totale lavori e servizi a base di gara (A1.1+A2.1)	€ 275.308,40
2) Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A1.3+A2.2)	€ 13.427,61
3) Totale lavori e servizi da appaltare (A3.1+A3.2)	€ 288.736,01
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 6.000,00

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

2) Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
2B) Compensazione prezzi	€ 10.150,73
3) Imprevisti	€ 1.687,99
4) Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota1)	€ 23.964,41
4a) Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazioni catastali, ricognizioni, atti di trasferimento ecc.)	€ 0,00
5) Accantonamenti di cui all'articolo 133, commi 3 e 4 del codice (adeguamento dei prezzi)	€ 0,00
5a) Oneri per permessi e concessione	€ 0,00
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, stampe progettuali ecc.	€ 0,00
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 1.740,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	€ 38.921,96
c) Spese Tecniche relative alla Direzione Lavori ed al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi (Supporto alla D.L. come direttore operativo esterno)	€ 0,00
d) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (Supporto esterno al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione)	€ 0,00
e) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente, di cui il 5.76% del 2% a favore del solo beneficiario 'EGRIB	€ 431,41
f) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
g) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
h) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
i) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
l) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 0,00
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h+i+l)	€ 41.093,37
9) I.V.A. sui lavori (10% su A1.4+B1+B3)	€ 28.369,98
10) I.V.A. sui servizi (10% su A2.3)	€ 1.272,42



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€ 8.945,63
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 2.593,99
Totale "Somme a disposizione"	€ 124.078,52
C - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1) Forniture	€ 0,00
2) Totale forniture	€ 0,00
TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A + B + C)	€ 412.814,53
A DETRARRE ONERI per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2.3+B10)	€ 13.996,65
TOTALE GENERALE DI PROGETTO	€ 398.817,88
ECONOMIE	€ 101.182,12
TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO	€ 500.000,00

vista la relazione del RUP di Acquedotto Lucano S.p.A. Ing. Vittorio Basentini;

dato atto che i lavori in oggetto sono finanziati dalla Regione Basilicata con fondi di cui alla Delibera CIPE 26/2016 – D.G.R. 435/2017;

vista la relazione del RUP geom. Rocco D'Emilio del 27/11/2024 prot. n. 3668 del 28/11/2024;

visto il d.lgs. n. 118/2011;

visto il d.lgs. n. 165/2001;

tenuto conto delle motivazioni sopra richiamate;

ritenuto di dover procedere con i conseguenti adempimenti;

tutto ciò premesso adotta la seguente,

DETERMINA

per le motivazioni di cui alla parte espositiva, che qui si hanno per integralmente ripetute e trascritte,

di prendere atto del suddetto quadro economico post aggiudicazione rimodulato per aggiornamento prezzi;

di approvare la perizia di assestamento contabile dell'importo complessivo di € 276.011,78 con una diminuzione contrattuale al netto del ribasso d'asta ed oneri della sicurezza, pari ad € 23.306,69 per un totale dell'economie di € 101.182,12 ed il seguente quadro economico:



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

QUADRO ECONOMICO rimodulato per compensazione prezzi- LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE CITTADINO- ABITATI DI RAPONE E RUVO DEL MONTE	
A1 - LAVORI	
1) Lavori a misura	€ 263.241,99
2) Lavori a corpo	€ 0,00
3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 12.769,79
4) Totale lavori da appaltare (A1.1+A1.2+A1.3)	€ 276.011,78
A2 - SERVIZI	
1) Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento	€ 12.066,41
2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 657,82
3) Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)	€ 12.724,23
A3 -LAVORI E SERVIZI	
1) Totale lavori e servizi a base di gara (A1.1+A2.1)	€ 275.308,40
2) Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A1.3+A2.2)	€ 13.427,61
3) Totale lavori e servizi da appaltare (A3.1+A3.2)	€ 288.736,01
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 6.000,00
2) Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
2B) Compensazione prezzi	€ 10.150,73
3) Imprevisti	€ 1.687,99
4) Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota1)	€ 23.964,41
4a) Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazioni catastali, ricognizioni, atti di trasferimento ecc.)	€ 0,00
5) Accantonamenti di cui all'articolo 133, commi 3 e 4 del codice (adeguamento dei prezzi)	€ 0,00
5a) Oneri per permessi e concessione	€ 0,00
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, stampe progettuali ecc.	€ 0,00
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 1.740,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	€ 38.921,96
c) Spese Tecniche relative alla Direzione Lavori ed al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi (Supporto alla D.L. come direttore operativo esterno)	€ 0,00



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

d) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (Supporto esterno al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione)	€ 0,00
e) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente, di cui il 5.76% del 2% a favore del solo beneficiario 'EGRIB	€ 431,41
f) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
g) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
h) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
i) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
l) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 0,00
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h+i+l)	€ 41.093,37
9) I.V.A. sui lavori (10% su A1.4+B1+B3)	€ 28.369,98
10) I.V.A. sui servizi (10% su A2.3)	€ 1.272,42
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€ 8.945,63
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 2.593,99
Totale "Somme a disposizione"	€ 124.078,52
C - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1) Forniture	€ 0,00
2) Totale forniture	€ 0,00
TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A + B + C)	€ 412.814,53
A DETRARRE ONERI per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2.3+B10)	€ 13.996,65
TOTALE GENERALE DI PROGETTO	€ 398.817,88
ECONOMIE	€ 101.182,12
TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO	€ 500.000,00

di trasmettere il seguente provvedimento, in forma telematica, per gli adempimenti consequenziali di competenza, alla Regione Basilicata - Dipartimento dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia – Ufficio Risorse Idriche - ad Acquedotto Lucano S.p.A. ed all'Ufficio Amministrativo e Finanziario dell'Ente.

Si comunica che la documentazione relativa al procedimento in oggetto, accessibile da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi, è depositata presso l'ufficio tecnico area S.I.I. dell'EGRIB in Largo Azzarà, 277 – 85100 POTENZA – facendo riferimento al RUP geom. Rocco D'Emilio tel. 0971/1932825 – PEC: segreteria@pec.egrrib.it.



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. di Basilicata nel termine di 60 gg e al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza.

Il RUP
geom. Rocco D'Emilio

Il Dirigente
Ing. Donato Larocca

“Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi degli articoli 153, comma 4, 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento di contabilità, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

ANNO 2019

CAPITOLO	IMPEGNO n. 1097/2019	LIQUIDAZIONE	RESIDUO IMPEGNO
2020010701	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 0,00

ANNO 2020

CAPITOLO	IMPEGNO n. 1206/2020	LIQUIDAZIONE	RESIDUO IMPEGNO
2020010701	€ 425.000,00	€ 112.069,04	€ 312.930,96

Il Responsabile del Servizio Amm.vo/Fin.rio
Ing. Donato Larocca

La presente determina esecutiva a termini di legge, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per rimanervi (15) giorni consecutivi, ai fini di una corretta e trasparente informazione.

Il Dirigente
Ing. Donato Larocca

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.)