



*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

---

**AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

---

---

**DETERMINAZIONE N. 358 DEL 03 DICEMBRE 2024**

---

**OGGETTO:**

Accordo di Programma finalizzato all'attuazione degli interventi necessari alla risoluzione della Procedure di Infrazione n. 2014/2059 – DGR 435/2017 – PO FESR - POC 2014/2020 AP-03 – Comune di Policoro (MT) “*Adeguamento dei depuratori cittadini a servizio dell’abitato*”. CUP I86J17000240001 **-Presa d’atto avvenuta aggiudicazione, del quadro economico post aggiudicazione, approvazione seconda rendicontazione di € 225.910,69 e variante in corso d’opera-**.

---

**IL DIRIGENTE**

**Vista** la legge Regionale n. 1 del 08.01.2016 “*Istituzione dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*”:

**vista** la DGR n. 202200834 del 01/12/2022 di rinnovo, del rapporto di lavoro dell’Amministratore unico dell’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (EGRIB) arch. Canio Santarsiero;

**visto** il Decreto dell’Amministratore unico n. 18 del 15.12.2022 con il quale è stato rinnovato al sottoscritto, Ing. Donato Larocca l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico e l’interim dell’Area Rifiuti e Amministrativa/Finanziaria dell’EGRIB;

**vista** la DGR 1286 del 08.11.2016 – PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Avvio della procedura negoziata per la ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione;

**vista** la DGR 435 del 19.05.2017 “ *PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Asse V Azione 6b.3.1-FSC2014-2020-Presa d’atto delle risultanze della procedura negoziata ed ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione delle procedure di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione avviata con DGR 1286 del 08.11.2016. Ammissione a finanziamento delle operazioni selezionate e approvazione dello schema di Accordo di Programma Regione Basilicata – EGRIB – Acquedotto Lucano S.p.A.* ”

**rilevato** che l’opera, con beneficiario l’EGRIB denominata - *Comune di Policoro (MT) “Adeguamento dei depuratori cittadini a servizio dell’abitato”. CUP I86J17000240001*”, per un importo complessivo di € 2.200.000,00 a valere su PO FESR 2014/2020 AP-03 è ricompresa nell’elenco del programma di interventi ammessi a finanziamento con la DGR 435/2017;

**visto** il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed in particolare l’art. 158bis del D.lgs. 152/2006 che stabilisce che i progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nel piano degli investimenti compresi

## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

nei piani d'ambito sono approvati dagli Enti di Governo d'Ambito che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ex art 14, comma 2, Legge n. 241/1990 – art 27, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

**vista** la determina dirigenziale n. 249 del 18/11/2019 di conclusione positiva della conferenza di servizio relativa all'approvazione del progetto definitivo dei lavori di - PO FESR 2014/2020 AP-03 – Comune di Policoro (MT) “*Adeguamento dei depuratori cittadini a servizio dell’abitato*”. CUP I86J17000240001;

**vista** la determina dirigenziale n. 258 del 20/11/2019 di approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 158 bis del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., dei lavori di -PO FESR 2014/2020 AP-03 – Comune di Policoro (MT) “*Adeguamento dei depuratori cittadini a servizio dell’abitato*”. CUP I86J17000240001 a seguito di conclusione positiva della Conferenza di servizio;

**visto** il Piano degli investimenti 2016/2019 aggiornato con delibera dell'Assemblea dell'EGRIB n. 5 del 19/06/2018 nel quale l'intervento di cui trattasi è compreso;

**dato atto che** il progetto ha il seguente:

- Codice Unico di Progetto (CUP) I86J17000200001 e deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004;
- CIG Z672340605;

**vista** la Determinazione Dirigenziale – dipartimento Ambiente e Energia- Ufficio Ciclo dell'Acqua – della Regione Basilicata n. 23AC.2018/D00919 del 08/10/2018 di:

- concessione al beneficiario del contributo di € 2.200.000,00 per la realizzazione dell'intervento - *Comune di Policoro (MT) “Adeguamento dei depuratori cittadini a servizio dell’abitato”. CUP I86J17000240001*”;
- di impegno a copertura dell'importo necessario, in favore del Beneficiario EGRIB sul capitolo U26073 Missione 9 Programma 2 del bilancio pluriennale relativo all'azione 6.B.6.3.1 dell'asse V PO FESR Basilicata 2014-2020 a valere sul pre-impegno n. 95 del 2018 e 7 del 2019 assunto con DGR n. 435 del 19/05/2017 a somma complessiva di € 1.000.000,00 come da seguente tabella:

<b>Importo complessivo da impegnare</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Da prenotazione di impegno 95/2018</b>	<b>Da prenotazione di impegno 7/2019</b>
€ 2.200.000,00	U26073	€ 1.147.291,64	€ 1.052.708,36



## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

- di liquidazione la somma di € 330.000,00 al beneficiario EGRIB quale anticipazione relativa all'intervento "Comune di Policoro (MT) "Adeguamento dei depuratori cittadini a servizio dell'abitato". CUP I86J17000240001" a valere sul capitolo U26073 Missione 9 Programma 2 del bilancio corrente;
- di pagare a valere sulla suddetta liquidazione la somma di € 330.000,00 al beneficiario EGRIB;

### **preso atto che:**

- con mandato n. 763 del 07.11.2018 è stato liquidato ad Acquedotto Lucano S.p.A. l'anticipazione di € 330.000,00;
- con Determina Dirigenziale n. 214 del 24/06/2021 è stata approvata la prima rendicontazione delle spese sostenute pari ad € 59.036,29 liquidata con parte dell'anticipazione erogata con mandato n. 763 del 07.11.2018;
- restano da rendicontare dell'anticipazione € 270.963,71;

**vista** La Delibera dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. del 16/03/2022 n. 12, con il quale è stato approvato il progetto esecutivo di cui in oggetto;

**vista** la Determina Dirigenziale n. 64 del 31/03/2022 di approvazione del progetto esecutivo "PO FESR 2014/2020 AP-03 – Comune di Policoro (MT) "Adeguamento dei depuratori cittadini a servizio dell'abitato". CUP I86J17000240001 " per un importo complessivo di € 2.433.829,64, di cui € 2.200.000,00 a valere su fondi PO FESR 2014/2020 ed € 233.829,64 quale importo a carico di Acquedotto Lucano S.p.A. e del seguente quadro economico:

<b>A</b>	<b>LAVORI E SERVIZI</b>	
<i>Lavori a carico del finanziamento "Patto per lo sviluppo della Basilicata"</i>		
1	Lavori a corpo	1.706.937,68 €
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	34.214,44 €
		Totale lavori <b>1.741.152,12 €</b>
<i>Servizi di conduzione a carico di Acquedotto Lucano SpA</i>		
3	Oneri per la conduzione dell'impianto durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento (a carico di AL SpA)*	132.572,40 €
4	Oneri di trasporto rifiuti durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento (a carico di Acquedotto Lucano SpA)*	25.000,00 €
5	Oneri per lo smaltimento rifiuti durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento (a carico di AL SpA)*	55.000,00 €
6	Oneri per la manutenzione straordinaria durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento (a carico di AL SpA)*	- €
		Totale servizi <b>212.572,40 €</b>
<b>TOTALE A - SOMME PER LAVORI E SERVIZI</b>		<b>1.953.724,52 €</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	
1	Lavori in Economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto) max 5%	22.298,78 €
2	Allacciamento ai pubblici servizi	2.500,00 €
3	Imprevisti (max 5%)	5.000,00 €

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	- €
5	Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	- €
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	- €
7	Spese di cui all'Art. 24, comma 4 del D.Lgs 50/2016, polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione	2.500,00 €
	<b>SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO (somma voci da 8 a 18)</b>	<b>245.328,15 €</b>
8	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali	5.921,61 €
9	b1) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, relazioni archeologiche e geologiche, compreso oneri per casse previdenziali	50.000,00 €
10	b2) Spese tecniche relative alla Direzione Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali	70.000,00 €
11	b3) Spese tecniche relative alla progettazione della variante	- €
12	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente EGRIB e SUARB	15.629,80 €
13	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione	10.000,00 €
14	e) Spese per SUA-RB e commissioni giudicatrici	24.537,25 €
15	f) Verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016	3.500,00 €
16	g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici), compreso oneri per casse previdenziali	20.000,00 €
17	h) Oneri per permessi e concessioni	1.500,00 €
18	m) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su voci da 8 a 17 escluso 12 e 14)	44.239,50 €
	<b>I.V.A. E ALTRE IMPOSTE (somma voci da 19 a 22)</b>	<b>202.478,18 €</b>
19	I.V.A. sui lavori (10% su voci da A.1 ad A.2)	174.115,21 €
20	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% su voci da B.1 a B.7)	7.105,73 €
21	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge	- €
22	I.V.A. su servizi di conduzione (10% sulle voci da A.3 a A.6) (a carico di Acquedotto Lucano SpA)*	21.257,24 €
	<b>TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	<b>480.105,12 €</b>
	<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO A CARICO FINANZIAMENTO</b>	<b>2.200.000,00 €</b>
	<b>COSTO A CARICO ACQUEDOTTO LUCANO SPA voci da A.3 a A.6 e B.22</b>	<b>233.829,64 €</b>
	<b>TOTALE GENERALE A+B</b>	<b>2.433.829,64 €</b>

**dato atto che** il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Giuseppe Verrastro, di Acquedotto Lucano S.p.A., con il supporto alla progettazione della società LS Ingegneria s.r.l. – Martina Franca (TA)- corredato degli elaborati previsti dall'art 23 del D.Lgs 50/2016:

- è stato verificato dalla società EN3 s.r.l. – Potenza- incaricata con Determina n. 6 del 08/01/2019 con rapporto conclusivo RC20V205;
- è stato validato ai sensi dell'art 26, comma 6 lett. C) del D.Lgs 50.2016 e s.m.i., dal Responsabile del procedimento Ing. Angela Biscione, in data 22/10/2020,

**considerato che** Acquedotto Lucano S.p.A. ha trasmesso, a questo Ente:

## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

- con nota del 04/03/2024 prot. n. 16580/24, la documentazione relativa all'aggiudicazione dei lavori, e la seconda rendicontazione delle spese sostenute sui lavori indicati in oggetto per un importo di € 308.803,15;
- con nota del 02/10/2024 prot. n. 47048/24 la perizia di variante in corso d'opera;

**visto** il verbale di seggio di gara della Stazione Unica Appaltante-Ufficio Appalti di Ingegneria e Architettura e Lavori -Regione Basilicata - n. 7 del 21/10/2022 con cui si propone l'aggiudicazione nei confronti dell'operatore economico Oscar Soc. cons. a r.l.;

**vista** la Determinazione della Direzione Generale Stazione Unica Appaltante-Ufficio Appalti di servizi di Ingegneria e Architettura e Lavori -Regione Basilicata- n. 20BB.2022/D.00175 del 29/09/2022 di approvazione del verbale di gara n. 7 del 21/09/2022 e aggiudicazione dei lavori di cui in oggetto all'operatore economico Oscar Soc. cons. a r.l. con sede in Rionero in Vulture (PZX) alla via Fornace, 30 c.f./p. IVA 01861060760 con il ribasso del 19,917%;

**visto** il verbale di seggio di gara della Stazione Unica Appaltante-Ufficio Appalti di Ingegneria e Architettura e Lavori -Regione Basilicata - n. 8 del 28/11/2022;

**vista** la Determinazione della Direzione Generale Stazione Unica Appaltante-Ufficio Appalti di servizi di Ingegneria e Architettura e Lavori -Regione Basilicata- n. 20BB.2022/D.00231 del 07/12/2022 di approvazione del verbale di gara n. 8 del 28/11/2022 e aggiudicazione dei lavori di cui in oggetto all'operatore economico Oscar Soc. cons. a r.l. con sede in Rionero in Vulture (PZ) alla via Fornace, 30 c.f./p. IVA 01861060760 con il ribasso del 21,344%;

**vista** la nota della Direzione Generale Stazione Unica Appaltante-Ufficio Appalti di servizi di Ingegneria e Architettura e Lavori -Regione Basilicata- con la quale si comunica l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione disposta con Determinazione Dirigenziale n. 20BB.2022/D.00175 del 29/09/2022;

**visto** il contratto Rep. n. 073-23 del 11/05/2023 stipulato tra Acquedotto Lucano S.p.A. e l'operatore economico Consorzio Stabile Oscar s.c. a r.l. con sede a Rionero in Vulture (PZ) in Via Fornace n. 30 c.f./p. IVA 01861060760 per un importo complessivo di € 1.544.015,75 oltre IVA di cui € 1.342.601,31 per lavori in conseguenza del ribasso del 21,344%, € 167.200,00 per servizio di conduzione ed € 34.214,44 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

**vista** la determina direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0730-2024 del 13/11/2024 di approvazione del seguente quadro economico post aggiudicazione:

A	LAVORI E SERVIZI	
<i>Lavori a carico del finanziamento "Patto per lo sviluppo della Basilicata"</i>		
1	Lavori a corpo	1.342.601,31 €
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	34.214,44 €
Totale lavori		<b>1.376.815,75 €</b>
<i>Servizi di conduzione a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.</i>		

## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

3	Oneri per la conduzione dell'impianto durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento (a carico di AL SpA)*	104.276,00 €
4	Oneri di trasporto rifiuti durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento (a carico di Acquedotto Lucano SpA)*	19.664,00 €
5	Oneri per lo smaltimento rifiuti durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento (a carico di AL SpA)*	43.260,00 €
6	Oneri per la manutenzione straordinaria durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento (a carico di AL SpA)*	- €
Totale servizi		<b>167.200,00 €</b>
<b>TOTALE A - SOMME PER LAVORI E SERVIZI</b>		<b>1.544.015,75 €</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	<b>32.298,78 €</b>
1	Lavori in Economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto) max 5%	22.298,78 €
2	Allacciamento ai pubblici servizi	2.500,00 €
3	Imprevisti (max 5%)	5.000,00 €
4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	- €
5	Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	- €
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	- €
7	Spese di cui all'Art. 24, comma 4 del D.Lgs 50/2016, polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione	2.500,00 €
<b>SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO (somma voci da 8 a 18)</b>		<b>245.328,15 €</b>
8	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali	5.921,61 €
9	b1) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, relazioni archeologiche e geologiche, compreso oneri per casse previdenziali	50.000,00 €
10	b2) Spese tecniche relative alla Direzione Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali	70.000,00 €
11	b3) Spese tecniche relative alla progettazione della variante	- €
12	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente EGRIB e SUARB	15.629,80 €
13	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione	10.000,00 €
14	e) Spese per SUA-RB e commissioni giudicatrici	24.537,25 €
15	f) Verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016	3.500,00 €
16	g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici), compreso oneri per casse previdenziali	20.000,00 €
17	h) Oneri per permessi e concessioni	1.500,00 €
18	m) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su voci da 8 a 17 escluso 12 e 14)	44.239,51 €
<b>I.V.A. E ALTRE IMPOSTE (somma voci da 19 a 22)</b>		<b>161.507,31 €</b>
19	I.V.A. sui lavori (10% su voci da A.1 ad A.2)	137.681,58 €
20	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% su voci da B.1 a B.7)	7.105,73 €
21	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge	- €
22	I.V.A. su servizi di conduzione (10% sulle voci da A.3 a A.6) (a carico di Acquedotto Lucano SpA)*	16.720,00 €
<b>TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		<b>422.414,25 €</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO A+B</b>		<b>1.799.230,00 €</b>
<b>ECONOMIE</b>		<b>400.770,00 €</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO A CARICO FINANZIAMENTO</b>		<b>2.200.000,00 €</b>
<b>COSTO A CARICO ACQUEDOTTO LUCANO SPA voci da A.3 a A.6 e B.22</b>		<b>183.920,00 €</b>



## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

**vista** la Determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0519-2023 del 06/09/2023 di affidamento del servizio di Direzione dei Lavori-Direttore dell'Esecuzione del contratto di conduzione e coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione ad LS Ingegneria Martina Franca (TA)- per un importo di € 59.273,02;

**vista** la Determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0107-2023 del 22/12/2023 di liquidazione dell'anticipazione all'impresa appaltatrice;

**visto** il certificato di pagamento n. 1 redatto dal Responsabile del Procedimento di Acquedotto Lucano S.p.A. Ing. Giuseppe Verrastro il 13/12/2023 di € 339.683,47 di cui € 308.803,15 lavori ed € 30.880,32 IVA;

**vista** la fattura n. VC24-0035 del 15/02/2024 di € 308.803,15 di Acquedotto Lucano S.p.A. fuori dal campo di applicazione dell'IVA trattandosi di contributi a fondo perduto destinati *ex lege* alla realizzazione di interventi su opere di interesse pubblico riconosciuti in assenza di una specifica controprestazione da parte del soggetto attuatore;

### **di prendere ulteriormente atto che:**

- la seconda rendicontazione pari ad € 308.803,15 è stata liquidata, in parte, con il residuo dell'anticipazione erogata pari ad € € 270.963,71;
- restano da liquidare della seconda rendicontazione € 37.839,44;
- i lavori in oggetto sono finanziati dalla Regione Basilicata con fondi di cui alla Delibera CIPE 26/2016 – D.G.R. 435/2017;

**vista** la Determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0631-2024 del 01/10/2024 di approvazione della perizia di variante in corso d'opera con un aumento contrattuale di € 166.918,65 al netto del ribasso d'asta del 21,344%;

**vista** la nota di Acquedotto Lucano S.p.A. del 20/11/2024 n. 52551/24 di trasmissione della Determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0730-2024 del 13/11/2024;

**vista** la Determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0730-2024 del 13/11/2024 di riapprovazione della perizia di variante in corso d'opera con un aumento contrattuale di € 166.926,98 al netto del ribasso d'asta del 21,344% con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE		
A	LAVORI E SERVIZI	
<i>Lavori a carico del finanziamento "Patto per lo sviluppo della Basilicata"</i>		
1	Lavori a corpo	1.512.026,84 €
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	31.715,90 €



## Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

Totale lavori		<b>1.543.742,74 €</b>
<b>Servizi di conduzione a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.</b>		
3	Oneri per la conduzione dell'impianto durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento (a carico di AL SpA)*	104.275,56 €
4	Oneri di trasporto rifiuti durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento (a carico di Acquedotto Lucano SpA)*	19.663,89 €
5	Oneri per lo smaltimento rifiuti durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento (a carico di AL SpA)*	43.260,56€
6	Oneri per la manutenzione straordinaria durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento (a carico di AL SpA)*	- €
Totale servizi		<b>167.200,00 €</b>
<b>TOTALE A - SOMME PER LAVORI E SERVIZI</b>		<b>1.710.942,74 €</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	
1	Lavori in Economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto) max 5%	22.298,78 €
2	Allacciamento ai pubblici servizi	2.500,00 €
3	Imprevisti (max 5%)	5.000,00 €
4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	- €
5	Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	- €
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	- €
7	Spese di cui all'Art. 24, comma 4 del D.Lgs 50/2016, polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione	2.500,00 €
<b>SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO (somma voci da 8 a 18)</b>		<b>252.088,21 €</b>
8	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali	11.395,39 €
9	b1) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, relazioni archeologiche e geologiche, compreso oneri per casse previdenziali	50.000,00 €
10	b2) Spese tecniche relative alla Direzione Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali	67.482,76 €
11	b3) Spese tecniche relative alla progettazione della variante	9.827,72 €
12	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente EGRIB e SUARB	15.629,80 €
13	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione	10.000,00 €
14	e) Spese per SUA-RB e commissioni giudicatrici	24.537,25 €
15	f) Verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016	3.500,00 €
16	g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici), compreso oneri per casse previdenziali	20.000,00 €
17	h) Oneri per permessi e concessioni	1.500,00 €
18	m) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su voci da 8 a 17 escluso 12 e 14)	38.215,29 €
<b>I.V.A. E ALTRE IMPOSTE (somma voci da 19 a 22)</b>		<b>178.200,01 €</b>
19	I.V.A. sui lavori (10% su voci da A.1 ad A.2)	154.374,27 €
20	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% su voci da B.1 a B.7)	7.105,73 €
21	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge	- €
22	I.V.A. su servizi di conduzione (10% sulle voci da A.3 a A.6) (a carico di Acquedotto Lucano SpA)*	16.720,00 €
<b>TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		<b>462.586,99 €</b>
<b>Economie rinvenienti dal ribasso</b>		<b>210.390,27 €</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO A CARICO FINANZIAMENTO</b>		<b>2.200.000,00 €</b>



## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

	<b>COSTO A CARICO ACQUEDOTTO LUCANO SPA voci da A.3 a A.6 e B.22</b>	<b>183.920,00 €</b>
	<b>TOTALE GENERALE A+B</b>	<b>2.173.529,73 €</b>

**visto** il parere preliminare favorevole alla redazione della variante in corso d'opera rilasciato dalla Regione Basilicata sulla piattaforma di monitoraggio SIFESR il 15/05/2024;

**rilevato che:**

- la perizia di variante rientra nella fattispecie prevista dall'art 106, comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- l'incremento è pari al 10,81% dell'importo contrattuale che varia, pertanto da € 1.544.015,75 ad € 1.710.942,74 (il 12,12% importo relativo dei lavori) di cui € 1.512.026,84 lavori, € 31.715,90 costi della sicurezza ed € 167.200,00 servizio di conduzione a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.

**vista** la relazione del RUP dell'EGRIB geom. Rocco D'Emilio, allegata alla presente, del 03/12/2024 prot. n. 3948;

**tenuto conto** delle motivazioni sopra richiamate;

**ritenuto di** dover procedere con i conseguenti adempimenti;

tutto ciò premesso adotta la seguente

### **DETERMINA**

per le motivazioni di cui alla parte espositiva, che qui si hanno per integralmente ripetute e trascritte,

**di prendere atto:**

- dell'impegno di € 330.000,00 sul capitolo 2020010701 al n. 63601/2018 bilancio 2018, € 1.052.708,36 sul capitolo 2020010701 n. 109705/2019 bilancio 2019 ed € 817.291,64 sul capitolo 2020010701 n. 109704/2019 bilancio 2019;
- dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori all'operatore economico Oscar Soc. cons. a r.l. con sede in Rionero in Vulture (PZ) alla via Fornace, 30 c.f./p. IVA 01861060760 con il ribasso del 21,344, per un importo complessivo di € 1.544.015,75 oltre IVA di cui € 1.342.601,31 per lavori in conseguenza del ribasso del 21,344%, € 167.200,00 per servizio di conduzione ed € 34.214,44 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, e del suddetto quadro economico post aggiudicazione rimodulato;

## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

### di approvare:

- la seconda rendicontazione delle spese sostenute per un importo di € 308.803,15 fuori dal campo di applicazione dell'IVA trattandosi di contributi a fondo perduto destinati *ex lege* alla realizzazione di interventi su opere di interesse pubblico riconosciuti in assenza di una specifica controprestazione da parte del soggetto attuatore, dei lavori di - *Comune di Policoro (MT) "Adeguamento dei depuratori cittadini a servizio dell'abitato"*. CUP *I86J17000240001*, liquidata in parte, con il residuo dell'anticipazione erogata pari ad € € 270.963,71;
- la perizia di variante in corso d'opera con un aumento contrattuale di € 166.926,98 al netto del ribasso d'asta del 21,344% ed il seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE</b>		
<b>A</b>	<b>LAVORI E SERVIZI</b>	
<i>Lavori a carico del finanziamento "Patto per lo sviluppo della Basilicata"</i>		
1	Lavori a corpo	1.512.026,84 €
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	31.715,90 €
Totale lavori		<b>1.543.742,74 €</b>
<i>Servizi di conduzione a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.</i>		
3	Oneri per la conduzione dell'impianto durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento (a carico di AL SpA)*	104.275,56 €
4	Oneri di trasporto rifiuti durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento (a carico di Acquedotto Lucano SpA)*	19.663,89 €
5	Oneri per lo smaltimento rifiuti durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento (a carico di AL SpA)*	43.260,56€
6	Oneri per la manutenzione straordinaria durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento (a carico di AL SpA)*	- €
Totale servizi		<b>167.200,00 €</b>
<b>TOTALE A - SOMME PER LAVORI E SERVIZI</b>		<b>1.710.942,74 €</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	
1	Lavori in Economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto) max 5%	22.298,78 €
2	Allacciamento ai pubblici servizi	2.500,00 €
3	Imprevisti (max 5%)	5.000,00 €
4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	- €
5	Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	- €
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	- €
7	Spese di cui all'Art. 24, comma 4 del D.Lgs 50/2016, polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione	2.500,00 €
<b>SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO (somma voci da 8 a 18)</b>		<b>252.088,21 €</b>
8	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali	11.395,39 €
9	b1) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, relazioni archeologiche e geologiche, compreso oneri per casse previdenziali	50.000,00 €
10	b2) Spese tecniche relative alla Direzione Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali	67.482,76 €
11	b3) Spese tecniche relative alla progettazione della variante	9.827,72 €

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

12	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente EGRIB e SUARB	15.629,80 €
13	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione	10.000,00 €
14	e) Spese per SUA-RB e commissioni giudicatrici	24.537,25 €
15	f) Verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016	3.500,00 €
16	g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici), compreso oneri per casse previdenziali	20.000,00 €
17	h) Oneri per permessi e concessioni	1.500,00 €
18	m) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su voci da 8 a 17 escluso 12 e 14)	38.215,29 €
	<b>I.V.A. E ALTRE IMPOSTE (somma voci da 19 a 22)</b>	<b>178.200,01 €</b>
19	I.V.A. sui lavori (10% su voci da A.1 ad A.2)	154.374,27 €
20	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% su voci da B.1 a B.7)	7.105,73 €
21	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge	- €
22	I.V.A. su servizi di conduzione (10% sulle voci da A.3 a A.6) (a carico di Acquedotto Lucano SpA)*	16.720,00 €
	<b>TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	<b>462.586,99 €</b>
	<b>Economie rinvenienti dal ribasso</b>	<b>210.390,27 €</b>
	<b>COSTO COMPLESSIVO A CARICO FINANZIAMENTO</b>	<b>2.200.000,00 €</b>
	<b>COSTO A CARICO ACQUEDOTTO LUCANO SPA voci da A.3 a A.6 e B.22</b>	<b>183.920,00 €</b>
	<b>TOTALE GENERALE A+B</b>	<b>2.173.529,73 €</b>

**di richiedere** alla Regione Basilicata-Dipartimento dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche- la liquidazione di € 37.839,45 sul seguente conto corrente:

Banca Popolare di Bari  
 Ufficio Enti e Tesoreria – Filiale 130  
 Viale Marconi,194  
 IBAN IT02 H 05424 04297 000000000525;

**di trasmettere** il seguente provvedimento, in forma telematica, per gli adempimenti consequenziali di competenza, alla Regione Basilicata - Dipartimento dell'Ambiente del Territorio dell'Energia – Ufficio Ciclo dell'Acqua-, Acquedotto Lucano S.p.A., all'Ufficio Amministrativo e Finanziario dell'Ente.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. di Basilicata nel termine di 60 gg e al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza.

*Il RUP*  
*(geom. Rocco D'Emilio)*

*Il Dirigente*  
*Ing Donato Larocca*

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

“Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi degli articoli 153, comma 4, 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento di contabilità, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

ANNO 2018 - NOTIZIE CONTABILI

CAPITOLO	IMPEGNO n. 63601/2018	LIQUIDAZIONE	RESIDUO
2020010701	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 0,00

ANNO 2019 - NOTIZIE CONTABILI

CAPITOLO	IMPEGNO n. 109705/2019	LIQUIDAZIONE	RESIDUO
2020010701	€ 1.052.708,36	€ 0,00	€ 1.052.708,36

ANNO 2019 - NOTIZIE CONTABILI

CAPITOLO	IMPEGNO n. 109704/2019	LIQUIDAZIONE	RESIDUO
2020010701	€ 817.291,64	€ 37.839,45	€ 779.452,19

*Il Dirigente del Servizio Amm.vo/Fin.rio*  
*Ing. Donato Larocca*

La presente determina esecutiva a termini di legge, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per rimanervi (15) giorni consecutivi, ai fini di una corretta e trasparente informazione.

*Il Dirigente*  
*Ing Donato Larocca*

*(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.)*