



*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

---

**AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

---

---

**DETERMINAZIONE N. 16 DEL 05 FEBBRAIO 2025**

---

**OGGETTO:**

FSC 2014/2020 - DGR 566 del 24/08/2022 – Comune di Corleto Perticara (PZ) Lavori di ricostruzione di tratti rete idrica e fognaria a servizio dell'abitato – 1° stralcio-- CUP I51B21001150001 - **Approvazione quarta rendicontazione € 11.481,60-**.

---

**IL DIRIGENTE**

**Vista** la legge Regionale n. 1 del 08.01.2016 “Istituzione dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata”;

**vista** la DGR n. 202200834 del 01/12/2022 di rinnovo, del rapporto di lavoro dell’Amministratore unico dell’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (EGRIB) arch. Canio Santarsiero;

**visto** il Decreto dell’Amministratore unico n. 18 del 15.12.2022 con il quale è stato rinnovato al sottoscritto, Ing. Donato Larocca l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico e l’interim dell’Area Rifiuti e Amministrativa/Finanziaria dell’EGRIB;

**vista** la D.G.R. n. 227 del 17.03.2017 di approvazione delle schede progetto delle operazioni finanziate con fondi FSC 2014-2020, riportate nell’allegato 1.a dello schema di accordo, adottato con DGR 435/2017;

**vista** la D.G.R. n. 435 del 19.05.2017 “ *PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Asse V Azione 6b.3.1-FSC 2014-2020-Presa d’atto delle risultanze della procedura negoziata ed ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione delle procedure di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione avviata con D.G.R. 1286 del 08.11.2016.Ammissione a finanziamento delle operazioni selezionate e approvazione dello schema di accordo di Programma Regione Basilicata – EGRIB – Acquedotto Lucano S.p.A.*”

**vista** la D.G.R. n. 247 del 23/03/2018 con al quale sono stati ammessi a finanziamento gli interventi finalizzati alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione, tra i quali gli interventi a valere sui fondi FSC 2014-2020 assegnati con delibera CIPE 26/2016;

**vista** la D.G.R. n. 233 del 09/04/2020 “*PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Asse V Azione 6b.3.1-ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione delle procedure di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 435/2017*”, con la quale sono stati ammessi a finanziamento sul PO FESR Basilicata 2014-2020 per complessivi € 7.423.767,22, modificandone la copertura da FSC 2014-2020 a PO FESR Basilicata 2014-2020, quota parte degli interventi selezionati nell’ambito della medesima



## Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

procedura negoziata in materia di depurazione ed ammessi a finanziamento sui fondi FSC 2014-2020 – Settore prioritario Ambiente, biennio 2016-2017 con D.G.R. n. 435/2016

**vista** la D.G.R. n. 516 del 24/07/2020 di modificazione ed integrazione alla D.G.R. n. 435/2017;

**vista** la DGR 556 del 24/08/2022 con la quale è stato, tra l'altro, concesso un finanziamento pari ad € 504.000,00 -per l'intervento - FSC 2014/2020 - DGR 566 del 24/08/2022 – Comune di Corleto Perticara (PZ) Lavori di ricostruzione di tratti rete idrica e fognaria a servizio dell'abitato – 1° stralcio- CUP I51B21001150001;

**visto** il D.lgs 152/2006 e s.m.i. ed in particolare l'art 158bis che stabilisce che i progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nel piano degli investimenti compresi nei piani d'ambito sono approvati dagli Enti di governo d'ambito che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ex art 14, comma 2 Legge. n. 241/900 - art 27, comma 1, del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

**vista** la Determinazione dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A n. 135 del 13/12/2023 di approvazione del progetto esecutivo con il seguente quadro economico:

Comune di Corleto Perticara		
<b>Oggetto: FSC 2014/20-Lavori di ricostruzione di tratti di rete idrica e fognaria a servizio dell'abitato-1° stralcio-Sostituzione delle reti idriche fatiscenti zona bassa dell'abitato.</b>		
<b>ALLEGATO SUB. 1 QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO</b>		
<b>A -</b>	<b>LAVORI (nota 1)</b>	
1	Lavori a misura	€ 370.579,40
2	Lavori a corpo	€ 0,00
3	Lavori in Economia	€ 0,00
	<b>IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)</b>	<b>€ 370.579,40</b>
4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 24.978,51
<b>TOTALE LAVORI (1+2+3+4)</b>		<b>€ 395.557,91</b>
<b>B -</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	
1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (nota 2)	€ 20.000,00
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3	Imprevisti (nota 2)	€ 15.667,61
4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
4a	Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 1.000,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lettera A del codice (revisione dei prezzi)	€ 10.000,00
5a	Oneri per permessi e concessione	€ 1.500,00

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020 (nota 4)	€ 2.000,00
6a	Spese per copie eliografiche	€ 200,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice (nota 5)	€ 0,00
<b>8</b>	<b>SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO</b>	<b>€ 50.367,61</b>
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'art. 16, comma 1 lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 1.000,00
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali-Archeologo	€ 9.000,00
c	Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente -(5,76 del 2%)	€ 455,68
d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ 800,00
f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 1.000,00
g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 2.659,25
<b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)</b>		<b>€ 14.951,93</b>
9	I.V.A. sui lavori	€ 43.122,55
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 0,00
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge	€ 0,00
<b>Totale Somme a disposizione (somma da 1 a 11)</b>		<b>€ 108.442,09</b>
<b>C -</b>	<b>FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE</b>	
1	Forniture	€ 0,00
2	Servizi	€ 0,00
3	I.V.A. su forniture e/o servizi	€ 0,00
<b>Totale "Fornitura e Servizi" (somma da 1 a 3)</b>		<b>0,00</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)</b>		<b>€ 504.000,00</b>



## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

**vista** la dichiarazione del RUP del soggetto attuatore, Acquedotto Lucano S.p.A., Ing. Vittorio Basentini del 15/11/2022 relativa, tra l'altro, alle motivazioni per cui si è proceduto alla predisposizione del solo progetto esecutivo bypassando la progettazione definitiva;

**visto** il verbale di verifica del progetto esecutivo di cui in oggetto redatto, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dal RUP del soggetto attuatore, Acquedotto Lucano S.p.A., Ing. Vittorio Basentini il 22/09/2022;

**dato atto che** il progetto esecutivo:

- ha il seguente Codice Unico di Progetto (CUP) I51B2100150001 e deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004;
- CIG 95152443C0;

**vista** la determinazione dirigenziale n. 314 del 12/09/2023 di conclusione positiva della CDS e approvazione del progetto esecutivo con il suddetto quadro economico;

**vista** la determinazione della Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- n. 23BB.2022/D.01558 di:

- concessione del contributo di € 504.000,00 per l'intervento "Comune di Corleto Perticara (PZ) Lavori di ricostruzione di tratti rete idrica e fognaria a servizio dell'abitato – 1° stralcio" la cui scheda progetto è presente nell'allegato 3 alla DGR 566/2022 ed avente come beneficiario EGRIB e come Ente Attuatore Acquedotto Lucano S.p.A.;
- impegnare sul capitolo U28074 Missione 09 Programma 04, la somma di € 504.000,00 relativa all'intervento: "Comune di Corleto Perticara (PZ) Lavori di ricostruzione di tratti rete idrica e fognaria a servizio dell'abitato – 1° stralcio" come di seguito:

CAPITOLO	ESERCIZIO	IMPUTAZIONE (€)
28073	2023	300.000,00
28073	2024	204.000,00

**preso atto che:**

- con Delibera dell'Assemblea dell'EGRIB n. 6 del 19/06/2018 il Gestore del S.I.I. Acquedotto Lucano S.p.A. è stato delegato dei poteri espropriativi per la realizzazione degli interventi previsti al comma 1, dell'art 158 bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

- con nota del 22/08/2023 proto. n. 23959/23, ns prot. n.2469 del 11/09/2023, Acquedotto Lucano S.p.A. ha comunicato l'avvenuta aggiudicazione dei lavori di cui in oggetto;

**vista** la determina della Direzione Appalti di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0576-2022 del 14/12/2022 di avvio della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto;

**visto** il verbale di gara-proposta di aggiudicazione del 29/12/2022 dal quale risulta quale migliore offerta è quella dell'operatore G.E.P.I.F. s.n.c. con il ribasso del 25,332% sull'importo a base di gara;

**vista** la Determinazione dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 146 del 29/12/2022 con cui è stata aggiudicata la realizzazione dei lavori-FSC 2014/2020 - DGR 566 del 24/08/2022 – Comune di Corleto Perticara (PZ) Lavori di ricostruzione di tratti rete idrica e fognaria a servizio dell'abitato – 1° stralcio- CUP I51B21001150001- all'operatore economico G.E.P.I.F. s.n.c., p. IVA 00270110760 con sede Tito (PZ) in via Macchia S.P. 94 n. 39, con il ribasso d'asta del 25,332% sull'importo di € 370.579,40 per lavori a misura, oltre ad € 24.978,51 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo contrattuale di € 301.682,74 oltre IVA come per legge;

**vista** la Determina dirigenziale Direzione Appalti di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0144-2023 del 23/03/2023 con cui, a seguito di verifica, è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione all'impresa G.E.P.I.F. s.n.c., p. IVA 00270110760 con sede Tito (PZ) in via Macchia S.P. 94 n. 39;

**vista** la Determina Direzione Area Tecnica di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0346-2023 del 20/06/2023 di approvazione del quadro economico post aggiudicazione;

**visto** il contratto di appalto del 01/06/2023 Rep n. 081-23 stipulato dalla ditta G.E.P.I.F. s.n.c., p. IVA 00270110760 con sede Tito (PZ) in via Macchia S.P. 94 n. 39 con Acquedotto Lucano S.p.A.;

**visto** il verbale di consegna del 05/07/2023;

**vista** la determina dirigenziale n. 229 del 25/09/2023 di presa d'atto dell'avvenuta aggiudicazione, del seguente quadro economico post aggiudicazione e di approvazione della prima rendicontazione delle spese sostenute pari ad € 66.370,21:

<b>Comune di Corleto Perticara</b>		
<b>Oggetto: FSC 2014/20-Lavori di ricostruzione di tratti di rete idrica e fognaria a servizio dell'abitato-1° stralcio-Sostituzione delle reti idriche fatiscenti zona bassa dell'abitato.</b>		
<b>ALLEGATO SUB. 1 QUADRO ECONOMICO RIMODULATO (Ribasso e spese sorv. arch)</b>		
<b>A -</b>	<b>LAVORI</b>	
1	Lavori a misura (al netto del ribasso del 25,332%)	€ 276.704,23
2	Lavori a corpo	€ 0,00

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

3	Lavori in Economia	€ 0,00
	<b>IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)</b>	<b>€ 276.704,23</b>
4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 24.978,51
<b>TOTALE LAVORI (1+2+3+4)</b>		<b>€ 301.682,74</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	
1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 20.000,00
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3	Imprevisti (nota 2)	€ 15.667,61
4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
4a	Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 1.000,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lettera A del codice (revisione dei prezzi)	€ 10.000,00
5a	Oneri per permessi e concessione	€ 1.500,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020 (nota 4)	€ 2.000,00
6a	Spese per copie eliografiche	€ 200,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice (nota 5)	€ 0,00
<b>8</b>	<b>SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO</b>	<b>€ 50.367,61</b>
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'art. 16, comma 1 lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 1.000,00
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali-Archeologo	€ 11.040,00
c	Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente -(5,76 del 2%)	€ 455,68
d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ 800,00
f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 1.000,00
g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 3.145,05
<b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)</b>		<b>€ 17.740,73</b>

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

9	I.V.A. sui lavori	€ 33.735,04
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 0,00
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge	€ 0,00
<b>Totale Somme a disposizione</b> (somma da 1 a 11)		<b>€ 101.543,37</b>
<b>C -</b>	<b>FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE</b>	
1	Forniture	€ 0,00
2	Servizi	€ 0,00
3	I.V.A. su forniture e/o servizi	€ 0,00
<b>Totale "Fornitura e Servizi" (somma da 1 a 3)</b>		<b>0,00</b>
<b>ECONOMIE</b>		<b>€ 100.773,89</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)</b>		<b>€ 504.000,00</b>

**vista** la Determina della Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia -Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- n. 23BB.2024/L.00052 del 20/05/2024 liquidazione, al Beneficiario Egrib, di € 66.370,21 per la prima rendicontazione delle spese sostenute;

**vista** la determina dirigenziale n. 115 del 15/05/2024 di approvazione della seconda rendicontazione delle spese sostenute pari ad € 70.074,40;

**vista** la Determina della Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia -Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- n. 23BB.2023/D.01021 del 02/10/2023 di liquidazione, al Beneficiario Egrib, di € 70.074,40 per la seconda rendicontazione delle spese sostenute;

**vista** la determinazione della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0364-2024 del 13/06/2024 di approvazione del quadro economico rimodulato per aggiornamento revisione prezzi;

**vista** la determina dirigenziale n. 304 del 15/10/2024 di approvazione della terza rendicontazione delle spese sostenute pari ad € 74.188,74 e del seguente quadro economico rimodulato per aggiornamento revisione prezzi:

<b>Comune di Corleto Perticara-Quadro economico rim. (Agg. Prezzi)</b>		
<b>CONCORRENTE AGGIUDICATARIO: GEPIF snc di Famularo Gerardo &amp; C.</b>		
<b>RIBASSO AGGIUDICAZIONE</b>		<b>25,332%</b>
<b>A -</b>	<b>LAVORI</b>	
1	Lavori a misura	€ 370.579,40
2	Lavori a misura (al netto del ribasso del 25,332%)	€ 276.704,23
3	Lavori a corpo	€ 0,00

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

	<b>Totale lavori da assoggettare a ribasso (1+2+3)</b>	€ <b>276.704,23</b>
4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 24.978,51
<b>IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI CONTRATTO (1+2+3+4)</b>		€ <b>301.682,74</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	
1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 20.000,00
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3	Imprevisti (nota 2)	€ 7.833,00
4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
4a	Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 960,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lettera A del codice (revisione dei prezzi)	€ 43.225,00
5a	Oneri per permessi e concessione	€ 1.500,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020 (nota 4)	€ 0,00
6a	Spese per copie eliografiche	€ 200,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice (nota 5)	€ 0,00
<b>8</b>	<b>SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO</b>	€ <b>73.718,00</b>
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'art. 16, comma 1 lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 1.000,00
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali-Archeologo	€ 11.040,00
c	Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente -(5,76 del 2%)	€ 455,68
d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ 800,00
f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 1.000,00
g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 3.044,80
<b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)</b>		€ <b>17.340,48</b>
9	I.V.A. sui lavori	€ 37.274,07

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€	0,00
11	IVA sui servizi	€	0,00
<b>Totale Somme a disposizione</b> (somma da 1 a 11)		€	<b>128.332,56</b>
<b>C -</b>	<b>FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE</b>		
1	Forniture	€	0,00
2	Servizi	€	0,00
3	I.V.A. su forniture e/o servizi	€	0,00
<b>Totale "Fornitura e Servizi"</b> (somma da 1 a 3)			<b>0,00</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)</b>		€	<b>430.015,29</b>
<b>D</b>	<b>ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA SU FSC</b>	€	<b>73.984,71</b>
<b>TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO</b>		€	<b>504.000,00</b>

**visto** il parere preliminare favorevole della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata-del 09/05/2024 prot. n. 0109052.U;

**vista** la Determina della Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia -Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- n. 23BB.2024/D.01485 del 21/10/2024 di approvazione del suddetto quadro economico rimodulato per aggiornamento revisione prezzi e liquidazione, al Beneficiario Egrib, di € 74.188,74 per la terza rendicontazione delle spese sostenute;

**considerato che:**

- con mandato n. 311 del 15/05/2024, è stato liquidato ad Acquedotto Lucano S.p.A., l'importo di € 60.336,55 a saldo della prima rendicontazione delle spese sostenute, ed all'erario € 6.033,66 per IVA fattura n. VC23-0062 del 18/09/2023;
- con mandato n. 387 del 27/05/2024, quietanza n. 387 del 27/05/2024, è stato liquidato ad Acquedotto Lucano S.p.A., l'importo di € 70.074,40 a saldo della seconda rendicontazione delle spese sostenute;
- con mandato n. 776 del 29/10/2024, quietanza n. 634 del 31/10/2024, è stato liquidato ad Acquedotto Lucano S.p.A., l'importo di € 74.188,74 a saldo della terza rendicontazione delle spese sostenute;
- con nota del 02/12/2024 prot. n. 53911/24 Acquedotto Lucano S.p.A. ha trasmesso, a questo Ente, la quarta rendicontazione delle spese sui lavori indicati in oggetto per un importo di € 11.481,60 fuori dal campo di applicazione dell'IVA trattandosi di contributi a fondo perduto destinati *ex lege* alla realizzazione di interventi su opere di interesse pubblico riconosciuti in assenza di una specifica controprestazione da parte del soggetto attuatore;



## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

**vista** la determinazione della Direzione Appalti di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0361-2023 del 23/06/2023 di affidamento diretto del servizio di sorveglianza Archeologica all'Archeologa Federica Ciorciaro, domiciliata a Potenza alla Piazza Vittime del Lavoro, 1-c.f. CRCFRC82L47G942U -P. iva 02076170766, per un importo di € 11.040,00 oltre oneri previdenziali ed iva;

**visto** il contratto Rep. n. 070-24 del 12/04/2024 sottoscritto da Acquedotto Lucano S.p.A. e la Dott.ssa Federica Ciorciaro nata a Potenza il 07/07/1982 ed ivi residente alla Piazza Vittime del Lavoro, 1-c.f. CRCFRC82L47G942U -P. iva 02076170766-iscritta nell'elenco Nazionale dei operatori abilitati per l'archeologia preventiva al n. 4104 per un importo contrattuale di € 11.040,00 oltre IVA ed oneri accessori come per legge;

**vista** la determinazione della Direzione Area Tecnica di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0721-2024 del 13/11/2024 di presa d'atto delle attività svolte dall'Archeologa Federica Ciorciaro-Potenza-, approvazione e liquidazione alla suddetta dell'importo spettante a saldo delle prestazioni svolte;

**vista** la fattura n. VC24-0159 del 29/11/2024 di € 11.481,60 di Acquedotto Lucano S.p.A., fuori dal campo di applicazione dell'IVA trattandosi di contributi a fondo perduto destinati *ex lege* alla realizzazione di interventi su opere di interesse pubblico riconosciuti in assenza di una specifica controprestazione da parte del soggetto attuatore;

**vista** la Determina della Direzione Area Tecnica di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0064-2025 del 04/02/2025, trasmessa a questo Ente il 05/02/2025, di approvazione del seguente quadro economico rimodulato per fronteggiare le spese tecniche relativamente alla sorveglianza archeologica di importo complessivo pari ad €. 11.483,60, a fronte dell'importo di €. 11.040,00 previsto alla voce 8b, ovvero con una integrazione di €. 443,60, attingendo tale importo dalla voce 8 f che riporta un importo rimodulato pari ad €. 556,40 a fronte di €. 1.000,00 precedentemente determinato:

<b>Comune di Corleto Perticara- Nuovo Quadro economico rimodulato</b>		
<b>CONCORRENTE AGGIUDICATARIO: GEPIF snc di Famularo Gerardo &amp; C.</b>		
<b>RIBASSO AGGIUDICAZIONE</b>		<b>25,332%</b>
<b>A -</b>	<b>LAVORI</b>	
1	Lavori a misura	€ 370.579,40
2	Lavori a misura (al netto del ribasso del 25,332%)	€ 276.704,23
3	Lavori a corpo	€ 0,00
	<b>Totale lavori da assoggettare a ribasso (1+2+3)</b>	<b>€ 276.704,23</b>
4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 24.978,51
<b>IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI CONTRATTO (1+2+3+4)</b>		<b>€ 301.682,74</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	
1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 20.000,00
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

3	Imprevisti (nota 2)	€ 7.833,00
4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
4a	Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 960,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lettera A del codice (revisione dei prezzi)	€ 43.225,00
5a	Oneri per permessi e concessione	€ 1.500,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020 (nota 4)	€ 0,00
6a	Spese per copie eliografiche	€ 200,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice (nota 5)	€ 0,00
<b>8</b>	<b>SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO</b>	<b>€ 73.718,00</b>
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'art. 16, comma 1 lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 1.000,00
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali-Archeologo	€ 11.483,60
c	Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente -(5,76 del 2%)	€ 455,68
d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ 800,00
f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 556,40
g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 3.044,80
<b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)</b>		<b>€ 17.340,48</b>
9	I.V.A. sui lavori	€ 37.274,07
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 0,00
11	IVA sui servizi	€ 0,00
<b>Totale Somme a disposizione (somma da 1 a 11)</b>		<b>€ 128.332,56</b>
<b>C -</b>	<b>FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE</b>	
1	Forniture	€ 0,00
2	Servizi	€ 0,00



*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

3	I.V.A. su forniture e/o servizi	€	0,00
<b>Totale "Fornitura e Servizi" (somma da 1 a 3)</b>			<b>0,00</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)</b>		€	<b>430.015,29</b>
<b>D</b>	<b>ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA SU FSC</b>	€	<b>73.984,71</b>
<b>TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO</b>		€	<b>504.000,00</b>

**rilevato atto che** la suddetta richiesta di pagamento è prevista nel quadro economico dell'intervento;

**vista** la relazione del RUP dell'EGRIB geom. Rocco D'Emilio, allegata alla presente, del 05/02/2025 prot. n. 322;

**visto** il d.lgs. n. 118/2011;

**visto** il d.lgs. n. 165/2001;

**tenuto conto** delle motivazioni sopra richiamate;

**ritenuto** di dover procedere con i conseguenti adempimenti;

**DETERMINA**

per le motivazioni di cui alla parte espositiva, che qui si hanno per integralmente ripetute e trascritte,

**di prendere atto** del seguente quadro economico rimodulato per fronteggiare le spese tecniche relative alla sorveglianza archeologica di importo complessivo pari ad €. 11.483,60, a fronte dell'importo di €. 11.040,00 previsto alla voce 8b, ovvero con una integrazione di €. 443,60, attingendo tale importo dalla voce 8f che riporta un importo rimodulato pari ad €. 556,40 a fronte di €. 1.000,00 precedentemente determinato:

<b>Comune di Corleto Perticara- Nuovo Quadro economico rimodulato</b>			
<b>CONCORRENTE AGGIUDICATARIO: GEPIF snc di Famularo Gerardo &amp; C.</b>			
<b>RIBASSO AGGIUDICAZIONE</b>			<b>25,332%</b>
<b>A -</b>	<b>LAVORI</b>		
1	Lavori a misura	€	370.579,40
2	Lavori a misura (al netto del ribasso del 25,332%)	€	276.704,23
3	Lavori a corpo	€	0,00
<b>Totale lavori da assoggettare a ribasso (1+2+3)</b>		€	<b>276.704,23</b>
4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	24.978,51
<b>IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI CONTRATTO (1+2+3+4)</b>		€	<b>301.682,74</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 20.000,00
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3	Imprevisti (nota 2)	€ 7.833,00
4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
4a	Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 960,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lettera A del codice (revisione dei prezzi)	€ 43.225,00
5a	Oneri per permessi e concessione	€ 1.500,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020 (nota 4)	€ 0,00
6a	Spese per copie eliografiche	€ 200,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice (nota 5)	€ 0,00
<b>8</b>	<b>SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO</b>	<b>€ 73.718,00</b>
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'art. 16, comma 1 lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 1.000,00
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali-Archeologo	€ 11.483,60
c	Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente -(5,76 del 2%)	€ 455,68
d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ 800,00
f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 556,40
g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 3.044,80
<b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)</b>		<b>€ 17.340,48</b>
9	I.V.A. sui lavori	€ 37.274,07
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 0,00
11	IVA sui servizi	€ 0,00
<b>Totale Somme a disposizione (somma da 1 a 11)</b>		<b>€ 128.332,56</b>



*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

C - FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE			
1	Forniture	€	0,00
2	Servizi	€	0,00
3	I.V.A. su forniture e/o servizi	€	0,00
<b>Totale "Fornitura e Servizi" (somma da 1 a 3)</b>			<b>0,00</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)</b>		€	<b>430.015,29</b>
<b>D</b>	<b>ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA SU FSC</b>	€	<b>73.984,71</b>
<b>TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO</b>		€	<b>504.000,00</b>

**di approvare** la quarta rendicontazione delle spese sostenute per i lavori indicati in oggetto di € 11.481,60, fuori dal campo di applicazione dell'IVA trattandosi di contributi a fondo perduto destinati *ex lege* alla realizzazione di interventi su opere di interesse pubblico riconosciuti in assenza di una specifica controprestazione da parte del soggetto attuatore;

**di richiedere** alla Regione Basilicata-Dipartimento dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche- la liquidazione di € **11.481,60** sul seguente conto corrente:

Banca Popolare di Bari  
Ufficio Enti e Tesoreria – Filiale 130  
Viale Marconi,194  
IBAN IT02 H 05424 04297 000000000525

**di disporre** che non appena la Regione Basilicata provvederà ad accreditare alla Tesoreria dell'EGRIB la somma di € 11.481,60 sul corrispondente capitolo del bilancio, l'Ufficio Amministrativo-Finanziario liquiderà la stessa ad Acquedotto Lucano S.p.A. per la fattura n. VC24/0159 del 29/11/2024;

**di trasmettere** il seguente provvedimento, per gli adempimenti consequenziali di competenza, alla Regione Basilicata -Dipartimento dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche- ad Acquedotto Lucano S.p.A. ed all'Ufficio Amministrativo e Finanziario dell'Ente.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. di Basilicata nel termine di 60 gg e al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza.

*Il RUP*  
(geom. Rocco D'Emilio)

*Il Dirigente*  
Ing. Donato Larocca

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

“Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi degli articoli 153, comma 4, 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento di contabilità, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

## ANNO 2023 - NOTIZIE CONTABILI

CAPITOLO	IMPEGNO n. 877/2023	LIQUIDAZIONE	RESIDUO
2020010880	€ 300.000,00	€ 66.370,21	€ 233.629,79
	€ 233.629,79	€ 70.074,40	€ 163.555,39
	€ 163.555,39	€ 74.188,74	€ 89.366,65
	€ 89.366,65	€ 11.481,60	€ 77.885,05

## ANNO 2024 - NOTIZIE CONTABILI

CAPITOLO	IMPEGNO n. 199/2024	LIQUIDAZIONE	RESIDUO
2020010880	€ 204.000,00	€ 0,00	€ 204.000,00

*Il Dirigente del Servizio Amm.vo/Fin.rio*  
*Ing. Donato Larocca*

---

La presente determina esecutiva a termini di legge, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per rimanervi (15) giorni consecutivi, ai fini di una corretta e trasparente informazione.

*Il Dirigente*  
*Ing. Donato Larocca*

---

*(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.)*