



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

DETERMINAZIONE N. 96 DEL 10 GIUGNO 2025

OGGETTO:

Accordo di Programma finalizzato all'attuazione degli interventi necessari alla risoluzione della Procedura di Infrazione n. 2014/2059 – DGR 435/2017 – PO FESR - POC 2014/2020 AP-03 – Comune di Policoro (MT) “*Adeguamento dei depuratori cittadini a servizio dell’abitato*”. CUP I86J17000240001-**Approvazione quarta rendicontazione di € 207.900,00 e quinta rendicontazione delle spese sostenute di € 24.657,58 per un totale di € 232.557,58.**

IL DIRIGENTE

Vista la legge Regionale n. 1 del 08.01.2016 “*Istituzione dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*”:

vista la DGR n. 202200834 del 01/12/2022 di rinnovo, del rapporto di lavoro dell’Amministratore unico dell’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (EGRIB) arch. Canio Santarsiero;

visto il Decreto dell’Amministratore unico n. 18 del 15.12.2022 con il quale è stato rinnovato al sottoscritto, Ing. Donato Larocca l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico e l’interim dell’Area Rifiuti e Amministrativa/Finanziaria dell’EGRIB;

vista la DGR 1286 del 08.11.2016 – PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Avvio della procedura negoziata per la ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione;

vista la DGR 435 del 19.05.2017 “ *PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Asse V Azione 6b.3.1-FSC2014-2020-Presa d’atto delle risultanze della procedura negoziata ed ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione delle procedure di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione avviata con DGR 1286 del 08.11.2016. Ammissione a finanziamento delle operazioni selezionate e approvazione dello schema di Accordo di Programma Regione Basilicata – EGRIB – Acquedotto Lucano S.p.A.* ”

rilevato che l’opera, con beneficiario l’EGRIB denominata - *Comune di Policoro (MT) “Adeguamento dei depuratori cittadini a servizio dell’abitato”. CUP I86J17000240001*”, per un importo complessivo di € 2.200.000,00 a valere su PO FESR 2014/2020 AP-03 è ricompresa nell’elenco del programma di interventi ammessi a finanziamento con la DGR 435/2017;

visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed in particolare l’art. 158bis del D.lgs. 152/2006 che stabilisce che i progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nel piano degli investimenti compresi

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

nei piani d'ambito sono approvati dagli Enti di Governo d'Ambito che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ex art 14, comma 2, Legge n. 241/1990 – art 27, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

vista la determina dirigenziale n. 249 del 18/11/2019 di conclusione positiva della conferenza di servizio relativa all'approvazione del progetto definitivo dei lavori di - PO FESR 2014/2020 AP-03 – Comune di Policoro (MT) “*Adeguamento dei depuratori cittadini a servizio dell’abitato*”. CUP I86J17000240001;

vista la determina dirigenziale n. 258 del 20/11/2019 di approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 158 bis del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., dei lavori di -PO FESR 2014/2020 AP-03 – Comune di Policoro (MT) “*Adeguamento dei depuratori cittadini a servizio dell’abitato*”. CUP I86J17000240001 a seguito di conclusione positiva della Conferenza di servizio;

visto il Piano degli investimenti 2016/2019 aggiornato con delibera dell'Assemblea dell'EGRIB n. 5 del 19/06/2018 nel quale l'intervento di cui trattasi è compreso;

dato atto che il progetto ha il seguente:

- Codice Unico di Progetto (CUP) I86J17000200001 e deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004;
- CIG Z672340605;

vista la Determinazione Dirigenziale – dipartimento Ambiente e Energia- Ufficio Ciclo dell'Acqua – della Regione Basilicata n. 23AC.2018/D00919 del 08/10/2018 di:

- concessione al beneficiario del contributo di € 2.200.000,00 per la realizzazione dell'intervento - *Comune di Policoro (MT) “Adeguamento dei depuratori cittadini a servizio dell’abitato”. CUP I86J17000240001*”;
- di impegno a copertura dell'importo necessario, in favore del Beneficiario EGRIB sul capitolo U26073 Missione 9 Programma 2 del bilancio pluriennale relativo all'azione 6.B.6.3.1 dell'asse V PO FESR Basilicata 2014-2020 a valere sul pre-impegno n. 95 del 2018 e 7 del 2019 assunto con DGR n. 435 del 19/05/2017 a somma complessiva di € 1.000.000,00 come da seguente tabella:

Importo complessivo da impegnare	Capitolo	Da prenotazione di impegno 95/2018	Da prenotazione di impegno 7/2019
€ 2.200.000,00	U26073	€ 1.147.291,64	€ 1.052.708,36



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

- di liquidazione la somma di € 330.000,00 al beneficiario EGRIB quale anticipazione relativa all'intervento "Comune di Policoro (MT) "Adeguamento dei depuratori cittadini a servizio dell'abitato". CUP I86J17000240001" a valere sul capitolo U26073 Missione 9 Programma 2 del bilancio corrente;
- di pagare a valere sulla suddetta liquidazione la somma di € 330.000,00 al beneficiario EGRIB;

vista La Delibera dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. del 16/03/2022 n. 12, con il quale è stato approvato il progetto esecutivo di cui in oggetto;

vista la Determina Dirigenziale n. 64 del 31/03/2022 di approvazione del progetto esecutivo "PO FESR 2014/2020 AP-03 – Comune di Policoro (MT) "Adeguamento dei depuratori cittadini a servizio dell'abitato". CUP I86J17000240001" per un importo complessivo di € 2.433.829,64, di cui € 2.200.000,00 a valere su fondi PO FESR 2014/2020 ed € 233.829,64 quale importo a carico di Acquedotto Lucano S.p.A. e del seguente quadro economico:

A	LAVORI E SERVIZI	
<i>Lavori a carico del finanziamento "Patto per lo sviluppo della Basilicata"</i>		
1	Lavori a corpo	1.706.937,68 €
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	34.214,44 €
Totale lavori		1.741.152,12 €
<i>Servizi di conduzione a carico di Acquedotto Lucano SpA</i>		
3	Oneri per la conduzione dell'impianto durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento (a carico di AL SpA)*	132.572,40 €
4	Oneri di trasporto rifiuti durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento (a carico di Acquedotto Lucano SpA)*	25.000,00 €
5	Oneri per lo smaltimento rifiuti durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento (a carico di AL SpA)*	55.000,00 €
6	Oneri per la manutenzione straordinaria durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento (a carico di AL SpA)*	- €
Totale servizi		212.572,40 €
TOTALE A - SOMME PER LAVORI E SERVIZI		1.953.724,52 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1	Lavori in Economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto) max 5%	22.298,78 €
2	Allacciamento ai pubblici servizi	2.500,00 €
3	Imprevisti (max 5%)	5.000,00 €
4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	- €
5	Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	- €
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	- €
7	Spese di cui all'Art. 24, comma 4 del D.Lgs 50/2016, polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione	2.500,00 €
SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO (somma voci da 8 a 18)		245.328,15 €
8	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali	5.921,61 €
9	b1) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, relazioni archeologiche e geologiche, compreso oneri per casse previdenziali	50.000,00 €
10	b2) Spese tecniche relative alla Direzione Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse	70.000,00 €

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

	previdenziali	
11	b3) Spese tecniche relative alla progettazione della variante	- €
12	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente EGRIB e SUARB	15.629,80 €
13	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione	10.000,00 €
14	e) Spese per SUA-RB e commissioni giudicatrici	24.537,25 €
15	f) Verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016	3.500,00 €
16	g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici), compreso oneri per casse previdenziali	20.000,00 €
17	h) Oneri per permessi e concessioni	1.500,00 €
18	m) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su voci da 8 a 17 escluso 12 e 14)	44.239,50 €
	I.V.A. E ALTRE IMPOSTE (somma voci da 19 a 22)	202.478,18 €
19	I.V.A. sui lavori (10% su voci da A.1 ad A.2)	174.115,21 €
20	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% su voci da B.1 a B.7)	7.105,73 €
21	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge	- €
22	I.V.A. su servizi di conduzione (10% sulle voci da A.3 a A.6) (a carico di Acquedotto Lucano SpA)*	21.257,24 €
	TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	480.105,12 €
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO A CARICO FINANZIAMENTO	2.200.000,00 €
	COSTO A CARICO ACQUEDOTTO LUCANO SPA voci da A.3 a A.6 e B.22	233.829,64 €
	TOTALE GENERALE A+B	2.433.829,64 €

rilevato che il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Giuseppe Verrastro, di Acquedotto Lucano S.p.A., con il supporto alla progettazione della società LS Ingegneria s.r.l. – Martina Franca (TA)- corredato degli elaborati previsti dall'art 23 del D.Lgs 50/2016:

- è stato verificato dalla società EN3 s.r.l. – Potenza- incaricata con Determina n. 6 del 08/01/2019 con rapporto conclusivo RC20V205;
- è stato validato ai sensi dell'art 26, comma 6 lett. C) del D.Lgs 50.2016 e s.m.i., dal Responsabile del procedimento Ing. Angela Biscione, in data 22/10/2020,

visto il verbale di seggio di gara della Stazione Unica Appaltante-Ufficio Appalti di Ingegneria e Architettura e Lavori -Regione Basilicata - n. 7 del 21/10/2022 con cui si propone l'aggiudicazione nei confronti dell'operatore economico Oscar Soc. cons. a r.l.;

vista la Determinazione della Direzione Generale Stazione Unica Appaltante-Ufficio Appalti di servizi di Ingegneria e Architettura e Lavori -Regione Basilicata- n. 20BB.2022/D.00175 del 29/09/2022 di approvazione del verbale di gara n. 7 del 21/09/2022 e aggiudicazione dei lavori di cui in oggetto all'operatore economico Oscar Soc. cons. a r.l. con sede in Rionero in Vulture (PZX) alla via Fornace, 30 c.f./p. IVA 01861060760 con il ribasso del 19,917%;

visto il verbale di seggio di gara della Stazione Unica Appaltante-Ufficio Appalti di Ingegneria e Architettura e Lavori -Regione Basilicata - n. 8 del 28/11/2022;

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

vista la Determinazione della Direzione Generale Stazione Unica Appaltante-Ufficio Appalti di servizi di Ingegneria e Architettura e Lavori -Regione Basilicata- n. 20BB.2022/D.00231 del 07/12/2022 di approvazione del verbale di gara n. 8 del 28/11/2022 e aggiudicazione dei lavori di cui in oggetto all'operatore economico Oscar Soc. cons. a r.l. con sede in Rionero in Vulture (PZ) alla via Fornace, 30 c.f./p. IVA 01861060760 con il ribasso del 21,344%;

vista la nota della Direzione Generale Stazione Unica Appaltante-Ufficio Appalti di servizi di Ingegneria e Architettura e Lavori -Regione Basilicata- con la quale si comunica l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione disposta con Determinazione Dirigenziale n. 20BB.2022/D.00175 del 29/09/2022;

visto il contratto Rep. n. 073-23 del 11/05/2023 stipulato tra Acquedotto Lucano S.p.A. e l'operatore economico Consorzio Stabile Oscar s.c. a r.l. con sede a Rionero in Vulture (PZ) in Via Fornace n. 30 c.f./p. IVA 01861060760 per un importo complessivo di € 1.544.015,75 oltre IVA di cui € 1.342.601,31 per lavori in conseguenza del ribasso del 21,344%, € 167.200,00 per servizio di conduzione ed € 34.214,44 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

vista la determina direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0730-2024 del 13/11/2024 di approvazione del seguente quadro economico post aggiudicazione:

A	LAVORI E SERVIZI	
<i>Lavori a carico del finanziamento "Patto per lo sviluppo della Basilicata"</i>		
1	Lavori a corpo	1.342.601,31 €
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	34.214,44 €
Totale lavori		1.376.815,75 €
<i>Servizi di conduzione a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.</i>		
3	Oneri per la conduzione dell'impianto durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento (a carico di AL SpA)*	104.276,00 €
4	Oneri di trasporto rifiuti durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento (a carico di Acquedotto Lucano SpA)*	19.664,00 €
5	Oneri per lo smaltimento rifiuti durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento (a carico di AL SpA)*	43.260,00 €
6	Oneri per la manutenzione straordinaria durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento (a carico di AL SpA)*	- €
Totale servizi		167.200,00 €
TOTALE A - SOMME PER LAVORI E SERVIZI		1.544.015,75 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	32.298,78 €
1	Lavori in Economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto) max 5%	22.298,78 €
2	Allacciamento ai pubblici servizi	2.500,00 €
3	Imprevisti (max 5%)	5.000,00 €
4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	- €
5	Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	- €
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	- €
7	Spese di cui all'Art. 24, comma 4 del D.Lgs 50/2016, polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione	2.500,00 €
SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO (somma voci da 8 a 18)		245.328,15 €
8	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali	5.921,61 €
9	b1) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, relazioni archeologiche e geologiche, compreso	50.000,00 €

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

	oneri per casse previdenziali	
10	b2) Spese tecniche relative alla Direzione Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali	70.000,00 €
11	b3) Spese tecniche relative alla progettazione della variante	- €
12	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente EGRIB e SUARB	15.629,80 €
13	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione	10.000,00 €
14	e) Spese per SUA-RB e commissioni giudicatrici	24.537,25 €
15	f) Verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016	3.500,00 €
16	g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici), compreso oneri per casse previdenziali	20.000,00 €
17	h) Oneri per permessi e concessioni	1.500,00 €
18	m) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su voci da 8 a 17 escluso 12 e 14)	44.239,51 €
	I.V.A. E ALTRE IMPOSTE (somma voci da 19 a 22)	161.507,31 €
19	I.V.A. sui lavori (10% su voci da A.1 ad A.2)	137.681,58 €
20	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% su voci da B.1 a B.7)	7.105,73 €
21	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge	- €
22	I.V.A. su servizi di conduzione (10% sulle voci da A.3 a A.6) (a carico di Acquedotto Lucano SpA)*	16.720,00 €
	TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	422.414,25 €
	COSTO COMPLESSIVO A+B	1.799.230,00 €
	ECONOMIE	400.770,00 €
	IMPORTO COMPLESSIVO A CARICO FINANZIAMENTO	2.200.000,00 €
	COSTO A CARICO ACQUEDOTTO LUCANO SPA voci da A.3 a A.6 e B.22	183.920,00 €

vista la Determina Dirigenziale n. 358 del 03/12/2024 di presa d'atto dell'avvenuta aggiudicazione del suddetto quadro economico posta aggiudicazione, ed approvazione della prima rendicontazione delle spese sostenute di € 225.910,69 e della perizia di variante in corso d'opera con un aumento contrattuale di € 166.926,98 al netto del ribasso d'asta del 21,344% ed il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE		
A	LAVORI E SERVIZI	
<i>Lavori a carico del finanziamento "Patto per lo sviluppo della Basilicata"</i>		
1	Lavori a corpo	1.512.026,84 €
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	31.715,90 €
Totale lavori		1.543.742,74 €
<i>Servizi di conduzione a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.</i>		
3	Oneri per la conduzione dell'impianto durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento (a carico di AL SpA)*	104.275,56 €
4	Oneri di trasporto rifiuti durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento (a carico di Acquedotto Lucano SpA)*	19.663,89 €
5	Oneri per lo smaltimento rifiuti durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento (a carico di AL SpA)*	43.260,56 €
6	Oneri per la manutenzione straordinaria durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento (a carico di AL SpA)*	- €

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

		Totale servizi	167.200,00 €
TOTALE A - SOMME PER LAVORI E SERVIZI			1.710.942,74 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
1	Lavori in Economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto) max 5%		22.298,78 €
2	Allacciamento ai pubblici servizi		2.500,00 €
3	Imprevisti (max 5%)		5.000,00 €
4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi		- €
5	Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi		- €
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		- €
7	Spese di cui all'Art. 24, comma 4 del D.Lgs 50/2016, polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione		2.500,00 €
	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO (somma voci da 8 a 18)		252.088,21 €
8	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali		11.395,39 €
9	b1) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, relazioni archeologiche e geologiche, compreso oneri per casse previdenziali		50.000,00 €
10	b2) Spese tecniche relative alla Direzione Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali		67.482,76 €
11	b3) Spese tecniche relative alla progettazione della variante		9.827,72 €
12	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente EGRIB e SUARB		15.629,80 €
13	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione		10.000,00 €
14	e) Spese per SUA-RB e commissioni giudicatrici		24.537,25 €
15	f) Verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016		3.500,00 €
16	g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici), compreso oneri per casse previdenziali		20.000,00 €
17	h) Oneri per permessi e concessioni		1.500,00 €
18	m) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su voci da 8 a 17 escluso 12 e 14)		38.215,29 €
	I.V.A. E ALTRE IMPOSTE (somma voci da 19 a 22)		178.200,01 €
19	I.V.A. sui lavori (10% su voci da A.1 ad A.2)		154.374,27 €
20	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% su voci da B.1 a B.7)		7.105,73 €
21	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge		- €
22	I.V.A. su servizi di conduzione (10% sulle voci da A.3 a A.6) (a carico di Acquedotto Lucano SpA)*		16.720,00 €
	TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		462.586,99 €
	Economie rinvenienti dal ribasso		210.390,27 €
	COSTO COMPLESSIVO A CARICO FINANZIAMENTO		2.200.000,00 €
	COSTO A CARICO ACQUEDOTTO LUCANO SPA voci da A.3 a A.6 e B.22		183.920,00 €
	TOTALE GENERALE A+B		2.173.529,73 €

preso ulteriormente atto che:

- con mandato n. 763 del 07/11/2018 è stata liquidata ad Acquedotto Lucano S.p.A. l'anticipazione di € 330.00,00;

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

- con Determina Dirigenziale n. 214 del 24/06/2021 è stata approvata la prima rendicontazione delle spese sostenute pari ad € 59.036,29 liquidata con parte dell'anticipazione rogata con mandato n. 763 del 07/11/2018;
- con Determina Dirigenziale n. 358 del 03/12/2024 è stata tra l'altro approvata la seconda rendicontazione delle spese sostenute pari ad € 308.803,15 liquidata per € 270.963,71 con il residuo dell'anticipazione erogata con mandato n. 763 del 07/11/20218 ed il residuo pari ad € 37.839,45 con mandato n. 1022 del 28/12/2023;
- il Responsabile di Azione Dott. Busciolano Michele-Regione Basilicata- ha rilasciato il 18/12/2024 parere preliminare favorevole alla rimodulazione del quadro economico per aggiornamento prezzi;
- con Determina Dirigenziale n. 29 del 20/02/2025 è stata approvata la terza rendicontazione delle spese sostenute pari ad € 433.520,00 ed il seguente quadro economico rimodulato per aggiornamento prezzi:

Comune di Policoro (MT) "Potenziamento del depuratore di Policoro sito in località San Giusto"		
QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE con adeguamento prezzi		
A	LAVORI E SERVIZI	
<i>Lavori a carico del finanziamento "Patto per lo sviluppo della Basilicata"</i>		
1	Lavori a corpo	1.512.026,84 €
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	31.715,90 €
Totale lavori		1.543.742,74 €
<i>Servizi di conduzione a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.</i>		
3	Oneri per la conduzione dell'impianto durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento (a carico di AL SpA)*	104.275,56 €
4	Oneri di trasporto rifiuti durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento (a carico di Acquedotto Lucano SpA)*	19.663,89 €
5	Oneri per lo smaltimento rifiuti durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento (a carico di AL SpA)*	43.260,56 €
6	Oneri per la manutenzione straordinaria durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento (a carico di AL SpA)*	- €
Totale servizi		167.200,00 €
TOTALE A - SOMME PER LAVORI E SERVIZI		1.710.942,74 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1	Lavori in Economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto) max 5%	22.298,78 €
2	Allacciamento ai pubblici servizi	2.500,00 €
3	Imprevisti (max 5%)	5.000,00 €
4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	- €
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016	99.627,62 €
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	- €
7	Spese di cui all'Art. 24, comma 4 del D.Lgs 50/2016, polizze assicurative per la copertura dei rischi di	2.500,00 €

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

	natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione	
	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO (somma voci da 8 a 18)	245.137,02 €
8	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali	5.697,70 €
9	b1) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, relazioni archeologiche e geologiche, compreso oneri per casse previdenziali	50.000,00 €
10	b2) Spese tecniche relative alla Direzione Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali	67.482,76 €
11	b3) Spese tecniche relative alla progettazione della variante	9.827,72 €
12	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente EGRIB e SUARB	15.629,80 €
13	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione	10.000,00 €
14	e) Spese per SUA-RB e commissioni giudicatrici	24.537,25 €
15	f) Verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016	3.500,00 €
16	g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici), compreso oneri per casse previdenziali	20.000,00 €
17	h) Oneri per permessi e concessioni	1.500,00 €
18	m) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su voci da 8 a 17 escluso 12 e 14)	36.961,80 €
	I.V.A. E ALTRE IMPOSTE (somma voci da 19 a 22)	200.118,08 €
19	I.V.A. sui lavori (10% su voci da A.1 ad A.2)	154.374,27 €
20	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% su voci da B.1 a B.7)	29.023,81 €
21	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge	- €
22	I.V.A. su servizi di conduzione (10% sulle voci da A.3 a A.6) (a carico di Acquedotto Lucano SpA)*	16.720,00 €
	TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	577.181,51 €
	Economie rinvenienti dal ribasso	95.795,75 €
	COSTO COMPLESSIVO A CARICO FINANZIAMENTO	2.200.000,00 €
	COSTO A CARICO ACQUEDOTTO LUCANO SPA voci da A.3 a A.6 e B.22	183.920,00 €
	TOTALE GENERALE A+B	2.288.124,25 €

- con Determina della Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- n. 23BB.2025/L.00056 è stato liquidato al Beneficiario EGRIB l'importo di € 433.520,00 a saldo della terza rendicontazione delle spese sostenute, trasferito ad Acquedotto Lucano S.p.A. con mandati n. 205 e 206 del 20/03/2025 quietanze n. 140 e 141 del 24/03/2025;

considerato che:

- con nota del 05/05/2025 prot. n. 13501/25 Acquedotto Lucano S.p.A. ha trasmesso la quarta rendicontazione delle spese sostenute di € 207.900,00;
- con nota del 26/05/2025 prot. n. 15659/25 Acquedotto Lucano S.p.A. ha trasmesso la quinta rendicontazione delle spese sostenute di € 24.657,58;

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

- i lavori in oggetto sono finanziati dalla Regione Basilicata con fondi di cui alla Delibera CIPE 26/2016 – D.G.R. 435/2017;

vista la Determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0272-2025 del 23/04/2025 di presa d'atto della contabilità dei lavori relativa al 3° SAL e 3° SAL BIS, approvazione del certificato di pagamento n. 3 e n. 3BIS e liquidazione all'impresa appaltatrice dell'importo spettante;

visto lo Stato di Avanzamento Lavori n. 3 e n. 3 bis a tutto il 14/04/2025;

visto il certificato di pagamento n. 3 redatto dal Responsabile del Procedimento di Acquedotto Lucano S.p.A. Ing. Elena Artuso il 14/04/2025 di € 211.640,00 di cui € 192.400,00 lavori ed € 19.240,00 IVA;

visto il certificato di pagamento n. 3BIS redatto dal Responsabile del Procedimento di Acquedotto Lucano S.p.A. Ing. Elena Artuso il 14/04/2025 di € 17.050,00 di cui € 15.500,00 lavori ed € 1.550,00 IVA;

vista la fattura n. VC25-0042 del 29/04/2025 di € 207.900,00 di Acquedotto Lucano S.p.A. fuori dal campo di applicazione dell'IVA trattandosi di contributi a fondo perduto destinati *ex lege* alla realizzazione di interventi su opere di interesse pubblico riconosciuti in assenza di una specifica controprestazione da parte del soggetto attuatore;

vista la Determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0519-2023 del 06/09/2023 di affidamento del servizio di Direzione lavori-Direttore dell'Esecuzione del contratto di conduzione-Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione, alla società LS Ingegneria- Martina Franca (TA);

visto il contratto Rep. n. 158-24 del 22/07/2024 stipulato tra Acquedotto Lucano S.p.A. e l'operatore economico LS Ingegneria S.r.l.s. con sede a Martina Franca (TA) in Via Dante Alighieri n. 11 c.f./p. IVA 03000270730 per un importo complessivo di € 59.273,02 oltre IVA ed oneri finanziari come per legge;

vista la Determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0293-2025 del 08/05/2025 di liquidazione del 40% dell'importo spettante per il servizio di Direzione lavori-Direttore dell'Esecuzione del contratto di conduzione-Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione, alla società LS Ingegneria- Martina Franca (TA);

vista la fattura n. VC25-0048 del 26/05/2025 di € 24.657,58 di Acquedotto Lucano S.p.A. fuori dal campo di applicazione dell'IVA trattandosi di contributi a fondo perduto destinati *ex lege* alla realizzazione di interventi su opere di interesse pubblico riconosciuti in assenza di una specifica controprestazione da parte del soggetto attuatore;

vista la relazione del RUP dell'EGRIB geom. Rocco D'Emilio, allegata alla presente, del 10/06/2025 prot. n. 1606;

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

tenuto conto delle motivazioni sopra richiamate;

ritenuto di dover procedere con i conseguenti adempimenti;

tutto ciò premesso adotta la seguente

DETERMINA

per le motivazioni di cui alla parte espositiva, che qui si hanno per integralmente ripetute e trascritte,

di approvare:

- la quarta rendicontazione delle spese sostenute per un importo di € 207.900,00 fuori dal campo di applicazione dell'IVA trattandosi di contributi a fondo perduto destinati *ex lege* alla realizzazione di interventi su opere di interesse pubblico riconosciuti in assenza di una specifica controprestazione da parte del soggetto attuatore, dei lavori di - *Comune di Policoro (MT) "Adeguamento dei depuratori cittadini a servizio dell'abitato". CUP I86J17000240001*;
- la quinta rendicontazione delle spese sostenute per un importo di € 24.657,58 fuori dal campo di applicazione dell'IVA trattandosi di contributi a fondo perduto destinati *ex lege* alla realizzazione di interventi su opere di interesse pubblico riconosciuti in assenza di una specifica controprestazione da parte del soggetto attuatore, dei lavori di - *Comune di Policoro (MT) "Adeguamento dei depuratori cittadini a servizio dell'abitato". CUP I86J17000240001*;

di richiedere alla Regione Basilicata-Dipartimento dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche- la liquidazione di € 232.557,58 sul seguente conto corrente:

Banca Popolare di Bari
Ufficio Enti e Tesoreria – Filiale 130
Viale Marconi,194
IBAN IT02 H 05424 04297 000000000525;

di disporre che non appena la Regione Basilicata provvederà ad accreditare alla Tesoreria dell'EGRIB la somma di € 232.557,58 sul corrispondente capitolo del bilancio, l'Ufficio Amministrativo-Finanziario liquiderà la stessa ad Acquedotto Lucano S.p.A. a saldo della quarta rendicontazione - fattura n. VC25-0042 del 29/04/2025 e della quinta rendicontazione delle spese sostenute - fattura n. VC25-0048 del 26/05/2025;

di trasmettere il seguente provvedimento, in forma telematica, per gli adempimenti consequenziali di competenza, alla Regione Basilicata - Dipartimento dell'Ambiente del Territorio dell'Energia – Ufficio Ciclo dell'Acqua-, Acquedotto Lucano S.p.A., all'Ufficio Amministrativo e Finanziario dell'Ente.



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. di Basilicata nel termine di 60 gg e al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza.

Il RUP
(geom. Rocco D'Emilio)

Il Dirigente
Ing Donato Larocca

“Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi degli articoli 153, comma 4, 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento di contabilità, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

ANNO 2018 - NOTIZIE CONTABILI

CAPITOLO	IMPEGNO n. 63601/2018	LIQUIDAZIONE	RESIDUO
2020010701	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 0,00

ANNO 2019 - NOTIZIE CONTABILI

CAPITOLO	IMPEGNO n. 109705/2019	LIQUIDAZIONE	RESIDUO
2020010701	€ 1.052.708,36	€ 0,00	€ 1.052.708,36

ANNO 2019 - NOTIZIE CONTABILI

CAPITOLO	IMPEGNO n. 118901/2020	LIQUIDAZIONE (quarta rendicontazione)	RESIDUO
2020010701	€ 345.932,19	€ 232.557,58	€ 113.374,61

Il Dirigente del Servizio Amm.vo/Fin.rio
Ing. Donato Larocca



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

La presente determina esecutiva a termini di legge, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per rimanervi (15) giorni consecutivi, ai fini di una corretta e trasparente informazione.

Il Dirigente
Ing Donato Larocca

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.)