



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

DETERMINAZIONE N. 147 DEL 02 SETTEMBRE 2025

OGGETTO:

Accordo di Programma finalizzato all'attuazione degli interventi necessari alla risoluzione della Procedure di Infrazione n. 2014/2059 – DGR 435/2017 – PO FESR 2014/2020 AP-07 “*Adeguamento del sistema di depurazione a servizio dell’abitato dei Comuni di Muro Lucano e Bella*”. CUP I86J17000200001 -**Riapprovazione quarta rendicontazione -Lotto 1 Muro Lucano- € 174.105,45-quinta rendicontazione -Lotto 2 Bella-€ 157.661,13-**

IL DIRIGENTE

vista la legge Regionale n. 1 del 08.01.2016 “Istituzione dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata”;

vista la DGR n. 388 del 23/07/2025 con la quale la Giunta Regionale, al fine di assicurare il principio di buon andamento dell’attività amministrativa e nelle more della nomina del nuovo Amministratore Unico dell’Ente, ha nominato l’Arch. Canio Santarsiero quale Commissario Straordinario dell’EGRIB;

visto il Decreto del Commissario Straordinario dell’EGRIB n. 10 del 24.07.2025 con il quale è stato riconfermato al sottoscritto, Ing. Donato Larocca, funzionario dell’EGRIB, in possesso dei requisiti richiesti, alle stesse condizioni previste nel Decreto n. 18/2022, l’incarico di Dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato e dell’interim per l’Area Rifiuti e per l’Amministrativa/Finanziaria, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31.12.2025, attribuendomi il correlato potere di adottare atti aventi rilevanza esterna;

vista la DGR 1286 del 08.11.2016 – PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Avvio della procedura negoziata per la ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione;

vista la DGR 435 del 19.05.2017 “ *PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Asse V Azione 6b.3.1-FSC2014-2020-Presa d’atto delle risultanze della procedura negoziata ed ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione delle procedure di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione avviata con DGR 1286 del 08.11.2016.Ammissione a finanziamento delle operazioni selezionate e approvazione dello schema di Accordo di Programma Regione Basilicata – EGRIB – Acquedotto Lucano S.p.A.*”

rilevato che l’opera, con beneficiario l’EGRIB denominata “*Adeguamento del sistema di depurazione a servizio dell’abitato dei Comuni di Muro Lucano e Bella*”., per un importo complessivo di € 1.465.306,97, a valere su PO FESR 2014/2020 AP-07 per € 1.000.000,00 ed €

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

465.306,97 a carico della stazione appaltante, è ricompresa nell'elenco del programma di interventi ammessi a finanziamento con la DGR 435/2017;

visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed in particolare l'art. 158bis del D.lgs. 152/2006 che stabilisce che i progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nel piano degli investimenti compresi nei piani d'ambito sono approvati dagli Enti di governo d'Ambito che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ex art 14, comma 2, Legge n. 241/1990 – art 27, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

vista la determina dirigenziale n. 156 del 02/07/2019 di conclusione positiva della conferenza di servizio relativa all'approvazione del progetto definitivo dei lavori di Adeguamento del sistema di depurazione a servizio dell'abitato dei Comuni di Muro Lucano e Bella (PZ) PO FESR 2014/2020 AP-07;

vista la determina dirigenziale n. 167 del 12/07/2019 di approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 158 bis del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., dei lavori di Adeguamento del sistema di depurazione a servizio dell'abitato dei Comuni di Muro Lucano e Bella (PZ) PO FESR 2014/2020 AP-07 a seguito di conclusione positiva della Conferenza di servizio;

vista La Delibera dell'Amministratore Unico di A.L. S.p.A. del 24/09/2019 n. 132, con il quale è stato approvato il progetto esecutivo di cui in oggetto;

vista la determina n. 94 del 21/07/2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di adeguamento del sistema di depurazione a servizio degli abitati di Muro Lucano e Bella – Comuni di Muro Lucano (PZ) e Bella (PZ) - PO FESR 2014-2020 AP- 07 per un importo complessivo di € 1.465.306,97 ripartito come indicato nella seguente tabella:

A1 - LAVORI E SERVIZI			
A1 - LAVORI			
1	Importo lavori Lotto 1 (impianto Giardini – Muro Lucano)	€	544.967,17
2	Importo lavori Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella)	€	435.138,67
A1.1) + A1.2	Totale importo lavori Lotto 1 e lotto 2, al netto degli oneri speciali per la sicurezza	€	980.105,84
A1.3	Oneri speciali per la sicurezza Lotto 1(impianto Giardini – Muro Lucano)	€	14.518,73
A1.4	Oneri speciali per la sicurezza Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella)	€	5.367,63
A1.5	Oneri speciali per la sicurezza Lotto 1 e Lotto 2 (A1.3+A1.4)	€	19.886,36
A	Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per la sicurezza (A1.1+A1.2+A1.3+A1.4)	€	999.992,20
A2 - SERVIZI			
1	Oneri per conduzione Lotto 1(impianto Giardini – Muro Lucano durante lavori di adeguamento € 2.620,52x2x12 mesi)	€	62.892,48
2	Oneri per la sicurezza Lotto 1 (impianto Giardini – Muro Lucano)	€	715,64
3	Oneri per conduzione Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella durante lavori di adeguamento € 2.915,46x2x12 mesi)	€	34.985,52

4	Oneri per la sicurezza Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella)	€ 357,82
A2.3	Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2+A2.3+A2.4)	€ 98.951,46
A3 -LAVORI E SERVIZI		
1	Totale lavori e servizi a base di gara Lotto 1 (A1.1+A2.1)	€ 607.859,65
2	Totale lavori e servizi a base di gara Lotto 2 (A1.2+A2.3)	€ 470.124,19
3	Totale lavori e servizi a base di gara Lotto 1 – Lotto 2	€ 1.077.983,84
4	Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Lotto 1 (A1.3+A2.2)	€ 15.234,37
5	Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Lotto 2 (A1.4+A2.4)	€ 5.725,45
6	Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Lotto 1+ Lotto 2	€ 20.959,82
7	Totale lavori e servizi da appaltare Lotto 1+ Lotto2 (A3.3+A3.6)	€ 1.098.943,66
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3	Imprevisti	€ 72.646,39
4	Espropriazione o Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ 0,00
4a	Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, ricognizione, atti di trasferimento ecc)	€ 5.000,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1, lettera A del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
5a	Oneri per permessi e concessione	€ 7.000,00
6	Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche stampe progettuali ecc.	€ 5.000,00
7	Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€ 0,00
Sommano (1+2+3+4+4°+5+5°+6+7)		€ 89.646,39
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:	
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 0,00
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, alla sorveglianza archeologica.	€ 101.115,06
c	Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 2.999,98
d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla	€ 0,00

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

	progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
e	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ 7.000,00
f	Spese tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 10.000,00
Sommano spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto		€ 121.115,04
h	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 25.985,31
Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+d+e+f+g+h)		€ 147.100,35
9	I.V.A. sui lavori pari al 10% su € 999.992,20 (A1.1+A1.2+A1.3+A1.4))	€ 99.999,22
10	I.V.A. sui servizi pari al 10% di € 98.951,46 (A2.3)	€ 9.895,15
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante pari al 22% di € 89.646,39 (3+4°+5°+6+7)	€ 19.722,21
Totale somme a disposizione		€ 366.363,31
C BENI /FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA		
1	Forniture	€ 0,00
2	Totale forniture	€ 0,00
TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A3+B+C)		€ 1.465.306,97
	A DETRARRE ONERI per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2.3+B10)	€ 108.846,61
	A DETRARRE LAVORI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 356.460,37
TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO		€ 1.000.000,00

visto il Piano degli investimenti 2016/2019 aggiornato con delibera dell'Assemblea dell'EGRIB n. 5 del 19/06/2018 nel quale l'intervento di cui trattasi è compreso;

considerato che nella di validazione del progetto esecutivo, ai sensi del l'art 26, comma 8, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. del 06/09/2019, il RUP ed il progettista hanno dichiarato che durante l'esecuzione dei lavori saranno rispettate le prescrizioni della soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della Basilicata e che il quadro economico è stato rimodulato a seguito della variazione degli incentivi e per la variazione delle spese tecniche per la sorveglianza archeologica di cui alle suddette prescrizioni;

dato atto che il progetto esecutivo:

- redatto dall'Ing. Rocco Vito E. Mistrulli su incarico della Società Acquedotto Lucano S.p.A., giusta convenzione del 27/11/2017 rep. n. 7891-17, corredato degli elaborati previsti dall'art 23 del D.Lgs 50/2016 è stato verificato e validato ai sensi dell'art 26, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. dal Responsabile del procedimento in contraddittorio con il progettista in data 06/09/2019;

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

- ha il seguente Codice Unico di Progetto (CUP) I86J17000200001 e deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004;
- CIG LOTTO 1 Muro Lucano 87884889b8;
- CIG LOTTO 2 Bella 8788532e06;

vista la Determinazione Dirigenziale – dipartimento Ambiente e Energia- Ufficio Ciclo dell’Acqua – della Regione Basilicata n. 23Ac.2018/D.00922 del 08/10/2018 di:

- concessione al beneficiario del contributo di € 1.000.000,00 per la realizzazione *“Adeguamento del sistema di depurazione a servizio dell’abitato dei Comuni di Muro Lucano e Bella”. CUP I86J17000200001*”;
- di impegno a copertura dell’importo necessario, in favore del Beneficiario EGRIB sul capitolo U26073 Missione 9 Programma 2 del bilancio pluriennale relativo all’azione 6.B.6.3.1 dell’asse V PO FESR Basilicata 2014-2020 a valere sul pre-impegno n. 95 del 2018 e 7 del 2019 assunto con DGR n. 435 del 19/05/2017 a somma complessiva di € 1.000.000,00;
- di liquidazione la somma di € 150.000,00 al beneficiario EGRIB quale anticipazione relativa all’intervento *“Adeguamento del sistema di depurazione a servizio dell’abitato dei Comuni di Muro Lucano e Bella”. CUP I86J17000200001*” a valere sul capitolo U26073 Missione 9 Programma 2 del bilancio corrente;
- di pagare a valere sulla suddetta liquidazione la somma di € 150.000,00 al beneficiario EGRIB;

preso atto che con mandato n. 766 del 07.11.2018 è stato liquidato ad Acquedotto Lucano S.p.A. l’anticipazione di € 150.000,00;

vista la determinazione dell’Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 40 del 04/03/2021 di:

- presa d’atto dello sdoppiamento di alcuni elaborati residuali;
- approvazione degli elaborati del progetto esecutivo rimodulato, del quadro economico generale rimodulato e dei due quadri economici distinti per lotto;

visto il verbale di verifica del progetto esecutivo della SVAL di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 01-2021/SVAL/VCOP/D.OPE. del 15/02/2021;

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

visto il verbale integrativo di validazione progetto esecutivo redatto dal RUP Ing. Filomena Laragione, nominato con nota n. 9045 del 28.02.2017 dal Direttore Area Tecnica di Acquedotto Lucano S.p.A., del 16/02/2021;

vista la determina dirigenziale n. 140 del 04/05/2021 di approvazione:

- dei seguenti elaborati del progetto esecutivo rimodulati

N.O.	MURO LUCANO	Codice definitivo
RG	Relazioni	
0	Elenco elaborati	ML PE RG000 0
1	Relazione generale	ML PE RG001 0
E	Elaborati tecnico-economici	
1	Elenco prezzi	ML PE E001 0
2	Analisi nuovi prezzi	ML PE E002 0
3	Computo metrico estimativo	ML PE E003 0
4	Elenco prezzi sicurezza	ML PE E004 0
5	Computo metrico estimativo sicurezza	ML PE E005 0
6	Stima lavori	ML PE E006 0
7	Quadro incidenza mano d'opera	ML PE E007 0
8	Quadro economico e riepilogo di spesa	ML PE E008 0
9	Capitolato Speciale d'Appalto	ML PE E009 0
10	Schema di contratto	ML PE E010 0

N.O.	BELLA	Codice definitivo
RG	Relazioni	
0	Elenco elaborati	B PE R000 0
1	Relazione generale	B PE R001 0
E	Elaborati tecnico-economici	
1	Elenco prezzi	B PE E001 0
2	Analisi nuovi prezzi	B PE E002 0
3	Computo metrico estimativo	B PE E003 0
4	Elenco prezzi sicurezza	B PE E004 0
5	Computo metrico estimativo sicurezza	B PE E005 0
6	Stima lavori	B PE E006 0
7	Quadro incidenza mano d'opera	B PE E007 0
8	Quadro economico e riepilogo di spesa	B PE E008 0
9	Capitolato Speciale d'Appalto	B PE E009 0
10	Schema di contratto	B PE E010 0

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

2. del seguente quadro economico generale rimodulato:

A1 - LAVORI E SERVIZI		
A1 - LAVORI		
1	Importo lavori Lotto 1 (impianto Giardini – Muro Lucano)	€ 544.967,17
2	Importo lavori Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella)	€ 435.138,67
A1.1) + A1.2	Totale importo lavori Lotto 1 e lotto 2, al netto degli oneri speciali per la sicurezza	€ 980.105,84
A1.3	Oneri speciali per la sicurezza Lotto 1 (impianto Giardini – Muro Lucano)	€ 14.518,73
A1.4	Oneri speciali per la sicurezza Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella)	€ 5.367,63
A1.5	Oneri speciali per la sicurezza Lotto 1 e Lotto 2 (A1.3+A1.4)	€ 19.886,36
A	Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per la sicurezza (A1.1+A1.2+A1.3+A1.4)	€ 999.992,20
A2 - SERVIZI		
1	Oneri per conduzione Lotto 1 (impianto Giardini – Muro Lucano durante lavori di adeguamento € 2.620,52x2x12 mesi)	€ 62.892,48
2	Oneri per la sicurezza Lotto 1 (impianto Giardini – Muro Lucano)	€ 715,64
3	Oneri per conduzione Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella durante lavori di adeguamento € 2.915,46x2x12 mesi)	€ 34.985,52
4	Oneri per la sicurezza Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella)	€ 357,82
A2.3	Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2+A2.3+A2.4)	€ 98.951,46
A3 - LAVORI E SERVIZI		
1	Totale lavori e servizi a base di gara Lotto 1 (A1.1+A2.1)	€ 607.859,65
2	Totale lavori e servizi a base di gara Lotto 2 (A1.2+A2.3)	€ 470.124,19
3	Totale lavori e servizi a base di gara Lotto 1 – Lotto 2	€ 1.077.983,84
4	Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Lotto 1 (A1.3+A2.2)	€ 15.234,37
5	Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Lotto 2 (A1.4+A2.4)	€ 5.725,45
6	Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Lotto 1+ Lotto 2	€ 20.959,82
7	Totale lavori e servizi da appaltare Lotto 1+ Lotto2 (A3.3+A3.6)	€ 1.098.943,66
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3	Imprevisti	€ 68.656,95
4	Espropriazione o Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ 0,00
4a	Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, ricognizione, atti di trasferimento ecc)	€ 5.000,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1, lettera A del codice	€ 0,00

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

	(revisione dei prezzi)	
5a	Oneri per permessi e concessione	€ 7.000,00
6	Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche stampe progettuali ecc.	€ 5.000,00
7	Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€ 0,00
Sommano (1+2+3+4+4°+5+5°+6+7)		€ 85.656,95
8 Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:		
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 0,00
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, alla sorveglianza archeologica.	€ 101.115,06
c	Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 2.999,98
d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ 10.989,44
f	Spese tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 10.000,00
Sommano spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto		€ 125.104,48
h	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 26.862,99
Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+d+e+f+g+h)		€ 151.967,47
9	I.V.A. sui lavori pari a 10% su € 999.992,20 (A1.1+A1.2+A1.3+A1.4))	€ 99.999,22
10	I.V.A. sui servizi pari a 10% di € 98.951,46 (A2.3)	€ 9.895,15
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante pari a 22% di € 89.646,39 (3+4°+5°+6+7)	€ 18.844,53
Totale somme a disposizione		€ 366.363,31
C BENI /FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA		
1	Forniture	€ 0,00
2	Totale forniture	€ 0,00
TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A3+B+C)		€ 1.465.306,97
A DETRARRE ONERI per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2.3+B10)		€ 108.846,61

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

	A DETRARRE LAVORI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 356.460,37
	TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO	€ 1.000.000,00

3. dei seguenti quadri economici distinti per lotti:

QUADRO ECONOMICO LOTTO 1 MURO LUCANO		
A1 - LAVORI E SERVIZI		
A1 - LAVORI		
1	Importo lavori Lotto 1 (impianto Giardini – Muro Lucano)	€ 544.967,17
2	Oneri speciali per la sicurezza Lotto 1	€ 14.518,73
A1)	Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per la sicurezza (A1.1+A1.2)	€ 559.485,90
A2 - SERVIZI		
1	Oneri per conduzione Lotto 1 (impianto Giardini – Muro Lucano durante lavori di adeguamento € 2.620,52x2x12 mesi)	€ 62.892,48
2	Oneri per la sicurezza Lotto 1 (impianto Giardini – Muro Lucano)	€ 715,64
A2)	Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)	€ 63.608,12
A3 - LAVORI E SERVIZI		
1	Totale lavori e servizi a base di gara Lotto 1 (A1.1+A2.1)	€ 607.859,65
2	Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Lotto 1 (A1.2+A2.2)	€ 15.234,37
A3)	Totale lavori e servizi da appaltare Lotto 1 (A3.1+A3.2)	€ 623.094,02
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3	Imprevisti	€ 38.928,06
4	Espropriazione o Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ 0,00
4a	Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, ricognizione, atti di trasferimento ecc)	€ 2.834,97
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1, lettera A del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
5a	Oneri per permessi e concessione	€ 3.968,96
6	Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche stampe progettuali ecc.	€ 2.834,97
7	Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€ 0,00
Sommano (1+2+3+4+4a+5+5a+6+7)		€ 48.566,95
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:	
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 0,00

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, alla sorveglianza archeologica.	€ 61.222,90
c	Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 1.678,46
d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ 6.230,94
f	Spese tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 5.560,29
Sommano spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto		€ 74.692,58
h	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 16.063,11
Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+d+e+f+g+h)		€ 90.755,69
9	I.V.A. sui lavori pari al 10% su € 559.485,90 (A1.1+ A1.2)	€ 55.948,59
10	I.V.A. sui servizi pari al 10% di € 63.608,12 (A2)	€ 6.360,81
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante pari a 22% di € 48.566,95 (3+4a+5a+6+7)	€ 10.684,73
Totale somme a disposizione		€ 212.316,77
C BENI /FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA		
1	Forniture	€ 0,00
2	Totale forniture	€ 0,00
TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A3+B+C)		€ 835.410,79
A DETRARRE ONERI per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2+B10)		€ 69.968,93
A DETRARRE LAVORI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 198.202,27
TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO		€ 567.239,59

QUADRO ECONOMICO LOTTO 2 BELLA		
A1 - LAVORI E SERVIZI		
A1 - LAVORI		
1	Importo lavori Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella)	€ 435.138,67
2	Oneri speciali per la sicurezza Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella)	€ 5.367,63
A	Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per	€ 440.506,30

	la sicurezza (A1.1+A1.2)	
A2 - SERVIZI		
1	Oneri per conduzione Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella durante lavori di adeguamento € 2.915,46x12 mesi)	€ 34.985,52
2	Oneri per la sicurezza Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella)	€ 357,82
A2.3	Totale servizi da appaltare (A1.1+A2.1)	€ 35.343,34
A3 -LAVORI E SERVIZI		
1	Totale lavori e servizi a base di gara Lotto 1 (A1.1+A2.1)	€ 470.124,19
2	Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Lotto 2 (A1.2+A2.2)	€ 5.725,45
A3)	Totale lavori e servizi da appaltare Lotto2 (A3.1+A3.2)	€ 475.849,64
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3	Imprevisti	€ 29.728,90
4	Espropriazione o Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ 0,00
4a	Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, ricognizione, atti di trasferimento ecc)	€ 2.165,03
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1, lettera A del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
5a	Oneri per permessi e concessione	€ 3.031,04
6	Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche stampe progettuali ecc.	€ 2.165,03
7	Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€ 0,00
Sommano (1+2+3+4+4a+5+5a+6+7)		€ 37.090,01
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:	
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 0,00
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, alla sorveglianza archeologica.	€ 39.892,16
c	Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 1.321,52
d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

e	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ 4.758,50
f	Spese tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 4.439,71
Sommano spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto		€ 50.411,89
h	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 10.799,88
Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+d+e+f+g+h)		€ 61.211,77
9	I.V.A. sui lavori pari al 10% su € 440.506,30 (A1.1+ A1.2)	€ 44.050,63
10	I.V.A. sui servizi pari al 10% di € 35.343,34 (A2)	€ 3.534,33
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante pari a 22% di € 37.090,01 (3+4a+5a+6+7)	€ 8.159,80
Totale somme a disposizione		€ 154.046,55
C BENI /FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA		
1	Forniture	€ 0,00
2	Totale forniture	€ 0,00
TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A3+B+C)		€ 629.896,19
A DETRARRE ONERI per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2+B10)		€ 38.877,67
A DETRARRE LAVORI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 158.258,10
TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO		€ 432.760,41

visto il verbale del seggio di gara n 5 della SUA-RB di Basilicata del 07/10/2021 di proposta di aggiudicazione della procedura in oggetto come di seguito indicato:

- per il lotto 1 all'operatore economico primo graduato Pepe s.r.l. che ha offerto un ribasso del 30,331% ed ha indicato costi per la manodopera pari ad € 138.423,39;
- per il lotto 2 all'operatore economico primo graduato Geco s.r.l. Società Unipersonale che ha offerto un ribasso del 31,123% ed ha indicato costi della manodopera pari ad € 183.456,24;

vista la Determinazione dirigenziale del Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) -Ufficio Appalti di Lavori - n. 20AD.2021/D.00242 del 19/10/2021 di:

- presa d'atto del verbale del Seggio di gara n. 5 del 07/10/2021;
- approvazione previamente constatata la regolarità formale, il suddetto verbale e tutto quanto con esso disposto;

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

visto il verbale di verifica di possesso dei requisiti della SUA-RB del 15/12/2021 redatto dal Responsabile del Procedimento Ing. Francesco Sileo il 15/12/2021 con il quale dichiara conclusa con esito favorevole la verifica dei requisiti nei confronti degli operatori economici PEPE s.r.l. e GECO s.r.l. Società Unipersonale e l'efficacia dell'aggiudicazione dell'affidamento in oggetto;

visto il contratto di appalto del 14/09/2022 Rep n. 118-22 stipulato dalla ditta GECO s.r.l., p. IVA 01209530763 con sede ad Atella (PZ) in Zona P.I.P.-lotto 10 bis con Acquedotto Lucano S.p.A. per l'intervento AP-07 Adeguamento del sistema di depurazione a servizio dell'abitato dei Comuni di Muro Lucano e Bella -lotto 2 (CIG 8788532E06-CUP I86J17000200001) per un importo complessivo pari ad € 334.234,13 oltre IVA, di cui € 304.061,85 per lavori in conseguenza del ribasso del 30,123% su € 435.138,67, € 24.446,83 per servizio di conduzione soggetto allo stesso ribasso su € 34.985,52, ed € 5.725,45 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

visto il contratto di appalto del 04/11/2022 Rep n. 148-22 stipulato dalla ditta PEPE s.r.l., p. IVA 01635590761 con sede a Sant'Arcangelo (PZ) in Zona P.I.P. con Acquedotto Lucano S.p.A. per l'intervento AP-07 Adeguamento del sistema di depurazione a servizio dell'abitato dei Comuni di Muro Lucano e Bella -lotto 1 (CIG 87884889B8-CUP I86J17000200001) per un importo complessivo pari ad € 438.724,11 oltre IVA, di cui € 379.673,18 per lavori in conseguenza del ribasso del 30,331% su € 544.967,17, € 48.816,56 per servizio di conduzione soggetto allo stesso ribasso su € 62.892,48, ed € 15.234,37 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

vista la Determina Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0526-2022 del 02/12/2022 di approvazione del seguente quadro economico post aggiudicazione:

QUADRO ECONOMICO GENERALE

Comuni di Muro Lucano (PZ) e Bella (PZ)	
Po-FESR 2014-2020 "AP-07-Abitati di Bella e Muro Lucano (PZ)-Lavori di adeguamento del sistema di depurazione al servizio degli abitati di Muro Lucano E Bella (PZ)	
"QUADRO ECONOMICO POSTO-AGGIUDICAZIONE"	
CONCORRENTI AGGIUDICATARI:	
LOTTO 1 Muro Lucano- PEPE s.r.l.	
RIBASSO DI AGGIUDICAZIONE	30,331%
LOTTO 2 Bella – GECO s.r.l. società unipersonale	
RIBASSO DI AGGIUDICAZIONE	30,123%
A1 - LAVORI E SERVIZI	
A1 - LAVORI	
1)Importo lavori Lotto 1 (impianto Giardini – Muro Lucano)	€ 379.673,18
2)Importo lavori Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella)	€ 304.061,85
Totale importo lavori Lotto 1 e lotto 2, al netto degli oneri speciali per la sicurezza (A1.1+A1.2)	€ 683.735,03
3)Oneri speciali per la sicurezza Lotto 1(impianto Giardini – Muro Lucano)	€ 14.518,73
4)Oneri speciali per la sicurezza Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella)	€ 5.367,63
Oneri speciali per la sicurezza Lotto 1 e Lotto 2 (A1.3+A1.4)	€ 19.886,36
Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per la sicurezza (A1.1+A1.2+A1.3+A1.4)	€ 703.621,39

A2 - SERVIZI	
1) Oneri per conduzione Lotto 1 (impianto Giardini – Muro Lucano durante lavori di adeguamento)	€ 43.816,56
2) Oneri per la sicurezza Lotto 1 (impianto Giardini – Muro Lucano)	€ 715,64
3) Oneri per conduzione Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella durante lavori di adeguamento)	€ 24.446,83
4) Oneri per la sicurezza Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella)	€ 357,82
A2.) Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2+A2.3+A2.4)	€ 69.336,85
A3 -LAVORI E SERVIZI	
1) Totale lavori e servizi a base di gara Lotto 1 (A1.1+A2.1)	€ 423.489,74
2) Totale lavori e servizi a base di gara Lotto 2 (A1.2+A2.3)	€ 328.508,68
3) Totale lavori e servizi a base di gara Lotto 1 – Lotto 2	€ 751.998,42
4) Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Lotto 1 (A1.3+A2.2)	€ 15.234,37
5) Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Lotto 2 (A1.4+A2.4)	€ 5.725,45
6) Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Lotto 1+ Lotto 2	€ 20.959,82
A3) Totale lavori e servizi da appaltare Lotto 1+ Lotto2 (A3.3+A3.6)	€ 772.958,24
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
2) Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3) Imprevisti	€ 68.656,95
4) Espropriazione o Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ 0,00
4a) Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, ricognizione, atti di trasferimento ecc)	€ 5.000,00
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1, lettera A del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
5a) Oneri per permessi e concessione	€ 7.000,00
6) Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche stampe progettuali ecc.	€ 5.000,00
7) Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€ 0,00
Sommano (1+2+3+4+4a+5+5a +6+7)	€ 85.656,95
8 Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 0,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, alla sorveglianza archeologica.	€ 102.659,97
c) Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere	€ 1.115,19

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

svolte dal personale dipendente	
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e) Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici (costi SUA-RB)	€ 10.989,44
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 10.000,00
Sommano spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 124.764,60
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 27.202,87
Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 151.967,47
9) I.V.A. sui lavori pari al 10% (A1.1+ A1.2+A1.3+A1.4))	€ 70.362,14
10) I.V.A. sui servizi pari al 10% di A2.	€ 6.933,69
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante pari al 22% di (3+4a+5a+6+7)	€ 18.844,53
Totale somme a disposizione	€ 333.764,77
C BENI /FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1) Forniture	€ 0,00
2) Totale forniture	€ 0,00
TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A3+B+C)	€ 1.106.723,01
D-ECONOMIE lavori (IVA inclusa)	€ 326.007,90
E-ECONOMIE servizi di conduzione (IVA inclusa) a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.	€ 32.576,07
TOTALE ECONOMIE	€ 358.583,97
TOTALE GENERALE	€ 1.465.306,98
A DETRARRE ONERI ED economie per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2.3+B10+E)	€ 108.846,61
A DETRARRE LAVORI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 356.460,37
TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO	€ 1.000.000,00

QUADRI ECONOMICI SINTETICI PER LOTTI

LOTTO 1 MURO LUCANO:

Comuni di Muro Lucano (PZ)	
Po-FESR 2014-2020 "AP-07-Abitati di Bella e Muro Lucano (PZ)-Lavori di adeguamento del sistema di depurazione al servizio degli abitati di Muro Lucano E Bella (PZ)	
"QUADRO ECONOMICO POSTO-AGGIUDICAZIONE"	
CONCORRENTI AGGIUDICATARIO LOTTO 1 Muro Lucano PEPE s.r.l.	
RIBASSO DI AGGIUDICAZIONE	30,331%
A1 - LAVORI E SERVIZI	
A1 - LAVORI	

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

1) Importo lavori Lotto 1 (impianto Giardini – Muro Lucano) al netto degli oneri speciali per la sicurezza	€ 379.673,18
2) Oneri speciali per la sicurezza Lotto 1	€ 14.518,73
Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per la sicurezza (A1.1+A1.2)	€ 394.191,91
A2 - SERVIZI	
1) Oneri per conduzione Lotto 1 (impianto Giardini – Muro Lucano durante lavori di adeguamento)	€ 43.816,56
2) Oneri per la sicurezza Lotto 1 (impianto Giardini – Muro Lucano)	€ 715,64
A2.) Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)	€ 44.532,20
A3 -LAVORI E SERVIZI	
1) Totale lavori e servizi a base di gara Lotto 1 (A1.1+A2.1)	€ 423.489,74
2) Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Lotto 1 (A1.3+A2.2)	€ 15.234,37
A3) Totale lavori e servizi da appaltare Lotto 1 (A3.1+A3.2)	€ 438.724,11
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
2) Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3) Imprevisti	€ 38.928,06
4) Espropriazione o Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ 0,00
4a) Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, ricognizione, atti di trasferimento ecc)	€ 2.834,97
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1, lettera A del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
5a) Oneri per permessi e concessione	€ 3.968,96
6) Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche stampe progettuali ecc.	€ 2.834,97
7) Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€ 0,00
Sommano (1+2+3+4+4a+5+5a +6+7)	€ 48.566,95
8 Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 0,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, alla sorveglianza archeologica.	€ 62.767,81
c) Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 619,26
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

e) Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici (costi SUA-RB)	€ 6.230,94
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 5.560,29
Sommano spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 75.178,29
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 16.402,99
Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 91.581,28
10) I.V.A. sui lavori pari al 10% (A1.1+ A1.2)	€ 39.419,19
10) I.V.A. sui servizi pari al 10% di A2.	€ 4.453,22
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante pari al 22% di (3+4a+5a+6+7)	€ 10.684,73
Totale somme a disposizione	€ 194.705,37
C BENI /FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1) Forniture	€ 0,00
2) Totale forniture	€ 0,00
TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A3+B+C)	€ 633.429,48
D-ECONOMIE lavori (IVA inclusa)	€ 181.823,39
E-ECONOMIE servizi di conduzione (IVA inclusa) a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.	€ 20.983,51
TOTALE ECONOMIE	€ 202.806,90
TOTALE GENERALE	€ 836.236,38
A DETRARRE ONERI ED economie per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2.3+B10+E)	€ 69.968,93
A DETRARRE LAVORI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 198.202,27
TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO	€ 568.065,19

LOTTO 2 BELLA:

Comuni di Bella (PZ)	
Po-FESR 2014-2020 "AP-07-Abitati di Bella e Muro Lucano (PZ)-Lavori di adeguamento del sistema di depurazione al servizio degli abitati di Muro Lucano E Bella (PZ)	
"QUADRO ECONOMICO POSTO-AGGIUDICAZIONE"	
CONCORRENTI AGGIUDICATARIO LOTTO 2 Bella: GECO s.r.l. società unipersonale	
RIBASSO DI AGGIUDICAZIONE	30,123%
A1 - LAVORI E SERVIZI	
A1 - LAVORI	
1) Importo lavori Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella) al netto degli oneri speciali per la sicurezza	€ 304.061,85
2) Oneri speciali per la sicurezza Lotto 2	€ 5.367,63
Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per la sicurezza (A1.1+A1.2)	€ 309.429,48

A2 - SERVIZI	
1) Oneri per conduzione Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella durante lavori di adeguamento)	€ 24.446,83
4) Oneri per la sicurezza Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella)	€ 357,82
A2.) Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)	€ 24.804,65
A3 -LAVORI E SERVIZI	
1) Totale lavori e servizi a base di gara Lotto 2 (A1.1+A2.1)	€ 328.508,68
2) Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Lotto 2 (A1.4+A2.2)	€ 5.725,45
A3) Totale lavori e servizi da appaltare Lotto2 (A3.1+A3.2)	€ 334.234,13
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
2) Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3) Imprevisti	€ 29.728,90
4) Espropriazione o Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ 0,00
4a) Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, ricognizione, atti di trasferimento ecc)	€ 2.165,03
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1, lettera A del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
5a) Oneri per permessi e concessione	€ 3.031,04
6) Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche stampe progettuali ecc.	€ 2.165,03
7) Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€ 0,00
Sommano (1+2+3+4+4a+5+5a +6+7)	€ 37.090,01
8 Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 0,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, alla sorveglianza archeologica.	€ 39.892,16
c) Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 495,93
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e) Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici (costi SUA-RB)	€ 4.758,50
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed	€ 4.439,71

altri eventuali collaudi specialistici)	
Sommano spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 49.586,31
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 10.799,88
Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 60.386,19
11) I.V.A. sui lavori pari a10% (A1.1+ A1.2)	€ 30.942,95
10) I.V.A. sui servizi pari a10% di A2.	€ 2.480,47
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante pari a 22% di (3+4a+5a+6+7)	€ 8.159,80
Totale somme a disposizione	€ 139.059,41
C BENI /FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1) Forniture	€ 0,00
2) Totale forniture	€ 0,00
TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A3+B+C)	€ 473.293,54
D-ECONOMIE lavori (IVA inclusa)	€ 144.184,50
E-ECONOMIE servizi di conduzione (IVA inclusa) a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.	€ 11.592,56
TOTALE ECONOMIE	€ 155.777,06
TOTALE GENERALE	€ 629.070,60
A DETRARRE ONERI ED economie per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2+B10+E)	€ 38.877,67
A DETRARRE LAVORI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 158.258,10
TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO	€ 431.934,82

visti:

- il verbale di consegna dei lavori e del servizio di conduzione impianto del 06/12/2022 sottoscritto dal RUP dal direttore dei lavori e dall'impresa appaltatrice;
- il verbale di consegna dei lavori e del servizio di conduzione impianto lotto 1 del 07/12/2022 sottoscritto dal RUP dal direttore dei lavori e dall'impresa appaltatrice

visti:

- il verbale effettivo di inizio lavori lotto 2 del 21/12/2022;
- il verbale effettivo di inizio lavori lotto 1 del 24/12/2022;

vista la Determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0769-2021 del 28/10/2021 di approvazione del verbale di seggio di gara n. 1 del 25/10/2021 ed affidamento, tra l'altro, dell'incarico di Direttore dei Lavori di cui in oggetto all'Ing. Roberto Urgesi – Potenza-;

visto il contratto del 25/10/2022 Rep n. 141-22 stipulato tra Acquedotto Lucano S.p.A. e l'ing. Roberto Urgesi con sede in Potenza in via G. Mazzini n. 23/E c.f. RGSRRRT65M29G942L P.IVA 01215320761 relativo all'incarico di Direttore dei Lavori, Coordinatore per la Sicurezza in fase di

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

esecuzione e Direttore dell'Esecuzione del Contratto per il Lotto 1 Muro Lucano, dei lavori di cui in oggetto (CIG ZFA36BF7A4) per un di € 20.467,26 oltre IVA e oneri come per legge, di cui:

- € 16.964,64, oltre IVA e oneri previdenziali, per l'incarico di D.L. e CSE;
- € 3.502,62, oltre IVA e oneri previdenziali, per l'incarico di D.E.C.;

visto il contratto del 25/10/2022 Rep n. 142-22 stipulato tra Acquedotto Lucano S.p.A. e l'ing. Roberto Urgesi con sede in Potenza in via G. Mazzini n. 23/E c.f. RGSRRRT65M29G942L P.IVA 01215320761 relativo all'incarico di Direttore dei Lavori, Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione e Direttore dell'Esecuzione del Contratto per il Lotto 2 Bella, dei lavori di cui in oggetto (CIG ZE736BF867) per un di € 15.715,60 oltre IVA e oneri come per legge, di cui:

- € 13.356,96, oltre IVA e oneri previdenziali, per l'incarico di D.L. e CSE;
- € 2.358,64, oltre IVA e oneri previdenziali, per l'incarico di D.E.C.;

considerato che:

- con Determina Dirigenziale n. 212 del 23/06/2021 è stata approvata la prima rendicontazione delle spese sostenute per un importo di € 38.895,92 liquidata con quota parte dell'anticipazione già erogata pari ad € 150.000,00;
- con Determina Dirigenziale n. 240 del 18/10/2023 si è preso atto dell'avvenuta aggiudicazione, del suddetto quadro economico posta aggiudicazione ed è stata approvata la seconda rendicontazione delle spese sostenute per un importo di € 154.796,70 IVA compresa;
- con Determina Dirigenziale n. 241 del 26/10/2023 è stata approvata la perizia di variante e si è preso atto del seguente quadro economico rimodulato-lotto 2 Bella:

Comuni di Bella (PZ)	
Po-FESR 2014-2020 "AP-07-Abitati di Bella e Muro Lucano (PZ)-Lavori di adeguamento del sistema di depurazione al servizio degli abitatati di Muro Lucano E Bella (PZ)	
"QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE"	
CONCORRENTI AGGIUDICATARIO LOTTO 2 Bella: GECCO s.r.l. società unipersonale	
RIBASSO DI AGGIUDICAZIONE	30,123%
A1 - LAVORI E SERVIZI	
A1 - LAVORI	
3) Importo lavori Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella) al netto degli oneri speciali per la sicurezza (variante in dimin. -€ 314,45)	€ 303.747,40
4) Oneri speciali per la sicurezza Lotto 2	€ 5.367,63
Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per la sicurezza (A1.1+A1.2)	€ 309.115,03

A2 - SERVIZI	
1) Oneri per conduzione Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella durante lavori di adeguamento)	€ 24.446,83
4) Oneri per la sicurezza Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella)	€ 357,82
A2.) Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)	€ 24.804,65
A3 -LAVORI E SERVIZI	
3) Totale lavori e servizi a base di gara Lotto 2 (A1.1+A2.1)	€ 328.194,23
4) Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Lotto 2 (A1.4+A2.2)	€ 5.725,45
A3) Totale lavori e servizi da appaltare Lotto2 (A3.1+A3.2)	€ 333.919,68
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
8) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
9) Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
10) Imprevisti	€ 29.728,90
11) Espropriazione o Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ 0,00
4a) Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, ricognizione, atti di trasferimento ecc)	€ 2.165,03
12) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1, lettera A del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
5a) Oneri per permessi e concessione	€ 3.031,04
13) Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche stampe progettuali ecc.	€ 2.165,03
14) Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€ 0,00
Sommano (1+2+3+4+4a+5+5a +6+7)	€ 37.090,01
9 Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 0,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, alla sorveglianza archeologica.	€ 39.892,16
c) Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 507,46
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e) Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici (costi SUA-RB)	€ 4.758,50
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00

g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 4.430,26
Sommano spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 49.588,39
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 10.797,80
Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 60.386,19
12) I.V.A. sui lavori pari a10% (A1.1+ A1.2)	€ 30.911,50
10) I.V.A. sui servizi pari a10% di A2.	€ 2.480,47
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante pari a 22% di (3+4a+5a+6+7)	€ 8.159,80
Totale somme a disposizione	€ 139.027,97
C BENI /FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
3) Forniture	€ 0,00
4) Totale forniture	€ 0,00
TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A3+B+C)	€ 472.947,65
D-ECONOMIE lavori (IVA inclusa)	€ 144.530,39
E-ECONOMIE servizi di conduzione (IVA inclusa) a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.	€ 11.592,56
TOTALE ECONOMIE	€ 156.122,95
TOTALE GENERALE	€ 629.070,60
A DETRARRE ONERI ED economie per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2+B10+E)	€ 38.877,67
A DETRARRE LAVORI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 158.258,10
TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO	€ 431.934,82

- con Determinazione della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia n. 23BB.2023/D.01301 del 22/11/2023 è stato approvato il suddetto quadro economico rimodulato per variante in diminuzione;
- con Determina Dirigenziale n. 27 del 16/02/2024 si è preso atto dei seguenti quadri economici aggiornamento prezzi rimodulati lotto 1 Muro Lucano e lotto 2 Bella, è stata approvata la terza rendicontazione di € 472.709,17 e la liquidazione di quota parte incentivi funzioni tecniche pari ad € 780,63:

lotto 1-Muro Lucano

Po-FESR 2014-2020 "AP-07-Abitati di Bella e Muro Lucano (PZ)-Lavori di adeguamento del sistema di depurazione al servizio degli abitatati di Muro Lucano E Bella (PZ)	
LOTTO 1 MURO LUCANO	
QUADRO ECONOMICO RIMODUALTO AI SENSI DEL DL 50/2022	
RIBASSO DI AGGIUDICAZIONE	30,331%
A1 - LAVORI E SERVIZI	
A1 - LAVORI	
1)Importo lavori Lotto 1 (impianto Giardini – Muro Lucano) al netto degli	€ 379.673,18

oneri speciali per la sicurezza	
2)Oneri speciali per la sicurezza Lotto 1	€ 14.518,73
Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per la sicurezza (A1.1+A1.2)	€ 394.191,91
A2 - SERVIZI	
1) Oneri per conduzione Lotto 1(impianto Giardini – Muro Lucano durante lavori di adeguamento)	€ 54.770,70
2) Oneri per la sicurezza Lotto 1 (impianto Giardini – Muro Lucano)	€ 715,64
A2.) Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)	€ 55.486,34
A3 -LAVORI E SERVIZI	
3) Totale lavori e servizi a base di gara Lotto 1 (A1.1+A2.1)	€ 434.443,88
4) Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Lotto 1 (A1.3+A2.2)	€ 15.234,37
A3) Totale lavori e servizi da appaltare Lotto 1 (A3.1+A3.2)	€ 449.678,25
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1)Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
2)Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
2.B1) D.L. n. 50 del 17/05/2022 art 26 -REVISIONE PREZZI SAL N. 1 da economie	€ 42.704,97
2.B2) D.L. n. 50 del 17/05/2022 art 26 -REVISIONE PREZZI LAVORI A FARSI (oltre SAL n. 1) da economie	€ 30.800,88
3)Imprevisti	€ 39.417,00
4)Espropriazione o Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ 0,00
4a) Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, ricognizione, atti di trasferimento ecc)	€ 2.854,97
5)Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1, lettera A del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
5a) Oneri per permessi e concessione	€ 3.988,96
6)Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche stampe progettuali ecc.	€ 2.834,97
7)Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€ 0,00
Sommano (1+2+3+4+4a+5+5a +6+7)	€ 122.601,74
8)Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 0,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, alla sorveglianza archeologica.	€ 64.987,81
c)Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere	€ 644,53

svolte dal personale dipendente (per il solo Ente Beneficiario EGRIB)	
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e) Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici (costi SUA-RB)	€ 6.230,94
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 6.667,73
Sommano spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 78.531,00
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 17.135,02
Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 95.666,02
9) I.V.A. sui lavori pari al 10% (A1.1+ A1.2+B2.B1+B2.B2+B3)	€ 50.711,48
10) I.V.A. sui servizi pari al 10% di A2.	€ 5.548,63
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante pari al 22% di (4a+5a+6+7)	€ 2.129,36
Totale somme a disposizione	€ 276.657,23
C BENI /FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1) Forniture	€ 0,00
2) Totale forniture	€ 0,00
TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A3+B+C)	€ 726.335,48
D1-ECONOMIE lavori finanziati (IVA inclusa)	€ 40.850,22
D2-ECONOMIE lavori A.L. S.p.A. (IVA inclusa)	€ 60.116,73
E-ECONOMIE servizi di conduzione (IVA inclusa) a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.	€ 23.844,90
TOTALE ECONOMIE	€ 124.811,85
TOTALE GENERALE	€ 851.147,34
A DETRARRE ONERI ed economie per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2.3+B10+E)	€ 84.879,88
A DETRARRE LAVORI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 138.085,54
A DETRARRE ECONOMIE LAVORI A CARICO STAZIONE APPALTANTE	€ 60.116,73
TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO	€ 568.065,19

lotto 2 Bella

Po-FESR 2014-2020 "AP-07-Abitati di Bella e Muro Lucano (PZ)-Lavori di adeguamento del sistema di depurazione al servizio degli abitati di Muro Lucano E Bella (PZ)-LOTTO 2 BELLA	
QUADRO ECONOMICO RIMODULATO AI SENSI DEL DL 50/2022	
RIBASSO DI AGGIUDICAZIONE	30,123%
A1 - LAVORI E SERVIZI	
A1 - LAVORI	

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

1) Importo lavori Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella) al netto degli oneri speciali per la sicurezza (variante in dimin. -€ 314,45)	€ 303.747,40
2) Oneri speciali per la sicurezza Lotto 2	€ 5.367,63
Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per la sicurezza (A1.1+A1.2)	€ 309.115,03
A2 - SERVIZI	
1) Oneri per conduzione Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella durante lavori di adeguamento)	€ 28.562,09
4) Oneri per la sicurezza Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella)	€ 357,82
A2.) Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)	€ 28.919,91
A3 -LAVORI E SERVIZI	
1) Totale lavori e servizi a base di gara Lotto 2 (A1.1+A2.1)	€ 332.309,49
2) Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Lotto 2 (A1.2+A2.2)	€ 5.725,45
A3) Totale lavori e servizi da appaltare Lotto2 (A3.1+A3.2)	€ 338.034,94
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
2) Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
2.B1) D.L. n. 50 del 17/05/2022 art 26 -REVISIONE PREZZI SAL N. 1 da economie	€ 39.932,56
2.B2) D.L. n. 50 del 17/05/2022 art 26 -REVISIONE PREZZI LAVORI A FARSI (oltre SAL n. 1) € 48.120,44 economie+ € 2.422,52 imprevisti	€ 50.542,96
3) Imprevisti (32.972,05-2.422,52)	€ 30.549,53
4) Espropriazione o Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ 0,00
4a) Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, ricognizione, atti di trasferimento ecc)	€ 2.165,03
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1, lettera A del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
5a) Oneri per permessi e concessione	€ 3.031,04
6) Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche stampe progettuali ecc.	€ 2.165,03
7) Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€ 0,00
Sommano (1+2+3+4+4a+5+5a +6+7)	€ 128.386,16
8 Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 0,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	€ 39.892,16
c) Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D. Lgs n.	€ 507,46

50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (per il solo Ente Beneficiario EGRIB)	
d)Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e)Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici (costi SUA-RB)	€ 4.758,50
f)Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g)Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 4.430,26
Sommano spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 49.588,39
h)I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 10.797,80
Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 60.386,19
9)I.V.A. sui lavori pari a10% (A1.1+ A1.2+B2.B1+B2.B2+B3)	€ 43.014,01
10) I.V.A. sui servizi pari a10% di A2.	€ 2.891,99
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante pari a 22% di (4a+5a+6+7)	€ 1.619,44
Totale somme a disposizione	€ 236.297,79
C BENI /FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1)Forniture	€ 0,00
2)Totale forniture	€ 0,00
TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A3+B+C)	€ 574.332,73
D1-ECONOMIE lavori finanziati (IVA inclusa)	€ 0,00
D2- ECONOMIE lavori A.L. S.p.A. (IVA inclusa)	€ 47.672,10
E-ECONOMIE servizi di conduzione (IVA inclusa) a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.	€ 13.543,99
TOTALE ECONOMIE	€ 61.216,09
TOTALE GENERALE	€ 635.548,83
A DETRARRE ONERI ed ECONOMIE per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2+B10+E)	€ 45.355,90
A DETRARRE LAVORI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 110.586,01
A DETRARRE ECONOMIE LAVORI A ACRICO STAZIONE APPALTANTE	€ 47.672,09
TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO	€ 431.934,82

- con Determina Dirigenziale n. 282 del 16/09/2024 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante LOTTO 2 Bella con un aumento sull'importo complessivo dei lavori di € 41.220,71 oltre IVA al netto del ribasso d'asta del 30,123% con un importo contrattuale di € 350.335,74 con un incremento del 13,335% ed un aumento dell'importo degli oneri di conduzione, a carico di AL S.p.A., di € 20.372,36 per un importo di € 44.819,19, ed il seguente quadro economico:

Po-FESR 2014-2020 “AP-07-Abitati di Bella e Muro Lucano (PZ)-Lavori di adeguamento del sistema di depurazione al servizio degli abitatati di Muro Lucano E Bella (PZ)-LOTTO 2 BELLA	
QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	
RIBASSO DI AGGIUDICAZIONE	30,123%
A1 - LAVORI E SERVIZI	
A1 - LAVORI	
1)Importo lavori Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella) al netto degli oneri speciali per la sicurezza (303.747,40+40.650,25) - (specifica 30.794,95 da imprevisti + 9.855,30 da economia D2)	€ 344.397,65
2)Oneri speciali per la sicurezza Lotto 2 (5.367,63+570,46 da economie D2	€ 5.938,09
Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per la sicurezza (A1.1+A1.2)	€ 350.335,74
A2 - SERVIZI	
1) Oneri per conduzione Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella durante lavori di adeguamento) (incrementato di 10 mesi tra proroghe, sospensioni lavori e variante sino al 6/10/24 con utilizzo delle economie E da conduzione)	€ 44.819,19
4) Oneri per la sicurezza Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella)	€ 357,82
A2.) Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)	€ 45.177,01
A3 -LAVORI E SERVIZI	
1)Totale lavori e servizi a base di gara Lotto 2 (A1.1+A2.1)	€ 389.216,84
2)Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta Lotto 2 (A1.2+A2.2)	€ 6.295,91
A3) Totale lavori e servizi da appaltare Lotto2 (A3.1+A3.2)	€ 395.512,75
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1)Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
2)Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
2.B1) D.L. n. 50 del 17/05/2022 art 26 -REVISIONE PREZZI SAL N. 1 da economie	€ 39.932,56
2.B2) D.L. n. 50 del 17/05/2022 art 26 -REVISIONE PREZZI LAVORI A FARSI (oltre SAL n. 1) € 48.120,44 economie+ € 2.177,10 imprevisti	€ 50.542,96
3)Imprevisti (32.972,05-2.422,52)	€ 0,00
4)Espropriazione o Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ 0,00
4a) Spese connesse all’acquisizione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, ricognizione, atti di trasferimento ecc)	€ 2.165,03
5)Adeguamento di cui all’articolo 106, comma 1, lettera A del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
5a) Oneri per permessi e concessione	€ 3.031,04
6)Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche stampe progettuali ecc.	€ 2.165,03
7)Spese di cui all’ articolo 24, comma 4 del codice	€ 0,00
Sommano (1+2+3+4+4a+5+5a +6+7)	€ 97.836,63

8 Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 0,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	€ 39.892,16
c) Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (per il solo Ente Beneficiario EGRIB)	€ 507,46
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e) Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici (costi SUA-RB)	€ 4.758,50
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 4.430,26
Sommano spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 49.588,39
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 10.797,80
Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 60.386,19
9) I.V.A. sui lavori pari al 10% (A1.1+ A1.2+B2.B1+B2.B2+B3)	€ 44.081,13
10) I.V.A. sui servizi pari al 10% di A2.	€ 4.517,70
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante pari al 22% di (4a+5a+6+7)	€ 1.619,44
Totale somme a disposizione	€ 208.441,09
C BENI /FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1) Forniture	€ 0,00
2) Totale forniture	€ 0,00
TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A3+B+C)	€ 603.953,84
D1-ECONOMIE lavori finanziati (IVA inclusa)	€ 0,00
D2- ECONOMIE lavori A.L. S.p.A. (IVA inclusa)	€ 35.933,80
E-ECONOMIE servizi di conduzione (IVA inclusa) a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.	€ 0,00
TOTALE ECONOMIE	€ 35.933,80
TOTALE GENERALE	€ 639.887,64
A DETRARRE ONERI ed ECONOMIE per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2+B10+E)	€ 49.694,71
A DETRARRE LAVORI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 122.324,31
A DETRARRE ECONOMIE LAVORI A CARICO STAZIONE APPALTANTE	€ 35.933,80

TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO	€ 431.934,82
--	---------------------

- con Determinazione della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- n. 23BB.2024/D.01308 del 18/09/2024 si è preso atto della perizia di variante ed è stato approvato il suddetto quadro economico rimodulato per il lotto 2 Bella;
- con Determina Dirigenziale n. 331 del 19/11/2024 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante LOTTO 1 Muro Lucano con un aumento sull'importo complessivo dei lavori di € 19.225,20 oltre IVA al netto del ribasso d'asta del 30,3313% con un importo contrattuale di € 413.417,11 con un incremento del 4,932% ed un aumento dell'importo degli oneri di conduzione, a carico di AL S.p.A., di € 43.816,56 per un importo di € 44.819,19 ed oneri per la sicurezza di € 715,64, ed il seguente quadro economico:

lotto 1-Muro Lucano

Po-FESR 2014-2020 "AP-07-Abitati di Bella e Muro Lucano (PZ)-Lavori di adeguamento del sistema di depurazione al servizio degli abitatati di Muro Lucano E Bella (PZ)	
LOTTO 1 MURO LUCANO	
QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE	
RIBASSO DI AGGIUDICAZIONE	30,331%
A1 - LAVORI E SERVIZI	
A1 - LAVORI	
1)Importo lavori Lotto 1 (impianto Giardini – Muro Lucano) al netto degli oneri speciali per la sicurezza	€ 398.898,38
2)Oneri speciali per la sicurezza Lotto 1	€ 14.518,73
Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per la sicurezza (A1.1+A1.2)	€ 413.417,11
A2 - SERVIZI	
1.1) Oneri per conduzione Lotto 1(impianto Giardini – Muro Lucano durante lavori di adeguamento) a tutto il 06/12/2023	€ 43.816,56
1.2) Oneri per conduzione Lotto 1(impianto Giardini – Muro Lucano durante lavori di adeguamento) a seguito di proroghe di cui € 19.075,92 oltre IVA da E Economie	€ 43.816,56
2) Oneri per la sicurezza Lotto 1 (impianto Giardini – Muro Lucano)	€ 1.431,28
A2.) Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)	€ 89.064,40
A3 -LAVORI E SERVIZI	
1)Totale lavori e servizi a base di gara Lotto 1 (A1.1+A2.1)	€ 486.531,50
2)Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Lotto 1 (A1.2+A2.2)	€ 15.950,01
A3) Totale lavori e servizi da appaltare Lotto 1 (A3.1+A3.2)	€ 502.481,51
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1)Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00

2)Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
2.B1) D.L. n. 50 del 17/05/2022 art 26 -REVISIONE PREZZI SAL N. 1 da economie	€ 42.704,97
2.B2) D.L. n. 50 del 17/05/2022 art 26 -REVISIONE PREZZI LAVORI A FARSI (oltre SAL n. 1) da economie	€ 30.800,88
3)Imprevisti (nota 7) (detratti € 5.414,75 q.ta parte variante)	€ 34.002,25
4)Espropriazione o Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ 0,00
4a) Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, ricognizione, atti di trasferimento ecc)	€ 2.854,97
5)Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1, lettera A del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
5a) Oneri per permessi e concessione	€ 3.988,96
6)Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche stampe progettuali ecc.	€ 2.834,97
7)Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€ 0,00
Sommano (1+2+3+4+4a+5+5a +6+7)	€ 117.186,27
8)Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 0,00
c) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, alla sorveglianza archeologica.	€ 64.987,81
c)Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (per il solo Ente Beneficiario EGRIB)	€ 644,53
d)Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e) Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici (costi SUA-RB)	€ 6.230,94
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 6.667,73
Sommano spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 78.531,00
h)I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 17.135,02
Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 95.666,03
9)I.V.A. sui lavori pari al10% (A1.1+ A1. 2+B2.B1+B2.B2+B3)	€ 52.092,45
10) I.V.A. sui servizi pari al10% di A2.	€ 8.906,44
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante pari a 22% di (4a+5a+6+7)	€ 2.129,36

Totale somme a disposizione	€ 275.980,54
C BENI /FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1)Forniture	€ 0,00
2)Totale forniture	€ 0,00
TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A3+B+C)	€ 778.462,06
D1-ECONOMIE lavori finanziati (IVA inclusa) (detratti € 15.191,50 (13.8010,45+IVA) q.ta parte Variante	€ 25.659,51
D2-ECONOMIE lavori A.L. S.p.A. (IVA inclusa)	€ 60.116,73
E-ECONOMIE servizi di conduzione (IVA inclusa) a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.	€ 0,00
TOTALE ECONOMIE	€ 85.776,24
TOTALE GENERALE	€ 864.238,30
A DETRARRE ONERI ed economie per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2.3+B10+E)	€ 97.970,84
A DETRARRE LAVORI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 138.085,54
A DETRARRE ECONOMIE LAVORI A CARICO STAZIONE APPALTANTE	€ 60.116,73
TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO	€ 568.065,19

- con Determinazione della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- n. 23BB.2024/D.01725 del 28/11/2024 si è preso atto della perizia di variante ed è stato approvato il suddetto quadro economico rimodulato per il lotto 1 Muro Lucano;
- con nota del 14/04/2025 prot. n. 11557/25 Acquedotto Lucano S.p.A. ha trasmesso la quarta rendicontazione delle spese sostenute di € 174.105,45 lotto 1 Muro Lucano;
- con nota del 29/05/2025 prot. n. 16068/25 Acquedotto Lucano S.p.A. ha trasmesso la quinta rendicontazione delle spese sostenute di € 156.560,37 lotto 2 Bella;

vista la Determina della Direzione Progettazione ed Appalti di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0188-2025 del 26/03/2025 di presa d'atto della contabilità relativa al 2° ed ultimo SAL, approvazione del certificato di pagamento n. 2 (ultimo) e liquidazione dell'importo spettante all'impresa aggiudicatrice;

visto lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 ed ultimo a tutto il 03/02/2025;

visto il Certificato di Pagamento n. 2 (ultimo) del 18/03/2025 redatto dal Responsabile del Procedimento di Acquedotto Lucano S.p.A. Ing. Filomena Laragione di € 156.755,82 di cui € 142.505,29 lavori ed € 14.250,53 IVA;

visto il Certificato di Pagamento n. 2BIS del 18/03/2025 redatto dal Responsabile del Procedimento di Acquedotto Lucano S.p.A. Ing. Filomena Laragione di € 33.880,18 di cui € 30.800,16 lavori ed € 3.080,02 IVA;



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

vista la fattura di Acquedotto Lucano S.p.A. n. VC25-0034 del 09/04/2025 di € 173.305,45, fuori dal campo di applicazione dell'IVA trattandosi di contributi a fondo perduto destinati *ex lege* alla realizzazione di interventi su opere di interesse pubblico riconosciuti in assenza di una specifica controprestazione da parte del soggetto attuatore;

vista la Determina della Direzione Appalti di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0528-2023 del 06/09/2023 di affidamento all'operatore economico Aretè soc. coop. Con sede in Potenza (PZ) alla via della Tecnica n. 18, nella persona del Dott. Giuseppe Guerra iscritto nell'elenco nazionale del MIC quale archeologo specializzato I fascia, l'incarico di Sorveglianza Archeologica dell'intervento di cui in oggetto per un importo di € 800,00, oltre oneri ed IVA al netto del ribasso del 20%;

visto il contratto Rep. n. 135-24 del 13/06/2024 stipulato tra Acquedotto Lucano S.p.A. e l'operatore economico Aretè soc. coop. Con sede in Potenza (PZ) alla via della Tecnica n. 18 c.f. -p. IVA 01784270769 pe l'incarico di Sorveglianza Archeologica in relazione all'intervento di cui in oggetto per un importo di € 800,00, oltre oneri ed IVA;

vista la Determina della Direzione Progettazione ed Appalti di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0181-2025 del 19/03/2025 di approvazione della liquidazione a saldo delle prestazioni ad Aretè soc. coop.;

vista la fattura di Acquedotto Lucano S.p.A. n. VC25-0033 del 09/04/2025 di € 800,00, fuori dal campo di applicazione dell'IVA trattandosi di contributi a fondo perduto destinati *ex lege* alla realizzazione di interventi su opere di interesse pubblico riconosciuti in assenza di una specifica controprestazione da parte del soggetto attuatore;

vista la Determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0402-2023 del 10/07/2023 di affidamento del servizio di collaudo statico in corso d'opera e finale dell'intervento di cui in oggetto all'Ing. Stella Brienza Pasquale-Potenza (PZ)-.

visto il contratto Rep. n. 207-24 del 19/09/2024 stipulato tra Acquedotto Lucano S.p.A. e l'operatore economico Pasquale Stella Brienza, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza al n. 875, domiciliato per la carica in Potenza (PZ) alla via Serra n. 15/A c.f. STLPQL65B06G942I-p. IVA 01040390765 pe l'incarico del servizio di collaudo statico in corso d'opera e finale in relazione all'intervento di cui in oggetto per un importo di € 1.058,42, oltre oneri ed IVA;

vista la Determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0353-2025 del 26/05/2025 di liquidazione a saldo delle prestazioni all'Ing. Pasquale Stella Brienza - Potenza (PZ)- per un importo di € 1.342,92 di cui € 1.058,42 imponibile, € 42.34 cassa 4% ed € 242,17 IVA 22%;

vista la fattura di Acquedotto Lucano S.p.A. n. VC25-0050 del 28/05/2025 di € 1.100,76, fuori dal campo di applicazione dell'IVA trattandosi di contributi a fondo perduto destinati *ex lege* alla



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

realizzazione di interventi su opere di interesse pubblico riconosciuti in assenza di una specifica controprestazione da parte del soggetto attuatore;

vista la Determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0346-2025 del 19/05/2025 di presa d'atto della contabilità relativa al Sal n. 2 e ultimo, approvazione del certificato di pagamento n. 2 (ultimo), n. 2 BIS e liquidazione all'impresa aggiudicatrice dell'importo spettante;

visto lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 ed ultimo a tutto il 15/11/2024;

visto lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2BIS a tutto il 15/11/2024 (aggiornamento prezzi);

visto il certificato di pagamento n. 2 del 28/03/2025 redatto dal Responsabile del procedimento di Acquedotto Lucano S.p.A. Ing. Filomena Laragione di € 146.954,54 di cui € 133.595,04 lavori ed € 13.359,50 IVA;

visto il certificato di pagamento n. 2BIS del 12/05/2025 redatto dal Responsabile del procedimento di Acquedotto Lucano S.p.A. Ing. Filomena Laragione di € 25.261,86 di cui € 22.965,33 lavori ed € 2.296,53 IVA;

vista la fattura di Acquedotto Lucano S.p.A. n. VC25-0049 del 26/05/2025 di € 156.560,37, fuori dal campo di applicazione dell'IVA trattandosi di contributi a fondo perduto destinati *ex lege* alla realizzazione di interventi su opere di interesse pubblico riconosciuti in assenza di una specifica controprestazione da parte del soggetto attuatore;

vista la nota del 17/06/2025 n. 142720 della Direzione Generale per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie-Regione Basilicata-;

vista la nota del 03/07/2025 n. 157653 della Direzione Generale dell'Ambiente, Energia e Tutela del Territorio-Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- con la quale si chiedeva di annullare la domanda di rimborso intermedia con spese sostenute inviata in data 02/07/2025 di importo pari a € 331.766,58, in quanto la quota salvaguardata sul POC con delibera 339/2024 è pari ad € 332.817,58, avendo già allocato sul POC la quota di € 6.627,84 che, originariamente era stata invece imputata sul finanziamento FESR, rimangono a disposizione, per la quota POC, € 326.189,74, importo che l'Ufficio Risorse Idriche della Regione Basilicata può liquidare;

vista la nota Dirigenziale n. 1875 del 07/07/2025 con cui è stato richiesto l'annullamento della domanda di rimborso intermedia con spese sostenute inviata in data 02/07/2025 di importo pari a € 331.766,58;

vista la nota credito di Acquedotto Lucano S.p.A. n. VC25NC-0002 del 10/07/2025, quale storno parziale fattura n. VC25-0049;

dato atto che:



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

- i lavori in oggetto sono finanziati dalla Regione Basilicata con fondi di cui alla Delibera CIPE 26/2016 – D.G.R. 435/2017;
- le suddette richieste di pagamento sono previste nel quadro economico dell'intervento;
- per liquidare la quarta e la quinta rendicontazione delle spese sostenute pari ad € 326.189,74, importo che l'Ufficio Risorse Idriche della Regione Basilicata può liquidare dovrà essere inoltrata richiesta, sul sistema di monitoraggio SIFESR, di detta somma alla Regione Basilicata -Dipartimento dell'Ambiente, Energia e Tutela del Territorio-Ufficio Risorse Idriche –

vista la relazione del RUP dell'EGRIB geom. Rocco D'Emilio, allegata alla presente, del 02/09/2025 prot. n. 2249;

tenuto conto delle motivazioni sopra richiamate;

ritenuto di dover procedere con i conseguenti adempimenti;

visto il D.lgs. n. 118/2011;

visto il D.lgs. n. 165/2001;

visto il D.lgs. 36/2023;

tutto ciò premesso

DETERMINA

per le motivazioni di cui alla parte espositiva, che qui si hanno per integralmente ripetute e trascritte,

di annullare la Determina Dirigenziale n. 117 del 27/06/2025;

di approvare la quarta rendicontazione delle spese sostenute per i lavori indicati in oggetto di € 174.105,45 lotto 1 Muro Lucano e la quinta di € 157.661,13 lotto 2 Bella, per un totale di € 331.766,58 fuori dal campo di applicazione dell'IVA trattandosi di contributi a fondo perduto destinati *ex lege* alla realizzazione di interventi su opere di interesse pubblico riconosciuti in assenza di una specifica controprestazione da parte del soggetto attuatore;

di richiedere alla Regione Basilicata-Dipartimento dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche- la liquidazione di € 326.189,74, quota disponibile sul POC, sul seguente conto corrente:



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

Banca Popolare di Bari
Ufficio Enti e Tesoreria – Filiale 130
Viale Marconi, 194
IBAN IT02 H 05424 04297 000000000525

di disporre che non appena la Regione Basilicata provvederà ad accreditare alla Tesoreria dell'EGRIB la somma di € 326.189,74 sul corrispondente capitolo del bilancio, l'Ufficio Amministrativo-Finanziario liquiderà la stessa ad Acquedotto Lucano S.p.A. a saldo della quarta e della quinta rendicontazione delle spese sostenute - fatture n. VC25/0033, VC25-0034 del 09/04/2025, VC25-0049 del 26/05/2025 (al netto della nota credito VC25NC-0002 del 10/07/2025) e VC25-0050 del 28/05/2025;

di trasmettere il seguente provvedimento, con inserimento sulla piattaforma di monitoraggio SIFESR, per gli adempimenti consequenziali di competenza, alla Regione Basilicata - Dipartimento dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia – Ufficio Risorse Idriche -, ad Acquedotto Lucano S.p.A. ed all'Ufficio Amministrativo e Finanziario dell'Ente.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. di Basilicata nel termine di 60 gg e al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza.

Il RUP
(geom. Rocco D'Emilio)

Il Dirigente
Ing. Donato Larocca

“Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi degli articoli 153, comma 4, 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

ANNO 2018 - NOTIZIE CONTABILI

CAPITOLO	IMPEGNO 639/2018	LIQUIDAZIONE	RESIDUO
2020010701	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00

ANNO 2023 - NOTIZIE CONTABILI

CAPITOLO	IMPEGNO 663/2023	LIQUIDAZIONE	RESIDUO
2020010701	€ 850.000,00	€ 43.692,62	€ 806.307,38
	€ 806.307,38	€ 466.861,96	€ 339.445,42



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

	€ 339.445,42	€ 6.627,84	€ 332.817,58
	€ 332.817,58	€ 326.189,74	€ 6.627,84

Il Dirigente del Servizio Amm.vo/Fin.rio
Ing. Donato Larocca

La presente determina esecutiva a termini di legge, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per rimanervi (15) giorni consecutivi, ai fini di una corretta e trasparente informazione.

Il Dirigente
Ing. Donato Larocca

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.)