



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

EA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

DETERMINAZIONE N. 03 DEL 20 GENNAIO 2026

OGGETTO:

DGR 114/2023– PO-FESR Basilicata 2014-2020-POC -Asse 5 -Azione 6B.6.3.1 AP-33Add - Abitato di Tito (PZ). Potenziamento del depuratore cittadino – CUP I28H18000120006-

Approvazione:

- *quinta rendicontazione delle spese sostenute di € 175.472,41;*
- *sesta rendicontazione delle spese sostenute ed € 12.213,66;*
- *Relazione Acclarante e quadro economico finale-.*

IL DIRIGENTE

Vista la legge Regionale n. 1 del 08.01.2016 “Istituzione dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata”;

vista la DGR n. 388 del 23/07/2025 con la quale la Giunta Regionale, al fine di assicurare il principio di buon andamento dell’attività amministrativa e nelle more della nomina del nuovo Amministratore Unico dell’Ente, ha nominato l’Arch. Canio Santarsiero quale Commissario Straordinario dell’EGRIB;

visto il Decreto dell’Amministratore unico n. 1 del 14.01.2026 con il quale è stato conferito all’Ing. Antonio Biscione l’incarico di Direzione dell’Area Funzionale “Servizio Idrico Integrato”;

vista la D.G.R. n. 1286 del 08.11.2016 – PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Avvio della procedura negoziata per la ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione;

vista la D.G.R. n. 227 del 17.03.2017 di approvazione delle schede progetto delle operazioni finanziate con fondi FSC 2014-2020, riportate nell’allegato 1.a dello schema di accordo, adottato con DGR 435/2017;

vista la D.G.R. n. 435 del 19.05.2017 “ *PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Asse V Azione 6b.3.1-FSC 2014-2020-Presa d’atto delle risultanze della procedura negoziata ed ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione delle procedure di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione avviata con D.G.R. 1286 del 08.11.2016.Ammissione a finanziamento delle operazioni selezionate e approvazione dello schema di accordo di Programma Regione Basilicata – EGRIB – Acquedotto Lucano S.p.A.* ”

vista la D.G.R. n. 247 del 23/03/2018 con al quale sono stati ammessi a finanziamento gli interventi finalizzati alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione, tra i quali gli interventi a valere sui fondi FSC 2014-2020 assegnati con delibera CIPE 26/2016;



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

vista la D.G.R. n. 233 del 09/04/2020 “*PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Asse V Azione 6b.3.1-ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione delle procedure di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 435/2017*”, con la quale sono stati ammessi a finanziamento sul PO FESR Basilicata 2014-2020 per complessivi € 7.423.767,22, modificandone la copertura da FSC 2014-2020 a PO FESR Basilicata 2014-2020, quota parte degli interventi selezionati nell’ambito della medesima procedura negoziata in materia di depurazione ed ammessi a finanziamento sui fondi FSC 2014-2020 – Settore prioritario Ambiente, biennio 2016-2017 con D.G.R. n. 435/2016

vista la D.G.R. n. 516 del 24/07/2020 di modificazione ed integrazione alla D.G.R. n. 435/2017;

preso atto che:

- Acquedotto Lucano S.p.A., quale Ente attuatore dell’intervento, con nota prot. n. 42411/22 del 20/12/2022 ha chiesto, tra l’altro, alla luce dell’impossibilità di garantire il raggiungimento dell’impegno giuridicamente vincolante entro il 31/12/2022, l’ammissione a finanziamento sul PO FESR Basilicata 2014-2020 dell’intervento finanziato sul Programma FSC 2014-2020 con D.G.R. n. 247/2018 “Comune di Tito. Potenziamento del depuratore cittadino”. Importo Meuro 1,650;
- il giorno 19 gennaio 2023 si è tenuto un Comitato di Monitoraggio, convocato di concerto tra il Direttore Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia e il Dirigente dell’Ufficio Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR, giusta PEC dell’Ufficio Autorità di Gestione del 12 gennaio 2023, al fine di esaminare con il Beneficiario EGRIB e l’Ente Attuatore Acquedotto Lucano S.p.A. la richiesta di Acquedotto Lucano S.p.A. (nota prot. n. 42411/22 del 20/12/2022) di ammissione a finanziamento, tra l’altro, nell’ambito procedura negoziata in materia di collettamento e depurazione (Asse 5 - Azione 6B.6.3.1) dell’intervento finanziato sul Programma FSC 2014- 2020 con D.G.R. n. 247/2018 “Comune di Tito. Potenziamento del depuratore cittadino”. Importo Meuro 1,650;

vista la DGR n. 114 del 24/02/2023 con la quale:

- si è preso atto degli esiti della riunione tenutasi il 19 gennaio 2023, contenuti nel verbale custodito agli atti dell’Ufficio dell’Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR Basilicata allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale (**Allegato “A”**);
- sono state approvate le seguenti schede operazione, allegate alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che integrano le schede delle operazioni allegate al succitato Accordo di Programma Quadro per l’attuazione di un programma di interventi in materia di collettamento e depurazione del 20/06/2017 (rep. n. 182):

1. “Comune di Tito. Potenziamento del depuratore cittadino” (CUP I28H18000120006) – Beneficiario EGRIB – Ente Attuatore Acquedotto Lucano S.p.A. (**Allegato “B”**);



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

2. “Comuni di Atella e Rionero – Potenziamento del sistema depurativo al servizio dei centri abitati e delle frazioni” (CUP I66J17000230001) – Beneficiario EGRIB – Ente Attuatore Acquedotto Lucano S.p.A. (**Allegato “C”**);

- è stato ammesso a finanziamento, tra l’altro l’operazione “*Comune di Tito. Potenziamento del depuratore cittadino*” (CUP I28H18000120006) – Beneficiario EGRIB – Ente Attuatore Acquedotto Lucano S.p.A.;

rilevato che l’intervento, con beneficiario l’EGRIB denominato DGR 114/2023– PO-FESR Basilicata 2014-2020 -Asse -Azione 6B.6.3.1 AP-33Add - Abitato di Tito (PZ). Potenziamento del depuratore cittadino – CUP I28H18000120006 per un importo complessivo di € 1.688.669,29, di cui € 1.650.000,00 a valere su PO-FESR 2014-2020 ed € 38.669,29 quale importo di gestione a carico di Acquedotto Lucano S.p.A., è ricompreso nell’elenco del programma di interventi ammessi a finanziamento con la DGR 114/2023;

visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed in particolare l’art. 158bis del D.lgs. 152/2006 che stabilisce che i progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nel piano degli investimenti compresi nei piani d’ambito sono approvati dagli Enti di governo d’ambito che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ex art 14, comma 2, Legge n. 241/1990 – art 27, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

vista la determina dirigenziale n. 28 del 08/02/2022 di conclusione positiva della conferenza di servizio e di approvazione del progetto definitivo ai sensi dell’art. 158 bis del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., dei lavori - DGR 114/2023– PO-FESR Basilicata 2014-2020 -Asse -Azione 6B.6.3.1 AP-33Add - Abitato di Tito (PZ). Potenziamento del depuratore cittadino – CUP I28H18000120006;

visto il Piano degli investimenti 2016/2019 aggiornato con delibera dell’Assemblea dell’EGRIB n. 5 del 19/06/2018 nel quale l’intervento di cui trattasi è compreso;

dato atto che con Delibera dell’Assemblea dell’EGRIB n. 6 del 19/06/2018 il Gestore del S.I.I. Acquedotto Lucano S.p.A. è stato delegato dei poteri espropriativi per la realizzazione degli interventi previsti al comma 1, dell’art 158bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

vista La Determinazione dell’Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 16 del 08/03/2023, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di cui in oggetto ed il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO	
A LAVORI E SERVIZI	
A1 - LAVORI	
1) Lavori a misura	€ 1.157.634,53
2) Lavori a corpo	€ 0,00
3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 13.554,94
4) Totale lavori da appaltare (A1.1+A1.2+A1.3)	€ 1.171.189,47
A2 - SERVIZI	
1) Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento	€ 34.796,08

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 357,82
3) Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)	€ 35.153,90
A3 -LAVORI E SERVIZI	
1) Totale lavori e servizi a base di gara (A1.1+A2.1)	€ 1.192.430,61
2) Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A1.3+A2.2)	€ 13.912,76
3) Totale lavori e servizi da appaltare (A3.1+A3.2)	€ 1.206.343,37
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 58.559,47
2) Allacciamento ai pubblici servizi	€ 1.500,00
3) Imprevisti	€ 58.559,47
4) Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
4a) Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazioni catastali, ricognizioni, atti di trasferimento ecc.)	€ 13.000,00
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, commi 1, lettera a) del codice (revisione prezzi)	€ 0,00
5a) Oneri per permessi e concessione	€ 0,00
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, stampe progettuali ecc.	€ 614,55
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 15.000,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	€ 135.780,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente dell'EGRIB	€ 1349,21
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 1.600,00
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 3.500,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 18.769,00
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 38.422,78
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 214.420,99
9) I.V.A. sui lavori (10% su A1.4)	€ 117.118,95
10) I.V.A. sui servizi (10% su A2.3)	€ 3.515,39
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione	€ 15.037,10

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

appaltante (22%)	
Totale "Somme a disposizione"	€ 482.325,92
C - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1) Forniture	€ 0,00
2) Totale forniture	€ 0,00
TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A+B+C)	€ 1.688.669,29
A DETRARRE ONERI per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2.3+B10)	€ 38.669,29
TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO	€ 1.650.000,00

preso atto che il progetto esecutivo redatto dallo Studio Tecnico Associato Edison-Santa Severina (KR) - su incarico della Società Acquedotto Lucano S.p.A., Determina Dirigenziale di aggiudicazione della CUC dell'Area Programma Basento Bradano Camastra, n. 334 Racc. Gen./N.333Racc. Sett. del 01/08/2019, giusta convenzione del 16/01/2022 rep. n. 009-20, corredato degli elaborati previsti dall'art 23 del D.Lgs 50/2016:

- è stato verificato dalla società incaricata, F4 Ingegneria s.r.l.-Potenza-e validato ai sensi dell'art 26 del D.Lgs 50.2016 e s.m.i., dal Responsabile del procedimento Ing. Filomena Laragione in contraddittorio con il progettista, in data 27/03/2023;
- ha il seguente Codice Unico di Progetto (CUP) I28H18000120006 che deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004;
- ha il seguente CIG 97673418C5;

vista la determina dirigenziale n. 106 del 20/03/2023 di approvazione del progetto esecutivo- DGR 114/2023– PO-FESR Basilicata 2014-2020 -Asse -Azione 6B.6.3.1 AP-33Add - Abitato di Tito (PZ). Potenziamento del depuratore cittadino – CUP I28H18000120006 per un importo complessivo di € 1.688.669,29, di cui € 1.650.000,00 a valere su PO-FESR 2014-2020 ed € 38.669,29 quale importo di gestione a carico di Acquedotto Lucano S.p.A. ed il quadro economico suddetto:

viste:

- la Determina della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia – Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata n. 23BB.2023/D.00263 del 29/03/2023 di presa d'atto del progetto esecutivo -DGR 114/2023– PO-FESR Basilicata 2014-2020 -Asse -Azione 6B.6.3.1 AP-33Add - Abitato di Tito (PZ). Potenziamento del depuratore cittadino – CUP I28H18000120006 per un importo complessivo di € 1.688.669,29, di cui € 1.650.000,00 a valere su PO-FESR 2014-2020 ed € 38.669,29 quale importo di gestione a carico di Acquedotto Lucano S.p.A. ed il seguente quadro economico:



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO	
A LAVORI E SERVIZI	
A1 - LAVORI	
1) Lavori a misura	€ 1.157.634,53
2) Lavori a corpo	€ 0,00
3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 13.554,94
4) Totale lavori da appaltare (A1.1+A1.2+A1.3)	€ 1.171.189,47
A2 - SERVIZI	
1) Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento	€ 34.796,08
2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 357,82
3) Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)	€ 35.153,90
A3 -LAVORI E SERVIZI	
1) Totale lavori e servizi a base di gara (A1.1+A2.1)	€ 1.192.430,61
2) Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A1.3+A2.2)	€ 13.912,76
3) Totale lavori e servizi da appaltare (A3.1+A3.2)	€ 1.206.343,37
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 58.559,47
2) Allacciamento ai pubblici servizi	€ 1.500,00
3) Imprevisti	€ 58.559,47
4) Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
4a) Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazioni catastali, ricognizioni, atti di trasferimento ecc.)	€ 13.000,00
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, commi 1, lettera a) del codice (revisione prezzi)	€ 0,00
5a) Oneri per permessi e concessione	€ 0,00
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, stampe progettuali ecc.	€ 614,55
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 15.000,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	€ 135.780,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente dell'EGRIB	€ 1349,21
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 1.600,00
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le	€ 3.500,00

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 18.769,00
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 38.422,78
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 214.420,99
9) I.V.A. sui lavori (10% su A1.4)	€ 117.118,95
10) I.V.A. sui servizi (10% su A2.3)	€ 3.515,39
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€ 15.037,10
Totale "Somme a disposizione"	€ 482.325,92
C - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1) Forniture	€ 0,00
2) Totale forniture	€ 0,00
TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A+B+C)	€ 1.688.669,29
A DETRARRE ONERI per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2.3+B10)	€ 38.669,29
TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO	€ 1.650.000,00

- la Determina della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia – Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata n. 23BB.2023/D.01253 del 10/11/2023 di:
 1. impegno a favore del beneficiario EGRIB sul capitolo U26073-bilancio 2023- della somma di € 1.650.000,00 al fine di garantire la copertura economica dell'intervento "Abitato di Tito (PZ). Potenziamento del depuratore cittadino – CUP I28H18000120006 -Codice SIFESR 23/2017/0914;
 2. di liquidare a valere sull'impegno di cui sopra la somma di € 247.500,00 al Beneficiario EGRIB quale anticipazione del 15% sull'importo di € 1.650.000,00;
 3. di pagare a valere sulla suddetta liquidazione la somma di € 247.500,00 al Beneficiario EGRIB;

visti:

- il verbale del seggio di gara n. 1 del 15/05/2023;
- il verbale del seggio di gara n. 2 del 19/05/2023 dal quale risulta che il migliore offerente nella procedura di gara il concorrente SITECO SERVIZI s.r.l. con il ribasso del 20,476%;

vista la determina dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 44 del 01/06/2023 di presa d'atto che nella gara per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto, il miglior offerente è il concorrente SITECO SERVIZI s.r.l. (C.F. 09588431008) con sede in Formello (RM), via Degli Olmetti, 36, per l'importo di € 948.268,52 al netto del ribasso del 20,476% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso pari ad € 1.157.634,53 e sull'importo dei servizi di conduzione soggetto a



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

ribasso pari ad € 34.796,08, oltre ad € 13.912,76 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo contrattuale di € 962.181,28;

vista la Determina della Direzione Appalti di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0380-2023 del 29/06/2023 di presa d'atto dell'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario e dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione da parte dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A.;

visto il contratto di appalto del 02/10/2023 rep. N. 142-23 sottoscritto da Acquedotto Lucano S.p.A. e l'operatore economico Siteco Servizi s.r.l. con sede in Formello (RM), via Degli Olmetti, 36 (C.F. 09588431008);

visto il verbale di consegna dei lavori del 29/06/2023;

vista il verbale di effettivo inizio dei lavori del 28/09/2023;

vista la determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0658-2023 del 02/11/2023 di approvazione e rimodulazione del quadro economico post aggiudicazione;

vista la Determina Dirigenziale n. 08 del 23/01/2024 di presa d'atto dell'avvenuta aggiudicazione, del seguente quadro economico post aggiudicazione ed approvazione della prima rendicontazione:

DGR 114 del 24/02/2023 PO FESR Basilicata 2014-2020 Asse 5-Azione 6B.6.3.1. AP-33Add. -Abitato di Tito-Potenziamento del depuratore (CIG 97673418C5 – CUP I28H18000120006)	
QUADRO ECONOMICO POST-AGGIUDICAZIONE	
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO: SITECO SERVIZI s.r.l.	
RIBASSO DI AGGIUDICAZIONE	20,476%
A LAVORI E SERVIZI	
A1 - LAVORI	
1) Lavori a misura	€ 920.597,28
2) Lavori a corpo	€ 0,00
3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 13.554,94
4) Totale lavori da appaltare (A1.1+A1.2+A1.3)	€ 934.152,22
A2 - SERVIZI	
1) Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento	€ 27.671,23
2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 357,82
3) Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)	€ 28.029,05
A3 -LAVORI E SERVIZI	
1) Totale lavori e servizi a base di gara (A1.1+A2.1)	€ 948.268,52
2) Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A1.3+A2.2)	€ 13.912,76
3) Totale lavori e servizi da appaltare (A3.1+A3.2)	€ 962.181,28
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 58.559,47
2) Allacciamento ai pubblici servizi	€ 1.500,00

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

3) Imprevisti	€ 58.559,47
4) Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
4a) Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazioni catastali, ricognizioni, atti di trasferimento ecc.)	€ 13.000,00
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, commi 1, lettera a) del codice (revisione prezzi)	€ 0,00
5a) Oneri per permessi e concessione	€ 0,00
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, stampe progettuali ecc.	€ 614,55
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 15.000,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	€ 135.780,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente dell'EGRIB	€ 1349,21
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 1.600,00
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 3.500,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 18.769,00
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 38.422,78
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 214.420,99
9) I.V.A. sui lavori (10% su A1.4)	€ 93.415,22
10) I.V.A. sui servizi (10% su A2.3)	€ 2.802,91
11) I.V.A. sulle voci B.1+B.3 (10%)	€ 11.711,89
12) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€ 3.325,20
Totale "Somme a disposizione"	€ 457.909,71
C - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1) Forniture	€ 0,00
2) Totale forniture	€ 0,00
TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A+B+C)	€ 1.420.090,99
D- ECONOMIE Lavori (IVA inclusa)	€ 260.740,97
E- ECONOMIE Servizio di conduzione (IVA Inclusa) a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.	€ 7.837,33



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

TOTALE ECONOMIE	€ 268.578,30
TOTALE GENERALE	€ 1.688.669,29
A detrarre oneri per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2.3+B10+E)	€ 38.669,29
TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO	€ 1.650.000,00

visto il provvedimento della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia – Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- n. 23BB.2023/L.00137 del 12/12/2023 di liquidazione, tra l'altro, al Beneficiario EGRIB dell'importo di € 380.344,95 per ulteriore anticipazione sui lavori di cui in oggetto;

considerato che:

- lavori in oggetto sono finanziati dalla Regione Basilicata con fondi PO-FESR 2014- 2020 – D.G.R. 114/2023-POC Basilicata 2014-2020 DGR 339 del 18/04/2024;
- è stato liquidato ad Acquedotto Lucano S.p.A.:
 - ✓ con mandato n. 992 del 20/12/2023 l'anticipazione di € 247.500,00;
 - ✓ con mandato n. 993 del 20/12/2023 l'ulteriore anticipazione di € 308.344,95, Determina Dirigenziale di liquidazione n. 283 del 20/12/2023;
- con Determina Dirigenziale n. 08 del 23/01/2024 è stata approvata la prima rendicontazione delle spese sostenute di 228.622,34 liquidata con parte dell'anticipazione erogata;
- con Determina Dirigenziale n. 292 del 26/09/2024 è stata approvata la seconda rendicontazione delle spese sostenute di € 221.169,05 liquidata con il residuo dell'anticipazione erogata e con parte dell'ulteriore anticipazione erogata;
- con Determinazione della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- n. 23BB.2024/D.01385 del 07/10/2024 è stato approvato il suddetto quadro economico rimodulato post aggiudicazione e si è preso atto della prima e della seconda rendicontazione delle spese sostenute;
- con Determina Dirigenziale n. 327 del 15/11/2024 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante con un aumento dell'importo contrattuale dei lavori di € 30.144,11 oltre IVA 10% al netto del ribasso d'asta del 20,476% con un importo dei lavori da € 934.152,22 ad € 964.296,33 incremento del 3,274%, e con un aumento degli oneri di conduzione di € 17.608,97, ed il seguente quadro economico rimodulato:

DGR 114 del 24/02/2023 PO FESR Basilicata 2014-2020 Asse 5-Azione 6B.6.3.1. AP-33Add. -Abitato di Tito-Potenziamento del depuratore (CIG 97673418C5 – CUP I28H18000120006)

“QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE”

CONCORRENTE AGGIUDICATARIO: SITECO SERVIZI S.r.l.



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

RIBASSO DI AGGIUDICAZIONE		20,476%
A LAVORI E SERVIZI		
A1 - LAVORI		
1) Lavori a misura	€	950.741,39
2) Lavori a corpo	€	0,00
3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	13.554,94
4) Totale lavori da appaltare (A1.1+A1.2+A1.3)	€	964.296,33
A2 - SERVIZI		
1) Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento (a tutto il 28/12/2024) di cui € 7.124,85 da economie E	€	27.671,23
1.2) Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento (proroga a tutto il 01/06/2024)	€	17.608,97
2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	357,82
3) Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)	€	45.638,02
A3 -LAVORI E SERVIZI		
1) Totale lavori e servizi a base di gara (A1.1+A2.1)	€	996.021,60
2) Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A1.3+A2.2)	€	13.912,76
3) Totale lavori e servizi da appaltare (A3.1+A3.2)	€	1.009.934,36
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	58.559,47
2) Allacciamento ai pubblici servizi	€	1.500,00
3) Imprevisti (58.559,47-30.144,11)	€	28.415,37
4) Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	0,00
4a) Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazioni catastali, ricognizioni, atti di trasferimento ecc.)	€	13.000,00
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, commi 1, lettera a) del codice (revisione prezzi)	€	0,00
5a) Oneri per permessi e concessione	€	0,00
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, stampe progettuali ecc.	€	614,55
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€	0,00
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:		
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€	15.000,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	€	135.744,20
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente dell'EGRIB	€	1.392,88
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di	€	0,00

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 1.600,00
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 3.500,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 18.769,00
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 38.414,90
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 214.420,98
9) I.V.A. sui lavori (10% su A1.4)	€ 96.429,63
10) I.V.A. sui servizi (10% su A2.3)	€ 4.563,80
11) I.V.A. sulle voci B.1+B.3 (10%)	€ 8.697,48
12) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€ 3.325,20
Totale "Somme a disposizione"	€ 429.526,50
C - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1) Forniture	€ 0,00
2) Totale forniture	€ 0,00
TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A+B+C)	€ 1.439.460,85
D- ECONOMIE Lavori (IVA inclusa)	€ 260.740,97
E- ECONOMIE Servizio di conduzione (IVA Inclusa) a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.	€ 0,00
TOTALE ECONOMIE	€ 260.740,97
TOTALE GENERALE	€ 1.700.201,82
A detrarre oneri per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2.3+B10+E)	€ 50.201,82
TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO	€ 1.650.000,00

- con Determinazione della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- n. 23BB.2024/D.01641 del 19/11/2024 si è preso atto della perizia di variante in corso d'opera ed è stato approvato il suddetto quadro economico rimodulato;
- con Determina Dirigenziale n. 374 del 24/12/2024 è stata approvata la terza rendicontazione delle spese sostenute di € 222.163,73 liquidata per € 106.053,56 con il residuo dell'ulteriore anticipazione erogata;
- con Determinazione della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- n. 23BB.2025/L.000001 del 09/01/2025 è stato liquidato a favore del Beneficiario EGRIB l'importo di € 116.110,17 a saldo della terza rendicontazione delle spese sostenute, trasferito ad Acquedotto Lucano S.p.A. con mandato n. 57 e 58 del 30/01/2025-quietanze n. 45 e 46 del 03/02/2025
- con Determina Dirigenziale n. 160 del 25/09/2025 è stata approvata la quarta rendicontazione delle spese sostenute di € 213.759,36 e la liquidazione degli incentivi



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

funzioni tecniche la RUP dell'EGRIB, geom. Rocco D'Emilio, pari ad € 1.349,21 al lordo delle ritenute;

- con Determinazione della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- n. 23BB.2025/L.00211 del 01/10/2025 è stato liquidato a favore del Beneficiario EGRIB l'importo di € 215.108,56 a saldo della quarta rendicontazione delle spese sostenute, di cui € 213.759,36 trasferito ad Acquedotto Lucano S.p.A. con mandati n. 658 e 659 09/10/2025-quietanza n. 540 e 541 del 10/10/2025, € 943,31 al geom. Rocco D'Emilio per incentivi funzioni tecniche mandato n. 655 del 08/10/2025 ed € 124,13 e 281,77 all'erario-mandati n. 656 e 657 del 09/10/2025;
- Acquedotto Lucano S.p.A. ha trasmesso, per gli adempimenti consequenziali di competenza di questo Ente, con nota del:
 - ✓ 17/12/2025 prot. n. 40645/25 la quinta rendicontazione delle spese sostenute di € 175.472,41;
 - ✓ 14/01/2026 la sesta rendicontazione delle spese sostenute di € 12.213,66 e la relazione acclarante ed il quadro economico finale;

vista la Determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0772-2025 del 09/12/2025 di presa d'atto della contabilità finale dei lavori e della relazione sullo stato finale, di presa d'Atto del certificato di collaudo e saldo all'impresa appaltatrice dell'importo spettante;

visto lo Stato Finale dei Lavori;

visto il certificato ultimazione lavori del 21/11/2025, sottoscritto dall'impresa esecutrice e dal Direttore dei lavori, da cui risulta che i lavori sono stati ultimati il 13/11/2025, quindi non nei tempi previsti e pertanto è stata applicata una penale di € 31.821,90;

visto il certificato di Collaudo tecnico Amministrativo del 21/11/2025 da cui risulta un credito netto dell'impresa di € 154.277,51;

vista la fattura n. VC25-0167 del 16/10/2025 di Acquedotto Lucano S.p.A. di € 154.277,51 fuori dal campo di applicazione dell'IVA trattandosi di contributi a fondo perduto destinati *ex lege* alla realizzazione di interventi su opere di interesse pubblico riconosciuti in assenza di una specifica controprestazione da parte del soggetto attuatore;

vista la Determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0403-2023 del 10/07/2023 di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., del servizio di collaudo tecnico amministrativo, statico in corso d'opera e finale dell'intervento di cui in oggetto, all'Ing. Stella Brienza Pasquale -Potenza;

visto il contratto Rep n. 206-24 del 19/09/2024 stipulato tra Acquedotto Lucano S.p.A. è l'operatore economico Ing. Pasquale Stella Brienza, nato a Potenza il 06/02/1965 ed ivi residente in



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

via Serra n. 33, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza al n. 875- c.f. STLPQL65B06G942I-p. IVA 01040390765 per il servizio di collaudo tecnico amministrativo, statico in corso d'opera e finale dell'intervento di cui in oggetto, per un importo complessivo di € 10.304,79 oltre IVA ed oneri accessori come per legge;

vista la Determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0773-2025 del 09/12/2025 di approvazione della liquidazione del compenso a saldo, all'Ing. Pasquale Stella Brienza per il servizio di collaudo tecnico amministrativo, statico in corso d'opera e finale dell'intervento di cui in oggetto;

vista la Determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0774-2025 del 09/12/2025 di approvazione della liquidazione del compenso a saldo, allo Studio Tecnico Associato Edison per il servizio di Direttore dei lavori, DEC e CSE dell'intervento di cui in oggetto;

viste le fatture di Acquedotto Lucano S.p.A. fuori dal campo di applicazione dell'IVA trattandosi di contributi a fondo perduto destinati *ex lege* alla realizzazione di interventi su opere di interesse pubblico riconosciuti in assenza di una specifica controprestazione da parte del soggetto attuatore n.:

✓ VC25-0168 del 16/10/2025 di € 10.716,98;

✓ VC25-0169 del 16/12/2025 di € 10.477,92;

vista la Determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0019-2026 del 14/01/2026 di approvazione della Relazione Acclarante, redatta dal RUP di Acquedotto Lucano S.p.A., da cui si evince che la spesa complessiva sostenuta per l'esecuzione dell'intervento di cui in oggetto, è pari ad € 1.074.749,76 e del seguente quadro economico finale:

“QUADRO ECONOMICO FINALE”	
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO: SITECO SERVIZI s.r.l.	
RIBASSO DI AGGIUDICAZIONE	20,476%
A LAVORI E SERVIZI	
A1 - LAVORI	
1) Lavori a misura	€ 950.741,39
2) Lavori a corpo	€ 0,00
3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 13.554,94
4) Penali per ritardo (a detrarre)	€ -31.821,90
5) Totale lavori da appaltare (A1.1+A1.2+A1.3)	€ 932.474,43
A2 - SERVIZI	
1) Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento (a tutto il 01/06/2024)	€ 27.671,23
1.2) Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento (proroga a tutto il 28/12/2024) di cui € 7.124,85 da Economie E	€ 17.608,97
2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 0,00
3) Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)	€ 45.280,20
A3 -LAVORI E SERVIZI	



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

1) Totale lavori e servizi a base di gara (A1.1+A2.1)	€ 964.199,70
2) Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A1.3+A2.2)	€ 13.554,94
3) Totale lavori e servizi da appaltare (A3.1+A3.2)	€ 977.754,64
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
2) Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3) Imprevisti	€ 19.132,52
4) Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
4a) Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazioni catastali, ricognizioni, atti di trasferimento ecc.)	€ 0,00
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, commi 1, lettera a) del codice (revisione prezzi)	€ 0,00
5a) Oneri per permessi e concessione	€ 0,00
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, stampe progettuali ecc.	€ 0,00
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 12.213,66
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	€ 98.094,34
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente dell'EGRIB	€ 1.349,21
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 768,62
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 10.716,98
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22%)	€ 26.794,59
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 149.937,40
9) I.V.A. sui lavori (10% su A1.5)	€ 93.247,44
10) I.V.A. sui servizi (10% su A2.3)	€ 4.528,02
11) I.V.A. sulle voci B.1+B.3 (10%)	€ 1.913,25
12) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€ 0,00
Totale "Somme a disposizione"	€ 268.758,64

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

C - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1) Forniture	€ 0,00
2) Totale forniture	€ 0,00
TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A+B+C)	€ 1.246.513,27
D- ECONOMIE Lavori (IVA inclusa)	€ 421.473,05
D- ECONOMIE Lavori (da penale applicata)	€ 31.821,90
E- ECONOMIE Servizio di conduzione (IVA Inclusa) a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.	€ 0,00
TOTALE ECONOMIE	€ 453.294,95
TOTALE GENERALE	€ 1.699.808,22
A detrarre oneri per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2.3+B10+E)	€ 49.808,22
TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO	€ 1.650.000,00

vista la Determina della Direzione Appalti di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0476-2020 del 08/07/2020 di approvazione procedure per l'affidamento delle indagini geologiche;

vista la Determina della Direzione Appalti di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0612-2020 del 17/09/2020 di approvazione del verbale del seggio di gara n. 1 per l'affidamento delle indagini geologiche e di aggiudicazione del servizio all'operatore economico Campania Sonda s.r.l.- Agropoli (SA)
;

vista la Determina della Direzione Progettazioni ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0519-2021 del 18/06/2021 di approvazione di liquidazione dell'importo spettante all'impresa aggiudicatrice delle indagini geologiche;

visto il contratto Rep n. 0018-21 del 25/01/2021 stipulato tra Acquedotto Lucano S.p.A. è l'operatore economico Campania Sonda s.r.l. con sede in Agropoli (SA) alla via Cannatiello, 18-c.f. /p. IVA 01755510656 per la realizzazione delle indagini geologiche dell'intervento di cui in oggetto, per un importo complessivo di € 12.538,69 oltre IVA di cui € 10.961,69 lavori ed € 1.577,00 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

viste le fatture di Acquedotto Lucano S.p.A. n. VC26-0015 del 14/01/2026 di € 12.213,66 fuori dal campo di applicazione dell'IVA trattandosi di contributi a fondo perduto destinati *ex lege* alla realizzazione di interventi su opere di interesse pubblico riconosciuti in assenza di una specifica controprestazione da parte del soggetto attuatore;

vista la Relazione Acclarante redatta dal Responsabile del Procedimento di Acquedotto Lucano S.p.A. Ing. Filomena Laragione, il 13/01/2026 da cui si evince che le economie totali sono pari ad € 575.250,24;

vista la DGR n. 339 del 18/04/2024;

vista la nota della Direzione Generale per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie -Autorità di Gestione PO FESR Basilicata della Regione Basilicata 2014-



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

2020 PR Basilicata FESR FSE 201-2027, n. 315853 del 18/12/2025 con la quale si dispone “*al fine di accelerare le procedure e garantire la tempestiva conclusione delle operazioni di rendicontazione del FESR Basilicata 2014-2020, di autorizzare il Beneficiario EGRIB all'utilizzo della somma di € 1.328.110,16 a debito dell'Ente, per la quale si è disposto il recupero con la DD 23AC.2017/D.00576, per la liquidazione delle somme a credito dovute per gli interventi ammessi a finanziamento a valere sul FESR/POC Basilicata 2014-2020 che devono essere conclusi e funzionanti entro la data di trasmissione alla Commissione Europea dei Relazione di attuazione Finale (15/02/2026)*”;

preso ulteriormente atto che:

- che la quinta rendicontazione di € 175.472,41 è stata liquidata da EGRIB con le risorse disponibili autorizzati con la suddetta nota (mandati di pagamento n. 980-981-982 – quietanze n 768-769-770 del 22/12/2025);
- la suddetta richiesta di pagamento è prevista nel quadro economico dell'intervento;
- per procedere alla liquidazione della sesta rendicontazione delle spese sostenute per i lavori suddetti occorre che la Regione Basilicata - Dipartimento dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia della Regione Basilicata – Ufficio Risorse Idriche- provveda ad accreditare, a questo Ente, la somma di € 12.213.66 IVA;

vista la relazione del RUP dell'EGRIB geom. Rocco D'Emilio, allegata alla presente, del 20/01/2026 prot. n. 250;

visto il d.lgs. n. 118/2011;

visto il d.lgs. n. 165/2001;

visto il d.lgs. n. 36/2023;

tenuto conto delle motivazioni sopra richiamate;

ritenuto di dover procedere con i conseguenti adempimenti;
tutto ciò premesso adotta la seguente

DETERMINA

per le motivazioni di cui alla parte espositiva, che qui si hanno per integralmente ripetute e trascritte,

di approvare:

- la quinta rendicontazione delle spese sostenute per un importo di € 175.472,41 liquidata da EGRIB con le risorse disponibili di cui alla suddetta nota (mandati di pagamento n. 980-981-982 – quietanze n 768-769-770 del 22/12/2025);



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

- la sesta rendicontazione delle spese sostenute per un importo di € 12.213,66;
- il seguente quadro economico finale:

“QUADRO ECONOMICO FINALE”	
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO: SITECO SERVIZI s.r.l.	
RIBASSO DI AGGIUDICAZIONE	20,476%
A LAVORI E SERVIZI	
A1 - LAVORI	
1) Lavori a misura	€ 950.741,39
2) Lavori a corpo	€ 0,00
3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 13.554,94
4) Penali per ritardo (a detrarre)	€ -31.821,90
5) Totale lavori (A1.1+A1.2+A1.3)	€ 932.474,43
A2 - SERVIZI	
1) Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento (a tutto il 01/06/2024)	€ 27.671,23
1.2) Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento (proroga a tutto il 28/12/2024) di cui € 7.124,85 da Economie E	€ 17.608,97
2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 0,00
3) Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)	€ 45.280,20
A3 -LAVORI E SERVIZI	
1) Totale lavori e servizi (A1.1+A2.1-A1.4+A2.1+A2.1.2)	€ 964.199,70
2) Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A1.3+A2.2)	€ 13.554,94
3) Totale lavori e servizi (A3.1+A3.2)	€ 977.754,64
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
2) Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3) Imprevisti	€ 19.132,52
4) Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
4a) Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazioni catastali, ricognizioni, atti di trasferimento ecc.)	€ 0,00
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, commi 1, lettera a) del codice (revisione prezzi)	€ 0,00
5a) Oneri per permessi e concessione	€ 0,00
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, stampe progettuali ecc.	€ 0,00
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 12.213,66
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività	€ 98.094,34

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente dell'EGRIB	€ 1.349,21
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 768,62
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 10.716,98
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22%)	€ 26.794,59
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 149.937,40
9) I.V.A. sui lavori (10% su A1.5)	€ 93.247,44
10) I.V.A. sui servizi (10% su A2.3)	€ 4.528,02
11) I.V.A. sulle voci B.1+B.3 (10%)	€ 1.913,25
12) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€ 0,00
Totale "Somme a disposizione"	€ 268.758,64
C - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1) Forniture	€ 0,00
2) Totale forniture	€ 0,00
TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A+B+C)	€ 1.246.513,27
D- ECONOMIE Lavori (IVA inclusa)	€ 421.473,05
D- ECONOMIE Lavori (da penale applicata)	€ 31.821,90
E- ECONOMIE Servizio di conduzione (IVA Inclusa) a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.	€ 0,00
TOTALE ECONOMIE	€ 453.294,95
TOTALE GENERALE	€ 1.699.808,22
A detrarre oneri per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2.3+B10+E)	€ 49.808,22
TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO	€ 1.650.000,00

- la Relazione Acclarante redatta dal Responsabile del Procedimento di Acquedotto Lucano S.p.A. Ing. Filomena Laragione, il 13/01/2026 da cui si evince che le economie totali sono pari ad € 575.250,24;

di richiedere alla Regione Basilicata-Dipartimento dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche- la liquidazione di € 12.213,66 sul seguente conto corrente:

BdM di Bari



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

Ufficio Enti e Tesoreria – Filiale 130

Viale Marconi, 194

IBAN IT02 H 05424 04297 000000000525

di disporre che, non appena la Regione Basilicata provvederà ad accreditare alla Tesoreria dell'EGRIB la somma di € 12.213.66 IVA esente, sul corrispondente capitolo di bilancio l'Ufficio Amministrativo-Finanziario provvederà a liquidarla ad Acquedotto Lucano S.p.A. a saldo della sesta rendicontazione delle spese sostenute - fattura n. VC26-0015 del 14/01/2026 IVA esente;

di trasmettere il seguente provvedimento, per gli adempimenti consequenziali di competenza, in forma telematica, alle amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, nonché ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi.

Si comunica che la documentazione relativa al procedimento in oggetto, accessibile da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi, è depositata presso l'ufficio tecnico area S.I.I. dell'EGRIB in Largo Azzarà, 277 – 85100 POTENZA – facendo riferimento al RUP geom. Rocco D'Emilio tel. 0971/1932825 – PEC: segreteria@pec.egrrib.it.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. di Basilicata nel termine di 60 gg e al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza.

Il RUP

geom. Rocco D'Emilio

Il Dirigente

Ing. Antonio Biscione

“Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi degli articoli 153, comma 4, 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento di contabilità, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

ANNO 2021 - NOTIZIE CONTABILI

CAPITOLO	IMPEGNO n. 118801/2021	LIQUIDAZIONE	RESIDUO
2020010701	€ 1.190.000,00	€ 1.074.749,76	€ 115.250,24



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata
ANNO 2023 - NOTIZIE CONTABILI

CAPITOLO	IMPEGNO n. 782/2023	LIQUIDAZIONE	RESIDUO
2020010701	€ 460.000,00	€ 0,00	€ 460.000,00

Il Dirigente del Servizio Amm.vo/Fin.rio
Ing. Donato Larocca

La presente determina esecutiva a termini di legge, viene pubblicata all'Albo Pretorio per rimanervi (15) giorni consecutivi, ai fini di una corretta e trasparente informazione.

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.)