



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

DETERMINAZIONE N. 04 DEL 21/01/2026

OGGETTO:

PO FESR 2014/2020 AP-02 Comune di Baragiano (PZ) – Lavori di realizzazione del collettore fognario posto lungo la Via Appia Scalo di Baragiano – CUP I41E17000360001 – Approvazione della Prima rendicontazione delle spese di € 14.934,39, presa d'atto del Quadro Economico Rimodulato, presa d'atto e approvazione della Relazione Acclarante e del Quadro Economico Finale.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 1 del 8.1.2016 “Istituzione dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse idriche di Basilicata”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 284 del 22/11/2019, che ai sensi dell’art. 7 della L.R. 08/01/2016 e s.m.i. in combinato disposto con l’art. 9 comma 3 della L.R. n. 32/2000 e s.m.i., ha nominato Amministratore Unico dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata l’arch. Canio Santarsiero;

Vista la DGR di Basilicata n. 202200834 del 01/12/2022 di rinnovo, del rapporto di lavoro dell’Amministratore unico dell’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (EGRIB) arch. Canio Santarsiero;

Vista la DGR n. 388 del 23/07/2025. Con la quale la Giunta Regionale, al fine di assicurare il principio di buon andamento dell’attività amministrativa e nelle more della nomina del nuovo Amministratore Unico dell’Ente, ha nominato l’Arch. Canio Santarsiero quale Commissario Straordinario dell’EGRIB;

Visto il Decreto dell’Amministratore unico n. 1 del 14.01.2026 con il quale è stato conferito all’Ing. Antonio Biscione l’incarico di Direzione dell’Area Funzionale “Servizio Idrico Integrato”;

Vista la DGR n. 435 del 19/05/2017 con la quale il progetto è finanziato sull’Azione 6B.6.3.1 del PO FESR 2014-2020;

Rilevato che l'art 158bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. al comma 1, individua L'Ente di Governo d'Ambito quale soggetto competente sul procedimento in oggetto;

Vista l'istanza presentata dall'Ente attuatore Acquedotto Lucano S.p.A. il 03/04/2019 prot n. 13179, pervenuta a questo Ente con prot. n. 731 del 03/04/2019 inerente la richiesta di convocazione della conferenza di servizio decisoria corredata dai documenti alla stessa allegati;

Vista la Determinazione della Direzione S.I.I. n. 144 del 06/06/2019 con la quale si è determinata la conclusione positiva della Conferenza di Servizi ed è stato nominato alle funzioni RUP EGRIB il dipendente geom. Vincenzo Sabia;

Visto il Progetto Esecutivo, trasmesso con nota di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 46518 del 14/11/2019, pervenuta a questo Ente con prot. 2563 del 14/11/2019, che prevede il seguente quadro economico dei lavori:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO	
Oggetto:	Lavori di "Realizzazione del collettore fognario posto lungo la Via Appia allo Scalo di Baragiano (PZ)"
Committente:	Acquedotto Lucano S.p.A.
A - LAVORI E SERVIZI	
A1 - LAVORI	
1) Lavori a misura	€ 958.973,64
2) Lavori a corpo	€ 0,00
3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 39.810,81
4) Totale lavori da appaltare (A1.1+A1.2+A1.3)	€ 998.784,45
A2 - SERVIZI	
1) Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento	€ 0,00
2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 0,00
3) Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)	€ 0,00
A3 -LAVORI E SERVIZI	
1) Totale lavori e servizi a base di gara (A1.1+A2.1)	€ 958.973,64
2) Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A1.3+A2.2)	€ 39.810,81
3) Totale lavori e servizi da appaltare (A3.1+A3.2)	€ 998.784,45
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura (5% importo dei lavori)	€ 49.939,22
2) Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3) Imprevisti (5% importo dei lavori)	€ 49.939,22
4) Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota1)	€ 0,00
4a) Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazioni catastali, atti di ricognizioni, atti di trasferimento ecc.)	€ 40.000,00
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. A del codice (revisione dei prezzi)	€ 29.963,53
5a) Oneri per permessi e concessione	€ 25.000,00
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, stampe progettuali ecc.	€ 22.834,95
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 0,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabile, liquidazione e assistenza ai collaudi.	€ 100.603,26
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, del codice, nella misura corrisp. alle prest. che dovranno essere svolte dal personale dipendente dell'EGRIB (giusta com. del 09.09.2019 prot. n. 2022)	€ 2.996,35
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 15.000,00
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 6.000,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 21.000,00
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 28.072,72
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 173.672,33
9) I.V.A. sui lavori (10% su A1.4+B1+B3)	€ 109.866,29
10) I.V.A. sui servizi (10% su A2.3)	€ 0,00
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€ 0,00
Totale "Somme a disposizione"	€ 501.215,55
C - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1) Forniture	€ 0,00
2) Totale forniture	€ 0,00
TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A + B + C)	€ 1.500.000,00
TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO	€ 1.500.000,00

Visto il Verbale di validazione del RUP di A.L. S.p.A. del 03/10/2019;

Vista la Delibera dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 146 del 07/11/2019 di approvazione del progetto esecutivo;

Vista la Determinazione del S.I.I. dell'EGRIB n. 261 del 21/04/2019 con la quale è stato approvato il progetto Esecutivo dei lavori;

Vista l'Anticipazione di euro 225.000,00 (15% dell'importo del progetto) versata da EGRIB ad A.L. S.p.A. con mandato n. 762 del 07/11/2018;

Vista la documentazione di aggiudicazione, trasmessa da Acquedotto Lucano S.p.A. con prot. 51130 del 14/12/2020 e l'integrazione prot. 51971 del 16/12/2020 pervenuta a questo Ente con prot. 3303 del 17/12/2020, con la quale si è trasmessa, tra le altre, la determinazione della Direzione Progettazione ed Energia di A.L. S.p.A. n. 866 del 15/12/2020 di approvazione del Quadro Economico Post Gara, approvato da questo Ente con Determinazione n. 302 del 22/08/2021, come di seguito riportato:

COMUNE DI BARAGIANO		
Fondo Sviluppo e Coesione - DGR n. 1117 del 2015		
Lavori di realizzazione del collettore fognario posto lungo la Via Appia allo scalo di Baragiano (PZ)		
QUADRO ECONOMICO POST GARA		
A	LAVORI	
1	Lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 33,528%	€ 637.448,96
2	Lavori a corpo	€ 0,00
3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 39.810,81
	Totale complessivo dei lavori ed oneri sicurezza	€ 677.259,77
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1	Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi i rimborsi previa fattura) nota 2	€ 49.939,22
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
3	Imprevisti (nota 2)	€ 49.939,22
4	Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 1)	€ 0,00
4a	Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazioni catastali, atti di ricognizione, atti di trasferimento ecc.)	€ 40.000,00
5	Adeguamento di cui all'art. 106, comma 1 lett. A del codice (revisione prezzi)	€ 29.963,53
5a	Oneri per permessi, concessioni ed autorizzazioni (Anas, Provincia, Ferrovie)	€ 25.000,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020 (nota 4)	€ 22.834,95
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice (nota 5)	€ 0,00
	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	€ 217.676,92
8	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO	
	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del D.P.R. n. 207/2010	€ 0,00
	b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	€ 100.603,26
	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal suo personale dipendente EGRIB (giusta com. del 09/09/2019 prot. n. 2022)	€ 2.996,35

d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 15.000,00
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinarie dal direttore dei lavori di cui all'art. 148, comma 4 del DPR n. 207/2010	€ 6.000,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 21.000,00
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (aliquota 22%)	€ 28.072,72
TOTALE SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO	€ 173.672,33
9 I.V.A. sui lavori (10%) A+B1+B2	€ 77.713,82
10 IVA sui servizi (10% su A2.3)	€ 0,00
11 I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 0,00
12 Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 0,00
C – BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1 FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€ 0,00
2 FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)	€ 1.146.322,84
ECONOMIE	€ 353.677,16
TOTALE GENERALE	€ 1.500.000,00

Vista la Determinazione di Acquedotto Lucano S.p.A. Direzione Appalti n. 489 del 22/07/2020, di efficacia aggiudicazione alla Ditta Research Consorzio Stabile S.c.a.r.l. col ribasso del 33,528%;

Visto il Contratto di Appalto Rep. n. 0288 del 14/10/2020;

Visto il Verbale di Consegna dei Lavori datato 02/12/2020;

Vista la documentazione relativa alla prima rendicontazione delle spese trasmessa con nota prot. 47991 del 14/12/2018, per l'importo di euro 14.934,39, giusta fattura n. VC18/0020 del 13/12/2018, approvata con Determinazione della Direzione Area Tecnica di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 95 del 13/12/2018;

Vista la documentazione relativa alla seconda rendicontazione delle spese trasmessa con nota prot. 18372 del 09/04/2021 e pervenuta a questo Ente con prot. 1050 del 09/04/2021, per l'importo di euro 205.884,34, giuste fatture n. VC21/0045 del 08/04/2021 di € 18.361,96, n. VC21/0046 del 08/04/2021 di € 1.275,95 e n. VC21/0044 del 08/04/2021 di € 186.246,43, approvata da questo Ente con Determinazione n. 302 del 22/09/2021;

Vista la documentazione relativa alla Terza rendicontazione delle spese trasmessa con nota prot. 47243 del 08/11/2021 e pervenuta a questo Ente con prot. 3421 del 08/11/2021, per l'importo di euro 248.160,00, giusta fattura n. VC21/0111 del 05/11/2021 (imponibile € 225.600,00 ed IVA € 22.560,00), approvata da questo Ente con Determinazione n. 362 del 06/12/2021;

Vista la documentazione relativa alla Quarta rendicontazione delle spese trasmessa con nota prot. 0024689 del 07/07/2022 e pervenuta a questo Ente con prot. 2530 del 07/07/2022, e successiva rettifica prot. 0025403 del 14/07/2022 pervenuta a questo Ente con prot. 2587 del 14/07/2022, per l'importo di euro 277.970,00, giusta fattura n. VC22/0011 del 07/07/2022 (imponibile € 252.700,00 ed IVA € 25.270,00), approvata da questo Ente con Determinazione n. 237 del 19/07/2022;

Vista la Determinazione della Direzione Progettazione ed Energia di A.L.S.p.A. n. 487 del 28/10/2022, con la quale è stato rimodulato il Quadro Economico dei Lavori a seguito dell'aggiornamento prezzi ex art 26 del DL 50/22 e ss.mm.ii., come di seguito indicato:

COMUNE DI BARAGIANO
Fondo Sviluppo e Coesione - DGR n. 1117 del 2015
Lavori di realizzazione del collettore fognario posto lungo la Via Appia allo scalo di Baragiano (PZ)

RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO agg prezzi		
A	LAVORI	
1	Lavori a misura	625.557,18 €
2	Lavori a corpo	- €
3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	39.679,08 €
	Totale complessivo dei lavori ed oneri sicurezza	665.236,26 €
A2	SERVIZI	
1	Oneri per conduzione impianto durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento	- €
2	Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	- €
		- €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1	Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi i rimborsi previa fattura)	49.939,22 €
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	- €
3	Imprevisti (5% importo lavori)	5.436,32 €
4	Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	- €
4 ^a	Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazioni catastali, atti di ricognizione, atti di trasferimento ecc.)	40.000,00 €
5	Adeguamento di cui all'art. 106, comma 1 lett. A del codice (revisione prezzi)	71.742,47 €
5 ^a	Oneri per permessi, concessioni ed autorizzazioni (Anas, Provincia, Ferrovie)	25.000,00 €
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020 (nota 4)	22.834,95 €
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice (nota 5)	- €
	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	214.952,96 €
8	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO	
	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del D.P.R. n. 207/2010	- €
	b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	100.603,26 €
	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal suo personale dipendente EGRIB (giusta com. del 09/09/2019 prot. n. 2022)	2.996,35 €
	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	- €
	e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	15.000,00 €
	f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinarie dal direttore dei lavori di cui all'art. 148, comma 4 del DPR n. 207/2010	6.000,00 €
	g) Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	21.000,00 €
	g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (aliquota 22%)	28.072,72 €
	TOTALE SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO	173.672,33 €
9	I.V.A. sui lavori (10%) A1.4+B1+B3+B5	79.235,42 €
10	IVA sui servizi (10% su A2.3)	- €
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante 22%	- €
12	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	- €
	C – BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	- €
2	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	- €
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)	1.133.096,97 €
	ECONOMIE	366.903,03 €
	TOTALE GENERALE	1.500.000,00 €

Vista la documentazione relativa alla Quinta rendicontazione delle spese trasmessa con nota prot. 0037766 del 07/11/2022 e pervenuta a questo Ente con prot. 3675 del 07/11/2022, per l'importo di euro 11.165,44, giusta fattura n. VC22/0031 del 04/11/2022 (imponibile € 9.152,00 ed IVA € 2.013,44), approvata da questo Ente con Determinazione n. 237 del 19/07/2022;

Vista la documentazione relativa alla Sesta rendicontazione delle spese trasmessa con nota prot. 0002245 del 19/01/2023 e pervenuta a questo Ente con prot. 398 del 02/02/2023, per l'importo di euro 98.300,17, giusta fattura n. VC23/0004 del 19/01/2023 (imponibile € 89.363,79 ed IVA € 8.936,38), approvata da questo Ente con Determinazione n. 89 del 10/03/2023;

Vista la documentazione relativa alla Settima rendicontazione delle spese trasmessa con nota prot. 0006239 del 14/02/2023 e pervenuta a questo Ente con prot. 598 del 20/02/2023, per l'importo di euro 39.449,85, giusta fattura n. VC23/0014 del 14/02/2023 (imponibile € 32.335,94 ed IVA € 7.113,91) approvata da questo Ente con Determinazione n. 89 del 10/03/2023;

Vista la nota prot. 1459 del 13/01/2026 di Acquedotto Lucano S.p.A., prevenuta a questo Ente con prot. 141 del 14/01/2026, con la quale sono stati trasmessi la Relazione Acclarante e la Determinazione di A.L. S.p.A. n. 852 del 30/12/2025 di approvazione della Relazione Acclarante e del Quadro Economico Finale;

Considerato che la Relazione Acclarante datata 30/12/2025 a firma del RUP di A.L. S.p.A. ing. Gaetano Pacifico, prevede un importo complessivo di € 897.072,32 con economie accertate di € 602.927,68, come da Quadro Economico Finale di seguito:

COMUNE DI BARAGIANO		
Fondo Sviluppo e Coesione - DGR n. 1117 del 2015		
Lavori di realizzazione del collettore fognario posto lungo la Via Appia allo scalo di Baragiano (PZ)		
QUADRO ECONOMICO FINALE		
A	LAVORI	
1	Lavori a misura	625.557,18 €
2	Lavori a corpo	- €
3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	39.679,08 €
	Totale complessivo dei lavori ed oneri sicurezza	665.236,26 €
A2	SERVIZI	
1	Oneri per conduzione impianto durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento	- €
2	Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	- €
		- €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1	Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi i rimborsi previa fattura)	- €
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	- €
3	Imprevisti (5% importo lavori)	- €
4	Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	- €
4 ^a	Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazioni catastali, atti di ricognizione, atti di trasferimento ecc.)	- €
5	Adeguamento di cui all'art. 106, comma 1 lett. A del codice (revisione prezzi)	71.742,47 €
5 ^a	Oneri per permessi, concessioni ed autorizzazioni (Anas, Provincia, Ferrovie)	- €
	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020 (nota4)	- €
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice (nota 5)	- €
	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	71.742,47 €
8	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO	
	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del D.P.R. n. 207/2010	- €
	b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	73.137,06 €
	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal suo personale dipendente EGRIB (giusta com. del 09/09/2019 prot. n. 2022)	1.208,13 €
	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	- €
	e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	- €
	f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinarie dal direttore dei lavori di cui all'art. 148, comma 4 del DPR n. 207/2010	- €
	g) Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	- €
	g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (aliquota 22%)	12.050,52 €
	TOTALE SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO	86.395,71 €
9	I.V.A. sui lavori (10%) A1.4+B1+B3+B5	73.697,88 €
10	IVA sui servizi (10% su A2.3)	- €
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante 22%	- €
12	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	- €
	C – BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	- €
2	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	- €
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)	897.072,32 €
	ECONOMIE	602.927,68 €
	TOTALE GENERALE	1.500.000,00 €

Considerato inoltre che la Prima rendicontazione delle spese di € 14.934,39, giusta fattura n. VC18-0020 del 13/12/2018, non è ancora stata liquidata e trova copertura nel POC;

Tenuto conto delle motivazioni sopra richiamate;

Ritenuto di dover procedere con i conseguenti adempimenti;

Tutto ciò premesso adotta la seguente,

DETERMINA

- **DI APPROVARE** il Quadro Economico dei Lavori rimodulato a seguito dell'aggiornamento prezzi ex art 26 del DL 50/22 e ss.mm.ii., come di seguito indicato:

COMUNE DI BARAGIANO		
Fondo Sviluppo e Coesione - DGR n. 1117 del 2015		
Lavori di realizzazione del collettore fognario posto lungo la Via Appia allo scalo di Baragiano (PZ)		
RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO agg prezzi		
A	LAVORI	
1	Lavori a misura	625.557,18 €
2	Lavori a corpo	- €
3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	39.679,08 €
	Totale complessivo dei lavori ed oneri sicurezza	665.236,26 €
A2	SERVIZI	
1	Oneri per conduzione impianto durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento	- €
2	Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	- €
		- €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1	Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi i rimborsi previa fattura)	49.939,22 €
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	- €
3	Imprevisti (5% importo lavori)	5.436,32 €
4	Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	- €
4 ^a	Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazioni catastali, atti di ricognizione, atti di trasferimento ecc.)	40.000,00 €
5	Adeguamento di cui all'art. 106, comma 1 lett. A del codice (revisione prezzi)	71.742,47 €
5 ^a	Oneri per permessi, concessioni ed autorizzazioni (Anas, Provincia, Ferrovie)	25.000,00 €
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020 (nota4)	22.834,95 €
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice (nota 5)	- €
	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	214.952,96 €
8	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO	
	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del D.P.R. n. 207/2010	- €
	b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	100.603,26 €
	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal suo personale dipendente EGRIB (giusta com. del 09/09/2019 prot. n. 2022)	2.996,35 €
	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	- €
	e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	15.000,00 €
	f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinarie dal direttore dei lavori di cui all'art. 148, comma 4 del DPR n. 207/2010	6.000,00 €
	g) Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	21.000,00 €
	g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (aliquota 22%)	28.072,72 €
	TOTALE SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO	173.672,33 €
9	I.V.A. sui lavori (10%) A1.4+B1+B3+B5	79.235,42 €
10	IVA sui servizi (10% su A2.3)	- €
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante 22%	- €
12	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	- €
	C – BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	- €
2	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	- €
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)	1.133.096,97 €
	ECONOMIE	366.903,03 €
	TOTALE GENERALE	1.500.000,00 €

- **DI PRENDERE ATTO** della Relazione Acclarante ed approvare il Quadro Economico Finale, che prevede un importo complessivo speso di € 897.072,32 con economie accertate di € 602.927,68, come di seguito riportato:

COMUNE DI BARAGIANO		
Fondo Sviluppo e Coesione - DGR n. 1117 del 2015		
Lavori di realizzazione del collettore fognario posto lungo la Via Appia allo scalo di Baragiano (PZ)		

QUADRO ECONOMICO FINALE		
A	LAVORI	
1	Lavori a misura	625.557,18 €
2	Lavori a corpo	- €
3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	39.679,08 €
	Totale complessivo dei lavori ed oneri sicurezza	665.236,26 €
A2	SERVIZI	
1	Oneri per conduzione impianto durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento	- €
2	Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	- €
		- €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1	Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi i rimborsi previa fattura)	- €
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	- €
3	Imprevisti (5% importo lavori)	- €
4	Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	- €
4 ^a	Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazioni catastali, atti di ricognizione, atti di trasferimento ecc.)	- €
5	Adeguamento di cui all'art. 106, comma 1 lett. A del codice (revisione prezzi)	71.742,47 €
5 ^a	Oneri per permessi, concessioni ed autorizzazioni (Anas, Provincia, Ferrovie)	- €
	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020 (nota 4)	- €
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice (nota 5)	- €
	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	71.742,47 €
8	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO	
	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del D.P.R. n. 207/2010	- €
	b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	73.137,06 €
	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal suo personale dipendente EGRIB (giusta com. del 09/09/2019 prot. n. 2022)	1.208,13 €
	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	- €
	e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	- €
	f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinarie dal direttore dei lavori di cui all'art. 148, comma 4 del DPR n. 207/2010	- €
	g) Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	- €
	g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (aliquota 22%)	12.050,52 €
	TOTALE SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO	86.395,71 €
9	I.V.A. sui lavori (10%) A1.4+B1+B3+B5	73.697,88 €
10	IVA sui servizi (10% su A2.3)	- €
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante 22%	- €
12	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	- €
	C – BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	- €
2	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	- €
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)	897.072,32 €
	ECONOMIE	602.927,68 €
	TOTALE GENERALE	1.500.000,00 €

- **DI APPROVARE la PRIMA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE** di € 14.934,39, giusta fattura n. VC18-0020 del 13/12/2018, che trova copertura nel POC dell'intervento PO FESR 2014/2020 AP-02 Comune di Baragiano (PZ) – Lavori di realizzazione del collettore fognario posto lungo la Via Appia Scalo di Baragiano – CUP I41E17000360001;
- **DI CHIEDERE al Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata – Ufficio Ciclo dell'Acqua la liquidazione della somma pari ad € 14.934,39** sul seguente conto corrente:

Banca Popolare di Bari
Ufficio Enti e Tesoreria – Filiale 130
Viale Marconi,194
IBAN IT02 H 05424 04297 000000000525
- **DI DISPORRE** che, non appena la Regione Basilicata provvederà ad accreditare alla Tesoreria dell'EGRIB la somma di € 14.934,39 l'Ufficio Amministrativo-Finanziario provvederà alla

liquidazione dell'imponibile ad Acquedotto Lucano S.p.A. e al versamento della relativa IVA split all'Erario;

- **DI TRASMETTERE** il seguente provvedimento, per gli adempimenti consequenziali di competenza, alla Regione Basilicata, Acquedotto Lucano S.p.A. ed all'Ufficio Amministrativo e Finanziario dell'Ente.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall'art. 204 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

*Il RUP EGRIB
geom. Vincenzo Sabia*

*Il Dirigente
ing. Antonio Discione*

Capitolo 2020010701
Impegno n. 575 del 2023

*Visto di regolarità contabile
Il Dirigente Area Amministrativa
Ing. Donato Larocca*

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.)

La presente determina esecutiva a termini di legge, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per rimanervi (15) quindici giorni consecutivi, ai fini di una corretta e trasparente informazione.

Potenza li, _____

Il responsabile incaricato