



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata
Area Funzionale “Servizio Idrico Integrato”

DETERMINAZIONE N. 1 DEL 19/01/2026

OGGETTO:

ADEGUAMENTO DELLA RETE IDRICA DELL'ABITATO NEL COMUNE DI COLOBRARO (MT) – A.P.Q. ADDENDUM N° 8 (COMPLETAMENTO)
PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE DELLA QUARTA RENDICONTAZIONE DI € 91.474,07 (NOVANTUNOMILAQUATTROCENTOSETTANTAQUATTRO/07) DELLE SPESE.

IL DIRIGENTE

VISTO il D.P.G.R. n. 284 del 22.11.2019 recante “Art. 9, comma 3, Legge Regionale n. 32/2000 e s.m.i. – Art. 7 Legge Regionale n. 1/2016 e s.m.i. Nomina dell'Amministratore Unico dell'Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.)” con il quale l'Arch. Canio Santarsiero è stato nominato quale Amministratore Unico dell'Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata;

VISTA la DGR n. 834 del 01.12.2022 recante “Art. 7, comma 1, legge regionale 8 gennaio 2016, n. 1. Amministratore unico dell'Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (EGRIB). Rinnovo rapporto di lavoro” con la quale si è provveduto al rinnovo per ulteriori 3 anni dell'Amministratore Unico dell'Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata (EGRIB)”;

VISTA la nota prot. 1995 del 18.07.2025 avente ad oggetto “Comunicazione di dimissioni per sopravvenuta nomina a Direttore Generale dell'Ambiente della Regione Basilicata” con la quale l'Amministratore Unico, Arch. Canio Santarsiero, ha comunicato le dimissioni irrevocabili dall'incarico;

VISTA la DGR n. 388 del 23/07/2025 con la quale la Giunta Regionale, al fine di assicurare il principio di buon andamento dell'attività amministrativa e nelle more della nomina del nuovo Amministratore Unico dell'Ente, ha nominato l'Arch. Canio Santarsiero quale Commissario Straordinario dell'EGRIB;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario dell'EGRIB n. 1 del 14.01.2026 avente ad oggetto: “Conferimento incarichi di Direzione dell'Area Funzionale “Servizio Idrico Integrato”, dell'Area Funzionale “Servizio Rifiuti” e dell'Area “Amministrazione, Bilancio e Risorse umane”;

DATO ATTO che con proprio decreto n. 1 del 14.01.2026, il Commissario Straordinario dell'EGRIB ha conferito all'ing. Antonio Biscione l'incarico di Direzione dell'Area Funzionale “Servizio Idrico Integrato”;

VISTA la D.G.R. n° 2492 del 23/12/2002 di approvazione dell'Accordo di Programma quadro tra il Governo della Repubblica Italiana e la Giunta Regionale di Basilicata sul tema della “Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche”;

VISTA la D.G.R. 738 del 28/04/2003 in cui si adottano le modalità per la realizzazione degli interventi contenuti nell'Accordo di Programma Quadro;

VISTO i verbali delle riunioni del 23/11/2003 e del 24/10/2005 del Dipartimento Ambiente e Territorio – Ufficio Ciclo dell'Acqua della Regione Basilicata, in cui si definiscono le procedure per l'attuazione dell'A.P.Q.;

VISTA:

- la delibera di approvazione del C.d.A. di Acquedotto Lucano del 22 marzo 2011;
- la relazione del R.U.P., ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n° 554/99, in virtù della quale è stato validato il progetto dei "Lavori di adeguamento della rete idrica dell'abitato del Comune di Colobrarò (MT)" - *A.P.Q. Addendum n° 8* per l'importo di € 1.298.827,13;

VISTA la Determina del Commissario della Conferenza Interistituzionale per il Servizio Idrico Integrato n° 71 del 08/07/2011 con la quale si procede all'Approvazione del progetto in oggetto e viene verificata anche la conformità del progetto al P.d.A. e all'A.P.Q.;

VISTA la D.G.R. n° 1176 del 01/10/2014 della Regione Basilicata, con la quale è stata impegnata la somma di € 1.298.827,13 per il progetto "Lavori di adeguamento della rete idrica dell'abitato del Comune di Colobrarò (MT)" - *A.P.Q. Addendum n° 8*;

VISTO che, in data 02/03/2018 veniva sottoscritto l'atto di transazione tra l'Amministratore unico di Acquedotto Lucano S.p.A. e l'impresa COSMO S.r.l. quale atto conclusivo della Recessione del Contratto tra le parti, come riportato sulla Relazione Economica Acclarante del Progetto in oggetto;

CONSIDERATO che, dovendo procedere all'affidamento dei lavori di completamento dell'intervento e non potendosi applicare l'art. 140 c. 1 del D. Lgs. 163/2006, come riportato in Relazione Economica Acclarante, si è proceduto alla redazione di un nuovo progetto inerente il completamento degli stessi;

VISTO altresì che con determina del Direttore progettazione e energia di Acquedotto Lucano s.p.a. n. 0659-2021 del 10/08/2021 è stato preso atto dei lavori di completamento redatto in forma definitiva;

VISTA inoltre la nota prot. 0027506/22 del 28/07/2022 di Acquedotto Lucano s.p.A. nella quale si comunicava di dover procedere all'affidamento del completamento dei lavori dell'intervento di che trattasi;

VISTA la Determina n° 288 de 21.11.2022 del Dirigente dell'Egrib con la quale si prende atto della Relazione Economica Acclarante del progetto e che, a fronte del finanziamento per un importo pari ad € **1.298.827,13**, risultano disponibili per il completamento dei lavori economie pari ad € **787.326,51**;

VISTO il D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ed in particolare l'art 158bis che stabilisce che i progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nel piano degli investimenti compresi nei piani d'ambito sono approvati dagli Enti di governo d'ambito che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ex art 14, comma 2 Legge. n. 241/900 - art 27, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO CHE con Delibera dell'Assemblea dell'EGRIB n. 6 del 19/06/2018 il Gestore del S.I.I. Acquedotto Lucano S.p.A. è stato delegato dei poteri espropriativi per la realizzazione degli interventi previsti al comma 1, dell'art 158 bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la determinazione dirigenziale del Dirigente EGRIB n. 108 del 02/05/2022 di conclusione della CDS e approvazione del progetto definitivo in oggetto;

VISTA la Documentazione trasmessa da Acquedotto Lucano con nota 0011806/23 del 06/04/2023 relativa al Progetto Esecutivo dei "Lavori di adeguamento della rete idrica dell'abitato del Comune di Colobrarò (MT)" - *A.P.Q. Addendum n° 8*;

DATO ATTO CHE il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Antonio Del Vecchio, corredato degli elaborati previsti dall'art 23 del D.lgs. 50/2016, è stato validato ai sensi dell'art 26 del D.lgs. 50.2016 e s.m.i., dal Responsabile del procedimento Ing. Orlando Mazzilli, con verbale del 27/01/2023;

VISTA la Determinazione dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 25 del 31/03/2023, con la quale si è preso atto del progetto esecutivo dei "Lavori di adeguamento della rete idrica dell'abitato del Comune di Colobrarò (MT)" - *A.P.Q. Addendum n° 8*;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 129 del 07/04/2023, a firma del Dirigente dell'EGRIB, di Presa d'atto ed approvazione del Progetto esecutivo di completamento e del relativo quadro Economico;

VISTE

- La Determinazione n. 71 del 28/07/2023 l'Amministratore Unico, ha disposto l'aggiudicazione in favore dell'Impresa IDRO CENTER S.a.s. DI LETTERIELLO IVAN & C., con sede in Via Prov.le S. Maria la Nova, 44 – CAMPAGNA (SA), con il ribasso del 21,333%;
- l'atto di A.L. S.p.A. N° 0578-2023 DEL 26/09/2023, relativo alle procedure di gara completate il 13/07/2023, attestante l'efficacia dell'aggiudicazione in favore del suddetto concorrente;

- il Contratto d'appalto dei lavori, Rep n° 160-23 stipulato in data 02/11/2023 ;

CONSIDERATO che In data 13/12/2023 è stata effettuata la consegna dei lavori, sottoscritta dall'impresa senza riserva alcuna, e in data medesima hanno avuto effettivo inizio i lavori come da relativo verbale;

VISTO il Quadro Economico di Progetto di seguito riportato:

D.G.R. n° 2492 del 23/12/2002 – Accordo di Programma Quadro "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche" Addendum 8 Lavori di "Adeguamento della rete idrica dell'abitato del Comune di Colobrarò (MT)	
LAVORI	
Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 594.816,19
Lavori in economia	€ 0,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 15.304,01
IMPORTO LAVORI	€ 610.120,20
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA inclusa)	€ 12.500,00
Allacciamento a pubblici servizi	€ 500,00
Imprevisti	€ 23.394,61
Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
Adeguamento di cui all'art. 106, comma 1 lettera a) del D. Lgs 50/2016	€ 2.000,00
Oneri per permessi, concessioni ed autorizzazioni	€ 2.000,00
Spere per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2010	€ 2.000,00
Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali)	€ 1.000,00
Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, relazioni archeologiche e geologiche, alla direzione lavori e al coordinamento della	€ 50.000,00
Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113, comma 2 del D.lgs. 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente EGRIB	€ 702,86
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	€ 0,00
Spese per commissioni giudicatrici	€ 2.500,00
Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici), compreso oneri per casse previdenziali	€ 0,00
Spese connesse all'acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili (regolarizzazioni catastali, atti di ricognizioni, atti di trasferimento ecc)	€ 0,00
I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22 % su voci da 9a a 9g)	€ 11.770,00
I.V.A. sui lavori (10 % voci A e B1)	€ 62.262,02
I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% su voci da B2 a B8)*j*	€ 6.576,82
Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 0,00
TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 177.206,31
FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€ 0,00
FORNITURE E SERVIZI	€ 0,00
I.V.A. su forniture e servizi	€ 0,00
Totale C - Forniture e servizi	€ 0,00
TOTALE IMPORTO INTERVENTO (A+B+C+D-F)	€ 787.326,51

VISTO il Quadro Economico post-aggiudicazione, rimodulato a seguito di gara d'Appalto, approvato con determina del Direttore Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n° 0020-2024 DEL 15/01/2024 e di seguito riportato:

D.G.R. n° 2492 del 23/12/2002 – Accordo di Programma Quadro "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche" Addendum 8 Lavori di "Adeguamento della rete idrica dell'abitato del Comune di Colobraro (MT)	
LAVORI	
Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 467.924,05
Lavori in economia	€ 0,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 15.304,01
IMPORTO LAVORI	€ 483.228,06
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA inclusa)	€ 12.500,00
Allacciamento a pubblici servizi	€ 500,00
Imprevisti	€ 23.394,61
Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
Adeguamento di cui all'art. 106, comma 1 lettera a) del D. Lgs 50/2016	€ 2.000,00
Oneri per permessi, concessioni ed autorizzazioni	€ 2.000,00
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2010	€ 2.000,00
Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali)	€ 1.000,00
Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, relazioni archeologiche e geologiche, alla direzione lavori e al coordinamento della	€ 50.000,00
Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113, comma 2 del D.lgs. 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente EGRIB	€ 702,86
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	€ 0,00
Spese per commissioni giudicatrici	€ 2.500,00
Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici), compreso oneri per casse previdenziali	€ 0,00
Spese connesse all'acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili (regolarizzazioni catastali, atti di ricognizioni, atti di trasferimento ecc.)	€ 0,00
I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22 % su voci da 9a a 9g)	€ 11.770,00
I.V.A. sui lavori (10 % voci A e B1)	€ 49.572,81
I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% su voci da B2 a B8)*j*	€ 6.576,82
Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 0,00
TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 164.517,09
FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
FORNITURE E SERVIZI	€ 0,00
I.V.A. su forniture e servizi	€ 0,00
Totale C - Forniture e servizi	€ 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	€ 139.581,36
TOTALE IMPORTO INTERVENTO (A+B+C+D-F)	€ 787.326,51

CONSIDERATO CHE, In data 02/02/2024 con nota prot. 0005899-24 è stata fatta richiesta all'EGRIB e alla Regione Basilicata di rimodulazione del quadro economico per adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 del Decreto-legge n. 50/2022 e dell'art. 1, comma 304 della Legge n. 213/2023;

PRESO ATTO che Con nota prot. 0047854.U del 01/03/2024 la Regione Basilicata ha espresso parere preliminare rilasciando nulla osta alla rimodulazione del quadro economico:

VISTO che, con Determina del Direttore Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0657-2024 del 11/10/2024 è stato approvato il quadro economico rimodulato, come di seguito riportato:

D.G.R. n° 2492 del 23/12/2002 – Accordo di Programma Quadro "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche" Addendum 8 Lavori di "Adeguamento della rete idrica dell'abitato del (MT) Comune di Colobraro			
A		LAVORI	
1		Lavori a Misura a base di gara	
2		Lavori a misura soggetti a ribasso (21,333%)	€ 467.924,05
3		Lavori in economia	€ 0,00
4		Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 15.304,01
		IMPORTO LAVORI	€ 483.228,06
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1		Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA inclusa)	€ 12.500,00
2		Allacciamento a pubblici servizi	€ 500,00
3		Imprevisti	€ 11.697,31
4		Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
5		Adeguamento di cui all'art. 106, comma 1 lettera a) del D. Lgs 50/2016	€ 54.332,78
6		Oneri per permessi, concessioni ed autorizzazioni	€ 2.000,00
7		Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2010	€ 2.000,00
8		Spese di cui all'art. 24, comma 4 del D.lgs. 50/2026	€ 0,00
9		Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (max 18% voce A+ IVA	€ 65.972,86
	9°	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali)	€ 1.000,00
	9b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, relazioni archeologiche e geologiche, alla direzione lavori e al coordinamento della	€ 50.000,00
	9c	Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113, comma 2 del D.lgs. 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente EGRIB	€ 702,86
	9d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	€ 0,00
	9e	Spese per commissioni giudicatrici	€ 2.500,00
	9f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici), compreso oneri per casse previdenziali	€ 0,00
	9g	Spese connesse all'acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili (regolarizzazioni catastali, atti di ricognizioni, atti di trasferimento ecc.)	€ 0,00
	9h	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22 % su voci da 9a e 9b e da 9d 9g)	€ 11.770,00
10		I.V.A. sui lavori (10 % voci A e B1)	€ 55.006,08
11		I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% su voci da B2 a B4 e da B6 a B8)	€ 3.563,41
12		Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 0,00
		TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 207.572,31
C		FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€ 0,00
1		FORNITURE E SERVIZI	€ 0,00
2		I.V.A. su forniture e servizi	€ 0,00
		Totale C - Forniture e servizi	€ 0,00
D		ECONOMIE (da ribasso d'asta)	€ 96.526,01
		TOTALE IMPORTO INTERVENTO (A+B+C+D-F)	€ 787.326,51

VISTA la Determinazione n° 59 del 04/04/2024 del Dirigente dell'EGRIB, con la quale si è preso atto e si è approvata la PRIMA rendicontazione del progetto per un importo di € 105.213,47

VISTA la Determinazione n° 308 del 22/10/2024 del Dirigente dell'EGRIB, con la quale si è preso atto e si è approvata la SECONDA rendicontazione del progetto in oggetto, per un importo di € **135.170,71**;

VISTA la Determinazione n° 33 del 27/01/2025 del Dirigente dell'EGRIB, con la quale si è preso atto e si è approvata la TERZA rendicontazione del progetto in oggetto, per un importo di € **131.578,73**;

VISTA la Documentazione relativa alla QUARTA rendicontazione, trasmessa da Acquedotto Lucano con nota Prot. n. 0039486/25 del 05/12/2025 e pervenuta a questo ufficio con prot. N° 3203 del 10/12/2025, giusta fattura VC25-0161 del 12.12.2025 per un importo di € **91.474,07**, relativa ai lavori eseguiti, approvata da Acquedotto Lucano S.p.A. con DETERMINA NR. 0636-2025 DEL 14/10/2025;

CONSIDERATO che, con Determinazione n. 319/2021/SII del 14/10/2021 il Geom. Antonio Bevilacqua, è stato nominato RUP dell'intervento in oggetto;

VISTA la Relazione istruttoria del RUP Egrib, Geom. Antonio Bevilacqua, giusto protocollo N° 147 del 14/01/2026;

CONSIDERATO CHE, ad oggi, i lavori sono stati rendicontati per un importo pari ad € **463.437,98**;

RITENUTO di dover provvedere in merito onde consentire l'avvio delle procedure di erogazione dei finanziamenti da parte della Regione Basilicata a favore dell'EGRIB;

CONSIDERATO CHE, per provvedere alla liquidazione delle rendicontazioni dei lavori sopracitati occorre che la Regione Basilicata provveda ad accreditare all'EGRIB la somma complessiva di € **91.474,07**;

TENUTO CONTO del fatto che la rendicontazione verrà liquidata considerando un impegno di spesa residuo sul capitolo 2020010701;

Tutto ciò premesso adotta la seguente,

DETERMINA

(la parte narrativa si intende qui di seguito integralmente riportata ed approvata)

DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE

- ✓ La QUARTA rendicontazione delle spese dei "Lavori di adeguamento della rete idrica dell'abitato del Comune di Colobraro (MT)" - *A.P.Q. Addendum n° 8* (completamento) per un importo di € **91.474,07**;
- ✓ **DI DISPORRE** che, non appena la Regione Basilicata provvederà ad accreditare alla Tesoreria dell'EGRIB l'importo di € **91.474,07** relativo alla QUARTA rendicontazione l'Ufficio Amministrativo-Finanziario provvederà alla liquidazione della fattura emessa da Acquedotto Lucano S.p.A.;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile di Misura (Dirigente dell'Ufficio Risorse Idriche – Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità della regione Basilicata) per i successivi e consequenziali adempimenti;

IL RUP
(geom. Antonio Bevilacqua)

Il Dirigente
Ing. Antonio Biscione

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi degli articoli 153, comma 4, 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento di contabilità, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

ANNO 2026 - NOTIZIE CONTABILI

CAPITOLO	IMPEGNO n. 118301/2021	LIQUIDAZIONE
2020010701	€ 91.474,07	

Il Responsabile del Servizio Amm.vo/Fin.rio
Ing. Donato Larocca

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.)

La presente determina esecutiva a termini di legge, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per rimanervi (15) quindici giorni consecutivi, ai fini di una corretta e trasparente informazione.

Il Responsabile

Potenza li, _____