



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

DETERMINAZIONE N. 25 DEL 11/02/2025

OGGETTO:

Fondo per lo sviluppo e la coesione – Delibera CIPE 60 del 2012 – DGR n. 889/2012 “Piano per il Sud” Comune di Lavello – “Potenziamento della rete fognaria e del depuratore”. (CIG 48553655F2 – CUP I16D12000020001) Importo Progetto €2.400.000,00. Approvazione Settima Rendicontazione delle spese di € 289.009,11.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 1 del 8.1.2016 “*Istituzione dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse idriche di Basilicata*”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 284 del 22/11/2019, che ai sensi dell’art. 7 della L.R. 08/01/2016 e s.m.i. in combinato disposto con l’art. 9 comma 3 della L.R. n. 32/2000 e s.m.i., ha nominato Amministratore Unico dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata l’arch. Canio Santarsiero;

Visto il Decreto dell’Amministratore Unico dell’EGRIB n. 16 del 16/12/2019 con il quale è stato conferito all’ing. Larocca Donato l’incarico di Dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato per mesi dodici, nonché l’incarico ad interim di dirigente dell’Area Rifiuti e dell’Area Amministrativa/Finanziaria;

Vista la DGR di Basilicata n. 202200834 del 01/12/2022 di rinnovo, del rapporto di lavoro dell’Amministratore unico dell’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (EGRIB) arch. Canio Santarsiero;

Visto il Decreto dell’Amministratore unico n. 18 del 15.12.2022 con il quale è stato rinnovato al sottoscritto, Ing. Donato Larocca l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico e l’interim dell’Area Amministrativa/Finanziaria dell’EGRIB;

Vista la delibera CIPE n. 60 “Fondo per lo sviluppo e la coesione – Programmazione regionale. Assegnazione di risorse a interventi di rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno nei settori ambientali della depurazione delle acque e della bonifica di discariche” del 30/12/2012, che ha assegnato alla Regione Basilicata risorse FSC pari a 32,2 Meuro per 11 interventi finalizzati, in particolare, al superamento del contenzioso comunitario nei settori della depurazione, fissando quale termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti il 30 giugno 2013;

Vista la D.G.R. n. 889 del 10/07/2012 “Piano Nazionale per il Sud – Presa D’atto Delibera CIPE n. 60/2012 – Assegnazione Risorse ad interventi mirati al superamento delle procedure di infrazione in atto nel Settore idrico per la Basilicata ed Individuazione del Soggetto Attuatore degli stessi, che individua Acquedotto Lucano S.p.A. come soggetto attuatore degli 11 interventi previsti nell’A.P.Q. per un importo complessivo di Meuro 32,2;

Vista la D.G.R. n. 1778 del 18/12/2012 di approvazione dello Schema di Accordo di Programma Quadro rafforzato “Potenziamento dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane relativi ad agglomerati soggetti a procedure di infrazione comunitaria in materia ambientale” a valere sul fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 ex delibera CIPE n. 60/2012;

Visto l’Accordo di Programma Quadro “Potenziamento dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane relativi ad agglomerati soggetti a procedure di infrazione comunitaria in materia ambientale” stipulato in data 28/12/2012 tra il ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata;

Visto che l’art. 10 del citato A.P.Q. individua quale Responsabile Unico di Attuazione (RUA), il Dirigente pro-tempore dell’Ufficio Risorse Idriche del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Basilicata

Considerato che:

- con DGR n. 876/2015 la Conferenza Interistituzionale Idrica è stata individuata quale Beneficiaria del finanziamento complessivo per 11 interventi strutturali (ex Delibera CIPE n. 60/2012) inseriti nell’A.P.Q. rafforzato stipulato in data 28/12/2012 a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013;
- l’art. 1 comma 2 lett. b) della L.R. n. 1 del 08/01/2016 stabilisce che l’EGRIB subentra e svolge “le funzioni già svolte dalla Conferenza Interistituzionale Idrica, già Autorità d’Ambito del S.I.I., di cui alla L.R. 23/12/1996, n. 63 e ss.mm.ii.;
- con DPCM del 16/10/2015 è stato nominato il Commissario Straordinario per la realizzazione degli interventi strutturali (ex Delibera CIPE n. 60/2012) nella persona dell’Avv. Vito Marsico, per 8 degli 11 interventi finanziati;
- i restanti 3 interventi per cui l’Ente Beneficiario risulta l’EGRIB e l’Acquedotto Lucano risulta Ente Attuatore, sono i seguenti:
 - a) Abitato di SARCONI – Realizzazione del sistema di trattamento terziario agli impianti di depurazione ricadenti nelle aree sensibili individuate dal Piano di Tutela della Regione Basilicata – i Stralcio – 3° lotto. Cod. 33721 CB0903 Importo € 1.100.000,00;
 - b) Abitato di MELFI – Realizzazione del sistema di trattamento terziario agli impianti di depurazione ricadenti nelle aree sensibili individuate dal Piano di Tutela della Regione Basilicata – I stralcio – 4° lotto. Cod. 33723 CB0904 Importo € 5.000.000,00;
 - c) Comune di LAVELLO – Potenziamento della rete fognaria e del depuratore. Cod. 33714 CB0906 Importo € 2.400.000,00.

Considerato, inoltre, che risulta liquidata all’Acquedotto Lucano S.p.A. la somma di € 192.000,00, quale anticipazione (8%) per il progetto di cui all’oggetto;

Vista la documentazione trasmessa da A.L. S.p.a. relativa all’approvazione del progetto di Potenziamento della rete fognaria e del depuratore del Comune di Lavello – (Importo progetto € 2.446.195,77 di cui euro 2.400.000,00 finanziato con il Piano Sud - Delibera CIPE 60/2012 ed euro 46.195,77 da A.L. S.p.A.);

Vista la validazione del progetto esecutivo in oggetto (art. 47 D.P.R. 554/99) redatta dal RUP di A.L. S.p.A. in data 16/12/2015;

Vista la Deliberazione dell’Amministratore Unico di A.L. S.p.A. n. 81 del 30/11/2015 con la quale è stato approvato il Progetto di cui all’oggetto, che prevede il seguente quadro economico dei lavori:

Verificato che nel quadro Economico trasmesso da A.L. S.p.A. si sono evidenziati due errori di battitura e precisamente al punto 15 delle somme a disposizione erroneamente è indicata IVA 10% su voci “A1 e A3” anzicchè “A1 e A2”, e al punto 16 è indicato “da B3 a B14” piuttosto che “da B3 a B12”.

Considerato che l’intervento prevede il seguente Quadro Economico dei lavori:

Comune di LAVELLO – Potenziamento della rete fognaria e del depuratore di Lavello - Codice Progetto CB0906 - (Piano Sud - Delibera CIPE 60/2012)		
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		
A	LAVORI E SERVIZI	
1	Lavori a corpo	€ 1.765.500,94
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 37.006,56
3	Oneri per la conduzione dell’impianto durante l’esecuzione dei lavori di adeguamento (acarico di A.L. S.p.A.)	€ 37.865,39
TOTALE A - SOMME PER LAVORI		€ 1.840.372,89

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
1	Lavori in economia (compreso IVA)	€ 10.898,75
2	Imprevisti (compreso IVA)	€ 10.000,00
3	Spese per redazione e pubblicazione bando di gara e procedure di aggiudicazione	€ 20.000,00
4	Oneri per permessi concessioni, autorizzazioni e allacciamenti a pubblici servizi	€ 1.500,00
5	Oneri per consulenze specialistiche, pareri legali ecc.	€ -
6	Oneri per indagini geotecniche e di laboratorio (prove sui materiali, sismiche, ecc.)	€ 11.117,77
7	Spese tecniche relative alla progettazione, compreso oneri per casse previdenziali	€ 128.883,48
8	Spese tecniche relative ad indagini geologiche, compreso oneri per casse previdenziali	€ 22.712,08
9	Spese tecniche per Direzione lavori e al c.s.e. compreso oneri per casse previdenziali	€ 89.851,13
10	Oneri relativi all'incentivo di cui all'art. 92, c. 5, del D.Lgs 163/2006 (RUP)	€ 10.815,05
11	Collaudi di legge compreso oneri per casse previdenziali	€ 17.500,00
12	Spese per accertamenti di laboratorio ed altri eventuali accertamenti specialistici	€ 2.000,00
13	Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del D.Lgs 163/2006 (adeg. prezzi)	€ 2.000,00
14	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 23.000,00
15	IVA sui lavori (10%) su voce A.1 e A.2	€ 180.250,75
16	IVA sulle somme a disposizione (22%) su voci da B.3 a B.12	€ 66.963,49
17	IVA sugli oneri di conduzione (22%) (a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.)*	€ 8.330,39
TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE		€ 605.822,89
TOTALE GENERALE A+B		€ 2.446.195,78
IMPORTO A CARICO DELIBERA CIPE 60/2012		€ 2.400.000,00
IMPORTO A CARICO ACQUEDOTTO LUCANO SPA voci A.3 e B17		€ 46.195,78
TORNA		€ 2.446.195,78

Verificato che l'importo del progetto ammonta a complessivi euro 2.446.195,78 e che l'importo a carico della Delibera CIPE 60/2012 è di euro 2.400.000,00 la restante parte di euro 46.195,78 è a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.

Vista la Determinazione del Commissario della Conferenza Interistituzionale Idrica (Ex A.A.T.O. Basilicata S.I.I.) n.11 del 17/02/2016, con la quale si è approvato il progetto di cui all'oggetto;

Vista la nota di Acquedotto Lucano S.p.A. prot. 9313 del 04/03/2019, pervenuta a questo Ente con prot. 451 del 05/03/2019, con la quale si comunica l'avvenuta aggiudicazione dei lavori all'ATI Castaldo Costruzioni srl – Water Life srl, con Delibera dell'Amministratore Unico di A.L. S.p.A. n. 138 del 07/11/2017, per l'importo di € 1.307.442,07 al netto del ribasso del 29,552% (di cui € 1.243.760,10 per lavori, € 37.006,56 per oneri della sicurezza ed € 26.675,41 quale servizio di conduzione dell'impianto);

Vista la Determinazione n. 6-2019/D.PRO del 14/02/2019 della Direzione Area Tecnica – Direzione Progettazione ed Energia, con la quale si è rimodulato il quadro economico a seguito di gara di appalto;

Vista la Determinazione n. 0047-2019 del 04/04/2019 della Direzione Area Tecnica – Direzione Progettazione ed Energia, con la quale si è rimodulato il quadro economico post-gara, a seguito della comunicazione EGRIB prot. 575 del 15/03/2019, come di seguito riportato:

Comune di LAVELLO – Potenziamento della rete fognaria e del depuratore di Lavello - Codice Progetto CB0906 - (Piano Sud - Delibera CIPE 60/2012)		
QUADRO ECONOMICO POST AGGIUDICAZIONE		
A LAVORI E SERVIZI		
1	Lavori a corpo al netto del ribasso di aggiudicazione del 29,552%	€ 1.243.760,10
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 37.006,56
TOTALE A1+A2 - SOMME PER LAVORI		€ 1.280.766,66
3	Oneri per la conduzione dell'impianto durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento (a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.)	€ 26.675,41
TOTALE Importo contratto (A1+A2+A3)		€ 1.307.442,07
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
1	Lavori in economia (compreso IVA)	€ 10.898,75
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -
3	Imprevisti	€ 10.000,00
4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 20.400,00
4a	Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 2.600,00
5	Adeguamento di cui all'art. 106, comma 1 lettera A del Codice (revisione prezzi)	€ 2.000,00
5a	Oneri per permessi e concessioni	€ 1.500,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014-2020	€ 18.000,00
6a	Spese per copie eliografiche	€ -
7	Spese di cui all'art. 24, comma 4 del codice	€ -
Sommano da 1 a 7		€ 65.398,75
8	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO	€ -

a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove in laboratorio per materiali di cui all'art. 16, comma 1, lettera "b" punto 11 del D.P.R. n. 207/2013	€ 11.117,77
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione dei lavori, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali.	€ 218.734,61
c	Importo relativo all'incentivo di cui all'art 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 22.000,00
d	Spese per attività tecnico-amministrativa connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento per la verifica e la validazione	€ 22.712,08
e	Spese per commissioni giudicatrici	€ -
f	Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 17.500,00
g	IVA sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto 22% (a+b+c+d+e+f)	€ 64.254,18
	Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 356.318,64
9	IVA sui lavori 10% (voci A1+A2)	€ 128.076,67
10	IVA sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (B4+B4a+B5+B5a+B6)	€ 9.790,00
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ -
	Sommano da a-g	€ 137.866,67
	TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE	€ 559.584,06
	TOTALE IMPORTO A CARICO DELLA DELIBERA CIPE 60/2012	€ 1.840.350,72
	ECONOMIE A CARICO DELLA DELIBERA CIPE N. 60/2012	€ 559.649,28
	TOTALE GENERALE A CARICO DELLA DELIBERA CIPE N. 60/2012	€ 2.400.000,00
	ONERI A CARICO DI ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A.	
	Oneri per la conduzione dell'impianto durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento al netto del ribasso	€ 26.675,41
	IVA sugli oneri di conduzione (10%)	€ 2.667,54
	Totale oneri a carico di A.L. S.p.A.	€ 29.342,95
	Economie oneri a carico di A.L. S.p.A.	€ 16.852,83
	TOTALE GENERALE ONERI A CARICO A.L. S.p.A.	€ 46.195,78

Vista la Determinazione dell'Ufficio Tecnico del S.I.I. n. 108 del 11/04/2019, con la quale è stato approvato il quadro economico post-gara ed è stato nominato alle funzioni di RUP il geom. Vincenzo Sabia;

Visto il Contratto di Appalto Rep. 396-18 del 16/07/2018, tra l'Acquedotto Lucano S.p.A. l'ATI Castaldo Costruzioni s.r.l., con sede a Rapolla – Water Life s.r.l., con sede in Savoia di Lucania;

Considerato che in data 13/11/2019, è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori;

Considerato che i lavori hanno avuto effettivo inizio in data 28/11/2019, come attestato dal Direttore dei Lavori;

Vista la Prima rendicontazione delle spese, trasmessa da Acquedotto Lucano S.p.A. con prot. 5827 del 05/02/2020 e pervenuta a questo Ufficio con prot. 309 del 06/02/2020, per l'importo di €504.163,97, giusta fattura n. VC20/0004 del 04/02/2020, approvata da questo Ente con Determinazione del S.I.I. n. 50 del 24/04/2020;

Vista la Determinazione della Direzione Progettazione ed Energia di A.L. S.p.A. n. 64 del 27/01/2020 con la quale si liquida l'anticipazione contrattuale del 20%, prevista ai sensi dell'art. 35 comma 10 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., per l'importo complessivo di € 256.153,33;

Vista la Seconda rendicontazione delle spese, trasmessa da Acquedotto Lucano S.p.A. con prot. 0010263 del 19/02/2021 e pervenuta a questo Ufficio con prot. 458 del 19/02/2021, per l'importo di €184.197,20, giuste fatture n. VC21/0025 del 18/02/2021 di € 181.720,00 e VC21/0026 del 18/02/2021 di € 2.477,20 (totale € 184.197,20), approvata da questo Ente con Determinazione del S.I.I. n. 64 del 01/03/2021;

Vista la Terza rendicontazione delle spese, trasmessa da Acquedotto Lucano S.p.A. con prot. 0047172 del 05/11/2021 e pervenuta a questo Ufficio con prot. 3414 del 08/11/2021, per l'importo di € 184.580,00, giusta fattura n. VC21/0107 del 05/11/2021 (Imponibile € 167.800,00 ed IVA € 16.780,00), approvata da questo Ente con Determinazione del S.I.I. n. 336 del 09/11/2021;

Vista la Quarta rendicontazione delle spese, trasmessa da Acquedotto Lucano S.p.A. con prot. 0029231 del 17/10/2023 e pervenuta a questo Ufficio con prot. 2879 del 30/10/2023, per l'importo di € 16.258,16, giusta fattura n. VC23/0066 del 13/10/2023 (Imponibile € 13.326,36 ed IVA € 2.931,80) approvata da questo Ente con Determinazione del S.I.I. n. 259 del 21/11/2023;

Vista la Quinta rendicontazione delle spese, trasmessa da Acquedotto Lucano S.p.A. con prot. 001052 del 10/01/2024 e pervenuta a questo Ufficio con prot. 135 del 17/01/2024, per l'importo di € 161.500,00, giusta fattura n. VC23/0080 del 18/12/2023. approvata da questo Ente con Determinazione del S.I.I. n. 20 del 06/02/2024;

Vista la Perizia di Variante in corso d'opera, approvata da questo Ente con Determina n. 120 del 15/05/2024, che prevede il seguente Quadro Economico dei lavori:

Comune di LAVELLO – Potenziamento della rete fognaria e del depuratore di Lavello - Codice Progetto CB0906 - (Piano Sud - Delibera CIPE 60/2012)		
QUADRO ECONOMICO VARIANTE		
A	LAVORI E SERVIZI	
		€ 2.111.738,62
1	Lavori a corpo al netto del ribasso di aggiudicazione del 29,552%	€ 1.487.677,62
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 37.006,56
	TOTALE A1+A2 - SOMME PER LAVORI	€ 1.524.684,18
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1	Lavori in economia esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 70.000,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -
3	Imprevisti	€ 2.000,00
4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 10.000,00
4a	Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 3.973,12
5	Adeguamento di cui all'art. 106, comma 1 lettera A del Codice (revisione prezzi)	€ 281.384,00
5a	Oneri per permessi e concessioni	€ 1.500,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014-2020	€ 8.000,00
6a	Spese per copie eliografiche	€ -
7	Spese di cui all'art. 24, comma 4 del codice	€ -
	Sommano da 1 a 7	€ 376.857,12
8	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO	
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove in laboratorio per materiali di cui all'art. 16, comma 1, lettera "b" punto 11 del D.P.R. n. 207/2013	€ 11.117,77
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione dei lavori, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali.	€ 221.395,00
c	Importo relativo all'incentivo di cui all'art 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente EGRIB	€ 2.475,35
d	Spese per attività tecnico-amministrativa connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento per la verifica e la validazione	€ -
e	Spese per commissioni giudicatrici	€ -
f	Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 17.703,20
g	IVA sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto 22% (a+b+c+d+e+f)	€ 55.047,51
	Totale spese con esse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 307.738,83
9	IVA sui lavori 10% (voci A1+A2)	€ 187.806,82
10	IVA sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 1.760,00
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ -
	Sommano da a-g	€ 189.566,82
	TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE	€ 874.162,77
	TOTALE IMPORTO A CARICO DELLA DELIBERA CIPE 60/2012	€ 2.398.846,95
	ECONOMIE A CARICO DELLA DELIBERA CIPO N. 60/2012	€ 1.153,05
	TOTALE GENERALE A CARICO DELLA DELIBERA CIPE N. 60/2012	€ 2.400.000,00
	ONERI A CARICO DI ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A.	
	Oneri per la conduzione compreso sicurezza al lordo del ribasso d'asta previsto in progetto	€ 227.192,34
	Oneri per la conduzione dell'impianto durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento al netto del ribasso	€ 160.052,46
	IVA sugli oneri di conduzione (10%)	€ 16.005,25
	Totale oneri a carico di A.L. S.p.A.	€ 176.057,71

Vista la Sesta rendicontazione delle spese, trasmessa da Acquedotto Lucano S.p.A. con prot. 0037952 del 09/07/2024 e pervenuta a questo Ufficio con prot. 2395 del 11/07/2024, per l'importo di € 321.431,61, giusta fattura n. VC24/0114 del 08/07/2024, approvata da questo Ente con Determinazione del S.I.I. n. 255 del 22/07/2024;

Vista la Settima rendicontazione delle spese, trasmessa da Acquedotto Lucano S.p.A. con prot. 0056267 del 19/12/2024 e pervenuta a questo Ufficio con prot. 4130 del 19/12/2024, per l'importo di € 289.009,11, giuste fatture n. VC24-0171 del 18/12/2024 di € 286.038,34 e VC24-0172 del 18/12/2024 di € 2.970,77;

Vista la Determinazione di questo Ente n. 25 del 25/03/2016, con la quale si è liquidato ad Acquedotto Lucano S.p.A. la somma di € 400.000,00 riferita ad anticipazione 8% del Progetto per la realizzazione del sistema di trattamento terziario agli impianti di depurazione ricadenti nelle aree sensibili individuate dal Piano di tutela della Regione Basilicata – 1 stralcio – 4 lotto abitato di Melfi CB0904;

Vista la Determinazione di questo Ente n. 66 del 05/09/2017, con la quale si conferma la liquidazione di somme quale anticipazione dell'8% tra le quali anche l'intervento di Melfi CB0904;

Vista la Determinazione dell'Ufficio Ricorse Idriche della Regione Basilicata n. 23BB.2024/D.01607 del 13/11/2024, con la quale, tra le altre cose, è stato determinato, di procedere alla liquidazione di complessivi € 108.531,61 di cui €107.471,56 a saldo della Sesta rendicontazione delle spese ed € 1.060,05 per RUP EGRIB a valere sull'anticipazione trasmessa ad Acquedotto Lucano S.p.A. di € 400.000,00 a seguito del definanziamento del Progetto per la realizzazione del sistema di trattamento terziario agli impianti di depurazione ricadenti nelle aree sensibili individuate dal Piano di tutela della Regione Basilicata – 1 stralcio – 4 lotto abitato di Melfi CB0904;

Vista la Determinazione di questo Ente n. 330 del 19/11/2024 con la quale si autorizzava A.L. S.p.A. alla liquidazione di € 107.471,56 a saldo della SESTA rendicontazione delle spese (€321.431,61-€213.960,05) relativa alla fattura n. VC24-0114 dell'8 luglio 2024, del progetto Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE 60 del 2012 – DGR n. 889/2012 “Piano per il Sud” Comune di Lavello – “Potenziamento della rete fognaria e del depuratore”. (CIG 48553655F2 – CUP I16D12000020001) importo progetto €2.400.000,00;

Considerato che a seguito della Determinazione dell'Ufficio Ricorse Idriche della Regione Basilicata n. 23BB.2024/D.01607 del 13/11/2024, A.L. è stato autorizzato ai pagamenti riferiti all'Intervento di Lavello Piano Sud a valere sull'anticipazione trasmessa ad Acquedotto Lucano S.p.A. di € 400.000,00 e che l'A.L. S.p.A. HA PROVVEDUTO ALLA LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RIFERITE ALLA Settima rendicontazione di € 289.009,11, con i seguenti mandati di pagamento:

- Mandato n. MAN2402840 del 09/12/2024 di € 62.238,34 saldo fattura n. 18/PA del 15/11/2024;
- Mandato n. MAN2402839 del 09/12/2024 di € 3.053,04 saldo fattura n. FRP 6/24 del 28/11/2024;
- Mandato n. MAN2402994 del 23/12/2024 di € 223.800,00 saldo fattura n. 20/PA del 02/04/2024.

Considerato che A.L. S.p.A. ha effettuato i pagamenti a valere sull'anticipazione di € 400.000,00 del 1 stralcio – 4 lotto abitato di Melfi CB0904, come di seguito riportati:

- anticipo 1 stralcio – 4 lotto abitato di Melfi CB0904	€ 400.000,00
- a detrarre saldo su 6 rendicontazione Lavello Piano Sud	-€ 108.531,61
- a detrarre 7 rendicontazione Lavello Piano Sud già liquidata da A.L. S.p.A.	-€ 289.009,11
residuo in cassa di A.L. S.p.A.	€ 2.459,28

Tenuto conto delle motivazioni sopra richiamate;

Ritenuto di dover procedere con i conseguenti adempimenti;

DETERMINA

- **DI APPROVARE** la Settima rendicontazione delle spese, trasmessa da Acquedotto Lucano S.p.A. con prot. 0056267 del 19/12/2024 e pervenuta a questo Ufficio con prot. 4130 del 19/12/2024, per l'importo di € 289.009,11, giuste fatture n. VC24-0171 del 18/12/2024 di € 286.038,34 e VC24-0172 del 18/12/2024 di € 2.970,77 dell'Intervento Comune di LAVELLO – Potenziamento della rete fognaria e del depuratore. Cod. 33714 CB0906 Importo € 2.400.000,00 (CIG48553655F2 – CUP I16D12000020001);
- **DI PRENDERE ATTO** che Acquedotto Lucano S.p.A. ha provveduto a liquidare ai fornitori la somma di €289.009,11 dall'anticipazione di € 400.000,00 riferita all'Intervento del Progetto per la realizzazione del sistema di trattamento terziario agli impianti di depurazione ricadenti nelle aree sensibili individuate dal Piano di tutela della Regione Basilicata – 1 stralcio – 4 lotto abitato di Melfi CB0904;
- **DI PRENDERE ATTO** che A.L. S.p.A. ha ancora in cassa un residuo di € 2.459,28 a valere sull'anticipazione di € 400.000,00 riferita all'Intervento del Progetto per la realizzazione del sistema di trattamento terziario agli impianti di depurazione ricadenti nelle aree sensibili individuate dal Piano di tutela della Regione Basilicata – 1 stralcio – 4 lotto abitato di Melfi CB0904;

- **DI TRASMETTERE** il seguente provvedimento, per gli adempimenti consequenziali di competenza, alla Regione Basilicata, Acquedotto Lucano S.p.A. ed all'Ufficio Amministrativo e Finanziario dell'Ente.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall'art. 204 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

*Il RUP EGRIB
geom. Vincenzo Sabia*

*Il Dirigente
ing. Donato Larocca*

**Impegno n. 763/2023
Capitolo n. 2020010701**

*Visto di regolarità contabile
Il Dirigente Area Amministrativa
Ing. Donato Larocca*

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.)

La presente determina esecutiva a termini di legge, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per rimanervi (15) quindici giorni consecutivi, ai fini di una corretta e trasparente informazione.

Potenza li, _____

Il responsabile incaricato