



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

DETERMINAZIONE N. 324 DEL 14 NOVEMBRE 2024

OGGETTO:

FSC 2014/2020 -P350- DGR 566 del 24/08/2022 –Acquedotti rurali della Valle dell’Agri- Adeguamento e messa in sicurezza degli schemi idrici rurali ad ex gestione del Consorzio di Bonifica della Valle dell’Agri– 2° stralcio—Rifacimento e potenziamento della rete di distribuzione della C. da Vigne e Giardini- Comune di Viggiano (PZ) - CUP I23E19000170002 - *Approvazione perizia di variante assestamento contabile-*.

IL DIRIGENTE

Vista la legge Regionale n. 1 del 08.01.2016 “Istituzione dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata”;

vista la DGR n. 202200834 del 01/12/2022 di rinnovo, del rapporto di lavoro dell’Amministratore unico dell’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (EGRIB) arch. Canio Santarsiero;

visto il Decreto dell’Amministratore unico n. 18 del 15.12.2022 con il quale è stato rinnovato al sottoscritto, Ing. Donato Larocca l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico e l’interim dell’Area Rifiuti e Amministrativa/Finanziaria dell’EGRIB;

vista la D.G.R. n. 227 del 17.03.2017 di approvazione delle schede progetto delle operazioni finanziate con fondi FSC 2014-2020, riportate nell’allegato 1.a dello schema di accordo, adottato con DGR 435/2017;

vista la D.G.R. n. 435 del 19.05.2017 “ *PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Asse V Azione 6b.3.1-FSC 2014-2020-Presa d’atto delle risultanze della procedura negoziata ed ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione delle procedure di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione avviata con D.G.R. 1286 del 08.11.2016.Ammissione a finanziamento delle operazioni selezionate e approvazione dello schema di accordo di Programma Regione Basilicata – EGRIB – Acquedotto Lucano S.p.A.* ”

vista la D.G.R. n. 247 del 23/03/2018 con al quale sono stati ammessi a finanziamento gli interventi finalizzati alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione, tra i quali gli interventi a valere sui fondi FSC 2014-2020 assegnati con delibera CIPE 26/2016;

vista la D.G.R. n. 233 del 09/04/2020 “*PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Asse V Azione 6b.3.1-ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione delle procedure di infrazione*



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 435/2017”, con la quale sono stati ammessi a finanziamento sul PO FESR Basilicata 2014-2020 per complessivi € 7.423.767,22, modificandone la copertura da FSC 2014-2020 a PO FESR Basilicata 2014-2020, quota parte degli interventi selezionati nell’ambito della medesima procedura negoziata in materia di depurazione ed ammessi a finanziamento sui fondi FSC 2014-2020 – Settore prioritario Ambiente, biennio 2016-2017 con D.G.R. n. 435/2016

vista la D.G.R. n. 516 del 24/07/2020 di modificazione ed integrazione alla D.G.R. n. 435/2017;

vista la DGR 566 del 24/08/2022 con la quale è stato, tra l’altro, concesso un finanziamento pari ad € 630.000,00 per l’intervento FSC 2014/2020 -P350- DGR 566 del 24/08/2022 –Acquedotti rurali della Valle dell’Agri- Adeguamento e messa in sicurezza degli schemi idrici rurali ad ex gestione del Consorzio di Bonifica della Valle dell’Agri– 2° stralcio—Rifacimento e potenziamento della rete di distribuzione della C. da Vigne e Giardini- Comune di Viggiano (PZ) - CUP I23E19000170002 -;

rilevato che l’art. 158bis del D.lgs. 152/2006 e s. m.i. al comma 1 individua l’Ente di governo d’Ambito quale soggetto competente sul procedimento in oggetto;

visto il D.lgs 152/2006 e s.m.i. ed in particolare l’art 158bis che stabilisce che i progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nel piano degli investimenti compresi nei piani d’ambito sono approvati dagli Enti di governo d’ambito che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ex art 14, comma 2 Legge. n. 241/900 - art 27, comma 1, del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

vista la Determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0553-2022 del 07/12/2022 di presa d’atto del progetto esecutivo dell’intervento di cui in oggetto;

vista la determinazione dirigenziale n. 313 del 12/12/2023 di conclusione positiva della CDS e approvazione del progetto esecutivo con il seguente quadro economico:

Comune di VIGGIANO		
Oggetto: Acquedotti Rurali della Valle dell'Agri - Adeguamento e messa in sicurezza degli schemi idrici rurali ad ex gestione del Consorzio di Bonifica della Valle dell'Agri - 2° stralcio - Rifacimento e Potenziamento della rete di distribuzione della C. da Vigne e Giardini.		
ALLEGATO SUB. 1 QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		
A -	LAVORI (nota 1)	
1	Lavori a misura	€ 477.852,57
2	Lavori a corpo	€ 0,00
3	Lavori in Economia	€ 0,00
	IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)	€ 477.852,57
4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 9.171,98
TOTALE LAVORI (1+2+3+4)		€ 487.024,55

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (nota 2)	€ 24.050,00
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3	Imprevisti (nota 2)	€ 24.032,26
4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
4a	Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 3)	€ 0,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lettera A del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
5a	Oneri per permessi e concessione	€ 0,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020 (nota 4)	€ 0,00
6a	Spese per copie eliografiche	€ 0,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice (nota 5)	€ 3.000,00
8	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO	
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'art. 16, comma 1 lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 4.000,00
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali	€ 22.000,00
c	Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente -(15% del 2% del solo Ente Beneficiario-EGRIB-)	€ 1.461,07
d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione	€ 4.000,00
e	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ 0,00
f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 6.921,44
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)		€ 38.382,51
9	I.V.A. sui lavori	€ 53.510,68
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 0,00
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge	€ 0,00

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

Totale Somme a disposizione (somma da 1 a 11)		€	142.975,45
C -	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE		
1	Forniture	€	0,00
2	Servizi	€	0,00
3	I.V.A. su forniture e/o servizi	€	0,00
Totale "Fornitura e Servizi" (somma da 1 a 3)			0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)		€	630.000,00

vista la dichiarazione del RUP del soggetto attuatore, Acquedotto Lucano S.p.A., geom. Antonio Carlomagno del 15/11/2022 relativa, tra l'altro, alle motivazioni per cui si è proceduto alla predisposizione del solo progetto esecutivo bypassando la progettazione definitiva;

dato atto che:

- con Delibera dell'Assemblea dell'EGRIB n. 6 del 19/06/2018 il Gestore del S.I.I. Acquedotto Lucano S.p.A. è stato delegato dei poteri espropriativi per la realizzazione degli interventi previsti al comma 1, dell'art 158 bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- il progetto esecutivo ha il seguente Codice Unico di Progetto (CUP) I23E19000170002 e deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004;
- CIG 9551258B6F;

vista la determinazione della Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- n. 23BB.2022/D.01557 di:

- concessione del contributo di € 630.000,00 per l'intervento "Acquedotti rurali della Valle dell'Agri- Adeguamento e messa in sicurezza degli schemi idrici rurali ad ex gestione del Consorzio di Bonifica della Valle dell'Agri- 2° stralcio—Rifacimento e potenziamento della rete di distribuzione della C. da Vigne e Giardini- Comune di Viggiano (PZ)" la cui scheda progetto è presente nell'allegato 3 alla DGR 566/2022 ed avente come beneficiario EGRIB e come Ente Attuatore Acquedotto Lucano S.p.A.;
- impegnare sul capitolo U28073 Missione 09 Programma 04, la somma di € 630.000,00 relativa all'intervento: "Acquedotti rurali della Valle dell'Agri- Adeguamento e messa in sicurezza degli schemi idrici rurali ad ex gestione del Consorzio di Bonifica della Valle dell'Agri- 2° stralcio—Rifacimento e potenziamento della rete di distribuzione della C.da Vigne e Giardini- Comune di Viggiano (PZ)" come di seguito:

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

CAPITOLO	ESERCIZIO	IMPUTAZIONE (€)
28073	2023	350.000,00
28073	2024	280.000,00

vista la determina della Direzione Appalti di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0593-2022 del 16/12/2022 di avvio della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto;

visto il verbale di gara-proposta di aggiudicazione del 29/12/2022 dal quale risulta quale migliore offerta è quella dell'operatore GI.CA.RO Eredi Cudemo s.r.l. con il ribasso del 26,703% sull'importo a base di gara;

vista la Determinazione dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 169 del 30/12/2022 con cui è stata aggiudicata la realizzazione dei lavori- FSC 2014/2020 -P350- DGR 566 del 24/08/2022 –Acquedotti rurali della Valle dell'Agri- Adeguamento e messa in sicurezza degli schemi idrici rurali ad ex gestione del Consorzio di Bonifica della Valle dell'Agri– 2° stralcio— Rifacimento e potenziamento della rete di distribuzione della C. da Vigne e Giardini- Comune di Viggiano (PZ) - CUP I23E19000170002 - all'operatore economico GI.CA.RO Eredi Cudemo s.r.l. p. IVA 01696580768 con sede legale in Sant'Arcangelo (PZ) in Viale Italia, 4, con il ribasso del 26,703% sull'importo di € 477.852,57 per lavori a misura, oltre ad € 9.171,98 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo contrattuale di € 359.423,58 oltre IVA come per legge;

vista la Determina dirigenziale Direzione Appalti di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0159-2023 del 29/03/2023 con cui, a seguito di verifica, è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione disposta dall'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. con Determinazione n. 169 del 30/12/2022;

visto il contratto di appalto del 06/06/2023 Rep n. 084-23 stipulato dalla ditta GI.CA.RO Eredi Cudemo s.r.l. p. IVA 01696580768 con sede legale in Sant'Arcangelo (PZ) in Viale Italia, 4, con Acquedotto Lucano S.p.A.;

visto il verbale di consegna dei lavori del 20/07/2023;

vista la comunicazione del RUP geom. Antonio Carlomagno del 20/05/2024 in merito al mero errore materiale di somma delle voci somme a disposizione nel quadro economico post aggiudicazione e post aggiudicazione rimodulato per revisione prezzi, pur non cambiando il totale;

vista la Determina Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0125-2024 del 11/03/2024;

vista la Determina Dirigenziale n. 132 del 21/05/2024 di presa d'atto dell'avvenuta aggiudicazione del seguente quadro economico post aggiudicazione rimodulato a seguito dell'aggiornamento prezzi ai sensi dell'art 26, comma 6ter, del D.L. n. 50/2022 e ss.mm.ii. (importo corretto alla voce “*Totale Somme a disposizione somma da 1 a 11*”), ed approvazione della prima rendicontazione delle spese sostenute di € 146.679,76:



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

CONCORRENTE AGGIUDICATARIO: GI.CA.RO. eredi Cudemo SRL		
RIBASSO AGGIUDICAZIONE		26,703%
A 1	LAVORI	
1	Lavori a misura da assoggettare a ribasso	€ 477.852,57
2	Lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€ 350.251,60
3	Lavori a corpo da assoggettare a ribasso	€ 0,00
	Totale lavori da assoggettare a ribasso (1+2+3)	€ 350.251,60
4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 9.171,98
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI CONTRATTO (1+2+3+4)		€ 359.423,58
B -	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 24.050,00
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3	Imprevisti	€ 12.016,00
4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
4a	Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lettera A del codice (revisione dei prezzi)	€ 75.000,00
5a	Oneri per permessi e concessione	€ 0,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe	€ 0,00
6a	Spese per copie eliografiche	€ 0,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 3.000,00
8	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO	
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'art. 16, comma 1 lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 4.000,00
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali	€ 22.000,00
c	Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente EGRIB	€ 1.461,07
d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione	€ 4.000,00
e	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ 0,00
f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto 22%	€ 6.600,00
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)		€ 16.062,92
9	I.V.A. sui lavori 10%	€ 47.048,96
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 0,00
11	I.V.A. sui servizi a carico di AL 10%	€ 0,00
Totale Somme a disposizione (somma da 1 a 11)		€ 199.176,03
C -	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE	
1	Forniture	€ 0,00
2	Servizi	€ 0,00
3	I.V.A. su forniture e/o servizi	€ 0,00
Totale "Fornitura e Servizi" (somma da 1 a 3)		€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)		€ 558.599,61
D	ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	€ 71.400,39
TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO		€ 630.000,00

visto il verbale di compensazione prezzi del 12/22/2024;

visto il nulla osta alla rimodulazione del quadro economico in seguito all'aggiornamento prezzi ai sensi dell'art 26, comma 6ter, del D.L. n. 50/2022 e ss.mm.ii., della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- del 26/02/2024 prot. n. 42234;

preso atto che:

- con Determina Dirigenziale n. 132 del 21/05/2024 si è preso atto dell'avvenuta aggiudicazione, del quadro economico post aggiudicazione rimodulato per aggiornamento prezzi ed è stata approvata la prima rendicontazione delle spese sostenute di € 146.679,76;
- con Determinazione della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata-N. 23BB.2024/D.00652 del 03/06/2024 è stato approvato il suddetto quadro economico rimodulato ed è stata liquidata al beneficiario EGRIB l'importo di € 146.679,76 trasferito con mandato n. 479 del 19/06/2024 ad Acquedotto Lucano S.p.A. quale prima rendicontazione delle spese sostenute;
- con Determina Dirigenziale n. 297 del 07/10/2024 è stata approvata la seconda rendicontazione delle spese sostenute di € 196.229,09;

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

- con Determinazione della Direzione Generale dell’Ambiente del Territorio e dell’Energia-Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata-N. 23BB.2024/L.00122 del 25/10/2024 è stata approvata la seconda rendicontazione delle spese sostenute di € 196.229,09;

considerato che:

- con nota del 16/10/2024 prot. n. 48608/24, Acquedotto Lucano S.p.A. ha trasmesso la documentazione relativa alla perizia di variante di assestamento contabile con la rimodulazione del quadro economico;
- la variante comporta un importo di lavori minore di € 14,95 rientrando, pertanto nell’importo contrattuale;
- la variante rientra nella fattispecie prevista dall’art 120 del D.lgs. n. 36/2023 (ex art 106 del D.lgs n. 50/2016)

vista la Determina Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0664-2024 del 15/10/2024 di approvazione della perizia di variante di assestamento contabile e del seguente quadro economico rimodulato:

CONCORRENTE AGGIUDICATARIO: GL.CA.RO. eredi Cudemo SRL		
RIBASSO AGGIUDICAZIONE		26,703%
A 1	LAVORI	
1	Lavori a misura da assoggettare a ribasso	€ 477.837,62
2	Lavori a misura al netto del ribasso d’asta	€ 350.240,64
3	Lavori a corpo da assoggettare a ribasso	€ 0,00
	Totale lavori da assoggettare a ribasso (1+2+3)	€ 350.240,64
4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta	€ 9.171,98
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI CONTRATTO (1+2+3+4)		€ 359.412,62
B -	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 47.770,00
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3	Imprevisti	€ 10,00
4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
4a	Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lettera A del codice (revisione dei prezzi)	€ 75.000,00
5a	Oneri per permessi e concessione	€ 0,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe	€ 0,00
6a	Spese per copie eliografiche	€ 0,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 3.000,00

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

8	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO	€ 125.780,00
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'art. 16, comma 1 lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 1.000,00
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali	€ 17.448,08
c	Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente EGRIB	€ 1.461,07
d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione	€ 1.000,00
e	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ 0,00
f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto 22%	€ 4.278,58
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)		€ 25.187,73
9	I.V.A. sui lavori 10%	€ 48.219,26
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 0,00
11	I.V.A. sui servizi a carico di AL 10%	€ 0,00
Totale Somme a disposizione (somma da 1 a 11)		€ 199.186,99
C -	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE	
1	Forniture	€ 0,00
2	Servizi	€ 0,00
3	I.V.A. su forniture e/o servizi	€ 0,00
Totale "Fornitura e Servizi" (somma da 1 a 3)		€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)		€ 558.599,61
D	ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	€ 71.400,39
	TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO	€ 630.000,00

vista la relazione del RUP dell'EGRIB geom. Rocco D'Emilio, allegata alla presente, prot. n. 3690 del 14/11/2024;

visto il d.lgs. n. 118/2011;

visto il d.lgs. n. 165/2001;

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

visto il d.lgs. n. 36/2023;

tenuto conto delle motivazioni sopra richiamate;

ritenuto di dover procedere con i conseguenti adempimenti;

DETERMINA

per le motivazioni di cui alla parte espositiva, che qui si hanno per integralmente ripetute e trascritte,

di approvare la perizia di variante di assestamento contabile ed il seguente quadro economico rimodulato:

CONCORRENTE AGGIUDICATARIO: GI.CA.RO. eredi Cudemo SRL		
RIBASSO AGGIUDICAZIONE		26,703%
A 1	LAVORI	
1	Lavori a misura da assoggettare a ribasso	€ 477.837,62
2	Lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€ 350.240,64
3	Lavori a corpo da assoggettare a ribasso	€ 0,00
	Totale lavori da assoggettare a ribasso (1+2+3)	€ 350.240,64
4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 9.171,98
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI CONTRATTO (1+2+3+4)		€ 359.412,62
B -	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 47.770,00
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3	Imprevisti	€ 10,00
4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
4a	Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lettera A del codice (revisione dei prezzi)	€ 75.000,00
5a	Oneri per permessi e concessione	€ 0,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe	€ 0,00
6a	Spese per copie eliografiche	€ 0,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 3.000,00
8	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO	€ 125.780,00
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'art. 16, comma 1 lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 1.000,00

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali	€ 17.448,08
c	Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente EGRIB	€ 1.461,07
d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione	€ 1.000,00
e	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ 0,00
f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto 22%	€ 4.278,58
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)		€ 25.187,73
9	I.V.A. sui lavori 10%	€ 48.219,26
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 0,00
11	I.V.A. sui servizi a carico di AL 10%	€ 0,00
Totale Somme a disposizione (somma da 1 a 11)		€ 199.186,99
C - FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE		
1	Forniture	€ 0,00
2	Servizi	€ 0,00
3	I.V.A. su forniture e/o servizi	€ 0,00
Totale "Fornitura e Servizi" (somma da 1 a 3)		€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)		€ 558.599,61
D	ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	€ 71.400,39
	TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO	€ 630.000,00

di prendere atto che la variante non comporta aumento di spesa, ma una diminuzione dell'importo dei lavori di € 14, 95 come si rileva dagli elaborati trasmessi da Acquedotto Lucano S.p.A.;

di trasmettere il seguente provvedimento, per gli adempimenti consequenziali di competenza, alla Regione Basilicata -Dipartimento dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche- ad Acquedotto Lucano S.p.A. ed all'Ufficio Amministrativo e Finanziario dell'Ente.



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. di Basilicata nel termine di 60 gg e al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza.

Il RUP
(geom. Rocco D'Emilio)

Il Dirigente
Ing. Donato Larocca

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi degli articoli 153, comma 4, 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento di contabilità, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

ANNO 2023 - NOTIZIE CONTABILI

CAPITOLO	IMPEGNO n. 905/2023	LIQUIDAZIONE	RESIDUO
2020010878	€ 350.000,00	€ 342.908,85	€ 7.091,15

ANNO 2024 - NOTIZIE CONTABILI

CAPITOLO	IMPEGNO n. 198/2024	LIQUIDAZIONE	RESIDUO
2020010878	€ 280.000,00	€ 0,00	€ 280.000,00

Il Dirigente del Servizio Amm.vo/Fin.rio
Ing. Donato Larocca

La presente determina esecutiva a termini di legge, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per rimanervi (15) quindici giorni consecutivi, ai fini di una corretta e trasparente informazione.

Il Dirigente
Ing. Donato Larocca

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.)