



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

DETERMINAZIONE N. 02 DEL 08 GENNAIO 2025

OGGETTO:

Accordo di Programma per l'attuazione di un programma di interventi in materia di collettamento e depurazione finalizzati alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2014/2059 – “Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata” PO FERS Basilicata 2014-2020-AP-17- Abitati di Accettura e Grottole –Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione cittadini-. CUP I54H17000500001-*Approvazione Perizia suppletiva e di variante-*.

IL DIRIGENTE

Vista la legge Regionale n. 1 del 08.01.2016 “Istituzione dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata”;

vista la DGR n. 202200834 del 01/12/2022 di rinnovo, del rapporto di lavoro dell’Amministratore unico dell’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (EGRIB) arch. Canio Santarsiero;

visto il Decreto dell’Amministratore unico n. 18 del 15.12.2022 con il quale è stato rinnovato al sottoscritto, Ing. Donato Larocca l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico e l’interim dell’Area Rifiuti e Amministrativa/Finanziaria dell’EGRIB;

vista la DGR 1286 del 08.11.2016 – PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Avvio della procedura negoziata per la ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione;

vista la DGR 435 del 19.05.2017 “ *PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Asse V Azione 6b.3.1-FSC2014-2020-Presa d’atto delle risultanze della procedura negoziata ed ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione delle procedure di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione avviata con DGR 1286 del 08.11.2016.Ammissione a finanziamento delle operazioni selezionate e approvazione dello schema di accordo di Programma Regione Basilicata – EGRIB – Acquedotto Lucano S.p.A.*”

rilevato che l’opera, con beneficiario l’EGRIB denominata - “Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata” PO FERS Basilicata 2014-2020-AP-17- Abitati di Accettura e Grottole –Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione cittadini - CUP I54H17000500001- per un importo complessivo di € 1600.000,00 a valere su PO FESR 2014/2020 AP-09, di cui € 240.000,00 fondi FSC ed € 1.360.000,00 fondi FESR, è ricompresa nell’elenco del programma di interventi ammessi a finanziamento con la DGR 435/2017;

visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed in particolare l’art. 158bis del D.lgs. 152/2006 che stabilisce che i progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nel piano degli investimenti compresi



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

nei piani d'ambito sono approvati dagli Enti di governo d'ambito che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ex art 14, comma 2, Legge n. 241/1990 – art 27, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

vista la determina dirigenziale n. 214 del 26/09/2019 di conclusione positiva della conferenza di servizio relativa all'approvazione del progetto definitivo dei lavori di Abitati di Cirigliano, Accettura, Oliveto Lucano, Grottole, Calciano, Salandra –Adeguamento degli impianti cittadini;

vista la determina dirigenziale n. 219 del 01/10/2019 di approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 158 bis del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., dei lavori di Abitati di Cirigliano, Accettura, Oliveto Lucano, Grottole, Calciano, Salandra –Adeguamento degli impianti cittadini - a seguito di conclusione positiva della Conferenza di servizio;

visto il Piano degli investimenti 2016/2019 aggiornato con delibera dell'Assemblea dell'EGRIB n. 5 del 19/06/2018 nel quale l'intervento di cui trattasi è compreso;

vista la Determinazione Dirigenziale – dipartimento Ambiente e Energia- Ufficio Ciclo dell'Acqua – della Regione Basilicata n. 23AC.2018/D01066 del 29/10/2018 di:

- di impegno, di € 1.600.000,00, a copertura dell'importo necessario a garantire il finanziamento dell'intervento “*Adeguamento impianti cittadini Cirigliano, Accettura, Oliveto Lucano, Grottole, Calciano, Salandra*”, in favore del Beneficiario EGRIB sul capitolo U28385 Missione 9 Programma 4 del bilancio 2018
- di liquidazione della somma di € 240.000,00 in forza del suddetto impegno contabile beneficiario EGRIB quale anticipazione del 15% relativa all'intervento “*Adeguamento impianti cittadini Cirigliano, Accettura, Oliveto Lucano, Grottole, Calciano, Salandra*”;
- di pagare a valere sulla suddetta liquidazione la somma di € 240.000,00 al beneficiario EGRIB;

vista la DGR 344 del 10/06/2022 approvazione della scheda progetto intervento “Abitati di Accettura e Grottole – adeguamento degli impianti di depurazione cittadini” in sostituzione della scheda precedentemente approvata con DGR 435/2017;

considerato che i lavori in oggetto sono finanziati dalla Regione Basilicata con fondi di cui alla Delibera CIPE 26/2016 – D.G.R. 435/2017;

dato atto che con Delibera dell'Assemblea dell'EGRIB n. 6 del 19/06/2018 il Gestore del S.I.I. Acquedotto Lucano S.p.A. è stato delegato dei poteri espropriativi per la realizzazione degli interventi previsti al comma 1, dell'art 158bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

vista La Determinazione dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 16 del 08/03/2023, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di cui in oggetto per un importo complessivo di € 1.733.847,34 di cui € 1.360.000,00 a valere sul PO FESR 2014/2020 AP-09, € 240.000,00 fondi FSC ed € 133.847,34 a carico di Acquedotto Lucano S.p.A. per il servizio di conduzione dell'impianto ed il seguente quadro economico:



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO	
A1 – LAVORI – LOTTO DI ACCETTURA	
1) Lavori a misura	€ 694.951,83
2) Lavori a corpo	€ 0,00
3) Lavori in economia	€ 0,00
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	€ 694.951,83
4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.752,12
Totale lavori da appaltare -lotto di Accettura (1+2+3+4)	€ 699.703,95
A2 – SERVIZI – LOTTO DI ACCETTURA	
1) Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento	€ 27.253,41
2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 357,82
3) Totale servizi da appaltare -lotto di Accettura (1+2)	€ 27.611,23
A3 -LAVORI E SERVIZI – LOTTO DI ACCETTURA	
1) Totale lavori e servizi a base di gara (A1.1+A2.1)	€ 722.205,24
2) Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A1.4+A2.2)	€ 5.109,94
Totale lavori e servizi da appaltare – lotto di Accettura (1+2)	€ 727.315,18
A4 – LAVORI – LOTTO DI GROTTOLE	
1) Lavori a misura	€ 626.491,72
2) Lavori a corpo	€ 0,00
3) Lavori in economia	€ 0,00
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	€ 626.491,72
4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 18.884,12
Totale lavori da appaltare -lotto di Grottole (1+2+3+4)	€ 645.375,84
A5 – SERVIZI – LOTTO DI GROTTOLE	
1) Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento	€ 35.767,78
2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 357,82
3) Totale servizi da appaltare -lotto di Grottole (1+2)	€ 36.125,60
A6 -LAVORI E SERVIZI – LOTTO DI GROTTOLE	
1) Totale lavori e servizi a base di gara (A4.1+A5.1)	€ 662.259,50
2) Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A4.4+A5.2)	€ 19.241,94
Totale lavori e servizi da appaltare – lotto di Grottole (1+2)	€ 681.501,44
A7 – LAVORI E SERVIZI - GENERALE	
1) TOTALE LAVORI DA APPALTARE – GENERALE (A1+A4)	€ 1.345.079,79
2) TOTALE SERVIZI DA APPALTARE – GENERALE (A2+A5)	€ 63.736,83
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 3.000,00
2) Allacciamento ai pubblici servizi	€ 4.000,00
3) Imprevisti	€ 14.088,17
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (espropriazioni), spese connesse	€ 1.000,00
4a) Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi Accettura	€ 4.413,79
4b) Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi Grottole	€ 1.858,68
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lettera a) del codice	€ 0,00

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

(revisione dei prezzi)	
5a) Oneri per permessi e concessione	€ 500,00
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014-2020	€ 200,00
6a) Spese per copie eliografiche	€ 200,00
7) Spese di cui all'articolo 24, comma 4 del codice	€ 500,00
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 15.371,28
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alla relazione geologica, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità e assistenza ai collaudi, alla sorveglianza archeologica compreso oneri per casse previdenziali.	€ 88.480,30
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, del codice, nella misura corrisp. alle prest. che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 1.549,53
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 500,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 5.000,00
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 11.461,15
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 25.478,80
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€ 147.841,06
9) I.V.A. sui lavori (10% su A7.1)	€ 134.507,98
10) I.V.A. sui servizi (10% su A7.2)	€ 6.373,68
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% su somma da 1 a 7)	€ 6.547,34
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 0,00
Totale "Somme a disposizione (somma da 1 a 12)"	€ 325.030,69
C - FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1) Forniture	€ 0,00
2) Servizi	€ 0,00
3) IVA su forniture e/o servizi (22%)	€ 0,00
Totale forniture e servizi (somma da 1 a 3)	€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C), di cui	€ 1.733.847,34
Importo finanziato da Acquedotto Lucano S.p.A.	€ 133.847,34
Importo finanziato dalla Regione Basilicata	€ 1.600.000,00

dato atto che:



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Giorgio Zuccaro, direttore tecnico della Società F4 Ingegneria s.r.l. – Potenza- società incaricata per i servizi di progettazione, giusta convenzione n. 738-17 del 17/10/2017, corredato degli elaborati previsti dall'art 23 del D.Lgs 50/2016:

- è stato validato ai sensi dell'art 26, comma 6 lett. C) del D.Lgs 50.2016 e s.m.i., dal Responsabile del procedimento Ing. Gerardo Lapenna, in data 31/08/2022;
- ha il seguente Codice Unico di Progetto (CUP) I54H17000500001 che deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004;

vista la determina dirigenziale n. 261 del 30/09/2022 di approvazione del progetto esecutivo- Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata” PO FERS Basilicata 2014-2020-AP-17- Abitati di Accettura e Grottole –Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione cittadini-. CUP I54H17000500001 per un importo complessivo di € 1.733.847,34 di cui € 1.360.000,00 a valere sul PO FESR 2014/2020 AP-09, € 240.000,00 fondi FSC ed € 133.847,34 a carico di Acquedotto Lucano S.p.A. per il servizio di conduzione dell'impianto ed il suddetto quadro economico;

vista la Determinazione della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- n. 23BB.2022/D.01314 del 24/11/2022 di presa d'atto del progetto esecutivo ed approvazione del relativo quadro economico;

vista la Determina Dirigenziale n. 312 del 04/10/2021 di approvazione della prima rendicontazione delle spese sostenute pari ad € 30.564,31 liquidata con quota parte dell'anticipazione erogata pari ad € 240.000,00 fondi FSC;

vista la Determina della Direzione Area Tecnica – Direzione Appalti e Servizi di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 173-2017/D.APP. del 15/06/2017 con la quale è stato approvato il verbale del seggio di gara n. 1 del 25/05/2017 relativo all'affidamento dei servizi di progettazione esecutiva , comprensiva del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione degli interventi finanziati, che ha individuato, per l'intervento in oggetto, la società f4 Ingegneria s.r.l. – Potenza – per un importo complessivo di € 26.224,82 oltre contributi previdenziali ed IVA come per legge - giusta convenzione Rep n. 738-17 del 17/10/2017;

visto il verbale del seggio di gara n. 1 del 24/11/2022 dal quale risulta come miglior offerente nella procedura di affidamento il concorrente WAREX s.r.l. con il ribasso del 20,556%;

vista la determina dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 127 del 02/12/2022 di:

- presa d'atto che nella gara per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto, il miglior offerente è l'impresa WAREX s.r.l. con sede in Roma (RM), Vicolo del Casale Lumbroso, 102 per l'importo di € 1.099.874,17 al netto del ribasso del 20,556% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso pari ad € 1.321.443,55 e sull'importo dei servizi di conduzione soggetto a ribasso



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

pari ad € 63.021,19, oltre ad € 24.351,88 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo contrattuale di € 1.124.226,05;

- aggiudicazione definitiva dei lavori di cui in oggetto, la cui efficacia è subordinata all'esito positivo delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti, la miglior offerente WAREX s.r.l. con sede in Roma (RM), Vicolo del Casale Lumbroso, 102 per l'importo di € 1.099.874,17 al netto del ribasso del 20,556% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso pari ad € 1.321.443,55 e sull'importo dei servizi di conduzione soggetto a ribasso pari ad € 63.021,19, oltre ad € 24.351,88 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo contrattuale di € 1.124.226,05;

vista la Determina della Direzione Appalti di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0609-2022 del 21/12/2022 di presa d'atto dell'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario e dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione disposta dall'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. con determinazione n. 127 del 02/12/2022;

visto il contratto di appalto del 25/09/2023 Rep. n. 135-23 sottoscritto da Acquedotto Lucano S.p.A. e l'operatore economico WAREX s.r.l. con sede in Roma (RM), vicolo del Casale Lumbroso, 102, C.A.P. 00166- p. IVA 00857811004;

vista la determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0701-2023 del 13/11/2023 di approvazione e rimodulazione del quadro economico post aggiudicazione;

vista la Determina Dirigenziale n. 26 del 09/02/2024 di presa d'atto dell'avvenuta aggiudicazione, del seguente quadro economico post aggiudicazione, approvazione della seconda rendicontazione delle spese sostenute pari ad € 374.737,52 e liquidazione di € 774,76 parte degli incentivi funzioni tecniche al geom. Rocco D'Emilio RUP dell'EGRIB:

<i>Abitati di Accettura e Grottole – Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione cittadini. CIG 9475487B3A-CUP: I54H1700050001</i>	
Quadro economico Post Aggiudicazione	
Concorrente aggiudicatario: Warex s.r.l.- Ribasso aggiudicazione	0,20556
VOCI	IMPORTI
A1 – LAVORI – LOTTO DI ACCETTURA	
1) Lavori a misura	€ 552.097,53
2) Lavori a corpo	€ 0,00
3) Lavori in economia	€ 0,00
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)	€ 552.097,53
4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.752,12
Totale lavori da appaltare -lotto di Accettura (1+2+3+4)	€ 556.849,65
A2 – SERVIZI – LOTTO DI ACCETTURA	
1) Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento	€ 21.651,20
2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 357,82
Totale servizi da appaltare -lotto di Accettura (1+2)	€ 22.009,02
A3 -LAVORI E SERVIZI – LOTTO DI ACCETTURA	
1) Totale lavori e servizi a base di gara (A1.1+A2.1)	€ 573.748,73



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

2) Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A1.4+A2.2)	€ 5.109,94
Totale lavori e servizi da appaltare – lotto di Accettazione (1+2)	€ 578.858,67
A4 – LAVORI – LOTTO DI GROTTOLE	
1) Lavori a misura	€ 497.710,08
2) Lavori a corpo	€ 0,00
3) Lavori in economia	€ 0,00
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)	€ 497.710,08
4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 18.884,12
Totale lavori da appaltare -lotto di Grottole (1+2+3+4)	€ 516.594,20
A5 – SERVIZI – LOTTO DI GROTTOLE	
1) Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento	€ 28.415,36
2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 357,82
Totale servizi da appaltare -lotto di Grottole (1+2)	€ 28.773,18
A6 -LAVORI E SERVIZI – LOTTO DI GROTTOLE	
1) Totale lavori e servizi a base di gara (A4.1+A5.1)	€ 526.125,44
2) Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A4.4+A5.2)	€ 19.241,94
Totale lavori e servizi da appaltare – lotto di Grottole (1+2)	€ 545.367,38
A7 – LAVORI E SERVIZI - GENERALE	
1)TOTALE LAVORI DA APPALTARE – GENERALE (A1+A4)	€ 1.073.443,85
2)TOTALE SERVIZI DA APPALTARE – GENERALE (A2+A5)	€ 50.782,20
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 3.000,00
2) Allacciamento ai pubblici servizi	€ 4.000,00
3) Imprevisti	€ 14.088,17
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (espropriazioni), spese connesse	€ 1.000,00
4a) Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi Accettazione	€ 4.413,79
4b) Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi Grottole	€ 1.858,68
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lettera a) del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
5a) Oneri per permessi e concessione	€ 500,00
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014-2020	€ 200,00
6a) Spese per copie eliografiche	€ 200,00
7) Spese di cui all'articolo 24, comma 4 del codice	€ 500,00
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 15.371,28
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alla relazione geologica, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza	€ 88.480,30

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

giornaliera e contabilità e assistenza ai collaudi, alla sorveglianza archeologica compreso oneri per casse previdenziali.	
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, del codice, nella misura corrisp. alle prest. che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 1.549,53
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 500,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 5.000,00
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 11.461,15
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 25.478,80
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€ 147.841,06
9) I.V.A. sui lavori (10% su A7.1)	€ 107.344,39
10) I.V.A. sui servizi (10% su A7.2)	€ 5.078,22
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% su somma da 1 a 7)	€ 6.547,34
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 0,00
Totale "Somme a disposizione (somma da 1 a 12)"	€ 296.571,65
C - FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1) Forniture	€ 0,00
2) Servizi	€ 0,00
3) IVA su forniture e/o servizi (22%)	€ 0,00
Totale forniture e servizi (somma da 1 a 3)	€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C), di cui	€ 1.420.797,70
D-Economie	
1) Economie lavori e IVA sui lavori	€ 298.799,53
2) Economie di conduzione IVA inclusa	€ 14.250,09
Totale Economie	€ 313.049,62
Totale Generale	€ 1.733.847,34
A detrarre oneri ed economie per conduzione impianto a carico di Acquedotto Lucano	€ 70.110,51
A detrarre lavori a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.	€ 63.736,83
Importo finanziato dalla Regione Basilicata	€ 1.600.000,00

vista il verbale di effettivo inizio dei lavori del 07/12/2023;

considerato che:

- con Determina Dirigenziale n. 323 del 13/11/2024 è stata approvata la terza rendicontazione delle spese sostenute di € 279.665,35, liquidata con il residuo dell'ulteriore anticipazione erogata DGR 817/2023 e per € 100.332,84 con parte dell'anticipazione FSC erogata;



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

- con nota del 16/12/2024 prot. n. 55747/24 Acquedotto Lucano S.p.A. ha trasmesso, a questo Ente, la documentazione relativa alla perizia di variante suppletiva, per gli adempimenti consequenziali di competenza dell'EGRIB;
- la variante comporta un incremento dell'importo di lavori di € 261.380,46;
- la variante rientra nella fattispecie prevista dall'art 120 del D.lgs. n. 36/2023 (ex art 106 del D.lgs n. 50/2016)

vista la Determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0830-2024 del 10/12/2024 di approvazione della perizia suppletiva e di variante e del seguente quadro economico:

Quadro economico complessivo	
VOCI	POST-GARA_Rev_Prezzi+ variante
A1 - LAVORI - LOTTO DI ACCETTURA (nota 1)	
1) Lavori a misura	685.481,032 €
2) Lavori a corpo	0,00 €
3) Lavori in economia	0,00 €
<i>IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)</i>	685.481,03 €
4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	4.752,12 €
TOTALE LAVORI DA APPALTARE - LOTTO DI ACCETTURA (1+2+3+4)	690.233,15 €
A2 - SERVIZI - LOTTO DI ACCETTURA	
1) Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento	21.651,199 €
2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	357,82 €
TOTALE SERVIZI DA APPALTARE - LOTTO DI ACCETTURA (1+2)	22.009,02 €
A3 - LAVORI E SERVIZI - LOTTO DI ACCETTURA	
1) Totale lavori e servizi a base di gara (A1.1+A2.1)	707.132,231 €
2) Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A1.4+A2.2)	5.109,94 €
TOTALE LAVORI E SERVIZI DA APPALTARE - LOTTO DI ACCETTURA (1+2)	712.242,17 €
A4 - LAVORI - LOTTO DI GROTTOLE (nota 1)	
1) Lavori a misura	601.945,182 €
2) Lavori a corpo	0,00 €
3) Lavori in economia	0,00 €
<i>IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)</i>	601.945,18 €
4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	18.884,12 €
TOTALE LAVORI DA APPALTARE - LOTTO DI GROTTOLE (1+2+3+4)	620.829,30 €
A5 - SERVIZI - LOTTO DI GROTTOLE	
1) Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento	28.415,355 €
2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	357,82 €



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

TOTALE SERVIZI DA APPALTARE - LOTTO DI GROTTOLE (1+2)	28.773,18 €
A6 - LAVORI E SERVIZI - LOTTO DI GROTTOLE	
1) Totale lavori e servizi a base di gara (A4.1+A5.1)	630.360,537 €
2) Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A1.4+A2.2)	19.241,94 €
TOTALE LAVORI E SERVIZI DA APPALTARE - LOTTO DI GROTTOLE (1+2)	649.602,48 €
A7 - LAVORI E SERVIZI - GENERALE	
1) TOTALE LAVORI DA APPALTARE - GENERALE (A1+A4)	1.311.062,45 €
2) TOTALE SERVIZI DA APPALTARE - GENERALE (A2+A5)	50.782,19 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (nota 2)	3.000,00 €
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	4.000,00 €
3) Imprevisti (nota 2)	7.044,08 €
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (espropriazioni), spese connesse	1.000,00 €
4a) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi Accettura	4.413,79 €
4b) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi Grottole	1.858,68 €
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lettera A del codice (revisione dei prezzi)	103.429,74 €
5a) Oneri per permessi e concessioni	500,00 €
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014-2020 (nota 3)	200,00 €
6a) Spese per copie eliografiche	200,00 €
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice (nota 4)	500,00 €
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui: (note 5 e 6)	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	15.371,28 €
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alla relazione geologica, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, alla sorveglianza archeologica compreso oneri per casse previdenziali.	94.870,71 €
<i>progettazione definitiva ed esecutiva</i>	<i>27.273,81 €</i>
<i>relazione geologica</i>	<i>3.184,26 €</i>
<i>direzione lavori</i>	<i>59.312,64 €</i>
<i>sorveglianza archeologica ACCETTURA (15gg)</i>	<i>2.550,00 €</i>
<i>sorveglianza archeologica GROTTOLE (15gg)</i>	<i>2.550,00 €</i>
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	1.549,53 €

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	500,00 €
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	5.000,00 €
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	10.221,97 €
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	26.612,07 €
TOTALE "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	154.125,56 €
9) I.V.A. sui lavori (10% su A7.1 e B.5)	141.449,22 €
10) I.V.A. sui servizi (10% su A7.2)	5.078,22 €
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della staz. appaltante (22% su somma da 1 a 7 escluso 5)	4.997,64 €
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	0,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da 1 a 12)	431.796,93 €
C - FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE	
1) Forniture	0,00 €
2) Servizi	0,00 €
2) I.V.A. su forniture e/o servizi (22%)	0,00 €
TOTALE FORNITURE E SERVIZI (somma da 1 a 3)	0,00 €
D - ECONOMIE DI GARA	
1) Economie sui lavori	34.017,34 €
2) Economie IVA sui lavori	3.401,73 €
3) Totale economie sui lavori	37.419,07 €
4) Economie sui servizi di conduzione	12.954,64 €
5) Economie IVA sui servizi di conduzione	1.295,46 €
6) Totale economie sui servizi di conduzione	14.250,10 €
TOTALE ECONOMIE	51.669,17 €
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C), di cui:	1.793.641,59 €
- Importo finanziato da Acquedotto Lucano S.p.A.	193.641,59 €
- Importo finanziato dalla Regione Basilicata	1.600.000,00 €

visto il parere preliminare favorevole alla redazione della perizia suppletiva e di variante rilasciato sul sistema di monitoraggio SIFESR il 23/09/2024 dal Responsabile di Azione Busciolano Michele per la Regione Basilicata;

vista la relazione del RUP geom. Rocco D'Emilio del 07/01/2025 prot. n. 38 del 08/01/2025;

visto il d.lgs. n. 118/2011;

visto il d.lgs. n. 165/2001;

visto il d.lgs. n. 36/2023;

tenuto conto delle motivazioni sopra richiamate;



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata
ritenuto di dover procedere con i conseguenti adempimenti;

DETERMINA

per le motivazioni di cui alla parte espositiva, che qui si hanno per integralmente ripetute e trascritte,

di approvare della perizia suppletiva e di variante con un aumento dei lavori di € 261.380,46 IVA compresa al 10%, al netto del ribasso d'asta del 20,556% con l'importo dei lavori che passa da € 1.073.443,35 ad € 1.311.062,45 oltre IVA 10%, ed il seguente quadro economico rimodulato:

Quadro economico complessivo	
VOCI	POST-GARA_Rev_Prezzi+ variante
A1 - LAVORI - LOTTO DI ACCETTURA (nota 1)	
1) Lavori a misura	685.481,032 €
2) Lavori a corpo	0,00 €
3) Lavori in economia	0,00 €
<i>IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)</i>	685.481,03 €
4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	4.752,12 €
TOTALE LAVORI DA APPALTARE - LOTTO DI ACCETTURA (1+2+3+4)	690.233,15 €
A2 - SERVIZI - LOTTO DI ACCETTURA	
1) Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento	21.651,199 €
2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	357,82 €
TOTALE SERVIZI DA APPALTARE - LOTTO DI ACCETTURA (1+2)	22.009,02 €
A3 - LAVORI E SERVIZI - LOTTO DI ACCETTURA	
1) Totale lavori e servizi a base di gara (A1.1+A2.1)	707.132,231 €
2) Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A1.4+A2.2)	5.109,94 €
TOTALE LAVORI E SERVIZI DA APPALTARE - LOTTO DI ACCETTURA (1+2)	712.242,17 €
A4 - LAVORI - LOTTO DI GROTTOLE (nota 1)	
1) Lavori a misura	601.945,182 €
2) Lavori a corpo	0,00 €
3) Lavori in economia	0,00 €
<i>IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)</i>	601.945,18 €
4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	18.884,12 €
TOTALE LAVORI DA APPALTARE - LOTTO DI GROTTOLE (1+2+3+4)	620.829,30 €
A5 - SERVIZI - LOTTO DI GROTTOLE	
1) Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento	28.415,355 €
2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	357,82 €
TOTALE SERVIZI DA APPALTARE - LOTTO DI GROTTOLE (1+2)	28.773,18 €



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

A6 - LAVORI E SERVIZI - LOTTO DI GROTTOLE	
1) Totale lavori e servizi a base di gara (A4.1+A5.1)	630.360,537 €
2) Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A1.4+A2.2)	19.241,94 €
TOTALE LAVORI E SERVIZI DA APPALTARE - LOTTO DI GROTTOLE (1+2)	649.602,48 €
A7 - LAVORI E SERVIZI - GENERALE	
1) TOTALE LAVORI DA APPALTARE - GENERALE (A1+A4)	1.311.062,45 €
2) TOTALE SERVIZI DA APPALTARE - GENERALE (A2+A5)	50.782,19 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (nota 2)	3.000,00 €
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	4.000,00 €
3) Imprevisti (nota 2)	7.044,08 €
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (espropriazioni), spese connesse	1.000,00 €
4a) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi Accettura	4.413,79 €
4b) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi Grottole	1.858,68 €
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lettera A del codice (revisione dei prezzi)	103.429,74 €
5a) Oneri per permessi e concessioni	500,00 €
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014-2020 (nota 3)	200,00 €
6a) Spese per copie eliografiche	200,00 €
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice (nota 4)	500,00 €
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui: (note 5 e 6)	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	15.371,28 €
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alla relazione geologica, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, alla sorveglianza archeologica compreso oneri per casse previdenziali.	94.870,71 €
<i>progettazione definitiva ed esecutiva</i>	<i>27.273,81 €</i>
<i>relazione geologica</i>	<i>3.184,26 €</i>
<i>direzione lavori</i>	<i>59.312,64 €</i>
<i>sorveglianza archeologica ACCETTURA (15gg)</i>	<i>2.550,00 €</i>
<i>sorveglianza archeologica GROTTOLE (15gg)</i>	<i>2.550,00 €</i>
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	1.549,53 €
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	500,00 €



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	5.000,00 €
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	10.221,97 €
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	26.612,07 €
TOTALE "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	154.125,56 €
9) I.V.A. sui lavori (10% su A7.1 e B.5)	141.449,22 €
10) I.V.A. sui servizi (10% su A7.2)	5.078,22 €
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della staz. appaltante (22% su somma da 1 a 7 escluso 5)	4.997,64 €
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	0,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da 1 a 12)	431.796,93 €
C - FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE	
1) Forniture	0,00 €
2) Servizi	0,00 €
2) I.V.A. su forniture e/o servizi (22%)	0,00 €
TOTALE FORNITURE E SERVIZI (somma da 1 a 3)	0,00 €
D - ECONOMIE DI GARA	
1) Economie sui lavori	34.017,34 €
2) Economie IVA sui lavori	3.401,73 €
3) Totale economie sui lavori	37.419,07 €
4) Economie sui servizi di conduzione	12.954,64 €
5) Economie IVA sui servizi di conduzione	1.295,46 €
6) Totale economie sui servizi di conduzione	14.250,10 €
TOTALE ECONOMIE	51.669,17 €
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C), di cui:	1.793.641,59 €
- Importo finanziato da Acquedotto Lucano S.p.A.	193.641,59 €
- Importo finanziato dalla Regione Basilicata	1.600.000,00 €

di trasmettere il seguente provvedimento, in forma telematica, per gli adempimenti consequenziali di competenza, alla Regione Basilicata - Dipartimento dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia – Ufficio Risorse Idriche - ad Acquedotto Lucano S.p.A. ed all'Ufficio Amministrativo e Finanziario dell'Ente.

Si comunica che la documentazione relativa al procedimento in oggetto, accessibile da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi, è depositata presso l'ufficio tecnico area S.I.I. dell'EGRIB in Largo Azzarà, 277 – 85100 POTENZA – facendo riferimento al RUP geom. Rocco D'Emilio tel. 0971/1932825 – PEC: segreteria@pec.egrub.it.



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. di Basilicata nel termine di 60 gg e al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza.

Il RUP

(geom. Rocco D'Emilio)

Il Dirigente

Ing. Donato Larocca

“Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi degli articoli 153, comma 4, 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento di contabilità, il visto di regolarità contabile.

ANNO 2018 - NOTIZIE CONTABILI-FSC

CAPITOLO	IMPEGNO 861/2018	LIQUIDAZIONE	RENDICONTATO	RESIDUO
2020010601	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 30.564,31	€ 209.435,69
			€ 100.332,84	€ 109.102,85

ANNO 2023 - NOTIZIE CONTABILI-FESR

CAPITOLO	IMPEGNO 772/2023	LIQUIDAZIONE	RENDICONTATO	RESIDUO da rend.	RESIDUO IMP.
2020010701	€ 1.360.000,00	€ 554.844,70	€ 375.512,28	€ 179.332,51	€ 805.155,30
			€ 179.332,51	€ 0,00	€ 805.155,30

Il Dirigente del Servizio Amm.vo/Fin.rio

Ing. Donato Larocca

La presente determina esecutiva a termini di legge, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per rimanervi (15) giorni consecutivi, ai fini di una corretta e trasparente informazione.

Il Dirigente

Ing. Donato Larocca

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.)
