



*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

---

**AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

---

---

**DETERMINAZIONE N. 125 DEL 09 LUGLIO 2025**

---

**OGGETTO:**

Accordo di Programma finalizzato all'attuazione degli interventi necessari alla risoluzione della Procedure di Infrazione n. 2014/2059 – DGR 435/2017 – Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata – FSC 2014/2020 Abitati di Forenza e Tolve (PZ) - Adeguamento dei depuratori cittadini in C/da Olecina ed alla zona PIP nell'abitato di Forenza e del depuratore cittadino di Tolve. – CUP I31E17000340001. ***Approvazione relazione acclarante e quadro economico finale-***

---

**IL DIRIGENTE**

**Vista** la legge Regionale n. 1 del 08.01.2016 “Istituzione dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata”;

**vista** la DGR n. 202200834 del 01/12/2022 di rinnovo, del rapporto di lavoro dell’Amministratore unico dell’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (EGRIB) arch. Canio Santarsiero;

**visto** il Decreto dell’Amministratore unico n. 18 del 15.12.2022 con il quale è stato rinnovato al sottoscritto, Ing. Donato Larocca l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico e l’interim dell’Area Rifiuti e Amministrativa/Finanziaria dell’EGRIB;

**vista** la DGR 1286 del 08/11/2016 –PO FERS BASILICATA 2014-2020 – FSC 2014-2020-Avvio della procedura negoziata per la selezione ed ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2014/2059 in materia di collettamento e depurazione-.

**vista** la DGR 435 del 19/05/2017 “PO FERS BASILICATA 2014-2020-Asse V Azione 6b.3.1-FSC 2014-2020- Presa d’atto delle risultanze della procedura negoziata ed ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione delle procedure di infrazione n. 2014/2059 in materia di collettamento e depurazione avviata con DGR 1286 del 08/11/2016. Ammissione a finanziamento delle operazioni selezionate e approvazione dello schema di accordo di Programma Regione Basilicata – EGRIB – Acquedotto Lucano S.p.A”.

**rilevato** che l’intervento, con beneficiario l’EGRIB denominato “Adeguamento dei depuratori cittadini in C/da Olecina ed alla zona PIP nell’abitato di Forenza e del depuratore cittadino di Tolve” per un importo complessivo di € 1.040.439,11, di cui € 1.000.000,00 a valere su Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata –FSC 2014-2020 AP-14, ed € 40.439,11 quale importo di

## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

gestione a carico di Acquedotto Lucano S.p.A., è ricompreso nell'elenco del programma di interventi ammessi a finanziamento con la DGR 435/2017;

**vista** la determina dirigenziale n. 207 del 16/11/2018 di conclusione positiva della conferenza di servizio relativa all'approvazione del progetto definitivo dei lavori di Adeguamento dei depuratori cittadini in C/da Olecina ed alla zona PIP nell'abitato di Forenza e del depuratore cittadino di Tolve -Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata – FSC 2014/2020 AP-14;

**vista** la determina dirigenziale n. 217 del 28/11/2018 di approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 158 bis del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., dei lavori di Adeguamento dei depuratori cittadini in C/da Olecina ed alla zona PIP nell'abitato di Forenza e del depuratore cittadino di Tolve -Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata –FSC 2014/2020, a seguito di conclusione positiva della Conferenza di servizio;

**vista** La Delibera dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. del 26/02/2020 n. 12, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di cui in oggetto;

**vista** la determina n. 79 del 18/06/2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di "Adeguamento del sistema di depurazione a servizio dell'abitato di Forenza e Tolve - € 1.040.439,00 ripartito come indicato nella seguente tabella:

<b>QUADRO ECONOMICO DI SPESA</b>		
<b>Oggetto: Abitato di Forenza e Tolve - Adeguamento dei depuratori cittadini in C/da Olecina ed alla zona PIP nell'abitato di Forenza e del depuratore di Tolve</b>		
<b>A1 LAVORI</b>		
1.1)	Lavori a misura-impianto di depurazione c. da Olecina-Forenza	€ 311.207,13
1.2)	Lavori a misura-impianto di depurazione Zona PIP-Forenza	€ 96.657,40
1.3)	Lavori a misura-impianto di depurazione c. da Tre Ponti-Tolve	€ 354.449,63
2)	Lavori a corpo	€ 0,00
3.1)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta impianto di depurazione c. da Olecina – Forenza-	€ 2.173,45
3.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta impianto di depurazione Zona PIP – Forenza-	€ 757,47
103.3)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta impianto di depurazione c. da Tre Ponti – Tolve-	€ 1.194,45
<b>4)</b>	<b>TOTALE LAVORI DA APPALTARE (A1)</b>	<b>€ 766.439,53</b>
<b>A2 SERVIZI</b>		
1.1)	Oneri per conduzione impianto durante esecuzione di adeguamento – c. da Olecina-Forenza-	€ 14.589,75
1.2)	Oneri per conduzione impianto durante esecuzione di adeguamento – Zona PIP-Forenza-	€ 4.656,36
1.3)	Oneri per conduzione impianto durante esecuzione di adeguamento – c. da Tre Ponti- Tolve-	€ 16.443,25
2.1)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 357,82
2.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 357,82

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

2.3)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	357,82
<b>3)</b>	<b>TOTALE SERVIZI DA APPALTARE (A2)</b>	€	<b>36.762,82</b>
<b>A3 – LAVORI E SERVIZI</b>			
1)	<b>Totale lavori e servizi a base di gara (A1.1+A2.1)</b>	€	<b>798.003,52</b>
2)	Totale oneri della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta (A1.3+A2.2)	€	5.198,83
<b>3)</b>	<b>Totale lavori e servizi da appaltare (A3.1+A3.2)</b>	€	<b>803.202,35</b>
<b>B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>			
1	Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi i rimborsi previa fattura 5% importo dei lavori)	€	4.291,53
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€	0,00
3	Imprevisti (5% importo dei lavori)	€	38.321,98
4	Espropriazione o acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	0,00
4a	Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, atti di ricognizione, atti di trasferimento ecc.)	€	0,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1, lettera A del codice (revisione dei prezzi)	€	0,00
5a	Oneri per permessi e concessione	€	3.000,00
6	Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche, stampe progettuali ecc.	€	3.000,00
7	Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€	0,00
<b>8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:</b>			
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€	5.341,51
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	€	62.533,52
c	Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, del codice, nella misura corrisp. alle prest. che dovranno essere svolte dal personale dipendente dell'EGRIB (giusta com. del 09.09.2019 prot. n. 2022)	€	2.299,32
d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione.	€	0,00
e	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€	3.000,00
f	Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€	6.000,00
g	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€	6.520,34
h	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€	18.346,98
	<b>Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto</b>	€	<b>104.041,67</b>

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

	<b>(a+b+c+d+e+f+g+h)</b>	
9	I.V.A. sui lavori (10% su voci A1.4+B1-B3)	€ 80.905,30
10	I.V.A. sui servizi (10% su A2.3)	€ 3.676,28
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€ 0,00
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 237.236,76</b>
<b>C BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b>		
1	Forniture	€ 0,00
2	Totale forniture	€ 0,00
	<b>TOTALE GENERALE DEL PROGETTO (A+B+C)</b>	<b>€ 1.040.439,11</b>
	<b>IMPORTO DI FINANZIAMENTO POFESR Basilicata 201-2020</b>	<b>€ 1.000.000,00</b>
	<b>IMPORTO DI GESTIONE A CARICO ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A.</b>	<b>€ 40.439,11</b>

**visto** il piano degli investimenti 2016/2019 aggiornato con Delibera dell'Assemblea dell'EGRIB n. 5 del 19/06/2018 nel quale l'intervento di cui trattasi è compreso;

**dato atto** che il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Rosario Enzo Mollica su incarico della Società Acquedotto Lucano S.p.A., giusta convenzione del 17/10/2017 rep. n. 734-17, corredato degli elaborati previsti dall'art 23 del D.Lgs 50/2016:

- è stato verificato e validato ai sensi dell'art 26, comma 6 lett. d) dal Responsabile del procedimento in contraddittorio con il progettista in data 16/01/2020;
- ha il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): I31E17000340001 che deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004;
- ha il seguente CIG: 8801884873

**vista** la determina Dirigenziale del Dipartimento Ambiente e Energia – Ufficio Ciclo dell'Acqua- Regione Basilicata n. 23AC.2018/D.01064 del 29/10/2018 recante “ FSC 2014/2020- Accordo di programma tra Regione Basilicata, EGRIB e Acquedotto Lucano S.p.A., per l'attuazione di un programma di interventi in materia di collettamento e depurazione finalizzati prioritariamente alla risoluzione della procedura di infrazione comunitaria 2014/2059 – impegno di spesa sul capitolo U28385-Missione 9 –Programma 4 bilancio corrente, e liquidazione del 15% del finanziamento a titolo di anticipazione al beneficiario EGRIB per l'intervento “Adeguamento del sistema di depurazione a servizio dell'abitato di Forenza e Tolve - € 1.000.000,00;

**visto** il verbale di gara n. 1 del 21/07/202;

## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

**vista** la determinazione dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 100 del 07/09/2021 di, tra l'altro, aggiudicazione definitiva dell'intervento di cui in oggetto al miglior offerente, ditta Pepe s.r.l., con sede in Sant'Arcangelo (PZ) zona PIP con il ribasso del 28,321 sull'importo dei lavori soggetti a ribasso pari ad € 762.314,16 e sull'importo del servizio di conduzione soggetto a ribasso, pari ad € 35.689,36, oltre € 5.198,83 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo contrattuale di € 577.199,77;

**vista** la determina della Direzione Appalti di Acquedotto Lucano S.p.A., n. 0725-2021 del 22/09/2021 di presa d'atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione;

**visto** il contratto di appalto sottoscritto dall'impresa aggiudicatrice dei lavori Pepe s.r.l. – Sant'Arcangelo (PZ) ed Acquedotto Lucano S.p.A. in data 12/05/2022 rep. N. 077-22 per un importo di € 577.199,77;

**visto** il verbale di consegna dei lavori del 01/06/2022;

**visto** il verbale di effettivo inizio dei lavori redatto dal direttore dei lavori Ing. Giovambattista Arcasensa il 14/07/2022;

**vista** la determinazione dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 86 del 31/08/2022 di approvazione, tra l'altro, del seguente quadro economico rimodulato a seguito dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori:

<b>A-LAVORI E SERVIZI</b>		
<b>A1 LAVORI</b>		
1.1)	Lavori a misura-impianto di depurazione c. da Olecina-Forenza	€ 223.070,16
1.2)	Lavori a misura-impianto di depurazione Zona PIP-Forenza	€ 69.283,06
1.3)	Lavori a misura-impianto di depurazione c. da Tre Ponti-Tolve	€ 254.065,95
2)	Lavori a corpo	€ 0,00
3.1)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta impianto di depurazione c. da Olecina – Forenza-	€ 2.173,45
3.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta impianto di depurazione Zona PIP – Forenza-	€ 757,47
103.3)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta impianto di depurazione c. da Tre Ponti – Tolve-	€ 1.194,45
<b>4)</b>	<b>Totale lavori al netto del ribasso (A1)</b>	<b>€ 550.554,54</b>
<b>A2 SERVIZI</b>		
1.1)	Oneri per conduzione impianto durante esecuzione di adeguamento – c. da Olecina-Forenza-	€ 10.457,79
1.2)	Oneri per conduzione impianto durante esecuzione di adeguamento – Zona PIP-Forenza-	€ 3.337,63
1.3)	Oneri per conduzione impianto durante esecuzione di adeguamento – c. da Tre Ponti- Tolve-	€ 11.786,36
2.1)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 357,82
2.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 357,82

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

2.3)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	357,82
<b>3)</b>	<b>Totale servizi al netto del ribasso (A2)</b>	€	<b>26.655,24</b>
<b>A3 – LAVORI E SERVIZI</b>			
1)	<b>Totale lavori e servizi a base di gara (A1.1+A2.1)</b>	€	<b>572.000,94</b>
2)	Totale oneri della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta (A1.3+A2.2)	€	5.198,83
<b>3)</b>	<b>Totale lavori e servizi al netto del ribasso d'asta (A3.1+A3.2)</b>	€	<b>577.199,77</b>
<b>B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>			
1	Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi i rimborsi previa fattura 5% importo dei lavori)	€	4.291,53
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€	0,00
3	Imprevisti (5% importo dei lavori)	€	38.321,98
4	Espropriazione o acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	0,00
4a	Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, atti di ricognizione, atti di trasferimento ecc.)	€	0,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1, lettera A del codice (revisione dei prezzi)	€	0,00
5a	Oneri per permessi e concessione	€	3.000,00
6	Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche, stampe progettuali ecc.	€	3.000,00
7	Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€	0,00
<b>8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:</b>			
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€	5.341,51
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	€	62.533,52
c	Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, del codice, nella misura corrisp. alle prest. che dovranno essere svolte dal personale dipendente dell'EGRIB (giusta com. del 09.09.2019 prot. n. 2022)	€	2.299,32
d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione.	€	0,00
e	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€	3.000,00
f	Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€	6.000,00
g	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€	6.520,34
h	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€	18.346,98
	<b>Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto</b>	€	<b>104.041,67</b>



*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

	<b>(a+b+c+d+e+f+g+h)</b>	
9	I.V.A. sui lavori (10% su voci A1.4+B1-B3)	€ 59.315,80
10	I.V.A. sui servizi (10% su A2.3)	€ 2.665,52
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€ 0,00
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 214.636,50</b>
<b>C BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b>		
1	Forniture	€ 0,00
2	Totale forniture	€ 0,00
<b>D- ECONOMIE (comprese economie di ribasso)</b>		
1	Lavori	€ 237.484,49
2	Servizi	€ 11.118,34
3	Totale economie	€ 248.602,83
	<b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A+B+C)</b>	<b>€ 1.040.439,11</b>
	<b>IMPORTO DI FINANZIAMENTO</b>	<b>€ 1.000.000,00</b>
	<b>IMPORTO DI GESTIONE A CARICO ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A.</b>	<b>€ 40.439,11</b>

**considerato che:**

- i lavori in oggetto sono finanziati dalla Regione Basilicata con fondi di cui alla Delibera CIPE 26/2016 – D.G.R. 435/2017;
- è stato liquidato ad Acquedotto Lucano S.p.A. con mandato n. 922 del 14/12/2018 l'importo di € 150.000,00 quale anticipazione del 15%;
- con nota del 01/12/2022 prot. n. 40791/22 Acquedotto Lucano S.p.A. ha trasmesso, a questo Ente, la documentazione relativa all'aggiudicazione dei lavori di cui in oggetto;
- con determina dirigenziale n. 296 del 16/09/2021 è stata approvata la prima rendicontazione delle spese sostenute pari ad € 34.810,92 IVA compresa liquidata con quota parte dell'anticipazione;
- con determina dirigenziale n. 316 del 13/12/2021 è stato approvato il quadro economico post aggiudicazione e la seconda rendicontazione delle spese sostenute pari ad € 181.679,76 IVA compresa liquidata, in quota parte, con il residuo dell'anticipazione;
- con determina dirigenziale n. 67 del 22/02/2023 è stata approvata la terza rendicontazione delle spese sostenute pari ad € 165.742,51 IVA compresa;
- con determina dirigenziale della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia – Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- n. 23BB.2023/D.00158 del 01/03/2023:

✓ si è preso atto del quadro economico post aggiudicazione;

## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

- ✓ è stata liquidata, a valere sull'impegno contabile n. 202008862 (ex imp. 201808601) assunto sul cap. U28385 con D.D. n. 23AC.2018/D.01064 del 29/10/2018 la somma di € 232.233,19 al beneficiario EGRIB pari alla somma della prima, seconda e terza rendicontazione al netto dell'anticipazione già erogata;
- ✓ è stata pagata a valere sulla suddetta liquidazione la somma di € 232.233,19 al Beneficiario EGRIB;
- con mandato n. 220 del 13.03202 sono stati liquidati ad acquedotto Lucano S.p.A. € 49.974,34, residuo seconda rendicontazione, ed all'erario € 16.516,34 quale IVA della fattura n. VC22/0039 del 01/12/2022;
- con mandato n. 219 del 1303.2023 sono stati liquidati ad acquedotto Lucano S.p.A. 150.675,01, terza rendicontazione, ed all'erario € 15.067,50 per IVA relativa alla fattura n. VC23-0013 del 14/02/2023;
- con nota del 20/06/2023 prot. n. 18307/23, Acquedotto Lucano S.p.A. ha trasmesso, a mezzo PEC a questo Ente, la perizia di variante dei lavori e l'aggiornamento prezzi ai sensi dell'art 26 del D.L. 50/2022 e s.m.i., di cui in oggetto, per l'approvazione;

**visto** il parere preliminare favorevole alla redazione della perizia di variante e all'aggiornamento prezzi previsto dall'art 26 del D.L. n. 50/2022 della direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia -Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata - del 17/07/2023 prot. n. 157091.U, ns prot. n. 2002 del 17/07/2023;

**vista** la determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0326-2023 del 12/06/2023 di approvazione:

- della perizia di variante e assestamento contabile, redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Giovambattista Arcasensa, trasmessa in data 06.06.2023 dell'importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso d'asta del 28,321% di € 572.784,85 con un incremento netto dei lavori pari ad € 22.240,31 corrispondente ad un aumento del 4,04% ai sensi dell'art. 106 – comma 1 lett. e);
- delle somme previste per l'aggiornamento dei prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 e s.m.i. determinate in complessivi € 49.241,81;
- conseguentemente, del nuovo quadro economico della spesa, senza interessare le economie rinvenienti dal ribasso, come di seguito riportato:

<b>A-LAVORI E SERVIZI</b>			
<b>A1 LAVORI</b>			
1.1)	Lavori a misura-impianto di depurazione c. da Olecina-Forenza	€	219.811,04
1.2)	Lavori a misura-impianto di depurazione Zona PIP-Forenza	€	76.583,64
1.3)	Lavori a misura-impianto di depurazione c. da Tre Ponti-Tolve	€	268.836,47



*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

2)	Lavori a corpo	€	0,00
3.1)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta impianto di depurazione c. da Olecina – Forenza-	€	3.170,75
3.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta impianto di depurazione Zona PIP – Forenza-	€	1.059,17
3.3)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta impianto di depurazione c. da Tre Ponti – Tolve-	€	3.323,79
<b>4)</b>	<b>Totale lavori al netto del ribasso (A1)</b>	<b>€</b>	<b>572.784,85</b>
<b>A2 SERVIZI</b>			
1.1)	Oneri per conduzione impianto durante esecuzione di adeguamento – c. da Olecina-Forenza-	€	10.457,79
1.2)	Oneri per conduzione impianto durante esecuzione di adeguamento – Zona PIP-Forenza-	€	3.337,63
1.3)	Oneri per conduzione impianto durante esecuzione di adeguamento – c. da Tre Ponti- Tolve-	€	11.786,36
2.1)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	357,82
2.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	357,82
2.3)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	357,82
<b>3)</b>	<b>Totale servizi al netto del ribasso (A2)</b>	<b>€</b>	<b>26.655,24</b>
<b>A3 – LAVORI E SERVIZI</b>			
1)	Totale lavori e servizi a base di gara (A1.1+A2.1)	€	590.812,92
2)	Totale oneri della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta (A1.3+A2.2)	€	8.627,17
<b>3)</b>	<b>Totale lavori e servizi al netto del ribasso d'asta (A3.1+A3.2)</b>	<b>€</b>	<b>599.440,09</b>
<b>B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>			
1	Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi i rimborsi previa fattura 5% importo dei lavori)	€	0,00
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€	0,00
3	Imprevisti (5% importo dei lavori)	€	0,00
4	Espropriazione o acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	0,00
4a	Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, atti di ricognizione, atti di trasferimento ecc.)	€	0,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 26 D.L: 50/2022 e s.m.i. (aggiornamento prezzi)	€	49.241,81
5a	Oneri per permessi e concessione	€	0,00
6	Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche, stampe progettuali ecc.	€	0,00
7	Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€	0,00
<b>8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:</b>			
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€	0,00
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività	€	62.284,33

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

	preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	
c	Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, del codice, nella misura corrisp. alle prest. che dovranno essere svolte dal personale dipendente dell'EGRIB (giusta com. del 09.09.2019 prot. n. 2022)	€ 2.299,32
d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione.	€ 0,00
e	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ 0,00
f	Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
h	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 13.702,55
	<b>Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+d+e+f+g+h)</b>	<b>€ 78.286,20</b>
9	I.V.A. sui lavori (10% su voci A1.4+B1+B3+B5)	€ 62.202,67
10	I.V.A. sui servizi (10% su A2.3)	€ 2.665,52
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€ 0,00
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 192.396,19</b>
<b>C BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b>		
1	Forniture	€ 0,00
2	Totale forniture	€ 0,00
<b>D- ECONOMIE (comprese economie di ribasso)</b>		
1	Economie ribasso lavori	€ 237.484,49
2	Servizi	€ 11.118,34
3	Totale economie	€ 248.602,83
	<b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A+B+C)</b>	<b>€ 1.040.439,11</b>
	<b>IMPORTO DI FINANZIAMENTO</b>	<b>€ 1.000.000,00</b>
	<b>IMPORTO DI GESTIONE A CARICO ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A.</b>	<b>€ 40.439,11</b>

visto l'art 106 del D.lgs 50.2016 e s.m.i.;

preso atto che:

- la variante rientra nella fattispecie prevista dall'art 106 del D.Lgs. 50/2016;
- l'incremento dei lavori di € 22.240,31, al netto del ribasso d'asta del 28,321% pari al 4,04% dell'importo originario, con un importo contrattuale di € 572.784,85, trova copertura nella

## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

somma originariamente stanziata per l'esecuzione dell'opera e precisamente nella voce imprevisti del quadro economico;

- che le somme necessarie all'aggiornamento prezzi, ai sensi dell'art 26 del D.L. n. 50/2022 e s.m.i., pari complessivamente ad € 49.241,81 trovano copertura nel quadro economico e precisamente rinviengono da economie nelle somme a disposizione e pertanto, non è stato necessario utilizzare il ribasso d'asta;

**vista** la determina dirigenziale n. 207 del 28/07/2023 con la quale è stata approvata la perizia di variante per un importo pari ad € 572.784,85 IVA compresa, per un incremento del 4,04% dell'importo originario, e l'aggiornamento dei prezzi, ai sensi dell'art 26 del D.L. n. 50/2022 e s.m.i., pari complessivamente ad € 49.241,81, dei lavori - FSC 2014/2020 AP-14 Comune di Forenza e Tolve (PZ) - Adeguamento dei depuratori cittadini in C/da Olecina ed alla zona PIP nell'abitato di Forenza e del depuratore cittadino di Tolve. – CUP: I31E17000340001, trasmessa da Acquedotto Lucano S.p.A. con nota del 20/06/2023 prot. n. 18307/23, ns prot. 1856 del 29/06/2023, ed il seguente quadro economico:

<b>A-LAVORI E SERVIZI</b>		
<b>A1 LAVORI</b>		
1.1)	Lavori a misura-impianto di depurazione c. da Olecina-Forenza	€ 219.811,04
1.2)	Lavori a misura-impianto di depurazione Zona PIP-Forenza	€ 76.583,64
1.3)	Lavori a misura-impianto di depurazione c. da Tre Ponti-Tolve	€ 268.836,47
2)	Lavori a corpo	€ 0,00
3.1)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta impianto di depurazione c. da Olecina – Forenza-	€ 3.170,75
3.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta impianto di depurazione Zona PIP – Forenza-	€ 1.059,17
3.3)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta impianto di depurazione c. da Tre Ponti – Tolve-	€ 3.323,79
<b>4)</b>	<b>Totale lavori al netto del ribasso (A1)</b>	<b>€ 572.784,85</b>
<b>A2 SERVIZI</b>		
1.1)	Oneri per conduzione impianto durante esecuzione di adeguamento – c. da Olecina-Forenza-	€ 10.457,79
1.2)	Oneri per conduzione impianto durante esecuzione di adeguamento – Zona PIP-Forenza-	€ 3.337,63
1.3)	Oneri per conduzione impianto durante esecuzione di adeguamento – c. da Tre Ponti- Tolve-	€ 11.786,36
2.1)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 357,82
2.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 357,82
2.3)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 357,82
<b>3)</b>	<b>Totale servizi al netto del ribasso (A2)</b>	<b>€ 26.655,24</b>
<b>A3 – LAVORI E SERVIZI</b>		
1)	Totale lavori e servizi a base di gara (A1.1+A2.1)	€ 590.812,92
2)	Totale oneri della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta (A1.3+A2.2)	€ 8.627,17

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

<b>3)</b>	<b>Totale lavori e servizi al netto del ribasso d'asta (A3.1+A3.2)</b>	<b>€ 599.440,09</b>
<b>B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
1	Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi i rimborsi previa fattura 5% importo dei lavori)	€ 0,00
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3	Imprevisti (5% importo dei lavori)	€ 0,00
4	Espropriazione o acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
4a	Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, atti di ricognizione, atti di trasferimento ecc.)	€ 0,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 26 D.L. 50/2022 e s.m.i. (aggiornamento prezzi)	€ 49.241,81
5a	Oneri per permessi e concessione	€ 0,00
6	Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche, stampe progettuali ecc.	€ 0,00
7	Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€ 0,00
<b>8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:</b>		
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 0,00
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	€ 62.284,33
c	Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, del codice, nella misura corrisp. alle prest. che dovranno essere svolte dal personale dipendente dell'EGRIB (giusta com. del 09.09.2019 prot. n. 2022)	€ 2.299,32
d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione.	€ 0,00
e	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ 0,00
f	Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
h	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 13.702,55
	<b>Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+d+e+f+g+h)</b>	<b>€ 78.286,20</b>
9	I.V.A. sui lavori (10% su voci A1.4+B1+B3+B5)	€ 62.202,67
10	I.V.A. sui servizi (10% su A2.3)	€ 2.665,52
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€ 0,00
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 192.396,19</b>

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

<b>C BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b>		
1	Forniture	€ 0,00
2	Totale forniture	€ 0,00
<b>D- ECONOMIE (comprese economie di ribasso)</b>		
1	Economie ribasso lavori	€ 237.484,49
2	Servizi	€ 11.118,34
3	Totale economie	€ 248.602,83
<b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A+B+C)</b>		<b>€ 1.040.439,11</b>
<b>IMPORTO DI FINANZIAMENTO</b>		<b>€ 1.000.000,00</b>
<b>IMPORTO DI GESTIONE A CARICO ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A.</b>		<b>€ 40.439,11</b>

**vista** la Determina Dirigenziale della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia – Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- n. 23BB.2023/D.01013 del 02/10/2023 di presa d'atto della perizia di variante ed aggiornamento prezzi;

**considerato ulteriormente che:**

- con Determina Dirigenziale n. 234 del 06/10/2023 è stata approvata la quarta rendicontazione delle spese sostenute -stato finale ed è stato liquidato al Geom. Rocco D'Emilio RUP dell'EGRIB l'incentivo per le funzioni tecniche pari ad € 925,29 al lordo delle ritenute come legge;
- con Determina Dirigenziale della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia – Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- n. 23BB.2023/L.00087 del 14/10/2023 è stata liquidata al Beneficiario EGRIB, a valere sull'impegno n. 202008862 (ex imp. 201808601) sul capitolo U28385 assunto con determinazione dirigenziale n. 23AC.2018/D.01064 del 29.10.2018, la somma di **€ 372.628,67** quale liquidazione della quarta rendicontazione a Stato Finale dei Lavori, relativamente all'intervento di "Adeguamento del sistema di depurazione a servizio dell'abitato di Forenza e Tolve - CUP: I31E17000340001", di cui € 371.703,38 quali spese rendicontate dal soggetto attuatore Acquedotto Lucano S.p.A. e € 925,29 incentivo per funzioni tecniche al personale di EGRIB;
- con mandato n. 801 del 24/10/2023 sono stati liquidati ad acquedotto Lucano S.p.A. € 306.188,22, saldo quarta rendicontazione delle spese sostenute, ed all'erario € 30.618,82 quale IVA della fattura n. VC23/0063 del 27/09/2023;
- con mandato n. 802 del 24/10/2023 sono stati liquidati ad acquedotto Lucano S.p.A. 28.603,56, saldo quarta rendicontazione delle spese sostenute, ed all'erario € 6.292,78 per IVA relativa alla fattura n. VC23-0064 del 29/09/2023
- che con nota del 26/06/2025 prot. n. 19511/25 Acquedotto Lucano S.p.A. ha trasmesso, a questo Ente per gli adempimenti consequenziali di competenza, la Determina n. 0414-2025 del 19/06/2025;

## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

**vista** la Determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0414-2025 del 19/06/2025 di approvazione della relazione acclarante con il seguente quadro economico finale:

<b>A-LAVORI E SERVIZI</b>		
<b>A1 LAVORI</b>		
1)	Lavori a misura	€ 565.231,14
2)	Lavori a corpo	€ 0,00
3)	Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	€ 7.553,71
<b>4)</b>	<b>Totale lavori al netto del ribasso (A1)</b>	<b>€ 572.784,85</b>
<b>A2 SERVIZI</b>		
1)	Oneri per conduzione impianti durante esecuzione lavori di adeguamento	€ 25.581,78
2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.073,46
<b>3)</b>	<b>Totale servizi al netto del ribasso (A2)</b>	<b>€ 26.655,24</b>
<b>A3 – LAVORI E SERVIZI</b>		
1)	Totale lavori e servizi a base di gara (A1.1+A2.1)	€ 590.812,92
2)	Totale oneri della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta (A1.3+A2.2)	€ 8.627,17
<b>3)</b>	<b>Totale lavori e servizi al netto del ribasso d'asta (A3.1+A3.2)</b>	<b>€ 599.440,09</b>
<b>B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
1	Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi i rimborsi previa fattura 5% importo dei lavori)	€ 0,00
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3	Imprevisti (5% importo dei lavori)	€ 0,00
4	Espropriazione o acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
4a	Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, atti di ricognizione, atti di trasferimento ecc.)	€ 0,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 26 D.L. 50/2022 e s.m.i. (aggiornamento dei prezzi)	€ 49.241,81
5a	Oneri per permessi e concessione	€ 0,00
6	Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche, stampe progettuali ecc.	€ 0,00
7	Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€ 0,00
<b>8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:</b>		
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 0,00
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	€ 57.137,10
c	Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, del codice, nella misura corrisp. alle prest. che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 925,29



*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

	dell'EGRIB (giusta com. del 09.09.2019 prot. n. 2022)	
d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione.	€ 0,00
e	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ 0,00
f	Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
h	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 12.570,16
	<b>Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+d+e+f+g+h)</b>	<b>€ 70.362,55</b>
9	I.V.A. sui lavori (10% su voci A1.4+B1+B3+B5)	€ 62.202,67
10	I.V.A. sui servizi (10% su A2.3)	€ 2.665,52
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€ 0,00
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 184.742,54</b>
<b>C BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b>		
1	Forniture	€ 0,00
2	Totale forniture	€ 0,00
<b>D- ECONOMIE (comprese economie di ribasso)</b>		
1	Economie ribasso lavori	€ 245.138,14
2	Servizi di conduzione a valere sulle somme a carico di AL S.p.A.	€ 11.118,34
3	Totale economie	€ 256.256,48
	<b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A+B+C)</b>	<b>€ 1.040.439,11</b>
	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI (A1+B1+.....B9) a valere su FSC 14-20</b>	<b>€ 754.861,86</b>
	<b>TOTALE IMPORTO SERVIZI A CARICO DI ALUCANO S.p.A. (A2+B10)</b>	<b>€ 29.320,76</b>
	<b>TOTALE INTERVENTO A SALDO</b>	<b>€ 784.182,62</b>

**vista** la Relazione economica Acclarante redatta dal Responsabile del Procedimento di Acquedotto Lucano S.p.A. Ing. Gaetano Pacifico il 12/06/2025;

**preso ulteriormente atto che** i lavori in oggetto sono finanziati dalla Regione Basilicata con fondi di cui alla Delibera CIPE 26/2016 – D.G.R. 435/2017;

**vista** la relazione del RUP dell'Ente geom. Rocco D'Emilio, allegata alla presente, del 09/07/2025 prot. n. 1904;

**tenuto conto** delle motivazioni sopra richiamate;

**ritenuto** di dover procedere con i conseguenti adempimenti;

**visto** il d.lgs. n. 118/2011;

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

visto il d.lgs. n. 165/2001;

**DETERMINA**

per le motivazioni di cui alla parte espositiva, che qui si hanno per integralmente ripetute e trascritte,

**di approvare** la Relazione economica acclarante redatta dal Responsabile del Procedimento di Acquedotto Lucano S.p.A. Ing. Gaetano Pacifico il 12/06/2025 ed il seguente quadro economico finale (importo indicato alla voce -Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto-corretto):

<b>A-LAVORI E SERVIZI</b>		
<b>A1 LAVORI</b>		
1)	Lavori a misura	€ 565.231,14
2)	Lavori a corpo	€ 0,00
3)	Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	€ 7.553,71
<b>4)</b>	<b>Totale lavori al netto del ribasso (A1)</b>	<b>€ 572.784,85</b>
<b>A2 SERVIZI</b>		
1)	Oneri per conduzione impianti durante esecuzione lavori di adeguamento	€ 25.581,78
2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.073,46
<b>3)</b>	<b>Totale servizi al netto del ribasso (A2)</b>	<b>€ 26.655,24</b>
<b>A3 – LAVORI E SERVIZI</b>		
1)	Totale lavori e servizi a base di gara (A1.1+A2.1)	€ 590.812,92
2)	Totale oneri della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta (A1.3+A2.2)	€ 8.627,17
<b>3)</b>	<b>Totale lavori e servizi al netto del ribasso d'asta (A3.1+A3.2)</b>	<b>€ 599.440,09</b>
<b>B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
1	Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi i rimborsi previa fattura 5% importo dei lavori)	€ 0,00
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3	Imprevisti (5% importo dei lavori)	€ 0,00
4	Espropriazione o acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
4a	Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, atti di ricognizione, atti di trasferimento ecc.)	€ 0,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 26 D.L. 50/2022 e s.m.i. (aggiornamento dei prezzi)	€ 49.241,81
5a	Oneri per permessi e concessione	€ 0,00
6	Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche, stampe progettuali ecc.	€ 0,00
7	Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€ 0,00
<b>8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:</b>		
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 0,00
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività	€ 57.137,10

## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

	preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	
c	Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, del codice, nella misura corrisp. alle prest. che dovranno essere svolte dal personale dipendente dell'EGRIB (giusta com. del 09.09.2019 prot. n. 2022)	€ 925,29
d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione.	€ 0,00
e	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ 0,00
f	Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
h	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 12.570,16
	<b>Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+d+e+f+g+h)</b>	<b>€ 70.632,55</b>
9	I.V.A. sui lavori (10% su voci A1.4+B1+B3+B5)	€ 62.202,67
10	I.V.A. sui servizi (10% su A2.3)	€ 2.665,52
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€ 0,00
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 184.742,54</b>
<b>C BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b>		
1	Forniture	€ 0,00
2	Totale forniture	€ 0,00
<b>D- ECONOMIE (comprese economie di ribasso)</b>		
1	Economie ribasso lavori	€ 245.138,14
2	Servizi di conduzione a valere sulle somme a carico di AL S.p.A.	€ 11.118,34
3	Totale economie	€ 256.256,48
	<b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A+B+C)</b>	<b>€ 1.040.439,11</b>
	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI (A1+B1+.....B9) a valere su FSC 14-20</b>	<b>€ 754.861,86</b>
	<b>TOTALE IMPORTO SERVIZI A CARICO DI ALUCANO S.p.A. (A2+B10)</b>	<b>€ 29.320,76</b>
	<b>TOTALE INTERVENTO A SALDO</b>	<b>€ 784.182,62</b>

**di trasmettere** il seguente provvedimento, per gli adempimenti consequenziali di competenza, alla Regione Basilicata - Dipartimento dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia – Ufficio Risorse Idriche - Acquedotto Lucano S.p.A. ed all'Ufficio Amministrativo e Finanziario dell'Ente.

Si comunica che la documentazione relativa al procedimento in oggetto, accessibile da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi, è depositata presso l'ufficio tecnico area S.I.I. dell'EGRIB in Largo Azzarà, 277 – 85100 POTENZA – facendo riferimento al RUP geom. Rocco D'Emilio tel. 0971/1932825 – PEC: [segreteria@pec.egrrib.it](mailto:segreteria@pec.egrrib.it)

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

Il presente provvedimento, avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. di Basilicata nel termine di 60 gg e al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza.

*Il RUP*  
*(geom. Rocco D'Emilio)*

*Il Dirigente*  
*Ing Donato Larocca*

---

“Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi degli articoli 153, comma 4, 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento di contabilità, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

ANNO 2022

CAPITOLO	IMPEGNO n. 41900/2022	LIQUIDAZIONE	RESIDUI
2020010701	€ 850.000,00	€ 66.490,68 seconda rend.	€ 783.509,32
2020010701	€ 783.509,32	€ 165.742,51 terza rend.	€ 617.766,81
2020010701	€ 617.766,81	€ 372.628,67 quarta rend.	€ 245.138,14

*Il Dirigente del Servizio Amm.vo/Fin.rio*  
*Ing. Donato Larocca*

---

La presente determina esecutiva a termini di legge, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per rimanervi (15) quindici giorni consecutivi, ai fini di una corretta e trasparente informazione.

*Il Dirigente*  
*Ing. Donato Larocca*

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.)*

---