



*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

---

**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

---

---

**DETERMINAZIONE N. 145 DEL 03 GIUGNO 2024**

---

**OGGETTO:**

---

**Accordo di Programma per l'attuazione di un programma di interventi in materia di collettamento e depurazione finalizzati alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2014/2059 – “Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata” - PO FERS Basilicata 2014-2020 – Abitato di Maschito AP-21 –adeguamento impianto di depurazione in loc. Boigo. CUP: I51E17000530001-Approvazione Relazione acclarante delle spese effettivamente sostenute.**

---

**IL DIRIGENTE**

**Vista** la legge Regionale n. 1 del 08.01.2016 “Istituzione dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata”;

**vista** la DGR n. 202200834 del 01/12/2022 di rinnovo, del rapporto di lavoro dell’Amministratore unico dell’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (EGRIB) arch. Canio Santarsiero;

**visto** il Decreto dell’Amministratore unico n. 18 del 15.12.2022 con il quale è stato rinnovato al sottoscritto, Ing. Donato Larocca l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico e l’interim dell’Area Rifiuti e Amministrativa/Finanziaria dell’EGRIB;

**vista** la DGR 1286 del 08/11/2016 –PO FERS BASILICATA 2014-2020 – FSC 2014-2020-Avvio della procedura negoziata per la selezione ed ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2014/2059 in materia di collettamento e depurazione-.

**vista** la D.G.R. n. 227 del 17/03/2017 con la quale, in attuazione della delibera CIPE n. 26/2015 sono state approvate le schede di interventi del Settore Prioritario n. 10 – “Risorse Idriche – Collettamento e Depurazione” cui all’allegato A del Patto per lo sviluppo della Basilicata, avente quale soggetto attuatore Acquedotto Lucano S.p.A.

**vista** la DGR 435 del 19/05/2017 “PO FERS BASILICATA 2014-2020-Asse V Azione 6b.3.1-FSC 2014-2020- Presa d’atto delle risultanze della procedura negoziata ed ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione delle procedure di infrazione n. 2014/2059 in materia di collettamento e depurazione avviata con DGR 1286 del 08/11/2016. Ammissione a finanziamento

delle operazioni selezionate e approvazione dello schema di accordo di Programma Regione Basilicata – EGRIB – Acquedotto Lucano S.p.A.”.

**rilevato** che l’opera, con beneficiario l’EGRIB denominata “Abitato di Maschito AP-21 – adeguamento impianto di depurazione in loc. Boigo.”, per un importo complessivo di € 268.647,62, a valere su PO FESR 2014/2020 AP-07 per € 250.000,00 ed € 18.647,62 a carico della stazione appaltante, è ricompresa nell’elenco del programma di interventi ammessi a finanziamento con la DGR 435/2017;

**visto** il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed in particolare l’art. 158bis del D.lgs. 152/2006 che stabilisce che i progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nel piano degli investimenti compresi nei piani d’ambito sono approvati dagli Enti di governo d’ambito che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ex art 14, comma 2, Legge n. 241/1990 – art 27, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

**vista** la determina dirigenziale n. 92 del 15/07/2020 di conclusione positiva della conferenza di servizio relativa all’approvazione del progetto definitivo dei lavori di Abitato di Maschito AP-21 – Adeguamento impianto di depurazione in loc. Boigo - PO FESR 2014/2020;

**vista** la determina dirigenziale n. 93 del 20/07/2020 di approvazione del progetto definitivo ai sensi dell’art. 158 bis del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., dei lavori di - Abitato di Maschito AP-21 – Adeguamento impianto di depurazione in loc. Boigo - PO FESR 2014/2020 a seguito di conclusione positiva della Conferenza di servizio;

**vista** la Determina dirigenziale Dipartimento Ambiente e Energia – Ufficio Ciclo dell’Acqua- della Regione Basilicata n. 23AC.2020/D.01079 del 30/10/2020 di:

- concessione al beneficiario EGRIB del contributo di € 250.000,00 per la realizzazione dell’intervento “Abitato di Maschito – Adeguamento dell’impianto di depurazione in località Boigo”, CUP I51E17000530001;
- impegno della somma di € 250.000,00 sul capitolo U26073 Missione 09 Programma 02 del Bilancio 2020 a valere sul pre-impegno n. 1847/2020 assunto con D.G.R. n. 233/2020
- liquidazione a valere sull’impegno assunto come indicato al punto precedente, la somma di € 37.500,00 al Beneficiario EGRIB quale somma dell’anticipazione del 15% sull’importo di € 250.000,00;
- pagare a valere sulla suddetta liquidazione la somma di € 37.50,00 al Beneficiario EGRIB;

**vista** La Determinazione dell’Amministratore Unico di A. L. S.p.A. del 19/07/2021 n. 89, con il quale è stato approvato il progetto esecutivo di cui in oggetto per un importo complessivo di € 268.647,62 ripartito come indicato nella seguente tabella:

<b>QUADRO ECONOMICO DI SPESA</b>
Oggetto:Lavori di Adeguamento dell’impianto di depurazione del Comune di Maschito (PZ) in località Boigo
Committente: Acquedotto Lucano S.p.A.
<b>A - LAVORI E SERVIZI</b>

<b>A1 - LAVORI</b>		
1	Lavori a misura	€ 187.070,25
2	Lavori a corpo	€ 0,00
3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta incluse misure Covid-19	€ 7.519,34
4	<b>Totale lavori da appaltare (A1.1+A1.2+A1.3)</b>	<b>€ 194.589,59</b>
<b>A2 - SERVIZI</b>		
1	Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento	€ 16.594,56
2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 357,82
3	<b>Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)</b>	<b>€ 16.952,38</b>
<b>A3 -LAVORI E SERVIZI</b>		
1	Totale lavori e servizi da appaltare (A1.1+A2.1)	€ 203.664,81
2	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A1.3+A2.2)	€ 7.877,16
3	<b>Totale lavori e servizi da appaltare (A3.1+A3.2)</b>	<b>€ 211.541,97</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>		
1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 6.000,00
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 1.250,00
3	Imprevisti	€ 3.241,35
4	Espropriazione o Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ 0,00
4a	Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, ricognizione, atti di trasferimento ecc)	€ 0,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1, lettera A del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
5a	Oneri per permessi e concessione	€ 0,00
6	Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche stampe progettuali ecc.	€ 600,00
7	Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€ 0,00
<b>8 Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:</b>		
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 0,00
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	€ 17.935,90
c	Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 224,17
d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 1.500,00
e	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ 0,00
f	Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse	€ 0,00

	le spese per verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	
g	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
h	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 4.275,90
Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+d+e+f+g+h)		€ 23.935,97
9	I.V.A. sui lavori (10% su A1.4+B1+B3)	€ 20.383,09
10	I.V.A. sui servizi (10% su A2.3)	€ 1.695,24
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€ 0,00
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 57.105,65</b>
<b>C BENI /FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b>		
1	Forniture	€ 0,00
2	Totale forniture	€ 0,00
<b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A+B+C)</b>		<b>€ 268.647,62</b>
	Importo a carico di A.L. per gestione impianto durante i lavori di adeguamento	€ 18.647,62
<b>TOTALE</b>		<b>€ 250.000,00</b>

**dato atto che il progetto esecutivo:**

- redatto dall'Ing. Egidio Comodo –Venosa (PZ)- su incarico della Società Acquedotto Lucano S.p.A., giusta convenzione del 16/10/2018 rep. n. 627-18, corredato degli elaborati previsti dall'art 23 del D.Lgs 50/2016 è stato verificato e validato ai sensi dell'art 26, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. dal Responsabile del procedimento in contraddittorio con il progettista in data 10/06/2021;
- ha il seguente Codice Unico di Progetto (CUP) I51E17000530001 e deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004;

**vista** la determina dirigenziale n. 301 del 21/09/2021 di approvazione del progetto esecutivo di cui in oggetto con il seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO DI SPESA</b>		
Oggetto:Lavori di Adeguamento dell'impianto di depurazione del Comune di Maschito (PZ) in località Boigo		
Committente: Acquedotto Lucano S.p.A.		
<b>A - LAVORI E SERVIZI</b>		
<b>A1 - LAVORI</b>		
1	Lavori a misura	€ 187.070,25
2	Lavori a corpo	€ 0,00
3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta incluse misure Covid-19	€ 7.519,34
4	<b>Totale lavori da appaltare (A1.1+A1.2+A1.3)</b>	<b>€ 194.589,59</b>

<b>A2 - SERVIZI</b>		
1	Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento	€ 16.594,56
2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 357,82
3	<b>Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)</b>	<b>€ 16.952,38</b>
<b>A3 -LAVORI E SERVIZI</b>		
1	Totale lavori e servizi da appaltare (A1.1+A2.1)	€ 203.664,81
2	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A1.3+A2.2)	€ 7.877,16
3	Totale lavori e servizi da appaltare (A3.1+A3.2)	<b>€ 211.541,97</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>		
1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 6.000,00
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 1.250,00
3	Imprevisti	€ 3.241,35
4	Espropriazione o Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ 0,00
4a	Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, ricognizione, atti di trasferimento ecc)	€ 0,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1, lettera A del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
5a	Oneri per permessi e concessione	€ 0,00
6	Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche stampe progettuali ecc.	€ 600,00
7	Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€ 0,00
<b>8 Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:</b>		
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 0,00
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	€ 17.935,90
c	Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 224,17
d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 1.500,00
e	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ 0,00
f	Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
h	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 4.275,90
<b>Totale</b>	<b>spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto</b>	<b>€ 23.935,97</b>

(a+b+c+d+e+f+g+h)		
9	I.V.A. sui lavori (10% su A1.4+B1+B3)	€ 20.383,09
10	I.V.A. sui servizi (10% su A2.3)	€ 1.695,24
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% )	€ 0,00
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 57.105,65</b>
<b>C BENI /FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b>		
1	Forniture	€ 0,00
2	Totale forniture	€ 0,00
<b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A+B+C)</b>		<b>€ 268.647,62</b>
	Importo a carico di A.L. per gestione impianto durante i lavori di adeguamento	€ 18.647,62
<b>TOTALE</b>		<b>€ 250.000,00</b>

**vista** la Determina dirigenziale Dipartimento Ambiente e Energia – Ufficio Ciclo dell'Acqua- della Regione Basilicata n. 23BB.2021/D.01007 del 28/09/2021 di presa d'atto del progetto esecutivo e di approvazione del seguente quadro economico dell'intervento "Abitato di Maschito – Adeguamento dell'impianto di depurazione in località Boigo "(CUP): I51E17000530001, codice SIFESR 23/2017/0876 ammesso a finanziamento con DD.GG.RR. n. 435/2017 e n. 233/2020, per l'importo totale di € 268.647,62 di cui € 250.000,00 a valere sull'azione 6B.6.3.1 del PO FESR Basilicata 14-20 ed € 18.647,62 a carico dell'Ente Attuatore:

<b>QUADRO ECONOMICO DI SPESA</b>		
Oggetto:Lavori di Adeguamento dell'impianto di depurazione del Comune di Maschito (PZ) in località Boigo		
Committente: Acquedotto Lucano S.p.A.		
<b>A - LAVORI E SERVIZI</b>		
<b>A1 - LAVORI</b>		
1	Lavori a misura	€ 187.070,25
2	Lavori a corpo	€ 0,00
3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta incluse misure Covid-19	€ 7.519,34
4	<b>Totale lavori da appaltare (A1.1+A1.2+A1.3)</b>	<b>€ 194.589,59</b>
<b>A2 - SERVIZI</b>		
1	Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento	€ 16.594,56
2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 357,82
3	<b>Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)</b>	<b>€ 16.952,38</b>
<b>A3 -LAVORI E SERVIZI</b>		
1	Totale lavori e servizi da appaltare (A1.1+A2.1)	€ 203.664,81
2	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A1.3+A2.2)	€ 7.877,16
3	<b>Totale lavori e servizi da appaltare (A3.1+A3.2)</b>	<b>€ 211.541,97</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 6.000,00
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 1.250,00



3	Imprevisti	€ 3.241,35
4	Espropriazione o Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ 0,00
4a	Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, ricognizione, atti di trasferimento ecc)	€ 0,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1, lettera A del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
5a	Oneri per permessi e concessione	€ 0,00
6	Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche stampe progettuali ecc.	€ 600,00
7	Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€ 0,00
<b>8 Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:</b>		
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 0,00
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	€ 17.935,90
c	Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 224,17
d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 1.500,00
e	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ 0,00
f	Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
h	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 4.275,90
Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+d+e+f+g+h)		€ 23.935,97
9	I.V.A. sui lavori (10% su A1.4+B1+B3)	€ 20.383,09
10	I.V.A. sui servizi (10% su A2.3)	€ 1.695,24
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€ 0,00
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 57.105,65</b>
<b>C BENI /FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b>		
1	Forniture	€ 0,00
2	Totale forniture	€ 0,00
<b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A+B+C)</b>		<b>€ 268.647,62</b>
Importo a carico di A.L. per gestione impianto durante i lavori di adeguamento		€ 18.647,62
<b>TOTALE</b>		<b>€ 250.000,00</b>

**visto** il piano degli investimenti 2016/2019 aggiornato con Delibera dell'Assemblea dell'EGRIB n. 5 del 19/06/2018 nel quale l'intervento di cui trattasi è compreso;

**vista** la determina dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 93 del 31/08/2022 di presa d'atto delle operazioni di gara per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto, a seguito di rinuncia del miglior offerente, ed a seguito di scorrimento della graduatoria, alla società CAL PROGETTI Soc. Coop., con sede a Vibo Valentia (VV) in via Giovanni Paolo II, snc per l'importo di € 152.608,08 al netto del ribasso offerto del 25,069%, sull'importo dei lavori di € 187.070,25 e sull'importo dei servizi di conduzione soggetto a ribasso pari ad € 16.594,56, oltre ad € 7.877,16 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo contrattuale di € 160.485,24;

**vista** la Determina della Direzione Appalti di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0409-2022 del 20/09/2022 di presa d'atto dell'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario e dell'avvenuta aggiudicazione da parte dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A.;

**visto** il contratto di appalto del 08/02/2023 rep. N. 014-23 sottoscritto da Acquedotto Lucano S.p.A. e l'operatore economico Cal Progetti Società Cooperativa con sede in Vibo Valentia (VV), snc P.IVA 3419060797;

**visto** il verbale di consegna dei lavori e dell'impianto, del 03/04/2023;

**vista** il verbale di effettivo inizio dei lavori del 27/04/2023;

**vista** la determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0264-2023 del 10/05/2023 di:

- approvazione e rimodulazione del seguente quadro economico post aggiudicazione:

<b>A - LAVORI E SERVIZI</b>		
<b>A1 - LAVORI</b>		
1	Lavori a misura	€ 140.173,61
2	Lavori a corpo	€ 0,00
3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta incluse misure Covid-19	€ 7.519,34
4	<b>Totale lavori da appaltare (A1.1+A1.2+A1.3)</b>	<b>€ 147.692,95</b>
<b>A2 - SERVIZI</b>		
1	Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento	€ 12.434,47
2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 357,82
3	<b>Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)</b>	<b>€ 12.792,29</b>
<b>A3 -LAVORI E SERVIZI</b>		
1	Totale lavori e servizi da appaltare (A1.1+A2.1)	€ 152.608,08
2	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A1.3+A2.2)	€ 7.877,16
3	<b>Totale lavori e servizi al netto del ribasso (A3.1+A3.2)</b>	<b>€ 160.485,24</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	



1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 6.000,00
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 1.250,00
3	Imprevisti	€ 3.241,35
4	Espropriazione o Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ 0,00
4a	Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, ricognizione, atti di trasferimento ecc)	€ 0,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1, lettera A del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
5a	Oneri per permessi e concessione	€ 0,00
6	Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche stampe progettuali ecc.	€ 600,00
7	Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€ 0,00
<b>8</b>	<b>Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:</b>	
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 0,00
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	€ 17.935,90
c	Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 224,17
d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 1.500,00
e	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ 0,00
f	Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
h	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 4.275,90
Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+d+e+f+g+h)		€ 23.935,97
9	I.V.A. sui lavori (10% su A1.4+B1+B3)	€ 15.693,43
10	I.V.A. sui servizi (10% su A2.3)	€ 1.279,23
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€ 0,00
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 51.999,98</b>
<b>C BENI /FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b>		
1	Forniture	€ 0,00
2	Totale forniture	€ 0,00
<b>D ECONOMIE (compreso economie di ribasso)</b>		
1	Lavori	€ 51.586,30
2	Servizi	€ 4.576,10

3	Totale economie	€	56.162,42
<b>TOTALE GENERALE PROGETTO (A+B+C+D)</b>		€	<b>268.647,62</b>
IMPORTO DI FINANZIAMENTO		€	250.000,00
IMPORTO DI GESTIONE A CARICO DI ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.		€	18.647,62

**preso atto che:**

- con determina dirigenziale 326 del 20/12/2021, è stata approvata la prima rendicontazione delle spese sui lavori indicati in oggetto per un importo di € 7.935,82 IVA compresa;
- la fattura emessa per la suddetta rendicontazione è stata liquidata con parte dell'anticipazione erogata pari ad € 37.500,00 con fondi FSC;
- restano da rendicontare € 29.564,18 quale anticipazione erogata con fondi FESR;
- con determina dirigenziale n. 172 del 13/06/2023 si è preso atto del suddetto quadro economico post aggiudicazione ed è stata approvata la seconda rendicontazione delle spese sostenute per un importo di € 32.492,45, liquidata in parte con la quota restante dell'anticipazione;
- con Determinazione della direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- n. 23BB.2023/D.00670 del 07/07/2023 è stato approvato il quadro economico post aggiudicazione, è stata liquidazione al beneficiario EGRIB della somma di € 2.928,27 quale quota residua della seconda rendicontazione;
- con mandato n. 450 del 14/06/2023 e n. 491 del 21/06/2023 è stata liquidata ad acquedotto Lucano S.p.A. la seconda rendicontazione delle spese sostenute pari ad € 29.538,59 ed all'erario € 2.953,86 quale IVA relativa alla fattura n. VC23-0030 del 24/05/2023;
- con determina dirigenziale n. 252 del 10/11/2023 è stato approvato il seguente quadro economico rimodulato per aggornamento prezzi e la terza rendicontazione di € 73.849,41:

<b>A - LAVORI E SERVIZI</b>			
<b>A1 - LAVORI</b>			
1	Lavori a misura	€	140.173,61
2	Lavori a corpo	€	0,00
3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta incluse misure Covid-19	€	7.519,34
4	<b>Totale lavori da appaltare (A1.1+A1.2+A1.3)</b>	€	<b>147.692,95</b>
<b>A2 - SERVIZI</b>			
1	Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento	€	12.434,47
2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	357,82
3	<b>Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)</b>	€	<b>12.792,29</b>
<b>A3 -LAVORI E SERVIZI</b>			
1	Totale lavori e servizi da appaltare (A1.1+A2.1)	€	152.608,08
2	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A1.3+A2.2)	€	7.877,16

3	Totale lavori e servizi al netto del ribasso (A3.1+A3.2)	€ 160.485,24
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3	Imprevisti	€ 2.228,39
4	Espropriazione o Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ 0,00
4a	Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, ricognizione, atti di trasferimento ecc)	€ 0,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 26 del D.L. 50/22-L 197/22 (agg. dei prezzi)	€ 22.491,11
5a	Oneri per permessi e concessione	€ 0,00
6	Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche stampe progettuali ecc.	€ 600,00
7	Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€ 0,00
<b>8</b>	<b>Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:</b>	
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 0,00
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	€ 6.504,77
c	Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 224,17
d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ 0,00
f	Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
h	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 1.431,05
Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+d+e+f+g+h)		€ 8.159,99
9	I.V.A. sui lavori (10% su A1.4+B1+B3)	€ 17.241,24
10	I.V.A. sui servizi (10% su A2.3)	€ 1.279,23
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€ 0,00
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 51.999,96</b>
<b>C BENI /FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b>		
1	Forniture	€ 0,00
2	Totale forniture	€ 0,00

<b>D</b>	<b>ECONOMIE (compreso economie di ribasso)</b>	
1	Lavori	€ 51.586,30
2	Servizi	€ 4.576,10
3	Totale economie	€ 56.162,42
<b>TOTALE GENERALE PROGETTO (A+B+C+D)</b>		<b>€ 268.647,62</b>
IMPORTO DI FINANZIAMENTO		€ 250.000,00
IMPORTO DI GESTIONE A CARICO DI ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.		€ 18.647,62

- con Determinazione della direzione Generale dell’Ambiente del Territorio e dell’Energia-Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- n. 23BB.2023/D.01302 del 22/11/2023 è stato approvato il suddetto quadro economico rimodulato per aggiornamento prezzi ed è stata liquidata al beneficiario EGRIB la somma di € 73.849,41 terza rendicontazione;
- con mandato n. 885 del 30/11/2023 è stata liquidata ad acquedotto Lucano S.p.A. la terza rendicontazione delle spese sostenute pari ad € 73.849,41;
- con determina dirigenziale n. 30 del 21/02/2024 è stata approvata la quarta rendicontazione delle spese sostenute pari ad € 56.736,65 e sono stati liquidati € 156,92 per incentivi funzioni tecniche al geom. Rocco D’Emilio RUP dell’EGRIB per un totale di € 56.893,57;
- La quarta rendicontazione e gli incentivi per le funzioni tecniche sono state liquidate con parte dell’ulteriore anticipazione erogata, DGR 817/2023, con mandato n. 990 del 20/12/2023 pari ad € 80.156,92;

**considerato che** con nota del 24/05/2024 prot. n. 32278 /24 Acquedotto Lucano S.p.A. ha trasmesso, a questo Ente, tra l’altro, la Relazione acclarante sui lavori indicati in oggetto;

**vista** la Determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0312-2024 del 22/05/2024 di approvazione della relazione acclarante delle spese effettivamente sostenute e rendicontate, che ammontano ad € 190.916,44, di cui € 176.844,92 per lavori e € 14.071,52 per servizio di conduzione (a carico di AL S.p.A.), e che le spese effettivamente rendicontate sul finanziamento FESR 2014-2020 per la realizzazione dell’intervento dei lavori di “Abitato di MASCHITO (PZ) - Adeguamento impianto di depurazione in C.da Boigo”, ammontano ad € 171.171,25;

**vista** la relazione del RUP geom. Rocco D’Emilio del 3105/2024 prot. n. 1791 del 03/06/2024;

**ritenuto** di dover approvare procedere con i conseguenti adempimenti;

**visto** il d.lgs. n. 118/2011;

**visto** il d.lgs. n. 165/2001;

**tenuto conto** delle motivazioni sopra richiamate;

## **DETERMINA**

per le motivazioni di cui alla parte espositiva, che qui si hanno per integralmente ripetute e trascritte,

**di approvare** la Relazione acclarante redatta dal Responsabile del Procedimento di Acquedotto Lucano S.p.A. Ing. Gaetano Pacifico, con il seguente quadro economico finale delle spese effettivamente sostenute e rendicontate:

<b>Oggetto</b>	<b>Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione del Comune di Maschito (PZ) in località "Boigo"</b>	
<b>Committente</b>	<b>Acquedotto Lucano S.p.A.</b>	
<b>A - LAVORI E SERVIZI</b>		
<b>A1 - LAVORI</b>		
1	Lavori a misura	€ 131.963,34
2	Lavori a corpo	€ 0,00
3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta incluse misure Covid-19	€ 3.017,96
4	<b>Totale lavori da appaltare (A1.1+A1.2+A1.3)</b>	<b>€ 134.981,30</b>
<b>A2 - SERVIZI</b>		
1	Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento	€ 12.434,47
2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 357,82
3	<b>Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)</b>	<b>€ 12.792,29</b>
<b>A3 -LAVORI E SERVIZI</b>		
1	Totale lavori e servizi da appaltare (A1.1+A2.1)	€ 144.397,81
2	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A1.3+A2.2)	€ 3.375,78
3	Totale lavori e servizi al netto del ribasso (A3.1+A3.2)	<b>€ 147.773,59</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>		
1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3	Imprevisti	€ 0,00
4	Espropriazione o Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ 0,00
4a	Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, ricognizione, atti di trasferimento ecc)	€ 0,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 26 del D.L. 50/22 (revisione prezzi)	€ 18.429,77
5a	Oneri per permessi e concessione	€ 0,00
6	Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche stampe progettuali ecc.	€ 600,00
7	Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€ 0,00
<b>8 Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:</b>		
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 0,00
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	€ 6.504,77
c	Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 156,92
d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di	€ 0,00

	supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
e	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ 0,00
f	Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
h	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 1.431,05
Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+d+e+f+g+h)		€ 8.092,74
9	I.V.A. sui lavori (10% su A1.4+B1+B3+B5)	€ 15.341,11
10	I.V.A. sui servizi (10% su A2.3)	€ 1.279,23
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€ 0,00
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 43.142,85</b>
<b>C BENI /FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b>		
1	Forniture	€ 0,00
2	Totale forniture	€ 0,00
<b>D ECONOMIE (compreso economie di ribasso)</b>		
1	A valere sul finanziamento FESR	€ 73.155,08
2	Servizi a valere sulle somme a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.	€ 4.576,10
3	Totale economie	€ 77.731,18
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI (A+B1+...B9)</b>		<b>€ 176.844,92</b>
<b>TOTALE IMPORTO SERVIZI A CARICO DI ACQUEDOTTO LUCANO (A2+B10)</b>		<b>€ 14.071,52</b>
<b>TOTALE INTERVENTO A SALDO</b>		<b>€ 190.916,44</b>
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO</b>		<b>€ 268.647,62</b>

- Somme acclarate FESR:

1° Rendicontazione	€ 7.935,82	Fattura n. VC22/34
2° Rendicontazione	€ 32.492,45	Fattura n. VC23/30
3° Rendicontazione	€ 73.849,41	Fattura n. VC23/65
4° Rendicontazione	€ 56.736,65	Fattura n. VC24/25
Totale rendicontato Acquedotto Lucano S.p.A.	€ 171.014,33	
Rendicontato EGRIB	€ 156,92	Determina EGRIB n.30/2024
Totale a valere sul Finanziamento FESR	€ 171.171,25	

- Economie € 78.828,75;

**di trasmettere** il seguente provvedimento, in forma telematica, per gli adempimenti consequenziali di competenza, alla Regione Basilicata - Dipartimento dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia – Ufficio Risorse Idriche - ad Acquedotto Lucano S.p.A. ed all'Ufficio Amministrativo e Finanziario dell'Ente.

Si comunica che la documentazione relativa al procedimento in oggetto, accessibile da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi, è depositata presso l'ufficio tecnico area S.I.I. dell'EGRIB in Largo Azzarà, 277 – 85100 POTENZA – facendo riferimento al RUP geom. Rocco D'Emilio tel. 0971/1932825 – pec: [segreteria@pec.egrrib.it](mailto:segreteria@pec.egrrib.it).



Il presente provvedimento, avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. di Basilicata nel termine di 60 gg e al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza.

*Il RUP*  
(geom. Rocco D'Emilio)

*Il Dirigente*  
Ing Donato Larocca

---

---

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi degli articoli 153, comma 4, 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento di contabilità, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

ANNO 2021 - NOTIZIE CONTABILI

CAPITOLO	IMPEGNO n. 119601/2021	LIQUIDAZIONE	RESIDUO
2020010701	€ 212.500,00	€ 2.928,27	€ 209.571,73
	€ 209.571,73	€ 73.849,41	€ 135.722,32
	€ 135.722,32	€ 56.893,57	€ 78.828,75

ANNO 2022 - NOTIZIE CONTABILI

CAPITOLO	IMPEGNO n. 41968/2022	LIQUIDAZIONE	RESIDUO
2020010701	€ 37.500,00	€ 7.935,82	€ 29.564,18
	€ 29.564,18	€ 29.564,18	€ 0,00

*Il Dirigente del Servizio Amm.vo/Fin.rio*  
Ing. Donato Larocca

La presente determina esecutiva a termini di legge, viene pubblicata all'albo Pretorio per rimanervi (15) quindici giorni consecutivi, ai fini di una corretta e trasparente informazione.

*Il Dirigente*  
Ing. Donato Larocca

---

---

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.)