



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

EA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

DETERMINAZIONE N. 374 DEL 24 DICEMBRE 2024

OGGETTO:

DGR 114/2023– PO-FESR Basilicata 2014-2020-POC -Asse 5 -Azione 6B.6.3.1 AP-33Add - Abitato di Tito (PZ). Potenziamento del depuratore cittadino – CUP I28H18000120006-**Approvazione terza rendicontazione delle spese sostenute di € 222.163,73.**

IL DIRIGENTE

Vista la legge Regionale n. 1 del 08.01.2016 “Istituzione dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata”;

vista la DGR n. 202200834 del 01/12/2022 di rinnovo, del rapporto di lavoro dell’Amministratore unico dell’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (EGRIB) arch. Canio Santarsiero;

visto il Decreto dell’Amministratore unico n. 18 del 15.12.2022 con il quale è stato rinnovato al sottoscritto, Ing. Donato Larocca l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico e l’interim dell’Area Rifiuti e Amministrativa/Finanziaria dell’EGRIB;

vista la D.G.R. n. 1286 del 08.11.2016 – PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Avvio della procedura negoziata per la ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione;

vista la D.G.R. n. 227 del 17.03.2017 di approvazione delle schede progetto delle operazioni finanziate con fondi FSC 2014-2020, riportate nell’allegato 1.a dello schema di accordo, adottato con DGR 435/2017;

vista la D.G.R. n. 435 del 19.05.2017 “ *PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Asse V Azione 6b.3.1-FSC 2014-2020-Presa d’atto delle risultanze della procedura negoziata ed ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione delle procedure di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione avviata con D.G.R. 1286 del 08.11.2016.Ammissione a finanziamento delle operazioni selezionate e approvazione dello schema di accordo di Programma Regione Basilicata – EGRIB – Acquedotto Lucano S.p.A.* ”

vista la D.G.R. n. 247 del 23/03/2018 con al quale sono stati ammessi a finanziamento gli interventi finalizzati alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione, tra i quali gli interventi a valere sui fondi FSC 2014-2020 assegnati con delibera CIPE 26/2016;

vista la D.G.R. n. 233 del 09/04/2020 “*PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Asse V Azione 6b.3.1-ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione delle procedure di*



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 435/2017”, con la quale sono stati ammessi a finanziamento sul PO FESR Basilicata 2014-2020 per complessivi € 7.423.767,22, modificandone la copertura da FSC 2014-2020 a PO FESR Basilicata 2014-2020, quota parte degli interventi selezionati nell’ambito della medesima procedura negoziata in materia di depurazione ed ammessi a finanziamento sui fondi FSC 2014-2020 – Settore prioritario Ambiente, biennio 2016-2017 con D.G.R. n. 435/2016

vista la D.G.R. n. 516 del 24/07/2020 di modificazione ed integrazione alla D.G.R. n. 435/2017;

preso atto che:

- Acquedotto Lucano S.p.A., quale Ente attuatore dell’intervento, con nota prot. n. 42411/22 del 20/12/2022 ha chiesto, tra l’altro, alla luce dell’impossibilità di garantire il raggiungimento dell’impegno giuridicamente vincolante entro il 31/12/2022, l’ammissione a finanziamento sul PO FESR Basilicata 2014-2020 dell’intervento finanziato sul Programma FSC 2014-2020 con D.G.R. n. 247/2018 “Comune di Tito. Potenziamento del depuratore cittadino”. Importo Meuro 1,650;
- il giorno 19 gennaio 2023 si è tenuto un Comitato di Monitoraggio, convocato di concerto tra il Direttore Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia e il Dirigente dell’Ufficio Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR, giusta PEC dell’Ufficio Autorità di Gestione del 12 gennaio 2023, al fine di esaminare con il Beneficiario EGRIB e l’Ente Attuatore Acquedotto Lucano S.p.A. la richiesta di Acquedotto Lucano S.p.A. (nota prot. n. 42411/22 del 20/12/2022) di ammissione a finanziamento, tra l’altro, nell’ambito procedura negoziata in materia di collettamento e depurazione (Asse 5 - Azione 6B.6.3.1) dell’intervento finanziato sul Programma FSC 2014- 2020 con D.G.R. n. 247/2018 “Comune di Tito. Potenziamento del depuratore cittadino”. Importo Meuro 1,650;

vista la DGR n. 114 del 24/02/2023 con la quale:

- si è preso atto degli esiti della riunione tenutasi il 19 gennaio 2023, contenuti nel verbale custodito agli atti dell’Ufficio dell’Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR Basilicata allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale (**Allegato “A”**);
- sono state approvate le seguenti schede operazione, allegate alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che integrano le schede delle operazioni allegate al succitato Accordo di Programma Quadro per l’attuazione di un programma di interventi in materia di collettamento e depurazione del 20/06/2017 (rep. n. 182):
 1. “Comune di Tito. Potenziamento del depuratore cittadino” (CUP I28H18000120006) – Beneficiario EGRIB – Ente Attuatore Acquedotto Lucano S.p.A. (**Allegato “B”**);
 2. “Comuni di Atella e Rionero – Potenziamento del sistema depurativo al servizio dei centri abitati e delle frazioni” (CUP I66J17000230001) – Beneficiario EGRIB – Ente Attuatore Acquedotto Lucano S.p.A. (**Allegato “C”**);



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

- è stato ammesso a finanziamento, tra l'altro l'operazione "Comune di Tito. Potenziamento del depuratore cittadino" (CUP I28H18000120006) – Beneficiario EGRIB – Ente Attuatore Acquedotto Lucano S.p.A.;

rilevato che l'intervento, con beneficiario l'EGRIB denominato DGR 114/2023– PO-FESR Basilicata 2014-2020 -Asse -Azione 6B.6.3.1 AP-33Add - Abitato di Tito (PZ). Potenziamento del depuratore cittadino – CUP I28H18000120006 per un importo complessivo di € 1.688.669,29, di cui € 1.650.000,00 a valere su PO-FESR 2014-2020 ed € 38.669,29 quale importo di gestione a carico di Acquedotto Lucano S.p.A., è ricompreso nell'elenco del programma di interventi ammessi a finanziamento con la DGR 114/2023;

visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed in particolare l'art. 158bis del D.lgs. 152/2006 che stabilisce che i progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nel piano degli investimenti compresi nei piani d'ambito sono approvati dagli Enti di governo d'ambito che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ex art 14, comma 2, Legge n. 241/1990 – art 27, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

vista la determina dirigenziale n. 28 del 08/02/2022 di conclusione positiva della conferenza di servizio e di approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 158 bis del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., dei lavori - DGR 114/2023– PO-FESR Basilicata 2014-2020 -Asse -Azione 6B.6.3.1 AP-33Add - Abitato di Tito (PZ). Potenziamento del depuratore cittadino – CUP I28H18000120006;

visto il Piano degli investimenti 2016/2019 aggiornato con delibera dell'Assemblea dell'EGRIB n. 5 del 19/06/2018 nel quale l'intervento di cui trattasi è compreso;

dato atto che con Delibera dell'Assemblea dell'EGRIB n. 6 del 19/06/2018 il Gestore del S.I.I. Acquedotto Lucano S.p.A. è stato delegato dei poteri espropriativi per la realizzazione degli interventi previsti al comma 1, dell'art 158bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

vista La Determinazione dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 16 del 08/03/2023, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di cui in oggetto ed il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO	
A LAVORI E SERVIZI	
A1 - LAVORI	
1) Lavori a misura	€ 1.157.634,53
2) Lavori a corpo	€ 0,00
3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 13.554,94
4) Totale lavori da appaltare (A1.1+A1.2+A1.3)	€ 1.171.189,47
A2 - SERVIZI	
1) Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento	€ 34.796,08
2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 357,82
3) Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)	€ 35.153,90
A3 -LAVORI E SERVIZI	



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

1) Totale lavori e servizi a base di gara (A1.1+A2.1)	€ 1.192.430,61
2) Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A1.3+A2.2)	€ 13.912,76
3) Totale lavori e servizi da appaltare (A3.1+A3.2)	€ 1.206.343,37
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 58.559,47
2) Allacciamento ai pubblici servizi	€ 1.500,00
3) Imprevisti	€ 58.559,47
4) Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
4a) Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazioni catastali, ricognizioni, atti di trasferimento ecc.)	€ 13.000,00
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, commi 1, lettera a) del codice (revisione prezzi)	€ 0,00
5a) Oneri per permessi e concessione	€ 0,00
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, stampe progettuali ecc.	€ 614,55
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 15.000,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	€ 135.780,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente dell'EGRIB	€ 1349,21
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 1.600,00
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 3.500,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 18.769,00
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 38.422,78
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 214.420,99
9) I.V.A. sui lavori (10% su A1.4)	€ 117.118,95
10) I.V.A. sui servizi (10% su A2.3)	€ 3.515,39
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€ 15.037,10
Totale "Somme a disposizione"	€ 482.325,92



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

C - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1) Forniture	€ 0,00
2) Totale forniture	€ 0,00
TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A+B+C)	€ 1.688.669,29
A DETRARRE ONERI per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2.3+B10)	€ 38.669,29
TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO	€ 1.650.000,00

preso atto che il progetto esecutivo redatto dallo Studio Tecnico Associato Edison-Santa Severina (KR) - su incarico della Società Acquedotto Lucano S.p.A., Determina Dirigenziale di aggiudicazione della CUC dell'Area Programma Basento Bradano Camastra, n. 334 Racc. Gen./N.333Racc. Sett. del 01/08/2019, giusta convenzione del 16/01/2022 rep. n. 009-20, corredato degli elaborati previsti dall'art 23 del D.Lgs 50/2016:

- è stato verificato dalla società incaricata, F4 Ingegneria s.r.l.-Potenza-e validato ai sensi dell'art 26 del D.Lgs 50.2016 e s.m.i., dal Responsabile del procedimento Ing. Filomena Laragione in contraddittorio con il progettista, in data 27/03/2023;
- ha il seguente Codice Unico di Progetto (CUP) I28H18000120006 che deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004;
- ha il seguente CIG 97673418C5;

vista la determina dirigenziale n. 106 del 20/03/2023 di approvazione del progetto esecutivo- DGR 114/2023– PO-FESR Basilicata 2014-2020 -Asse -Azione 6B.6.3.1 AP-33Add - Abitato di Tito (PZ). Potenziamento del depuratore cittadino – CUP I28H18000120006 per un importo complessivo di € 1.688.669,29, di cui € 1.650.000,00 a valere su PO-FESR 2014-2020 ed € 38.669,29 quale importo di gestione a carico di Acquedotto Lucano S.p.A. ed il quadro economico suddetto:

viste:

- la Determina della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia – Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata n. 23BB.2023/D.00263 del 29/03/2023 di presa d'atto del progetto esecutivo -DGR 114/2023– PO-FESR Basilicata 2014-2020 -Asse -Azione 6B.6.3.1 AP-33Add - Abitato di Tito (PZ). Potenziamento del depuratore cittadino – CUP I28H18000120006 per un importo complessivo di € 1.688.669,29, di cui € 1.650.000,00 a valere su PO-FESR 2014-2020 ed € 38.669,29 quale importo di gestione a carico di Acquedotto Lucano S.p.A. ed il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO
A LAVORI E SERVIZI
A1 - LAVORI



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

1) Lavori a misura	€ 1.157.634,53
2) Lavori a corpo	€ 0,00
3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 13.554,94
4) Totale lavori da appaltare (A1.1+A1.2+A1.3)	€ 1.171.189,47
A2 - SERVIZI	
1) Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento	€ 34.796,08
2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 357,82
3) Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)	€ 35.153,90
A3 -LAVORI E SERVIZI	
1) Totale lavori e servizi a base di gara (A1.1+A2.1)	€ 1.192.430,61
2) Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A1.3+A2.2)	€ 13.912,76
3) Totale lavori e servizi da appaltare (A3.1+A3.2)	€ 1.206.343,37
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 58.559,47
2) Allacciamento ai pubblici servizi	€ 1.500,00
3) Imprevisti	€ 58.559,47
4) Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
4a) Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazioni catastali, ricognizioni, atti di trasferimento ecc.)	€ 13.000,00
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, commi 1, lettera a) del codice (revisione prezzi)	€ 0,00
5a) Oneri per permessi e concessione	€ 0,00
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, stampe progettuali ecc.	€ 614,55
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 15.000,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	€ 135.780,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente dell'EGRIB	€ 1349,21
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 1.600,00
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 3.500,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed	€ 18.769,00



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

altri eventuali collaudi specialistici)	
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 38.422,78
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 214.420,99
9) I.V.A. sui lavori (10% su A1.4)	€ 117.118,95
10) I.V.A. sui servizi (10% su A2.3)	€ 3.515,39
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€ 15.037,10
Totale "Somme a disposizione"	€ 482.325,92
C - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1) Forniture	€ 0,00
2) Totale forniture	€ 0,00
TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A+B+C)	€ 1.688.669,29
A DETRARRE ONERI per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2.3+B10)	€ 38.669,29
TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO	€ 1.650.000,00

- la Determina della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia – Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata n. 23BB.2023/D.01253 del 10/11/2023 di:
 1. impegno a favore del beneficiario EGRIB sul capitolo U26073-bilancio 2023- della somma di € 1.650.000,00 al fine di garantire la copertura economica dell'intervento "Abitato di Tito (PZ). Potenziamento del depuratore cittadino – CUP I28H18000120006 -Codice SIFESR 23/2017/0914;
 2. di liquidare a valere sull'impegno di cui sopra la somma di € 247.500,00 al Beneficiario EGRIB quale anticipazione del 15% sull'importo di € 1.650.000,00;
 3. di pagare a valere sulla suddetta liquidazione la somma di € 247.500,00 al Beneficiario EGRIB;

visti:

- il verbale del seggio di gara n. 1 del 15/05/2023;
- il verbale del seggio di gara n. 2 del 19/05/2023 dal quale risulta che il migliore offerente nella procedura di gara il concorrente SITECO SERVIZI s.r.l. con il ribasso del 20,476%;

vista la determina dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 44 del 01/06/2023 di presa d'atto che nella gara per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto, il miglior offerente è il concorrente SITECO SERVIZI s.r.l. (C.F. 09588431008) con sede in Formello (RM), via Degli Olmetti, 36, per l'importo di € 948.268,52 al netto del ribasso del 20,476% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso pari ad € 1.157.634,53 e sull'importo dei servizi di conduzione soggetto a ribasso pari ad € 34.796,08, oltre ad € 13.912,76 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo contrattuale di € 962.181,28;



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

vista la Determina della Direzione Appalti di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0380-2023 del 29/06/2023 di presa d'atto dell'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario e dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione da parte dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A.;

visto il contratto di appalto del 02/10/2023 rep. N. 142-23 sottoscritto da Acquedotto Lucano S.p.A. e l'operatore economico Siteco Servizi s.r.l. con sede in Formello (RM), via Degli Olmetti, 36 (C.F. 09588431008);

visto il verbale di consegna dei lavori del 29/06/2023;

vista il verbale di effettivo inizio dei lavori del 28/09/2023;

vista la determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0658-2023 del 02/11/2023 di approvazione e rimodulazione del quadro economico post aggiudicazione;

vista la Determina Dirigenziale n. 08 del 23/01/2024 di presa d'atto dell'avvenuta aggiudicazione, del seguente quadro economico post aggiudicazione ed approvazione della prima rendicontazione:

DGR 114 del 24/02/2023 PO FESR Basilicata 2014-2020 Asse 5-Azione 6B.6.3.1. AP-33Add. -Abitato di Tito-Potenziamento del depuratore (CIG 97673418C5 – CUP I28H18000120006)	
QUADRO ECONOMICO POST-AGGIUDICAZIONE	
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO: SITECO SERVIZI s.r.l.	
RIBASSO DI AGGIUDICAZIONE	
	20,476%
A LAVORI E SERVIZI	
A1 - LAVORI	
1) Lavori a misura	€ 920.597,28
2) Lavori a corpo	€ 0,00
3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 13.554,94
4) Totale lavori da appaltare (A1.1+A1.2+A1.3)	€ 934.152,22
A2 - SERVIZI	
1) Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento	€ 27.671,23
2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 357,82
3) Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)	€ 28.029,05
A3 -LAVORI E SERVIZI	
1) Totale lavori e servizi a base di gara (A1.1+A2.1)	€ 948.268,52
2) Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A1.3+A2.2)	€ 13.912,76
3) Totale lavori e servizi da appaltare (A3.1+A3.2)	€ 962.181,28
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 58.559,47
2) Allacciamento ai pubblici servizi	€ 1.500,00
3) Imprevisti	€ 58.559,47
4) Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

4a) Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazioni catastali, ricognizioni, atti di trasferimento ecc.)	€ 13.000,00
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, commi 1, lettera a) del codice (revisione prezzi)	€ 0,00
5a) Oneri per permessi e concessione	€ 0,00
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, stampe progettuali ecc.	€ 614,55
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 15.000,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	€ 135.780,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente dell'EGRIB	€ 1349,21
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 1.600,00
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 3.500,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 18.769,00
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 38.422,78
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 214.420,99
9) I.V.A. sui lavori (10% su A1.4)	€ 93.415,22
10) I.V.A. sui servizi (10% su A2.3)	€ 2.802,91
11) I.V.A. sulle voci B.1+B.3 (10%)	€ 11.711,89
12) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€ 3.325,20
Totale "Somme a disposizione"	€ 457.909,71
C - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1) Forniture	€ 0,00
2) Totale forniture	€ 0,00
TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A+B+C)	€ 1.420.090,99
D- ECONOMIE Lavori (IVA inclusa)	€ 260.740,97
E- ECONOMIE Servizio di conduzione (IVA Inclusa) a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.	€ 7.837,33
TOTALE ECONOMIE	€ 268.578,30



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

TOTALE GENERALE	€ 1.688.669,29
A detrarre oneri per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2.3+B10+E)	€ 38.669,29
TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO	€ 1.650.000,00

visto il provvedimento della Direzione Generale dell’Ambiente del Territorio e dell’Energia – Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- n. 23BB.2023/L.00137 del 12/12/2023 di liquidazione, tra l’altro, al Beneficiario EGRIB dell’importo di € 380.344,95 per ulteriore anticipazione sui lavori di cui in oggetto;

considerato che:

- lavori in oggetto sono finanziati dalla Regione Basilicata con fondi PO-FESR 2014- 2020 – D.G.R. 114/2023-POC Basilicata 2014-2020 DGR 339 del 18/04/2024;
- è stato liquidato ad Acquedotto Lucano S.p.A.:
 - ✓ con mandato n. 992 del 20/12/2023 l’anticipazione di € 247.500,00;
 - ✓ con mandato n. 993 del 20/12/2023 l’ulteriore anticipazione di € 308.344,95, Determina Dirigenziale di liquidazione n. 283 del 20/12/2023;
- con Determina Dirigenziale n. 08 del 23/01/2024 è stata approvata la prima rendicontazione delle spese sostenute di 228.622,34 liquidata con parte dell’anticipazione erogata;
- con Determina Dirigenziale n. 292 del 26/09/2024 è stata approvata la seconda rendicontazione delle spese sostenute di € 221.169,05 liquidata con il residuo dell’anticipazione erogata e con parte dell’ulteriore anticipazione erogata;
- con Determinazione della Direzione Generale dell’Ambiente del Territorio e dell’Energia-Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- n. 23BB.2024/D.01385 del 07/10/2024 è stato approvato il suddetto quadro economico rimodulato post aggiudicazione e si è preso atto della prima e della seconda rendicontazione delle spese sostenute;
- con Determina Dirigenziale n. 327 del 15/11/2024 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante con un aumento dell’importo contrattuale dei lavori di € 30.144,11 oltre IVA 10% al netto del ribasso d’asta del 20,476% con un importo dei lavori da € 934.152,22 ad € 964.296,33 incremento del 3,274%, e con un aumento degli oneri di conduzione di € 17.608,97, ed il seguente quadro economico rimodulato:

DGR 114 del 24/02/2023 PO FESR Basilicata 2014-2020 Asse 5-Azione 6B.6.3.1. AP-33Add. -Abitato di Tito-Potenziamento del depuratore (CIG 97673418C5 – CUP I28H18000120006)

“QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE”

CONCORRENTE AGGIUDICATARIO: SITECO SERVIZI S.r.l.



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

RIBASSO DI AGGIUDICAZIONE		20,476%
A LAVORI E SERVIZI		
A1 - LAVORI		
1) Lavori a misura	€	950.741,39
2) Lavori a corpo	€	0,00
3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	13.554,94
4) Totale lavori da appaltare (A1.1+A1.2+A1.3)	€	964.296,33
A2 - SERVIZI		
1) Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento (a tutto il 28/12/2024) di cui € 7.124,85 da economie E	€	27.671,23
1.2) Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento (proroga a tutto il 01/06/2024)	€	17.608,97
2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	357,82
3) Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)	€	45.638,02
A3 -LAVORI E SERVIZI		
1) Totale lavori e servizi a base di gara (A1.1+A2.1)	€	996.021,60
2) Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A1.3+A2.2)	€	13.912,76
3) Totale lavori e servizi da appaltare (A3.1+A3.2)	€	1.009.934,36
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	58.559,47
2) Allacciamento ai pubblici servizi	€	1.500,00
3) Imprevisti (58.559,47-30.144,11)	€	28.415,37
4) Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	0,00
4a) Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazioni catastali, ricognizioni, atti di trasferimento ecc.)	€	13.000,00
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, commi 1, lettera a) del codice (revisione prezzi)	€	0,00
5a) Oneri per permessi e concessione	€	0,00
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, stampe progettuali ecc.	€	614,55
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€	0,00
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:		
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€	15.000,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	€	135.744,20
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente dell'EGRIB	€	1.392,88
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di	€	0,00

supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 1.600,00
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 3.500,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 18.769,00
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 38.414,90
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 214.420,98
9) I.V.A. sui lavori (10% su A1.4)	€ 96.429,63
10) I.V.A. sui servizi (10% su A2.3)	€ 4.563,80
11) I.V.A. sulle voci B.1+B.3 (10%)	€ 8.697,48
12) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€ 3.325,20
Totale "Somme a disposizione"	€ 429.526,50
C - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1) Forniture	€ 0,00
2) Totale forniture	€ 0,00
TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A+B+C)	€ 1.439.460,85
D- ECONOMIE Lavori (IVA inclusa)	€ 260.740,97
E- ECONOMIE Servizio di conduzione (IVA Inclusa) a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.	€ 0,00
TOTALE ECONOMIE	€ 260.740,97
TOTALE GENERALE	€ 1.700.201,82
A detrarre oneri per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2.3+B10+E)	€ 50.201,82
TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO	€ 1.650.000,00

- con Determinazione della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- n. 23BB.2024/D.01641 del 19/11/2024 si è preso atto della perizia di variante in corso d'opera ed è stato approvato il suddetto quadro economico rimodulato;
- con nota del 12/12/2024 prot. n. 55388/24 Acquedotto Lucano S.p.A. ha trasmesso la terza rendicontazione delle spese sostenute di € 222.163,73 per gli adempimenti consequenziali di competenza di questo Ente;

vista la Determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0754-2024 del 03/12/2024 di presa d'atto della contabilità relativa al 2° SAL, approvazione del certificato di pagamento n. 2 e liquidazione dell'importo dovuto all'impresa aggiudicatrice dei lavori;

visto lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 22/11/2024;



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

visto il certificato di pagamento n. 2 del 21/06/2024 redatto dal Responsabile del Procedimento di Acquedotto Lucano S.p.A. Ing. Filomena Laragione di € 229.234,50 di cui € 208.395,00 lavori ed € 20.839,50 IVA;

vista la fattura n. VC24-0162 del 11/12/2024 di Acquedotto Lucano S.p.A. di € 208.395,00 fuori dal campo di applicazione dell'IVA trattandosi di contributi a fondo perduto destinati *ex lege* alla realizzazione di interventi su opere di interesse pubblico riconosciuti in assenza di una specifica controprestazione da parte del soggetto attuatore;

vista la Determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0812-2024 del 06/12/2024 di approvazione e liquidazione secondo acconto sul compenso per incarico di Direttore dei Lavori. DEC e CSE allo Studio Tecnico Associato Edison;

vista la fattura n. VC24-0163 del 11/12/2024 di Acquedotto Lucano S.p.A. di € 13.768,73 fuori dal campo di applicazione dell'IVA trattandosi di contributi a fondo perduto destinati *ex lege* alla realizzazione di interventi su opere di interesse pubblico riconosciuti in assenza di una specifica controprestazione da parte del soggetto attuatore;

vista la DGR n. 339 del 18/04/2024;

preso ulteriormente atto che:

- le suddette richieste di pagamento sono previste nel quadro economico dell'intervento;
- la terza rendicontazione di € 222.163,73 e da intendersi liquidata per € 106.053,56 con il residuo dell'ulteriore anticipazione erogata PO FESR2014-2020-POC Basilicata 2014-2020;
- per procedere alla liquidazione del saldo della terza rendicontazione delle spese sostenute per i lavori suddetti occorre che la Regione Basilicata - Dipartimento dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia della Regione Basilicata – Ufficio Risorse Idriche- provveda ad accreditare, a questo Ente, la somma di € 116.110,17 IVA esente per lavori;

vista la relazione del RUP dell'EGRIB geom. Rocco D'Emilio, allegata alla presente, del 24/12/2024 prot. n. 4183;

visto il d.lgs. n. 118/2011;

visto il d.lgs. n. 165/2001;

visto il d.lgs. n. 36/2023;

tenuto conto delle motivazioni sopra richiamate;

ritenuto di dover procedere con i conseguenti adempimenti;



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

tutto ciò premesso adotta la seguente

DETERMINA

per le motivazioni di cui alla parte espositiva, che qui si hanno per integralmente ripetute e trascritte,

di approvare la terza rendicontazione delle spese sostenute per un importo di € 222.163,73 liquidata per € 106.053,56 con il residuo dell'ulteriore anticipazione erogata PO FESR2014-2020-POC Basilicata 2014-2020;

di richiedere alla Regione Basilicata-Dipartimento dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche- la liquidazione di € **116.110,17** sul seguente conto corrente:

Banca Popolare di Bari
Ufficio Enti e Tesoreria – Filiale 130
Viale Marconi,194
IBAN IT02 H 05424 04297 000000000525

di disporre che, non appena la Regione Basilicata provvederà ad accreditare alla Tesoreria dell'EGRIB la somma di € 116.110,17 IVA esente sul corrispondente capitolo di bilancio l'Ufficio Amministrativo-Finanziario provvederà a liquidarla ad Acquedotto Lucano S.p.A. a saldo della terza rendicontazione delle spese sostenute - fattura n. VC24/0162 e n. VC24-0163 del 11/12/2024 IVA esente;

di trasmettere il seguente provvedimento, per gli adempimenti consequenziali di competenza, in forma telematica, alle amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, nonché ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi.

Si comunica che la documentazione relativa al procedimento in oggetto, accessibile da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi, è depositata presso l'ufficio tecnico area S.I.I. dell'EGRIB in Largo Azzarà, 277 – 85100 POTENZA – facendo riferimento al RUP geom. Rocco D'Emilio tel. 0971/1932825 – PEC: segreteria@pec.egrrib.it.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. di Basilicata nel termine di 60 gg e al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza.

Il RUP
geom. Rocco D'Emilio

Il Dirigente
Ing. Donato Larocca



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

“Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi degli articoli 153, comma 4, 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento di contabilità, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

*Il Dirigente del Servizio Amm.vo/Fin.rio
Ing. Donato Larocca*

ANNO 2021 - NOTIZIE CONTABILI

CAPITOLO	IMPEGNO n. 118801/2021	LIQUIDAZIONE	RESIDUO
2020010701	€ 1.190.000,00	€ 555.844,95	€ 634.155,05
2020010701	€ 634.155,05	€ 116.110,17	€ 518.044,88

ANNO 2023 - NOTIZIE CONTABILI

CAPITOLO	IMPEGNO n. 782/2023	LIQUIDAZIONE	RESIDUO
2020010701	€ 460.000,00	€ 0,00	€ 460.000,00

La presente determina esecutiva a termini di legge, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per rimanervi (15) giorni consecutivi, ai fini di una corretta e trasparente informazione.

*Il Dirigente
Ing. Donato Larocca*

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.)