



*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

---

**AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

---

---

**DETERMINAZIONE N. 286 DEL 18/09/2024**

---

**OGGETTO:**

---

**D.G.R. n. 517/2016 – Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata – Schemi Idropotabili Comunali “Adeguamento della rete idrica e fognaria del centro abitato” – Comune di Muro Lucano (PZ) – CUP I25C05000120009 – Approvazione Perizia di Variante in corso d’opera e Approvazione SESTA rendicontazione di €50.866,71.**

---

**IL DIRIGENTE**

**Vista** la Legge Regionale n. 1 del 8.1.2016 “Istituzione dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse idriche di Basilicata”;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 284 del 22/11/2019, che ai sensi dell’art. 7 della L.R. 08/01/2016 e s.m.i. in combinato disposto con l’art. 9 comma 3 della L.R. n. 32/2000 e s.m.i., ha nominato Amministratore Unico dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata l’arch. Canio Santarsiero;

**Visto** il Decreto dell’Amministratore Unico dell’EGRIB n. 16 del 16/12/2019 con il quale è stato conferito all’ing. Larocca Donato l’incarico di Dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato per mesi dodici, nonché l’incarico ad interim di dirigente dell’Area Rifiuti e dell’Area Amministrativa/Finanziaria;

**Vista** la DGR di Basilicata n. 202200834 del 01/12/2022 di rinnovo, del rapporto di lavoro dell’Amministratore unico dell’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (EGRIB) arch. Canio Santarsiero;

**Visto** il Decreto dell’Amministratore unico n. 18 del 15.12.2022 con il quale è stato rinnovato al sottoscritto, Ing. Donato Larocca l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico e l’interim dell’Area Amministrativa/Finanziaria dell’EGRIB;

**Visto** il “Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata – Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio”, sottoscritto in data 02/05/2016 dal Presidente della Regione Basilicata e il Presidente dei Ministri;

**Vista** la D.G.R. n. 517 del 17/05/2016, di presa d’atto del “Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata – Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio e individuazione del Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale, del Coordinatore e dell’Attuatore;

**Vista** la D.G.R. n. 538 del 07/08/2019, con la quale è stata approvata la scheda dell'intervento Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata – Schemi Idropotabili Comunali “Adeguamento della rete idrica e fognaria del centro abitato” – Comune di Muro Lucano (PZ), e ne costituisce ammissione a finanziamento;

**Visto** l'Accordo di Programma sottoscritto da Regione Basilicata, EGRIB e Acquedotto Lucano S.p.A.;

**Considerato** che il progetto risulta nella Programmazione degli Interventi 2016/2019 del 21/03/2017 di questo Ente;

**Visto** il Verbale di Validazione del RUP ing. Gaetano Pacifico del 02/10/2019, con il quale si attesta la validità del progetto ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs 50/2016;

**Vista** la nota di Acquedotto Lucano S.p.A. prot. 46510 del 14/11/2019 pervenuta a questo Ente con prot. 2560 del 14/11/2019, con la quale si trasmetteva il progetto esecutivo, in oggetto, regolarmente approvato con Delibera dell'Amministratore Unico della Società n. 145 del 07/11/2019, e approvata da questo Ente con Determinazione del SII n. 272 del 19/12/2019, che prevede il seguente quadro economico dei lavori:

#### QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO

<b>A - LAVORI E SERVIZI</b>	
<b>A1 - LAVORI</b>	
1) Lavori a misura	€ 1.928.613,60
2) Lavori a corpo	€ 0,00
3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 126.927,61
<b>4) Totale lavori da appaltare (A1.1+A1.2+A1.3)</b>	<b>€ 2.055.541,21</b>
<b>A2 - SERVIZI</b>	
1) Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento	€ 0,00
2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 0,00
<b>3) Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>A3 -LAVORI E SERVIZI</b>	
1) Totale lavori e servizi a base di gara (A1.1+A2.1)	€ 1.928.613,60
2) Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A1.3+A2.2)	€ 126.927,61
<b>3) Totale lavori e servizi da appaltare (A3.1+A3.2)</b>	<b>€ 2.055.541,21</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura (5% importo dei lavori)	€ 52.000,37
2) Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3) Imprevisti (5% importo dei lavori)	€ 102.077,06
4) Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota1)	€ 0,00
4a) Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazioni catastali, atti di ricognizioni, atti di trasferimento ecc.)	€ 0,00
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. A del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
5a) Oneri per permessi e concessione	€ 0,00
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, stampe progettuali ecc.	€ 5.000,00
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00
<b>8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:</b>	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 0,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	€ 186.438,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, del codice, nella misura corrisp. alle prest. che dovranno essere svolte dal personale dipendente dell'EGRIB (giusta com. del 09.09.2019 prot. n. 2022)	€ 5.858,29
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici, Stazione Unica Appaltante Regione Basilicata (SUARB)	€ 27.000,00
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 12.512,17
h) I.V.A. 22% sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (8a+8b+8d+8f+8g)	€ 49.709,04
<b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)</b>	<b>€ 281.517,50</b>
9) I.V.A. sui lavori (10% su A1.4+B1+B3)	€ 220.961,86
10) I.V.A. sui servizi (10% su A2.3)	€ 0,00
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€ 0,00
<b>Totale "Somme a disposizione"</b>	<b>€ 661.556,79</b>
<b>C - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b>	
1) Forniture	€ 0,00
2) Totale forniture	€ 0,00
<b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A + B + C)</b>	<b>€ 2.717.098,00</b>
<b>TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO</b>	<b>€ 2.717.098,00</b>

**Vista** la Determinazione di questo Ente n. 272 del 19/12/2019, con la quale è stato nominato per le competenze RUP EGRIB il dipendente geom. Vincenzo Sabia;

**Vista** la Determinazione dell'Amm.re Unico di A.L. S.p.A. n. 97 del 07/09/2021 con la quale è stato preso atto dell'aggiudicazione dei lavori all'Impresa Telesca s.r.l.con sede in Filiano in Viale I Maggio snc, con il ribasso del 24,916%;

**Vista** la Determinazione della Direzione Progettazione ed Energia di A.L. S.p.A. n. 12 del 19/01/2022 con la quale è stato approvato il quadro economico a seguito di aggiudicazione dei lavori, come di seguito indicato:

### QUADRO ECONOMICO POST AGGIUDICAZIONE

<b>A - LAVORI E SERVIZI</b>	
<b>A1 - LAVORI</b>	
1) Lavori a misura al netto del ribasso del 24,916%	€ 1.448.072,39
2) Lavori a corpo	€ 0,00
3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 126.927,61
<b>4) Totale lavori da appaltare (A1.1+A1.2+A1.3)</b>	<b>€ 1.575.000,00</b>
<b>A2 - SERVIZI</b>	
1) Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento	€ 0,00
2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 0,00
<b>3) Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>A3 -LAVORI E SERVIZI</b>	
1) Totale lavori e servizi a base di gara (A1.1+A2.1)	€ 1.448.072,39
2) Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A1.3+A2.2)	€ 126.927,61
<b>3) Totale lavori e servizi da appaltare (A3.1+A3.2)</b>	<b>€ 1.575.000,00</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura (5% importo dei lavori)	€ 52.000,37
2) Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3) Imprevisti (5% importo dei lavori)	€ 102.077,06
4) Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota1)	€ 0,00
4a) Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazioni catastali, atti di ricognizioni, atti di trasferimento ecc.)	€ 0,00
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. A del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
5a) Oneri per permessi e concessione	€ 0,00
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, stampe progettuali ecc.	€ 5.000,00
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00
<b>8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:</b>	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 0,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	€ 186.438,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, del codice, nella misura corrisp. alle prest. che dovranno essere svolte dal personale dipendente dell'EGRIB (giusta com. del 09.09.2019 prot. n. 2022)	€ 5.858,29
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici, Stazione Unica Appaltante Regione Basilicata (SUARB)	€ 27.000,00
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 12.512,17
h) I.V.A. 22% sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (8a+8b+8d+8f+8g)	€ 49.709,04
<b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)</b>	<b>€ 281.517,50</b>
9) I.V.A. sui lavori (10% su A1.4+B1+B3)	€ 172.907,74
10) I.V.A. sui servizi (10% su A2.3)	€ 0,00
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€ 0,00
<b>Totale "Somme a disposizione"</b>	<b>€ 613.502,67</b>
<b>C - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b>	
1) Forniture	€ 0,00
2) Totale forniture	€ 0,00
<b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A + B + C)</b>	<b>€ 2.188.502,67</b>
<b>ECONOMIE</b>	<b>€ 528.595,33</b>
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO</b>	<b>€ 2.717.098,00</b>

**Visto** il Contratto di appalto stipulato in data 03/11/2021 registrato a Potenza al N. di REP 320 del 03/11/2021;

**Visto** il verbale di Consegna dei Lavori datato 15/12/2021 sottoscritto del Direttore dei Lavori ing. Tommaso Marino, il RUP ing. Gaetano Pacifico e l'Impresa Telesca s.n.c. nella persona del legale rappresentante geom. Michele Telesca;

**Visto** il verbale di Effettivo Inizio dei Lavori datato 03/02/2022, sottoscritto dal Direttore dei lavori e dal RUP;

**Vista** l'anticipazione del 15% di € 407.565,00 liquidata da questo Ente ad Acquedotto Lucano S.p.A. con mandato n. 811 del 15/09/2020;

**Vista** la documentazione allegata alla richiesta di liquidazione relativa alla PRIMA rendicontazione delle spese prot. 0004995 del 06/02/2023, pervenuta a questo Ente con prot. 429 del 06/02/2023, dell'importo complessivo di € 519.750,00, giusta fattura di Acquedotto Lucano S.p.A. - VC23-0009 del 03/02/2023 di € 519.750,00 (Imponibile € 472.500,00 IVA € 47.250,00), approvata da questo Ente con Determinazione n. 51 del 13/02/2023;

**Vista** la documentazione allegata alla richiesta di liquidazione relativa alla SECONDA rendicontazione delle spese prot. 0003461 del 26/01/2023, pervenuta a questo Ente con prot. 274 del 27/01/2023, dell'importo complessivo di € 422.021,92, giusta fattura di Acquedotto Lucano S.p.A. - VC23-0008 del 26/01/2023 di € 422.021,92 (Imponibile € 383.656,29 IVA € 38.365,63), approvata da questo Ente con Determinazione n. 51 del 13/02/2023;

**Vista** la documentazione allegata alla richiesta di liquidazione relativa alla TERZA rendicontazione delle spese prot. 0005472 del 08/02/2023, pervenuta a questo Ente con prot. 1820 del 23/06/2023, dell'importo complessivo di € 113.116,13, giuste fatture di Acquedotto Lucano S.p.A. - VC23-0011 del 06/02/2023 di € 39.563,71 (Imponibile € 32.429,27 IVA € 7.134,44), e VC23-0012 del 06/02/2023 di € 73.552,42 (Imponibile € 60.288,87 IVA € 13.263,55);

**Considerato** che non è possibile procedere alla approvazione della TERZA rendicontazione delle spese perché in attesa di integrazioni;

**Vista** la documentazione allegata alla richiesta di liquidazione relativa alla QUARTA rendicontazione delle spese prot. 0018748 del 23/06/2023, pervenuta a questo Ente con prot. 1858 del 29/06/2023, dell'importo complessivo di € 443.514,72, giusta fattura di Acquedotto Lucano S.p.A. - VC23-0041 del 23/06/2023 di € 443.514,72 (Imponibile € 403.195,20 IVA € 40.319,52), approvata da questo Ente con Determinazione n. 186 del 05/07/2023;

**Vista** la documentazione allegata alla richiesta di liquidazione relativa alla QUINTA rendicontazione delle spese prot. 0033831 del 06/06/2024, pervenuta a questo Ente con prot. 1880 del 07/06/2024, dell'importo complessivo di € 221.471,00, giuste fatture di Acquedotto Lucano S.p.A. - VC24-0106 del 05/06/2024 di € 209.148,96 e VC24-105 del 05/06/2024 di € 12.322,04, approvata da questo Ente con Determinazione n. 200 del 25/06/2024;

**Vista** la richiesta di parere preliminare per la redazione della perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto trasmessa da A.L. S.p.A. con prot. 0017348 del 08/06/2023 pervenuta a questo Ente con prot. 1679 del 08/06/2023;

**VISTO** il Verbale di riunione tra l'Ufficio Risorse Idriche della regione Basilicata, l'EGRIB, il RUP di A.L. S.p.A. e il Direttore dei lavori, del 20/06/2023;

**Vistao** il Parere Preliminare favorevole alla Perizia di Variante da parte della Regione Basilicata Ufficio Risorse Idriche datato 26/06/2023 e pervenuto a questo Ente con prot. 1838 del 26/06/2023;

**Vista** la nota di A.L. S.p.A. prot. 0002303 del 19/01/2024 pervenuta a questo Ente con prot. 165 del 19/01/2024 con la quale è stata trasmessa la Perizia di Variante in corso d'opera che prevede il seguente Quadro Economico dei lavori:

<b>Comune di LAVELLO – Potenziamento della rete fognaria e del depuratore di Lavello - Codice Progetto CB0906 - (Piano Sud - Delibera CIPE 60/2012)</b>		
<b>QUADRO ECONOMICO VARIANTE</b>		
<b>A</b>	<b>LAVORI E SERVIZI</b>	
		€ 2.111.738,62
1	Lavori a corpo al netto del ribasso di aggiudicazione del 29,552%	€ 1.487.677,62
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 37.006,56
	<b>TOTALE A1+A2 - SOMME PER LAVORI</b>	<b>€ 1.524.684,18</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	
1	Lavori in economia esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 70.000,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -
3	Imprevisti	€ 2.000,00
4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 10.000,00
4a	Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 3.973,12
5	Adeguamento di cui all'art. 106, comma 1 lettera A del Codice (revisione prezzi)	€ 281.384,00
5a	Oneri per permessi e concessioni	€ 1.500,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014-2020	€ 8.000,00
6a	Spese per copie eliografiche	€ -
7	Spese di cui all'art. 24, comma 4 del codice	€ -
	<b>Sommano da 1 a 7</b>	<b>€ 376.857,12</b>
8	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO	
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove in laboratorio per materiali di cui all'art. 16, comma 1, lettera "b" punto 11 del D.P.R. n. 207/2013	€ 11.117,77
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione dei lavori, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali.	€ 221.395,00
c	Importo relativo all'incentivo di cui all'art 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente EGRIB	€ 2.475,35
d	Spese per attività tecnico-amministrativa connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento per la verifica e la validazione	€ -
e	Spese per commissioni giudicatrici	€ -
f	Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 17.703,20
g	IVA sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto 22% (a+b+c+d+e+f)	€ 55.047,51
	<b>Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto</b>	<b>€ 307.738,83</b>
9	IVA sui lavori 10% (voci A1+A2)	€ 187.806,82
10	IVA sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 1.760,00
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ -
	<b>Sommano da a-g</b>	<b>€ 189.566,82</b>
	<b>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 874.162,77</b>
	<b>TOTALE IMPORTO A CARICO DELLA DELIBERA CIPE 60/2012</b>	<b>€ 2.398.846,95</b>
	<b>ECONOMIE A CARICO DELLA DELIBERA CIPO N. 60/2012</b>	<b>€ 1.153,05</b>
	<b>TOTALE GENERALE A CARICO DELLA DELIBERA CIPE N. 60/2012</b>	<b>€ 2.400.000,00</b>
<b>ONERI A CARICO DI ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A.</b>		
	Oneri per la conduzione compreso sicurezza al lordo del ribasso d'asta previsto in progetto	€ 227.192,34
	Oneri per la conduzione dell'impianto durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento al netto del ribasso	€ 160.052,46
	IVA sugli oneri di conduzione (10%)	€ 16.005,25
	<b>Totale oneri a carico di A.L. S.p.A.</b>	<b>€ 176.057,71</b>
	Totale complessivo intervento	€ 2.627.192,34

**Vista** la Determinazione dell'Amm.re Unico di A.L. S.p.A. n. 116 del 07/12/2013, con la quale è stata approvata la Perizia di Variante del progetto in oggetto e il relativo Quadro Economico dei lavori;

**Considerato** che l'importo dei maggiori lavori a carico del finanziamento al netto del ribasso d'asta ammonta ad euro 243.917,52;

**Vista** la documentazione allegata alla richiesta di liquidazione relativa alla SESTA rendicontazione delle spese prot. 0037721 del 09/07/2024, pervenuta a questo Ente con prot. 2350 del 09/07/2024, dell'importo complessivo di € 50.866,71, giusta fattura di Acquedotto Lucano S.p.A. - VC24-0112 del 05/07/2024;

**Tenuto conto** delle motivazioni sopra richiamate;

**Ritenuto** di dover procedere con i conseguenti adempimenti;

Tutto ciò premesso adotta la seguente,

#### DETERMINA

- **DI APPROVARE** la Perizia di Variante in corso d'opera del Progetto dei lavori di "Adeguamento della rete idrica e fognaria del centro abitato" – Comune di Muro Lucano (PZ) – CUP I25C05000120009, che prevede il seguente Quadro Economico dei Lavori:

<i>Comune di LAVELLO – Potenziamento della rete fognaria e del depuratore di Lavello - Codice Progetto CB0906 - (Piano Sud - Delibera CIPE 60/2012)</i>		
<b>QUADRO ECONOMICO VARIANTE</b>		
<b>A</b>	<b>LAVORI E SERVIZI</b>	
		€ 2.111.738,62
1	Lavori a corpo al netto del ribasso di aggiudicazione del 29,552%	€ 1.487.677,62
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 37.006,56
	<b>TOTALE A1+A2 - SOMME PER LAVORI</b>	<b>€ 1.524.684,18</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	
1	Lavori in economia esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 70.000,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -
3	Imprevisti	€ 2.000,00
4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 10.000,00
4a	Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 3.973,12
5	Adeguamento di cui all'art. 106, comma 1 lettera A del Codice (revisione prezzi)	€ 281.384,00
5a	Oneri per permessi e concessioni	€ 1.500,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014-2020	€ 8.000,00
6a	Spese per copie eliografiche	€ -
7	Spese di cui all'art. 24, comma 4 del codice	€ -
	<b>Sommano da 1 a 7</b>	<b>€ 376.857,12</b>
<b>8</b>	<b>SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO</b>	
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove in laboratorio per materiali di cui all'art. 16, comma 1, lettera "b" punto 11 del D.P.R. n. 207/2013	€ 11.117,77
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione dei lavori, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali.	€ 221.395,00
c	Importo relativo all'incentivo di cui all'art 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente EGRIB	€ 2.475,35
d	Spese per attività tecnico-amministrativa connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento per la verifica e la validazione	€ -
e	Spese per commissioni giudicatrici	€ -
f	Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 17.703,20
g	IVA sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto 22% (a+b+c+d+e+f)	€ 55.047,51
	<b>Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto</b>	<b>€ 307.738,83</b>
9	IVA sui lavori 10% (voci A1+A2)	€ 187.806,82
10	IVA sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 1.760,00
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ -
	<b>Sommano da a-g</b>	<b>€ 189.566,82</b>
	<b>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 874.162,77</b>
	<b>TOTALE IMPORTO A CARICO DELLA DELIBERA CIPE 60/2012</b>	<b>€ 2.398.846,95</b>
	<b>ECONOMIE A CARICO DELLA DELIBERA CIPO N. 60/2012</b>	<b>€ 1.153,05</b>
	<b>TOTALE GENERALE A CARICO DELLA DELIBERA CIPE N. 60/2012</b>	<b>€ 2.400.000,00</b>

<b>ONERI A CARICO DI ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A.</b>	
Oneri per la conduzione compreso sicurezza al lordo del ribasso d'asta previsto in progetto	€ 227.192,34
Oneri per la conduzione dell'impianto durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento al netto del ribasso	€ 160.052,46
IVA sugli oneri di conduzione (10%)	€ 16.005,25
<b>Totale oneri a carico di A.L. S.p.A.</b>	<b>€ 176.057,71</b>
Totale complessivo intervento	€ 2.627.192,34

- **DI APPROVARE la SESTA rendicontazione di € 50.866,71** delle spese relative ai lavori di “Adeguamento della rete idrica e fognaria del centro abitato” – **Comune di Muro Lucano (PZ) – CUP I25C05000120009**;
- **DI CHIEDERE** al Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata – Ufficio Ciclo dell’Acqua **la liquidazione della somma pari ad € 50.866,71** sul seguente conto corrente:

Banca Popolare di Bari  
Ufficio Enti e Tesoreria – Filiale 130  
Viale Marconi,194  
IBAN IT02 H 05424 04297 000000000525
- **DI DISPORRE** che, non appena la Regione Basilicata provvederà ad accreditare alla Tesoreria dell’EGRIB la somma di € 50.866,71 l’Ufficio Amministrativo-Finanziario provvederà alla liquidazione di tale somma riferita alla SESTA rendicontazione delle spese ad Acquedotto Lucano S.p.A.;
- **DI TRASMETTERE** il seguente provvedimento, per gli adempimenti consequenziali di competenza, alla Regione Basilicata, Acquedotto Lucano S.p.A. ed all’Ufficio Amministrativo e Finanziario dell’Ente.

*Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata con le modalità di cui all’art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall’art. 204 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.*

*Il RUP EGRIB  
geom. Vincenzo Sabia*

*Il Dirigente  
ing. Donato Larocca*

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi degli articoli 153, comma 4, 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento di contabilità, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

-NOTIZIE CONTABILI

anno 2022  
CAPITOLO n. 2020010701  
IMPEGNO n. 42027/2022

*Visto di regolarità contabile*  
*Il Dirigente Area Amministrativa*  
*Ing. Donato Larocca*

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. )

La presente determina esecutiva a termini di legge, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per rimanervi (15) quindici giorni consecutivi, ai fini di una corretta e trasparente informazione.

Potenza li, \_\_\_\_\_

Il responsabile incaricato