



*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

---

**REA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

---

---

**DETERMINAZIONE N. 331 DEL 19 NOVEMBRE 2024**

---

**OGGETTO:**

Accordo di Programma finalizzato all'attuazione degli interventi necessari alla risoluzione della Procedure di Infrazione n. 2014/2059 – DGR 435/2017 – PO FESR 2014/2020 AP-07 “*Adeguamento del sistema di depurazione a servizio dell’abitato dei Comuni di Muro Lucano e Bella*”. CUP I86J17000200001 -**Approvazione perizia suppletiva e di variante e presa d’atto del quadro economico -Lotto 1 Muro Lucano-**.

---

**IL DIRIGENTE**

**vista** la legge Regionale n. 1 del 08.01.2016 “Istituzione dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata”;

**vista** la DGR n. 202200834 del 01/12/2022 di rinnovo, del rapporto di lavoro dell’Amministratore unico dell’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (EGRIB) arch. Canio Santarsiero;

**visto** il Decreto dell’Amministratore unico n. 18 del 15.12.2022 con il quale è stato rinnovato al sottoscritto, Ing. Donato Larocca l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico e l’interim dell’Area Rifiuti e Amministrativa/Finanziaria dell’EGRIB;

**vista** la DGR 1286 del 08.11.2016 – PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Avvio della procedura negoziata per la ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione;

**vista** la DGR 435 del 19.05.2017 “ *PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Asse V Azione 6b.3.1-FSC2014-2020-Presa d’atto delle risultanze della procedura negoziata ed ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione delle procedure di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione avviata con DGR 1286 del 08.11.2016. Ammissione a finanziamento delle operazioni selezionate e approvazione dello schema di Accordo di Programma Regione Basilicata – EGRIB – Acquedotto Lucano S.p.A.* ”

**rilevato** che l’opera, con beneficiario l’EGRIB denominata “*Adeguamento del sistema di depurazione a servizio dell’abitato dei Comuni di Muro Lucano e Bella*”., per un importo complessivo di € 1.465.306,97, a valere su PO FESR 2014/2020 AP-07 per € 1.000.000,00 ed € 465.306,97 a carico della stazione appaltante, è ricompresa nell’elenco del programma di interventi ammessi a finanziamento con la DGR 435/2017;

**visto** il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed in particolare l’art. 158bis del D.lgs. 152/2006 che stabilisce che i progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nel piano degli investimenti compresi nei piani d’ambito sono approvati dagli Enti di governo d’Ambito che provvedono alla

## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

convocazione di apposita conferenza di servizi, ex art 14, comma 2, Legge n. 241/1990 – art 27, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

**vista** la determina dirigenziale n. 156 del 02/07/2019 di conclusione positiva della conferenza di servizio relativa all'approvazione del progetto definitivo dei lavori di Adeguamento del sistema di depurazione a servizio dell'abitato dei Comuni di Muro Lucano e Bella (PZ) PO FESR 2014/2020 AP-07;

**vista** la determina dirigenziale n. 167 del 12/07/2019 di approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 158 bis del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., dei lavori di Adeguamento del sistema di depurazione a servizio dell'abitato dei Comuni di Muro Lucano e Bella (PZ) PO FESR 2014/2020 AP-07 a seguito di conclusione positiva della Conferenza di servizio;

**vista** La Delibera dell'Amministratore Unico di A.L. S.p.A. del 24/09/2019 n. 132, con il quale è stato approvato il progetto esecutivo di cui in oggetto;

**vista** la determina n. 94 del 21/07/2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di adeguamento del sistema di depurazione a servizio degli abitati di Muro Lucano e Bella – Comuni di Muro Lucano (PZ) e Bella (PZ) - PO FESR 2014-2020 AP- 07 per un importo complessivo di € 1.465.306,97 ripartito come indicato nella seguente tabella:

<b>A1 - LAVORI E SERVIZI</b>		
<b>A1 - LAVORI</b>		
1	Importo lavori Lotto 1 (impianto Giardini – Muro Lucano)	€ 544.967,17
2	Importo lavori Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella)	€ 435.138,67
A1.1) + A1.2	Totale importo lavori Lotto 1 e lotto 2, al netto degli oneri speciali per la sicurezza	€ 980.105,84
A1.3	Oneri speciali per la sicurezza Lotto 1 (impianto Giardini – Muro Lucano)	€ 14.518,73
A1.4	Oneri speciali per la sicurezza Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella)	€ 5.367,63
A1.5	Oneri speciali per la sicurezza Lotto 1 e Lotto 2 (A1.3+A1.4)	€ 19.886,36
A	<b>Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per la sicurezza (A1.1+A1.2+A1.3+A1.4)</b>	<b>€ 999.992,20</b>
<b>A2 - SERVIZI</b>		
1	Oneri per conduzione Lotto 1 (impianto Giardini – Muro Lucano durante lavori di adeguamento € 2.620,52x2x12 mesi)	€ 62.892,48
2	Oneri per la sicurezza Lotto 1 (impianto Giardini – Muro Lucano)	€ 715,64
3	Oneri per conduzione Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella durante lavori di adeguamento € 2.915,46x2x12 mesi)	€ 34.985,52
4	Oneri per la sicurezza Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella)	€ 357,82
A2.3	<b>Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2+A2.3+A2.4)</b>	<b>€ 98.951,46</b>
<b>A3 -LAVORI E SERVIZI</b>		
1	Totale lavori e servizi a base di gara Lotto 1 (A1.1+A2.1)	€ 607.859,65
2	Totale lavori e servizi a base di gara Lotto 2 (A1.2+A2.3)	€ 470.124,19
3	Totale lavori e servizi a base di gara Lotto 1 – Lotto 2	<b>€ 1.077.983,84</b>

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

4	Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Lotto 1 (A1.3+A2.2)	€ 15.234,37
5	Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Lotto 2 (A1.4+A2.4)	€ 5.725,45
6	Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Lotto 1+ Lotto 2	€ <b>20.959,82</b>
7	Totale lavori e servizi da appaltare Lotto 1+ Lotto2 (A3.3+A3.6)	€ <b>1.098.943,66</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3	Imprevisti	€ 72.646,39
4	Espropriazione o Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ 0,00
4a	Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, ricognizione, atti di trasferimento ecc)	€ 5.000,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1, lettera A del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
5a	Oneri per permessi e concessione	€ 7.000,00
6	Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche stampe progettuali ecc.	€ 5.000,00
7	Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€ 0,00
Sommano (1+2+3+4+4°+5+5°+6+7)		€ 89.646,39
<b>8</b>	<b>Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:</b>	
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 0,00
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, alla sorveglianza archeologica.	€ 101.115,06
c	Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 2.999,98
d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ 7.000,00
f	Spese tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

g	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 10.000,00
Sommano spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto		€ <b>121.115,04</b>
h	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 25.985,31
Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+d+e+f+g+h)		€ 147.100,35
9	I.V.A. sui lavori pari a 10% su € 999.992,20 (A1.1+A1.2+A1.3+A1.4))	€ 99.999,22
10	I.V.A. sui servizi pari a 10% di € 98.951,46 (A2.3)	€ 9.895,15
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante pari a 22% di € 89.646,39 (3+4°+5°+6+7)	€ 19.722,21
<b>Totale somme a disposizione</b>		€ <b>366.363,31</b>
<b>C BENI /FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b>		
1	Forniture	€ 0,00
2	Totale forniture	€ 0,00
<b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A3+B+C)</b>		€ <b>1.465.306,97</b>
A DETRARRE ONERI per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2.3+B10)		€ 108.846,61
A DETRARRE LAVORI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 356.460,37
<b>TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO</b>		€ <b>1.000.000,00</b>

**visto** il Piano degli investimenti 2016/2019 aggiornato con delibera dell'Assemblea dell'EGRIB n. 5 del 19/06/2018 nel quale l'intervento di cui trattasi è compreso;

**considerato che** nella di validazione del progetto esecutivo, ai sensi del l'art 26, comma 8, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. del 06/09/2019, il RUP ed il progettista hanno dichiarato che durante l'esecuzione dei lavori saranno rispettate le prescrizioni della soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della Basilicata e che il quadro economico è stato rimodulato a seguito della variazione degli incentivi e per la variazione delle spese tecniche per la sorveglianza archeologica di cui alle suddette prescrizioni;

**dato atto che** il progetto esecutivo:

- redatto dall'Ing. Rocco Vito E. Mistrulli su incarico della Società Acquedotto Lucano S.p.A., giusta convenzione del 27/11/2017 rep. n. 7891-17, corredato degli elaborati previsti dall'art 23 del D.Lgs 50/2016 è stato verificato e validato ai sensi dell'art 26, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. dal Responsabile del procedimento in contraddittorio con il progettista in data 06/09/2019;
- ha il seguente Codice Unico di Progetto (CUP) I86J17000200001 e deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004;



## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

- CIG LOTTO 1 Muro Lucano 87884889b8;
- CIG LOTTO 2 Bella 8788532e06;

**vista** la Determinazione Dirigenziale – dipartimento Ambiente e Energia- Ufficio Ciclo dell’Acqua – della Regione Basilicata n. 23Ac.2018/D.00922 del 08/10/2018 di:

- concessione al beneficiario del contributo di € 1.000.000,00 per la realizzazione “*Adeguamento del sistema di depurazione a servizio dell’abitato dei Comuni di Muro Lucano e Bella*”. CUP I86J17000200001”;
- di impegno a copertura dell’importo necessario, in favore del Beneficiario EGRIB sul capitolo U26073 Missione 9 Programma 2 del bilancio pluriennale relativo all’azione 6.B.6.3.1 dell’asse V PO FESR Basilicata 2014-2020 a valere sul pre-impegno n. 95 del 2018 e 7 del 2019 assunto con DGR n. 435 del 19/05/2017 a somma complessiva di € 1.000.000,00;
- di liquidazione la somma di € 150.000,00 al beneficiario EGRIB quale anticipazione relativa all’intervento “*Adeguamento del sistema di depurazione a servizio dell’abitato dei Comuni di Muro Lucano e Bella*”. CUP I86J17000200001” a valere sul capitolo U26073 Missione 9 Programma 2 del bilancio corrente;
- di pagare a valere sulla suddetta liquidazione la somma di € 150.000,00 al beneficiario EGRIB;

**preso atto che** con mandato n. 766 del 07.11.2018 è stato liquidato ad Acquedotto Lucano S.p.A. l’anticipazione di € 150.000,00;

**vista** la determinazione dell’Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 40 del 04/03/2021 di:

- presa d’atto dello sdoppiamento di alcuni elaborati residuali;
- approvazione degli elaborati del progetto esecutivo rimodulato, del quadro economico generale rimodulato e dei due quadri economici distinti per lotto;

**visto** il verbale di verifica del progetto esecutivo della SVAl di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 01-2021/SVAL/VCOP/D.OPE. del 15/02/2021;

**visto** il verbale integrativo di validazione progetto esecutivo redatto dal RUP Ing. Filomena Laragione, nominato con nota n. 9045 del 28.02.2017 dal Direttore Area Tecnica di Acquedotto Lucano S.p.A., del 16/02/2021;

**vista** la determina dirigenziale n. 140 del 04/05/2021 di approvazione:

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

1. dei seguenti elaborati del progetto esecutivo rimodulati

N.O.	MURO LUCANO	Codice definitivo
<b>RG</b>	<b>Relazioni</b>	
0	Elenco elaborati	ML PE RG000 0
1	Relazione generale	ML PE RG001 0
<b>E</b>	<b>Elaborati tecnico-economici</b>	
1	Elenco prezzi	ML PE E001 0
2	Analisi nuovi prezzi	ML PE E002 0
3	Computo metrico estimativo	ML PE E003 0
4	Elenco prezzi sicurezza	ML PE E004 0
5	Computo metrico estimativo sicurezza	ML PE E005 0
6	Stima lavori	ML PE E006 0
7	Quadro incidenza mano d'opera	ML PE E007 0
8	Quadro economico e riepilogo di spesa	ML PE E008 0
9	Capitolato Speciale d'Appalto	ML PE E009 0
10	Schema di contratto	ML PE E010 0

N.O.	BELLA	Codice definitivo
<b>RG</b>	<b>Relazioni</b>	
0	Elenco elaborati	B PE R000 0
1	Relazione generale	B PE R001 0
<b>E</b>	<b>Elaborati tecnico-economici</b>	
1	Elenco prezzi	B PE E001 0
2	Analisi nuovi prezzi	B PE E002 0
3	Computo metrico estimativo	B PE E003 0
4	Elenco prezzi sicurezza	B PE E004 0
5	Computo metrico estimativo sicurezza	B PE E005 0
6	Stima lavori	B PE E006 0
7	Quadro incidenza mano d'opera	B PE E007 0
8	Quadro economico e riepilogo di spesa	B PE E008 0
9	Capitolato Speciale d'Appalto	B PE E009 0
10	Schema di contratto	B PE E010 0

2. del seguente quadro economico generale rimodulato:

<b>A1 - LAVORI E SERVIZI</b>		
<b>A1 - LAVORI</b>		
1	Importo lavori Lotto 1 (impianto Giardini – Muro Lucano)	€ 544.967,17

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

2	Importo lavori Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella)	€ 435.138,67
A1.1) + A1.2	Totale importo lavori Lotto 1 e lotto 2, al netto degli oneri speciali per la sicurezza	€ 980.105,84
A1.3	Oneri speciali per la sicurezza Lotto 1 (impianto Giardini – Muro Lucano)	€ 14.518,73
A1.4	Oneri speciali per la sicurezza Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella)	€ 5.367,63
A1.5	Oneri speciali per la sicurezza Lotto 1 e Lotto 2 (A1.3+A1.4)	€ 19.886,36
<b>A</b>	<b>Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per la sicurezza (A1.1+A1.2+A1.3+A1.4)</b>	<b>€ 999.992,20</b>
<b>A2 - SERVIZI</b>		
1	Oneri per conduzione Lotto 1 (impianto Giardini – Muro Lucano durante lavori di adeguamento € 2.620,52x2x12 mesi)	€ 62.892,48
2	Oneri per la sicurezza Lotto 1 (impianto Giardini – Muro Lucano)	€ 715,64
3	Oneri per conduzione Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella durante lavori di adeguamento € 2.915,46x2x12 mesi)	€ 34.985,52
4	Oneri per la sicurezza Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella)	€ 357,82
<b>A2.3</b>	<b>Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2+A2.3+A2.4)</b>	<b>€ 98.951,46</b>
<b>A3 - LAVORI E SERVIZI</b>		
1	Totale lavori e servizi a base di gara Lotto 1 (A1.1+A2.1)	€ 607.859,65
2	Totale lavori e servizi a base di gara Lotto 2 (A1.2+A2.3)	€ 470.124,19
3	Totale lavori e servizi a base di gara Lotto 1 – Lotto 2	<b>€ 1.077.983,84</b>
4	Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Lotto 1 (A1.3+A2.2)	€ 15.234,37
5	Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Lotto 2 (A1.4+A2.4)	€ 5.725,45
6	Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Lotto 1+ Lotto 2	<b>€ 20.959,82</b>
7	Totale lavori e servizi da appaltare Lotto 1+ Lotto2 (A3.3+A3.6)	<b>€ 1.098.943,66</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3	Imprevisti	€ 68.656,95
4	Espropriazione o Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ 0,00
4a	Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, ricognizione, atti di trasferimento ecc)	€ 5.000,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1, lettera A del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
5a	Oneri per permessi e concessione	€ 7.000,00
6	Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche stampe progettuali ecc.	€ 5.000,00
7	Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€ 0,00

Sommano (1+2+3+4+4°+5+5°+6+7)		€ 85.656,95
<b>8 Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:</b>		
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 0,00
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, alla sorveglianza archeologica.	€ 101.115,06
c	Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 2.999,98
d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ 10.989,44
f	Spese tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 10.000,00
Sommano spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto		€ <b>125.104,48</b>
h	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 26.862,99
Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+d+e+f+g+h)		€ 151.967,47
9	I.V.A. sui lavori pari a10% su € 999.992,20 (A1.1+A1.2+A1.3+A1.4))	€ 99.999,22
10	I.V.A. sui servizi apri a10% di € 98.951,46 (A2.3)	€ 9.895,15
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante pari a 22% di € 89.646,39 (3+4°+5°+6+7)	€ 18.844,53
<b>Totale somme a disposizione</b>		€ <b>366.363,31</b>
<b>C BENI /FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b>		
1	Forniture	€ 0,00
2	Totale forniture	€ 0,00
<b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A3+B+C)</b>		€ <b>1.465.306,97</b>
A DETRARRE ONERI per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2.3+B10)		€ 108.846,61
A DETRARRE LAVORI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 356.460,37
<b>TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO</b>		€ <b>1.000.000,00</b>

3. dei seguenti quadri economici distinti per lotti:



<b>QUADRO ECONOMICO LOTTO 1 MURO LUCANO</b>		
<b>A1 - LAVORI E SERVIZI</b>		
<b>A1 - LAVORI</b>		
1	Importo lavori Lotto 1 (impianto Giardini – Muro Lucano)	€ 544.967,17
2	Oneri speciali per la sicurezza Lotto 1	€ 14.518,73
A1)	<b>Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per la sicurezza (A1.1+A1.2)</b>	<b>€ 559.485,90</b>
<b>A2 - SERVIZI</b>		
1	Oneri per conduzione Lotto 1 (impianto Giardini – Muro Lucano durante lavori di adeguamento € 2.620,52x2x12 mesi)	€ 62.892,48
2	Oneri per la sicurezza Lotto 1 (impianto Giardini – Muro Lucano)	€ 715,64
A2)	<b>Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)</b>	<b>€ 63.608,12</b>
<b>A3 -LAVORI E SERVIZI</b>		
1	Totale lavori e servizi a base di gara Lotto 1 (A1.1+A2.1)	€ 607.859,65
2	Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Lotto 1 (A1.2+A2.2)	€ 15.234,37
A3)	<b>Totale lavori e servizi da appaltare Lotto 1 (A3.1+A3.2)</b>	<b>€ 623.094,02</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>		
1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3	Imprevisti	€ 38.928,06
4	Espropriazione o Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ 0,00
4a	Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, ricognizione, atti di trasferimento ecc)	€ 2.834,97
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1, lettera A del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
5a	Oneri per permessi e concessione	€ 3.968,96
6	Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche stampe progettuali ecc.	€ 2.834,97
7	Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€ 0,00
Sommano (1+2+3+4+4a+5+5a+6+7)		€ 48.566,95
<b>8 Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:</b>		
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 0,00
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, alla sorveglianza archeologica.	€ 61.222,90

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

c	Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 1.678,46
d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ 6.230,94
f	Spese tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 5.560,29
Sommano spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto		€ <b>74.692,58</b>
h	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 16.063,11
Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+d+e+f+g+h)		€ 90.755,69
9	I.V.A. sui lavori pari al 10% su € 559.485,90 (A1.1+ A1.2)	€ 55.948,59
10	I.V.A. sui servizi pari al 10% di € 63.608,12 (A2)	€ 6.360,81
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante pari a 22% di € 48.566,95 (3+4a+5a+6+7)	€ 10.684,73
<b>Totale somme a disposizione</b>		€ <b>212.316,77</b>
<b>C BENI /FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b>		
1	Forniture	€ 0,00
2	Totale forniture	€ 0,00
<b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A3+B+C)</b>		€ <b>835.410,79</b>
A DETRARRE ONERI per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2+B10)		€ 69.968,93
A DETRARRE LAVORI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 198.202,27
<b>TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO</b>		€ <b>567.239,59</b>

<b>QUADRO ECONOMICO LOTTO 2 BELLA</b>		
<b>A1 - LAVORI E SERVIZI</b>		
<b>A1 - LAVORI</b>		
1	Importo lavori Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella)	€ 435.138,67
2	Oneri speciali per la sicurezza Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella)	€ 5.367,63
A	<b>Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per la sicurezza (A1.1+A1.2)</b>	€ <b>440.506,30</b>
<b>A2 - SERVIZI</b>		
1	Oneri per conduzione Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella durante lavori di adeguamento € 2.915,46x12 mesi)	€ 34.985,52
2	Oneri per la sicurezza Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella)	€ 357,82
A2.3	<b>Totale servizi da appaltare (A1.1+A2.1)</b>	€ <b>35.343,34</b>

<b>A3 -LAVORI E SERVIZI</b>		
1	Totale lavori e servizi a base di gara Lotto 1 (A1.1+A2.1)	€ 470.124,19
2	Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Lotto 2 (A1.2+A2.2)	€ 5.725,45
A3)	Totale lavori e servizi da appaltare Lotto2 (A3.1+A3.2)	€ <b>475.849,64</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3	Imprevisti	€ 29.728,90
4	Espropriazione o Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ 0,00
4a	Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, ricognizione, atti di trasferimento ecc)	€ 2.165,03
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1, lettera A del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
5a	Oneri per permessi e concessione	€ 3.031,04
6	Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche stampe progettuali ecc.	€ 2.165,03
7	Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€ 0,00
Sommano (1+2+3+4+4a+5+5a+6+7)		€ 37.090,01
<b>8</b>	<b>Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:</b>	
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 0,00
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, alla sorveglianza archeologica.	€ 39.892,16
c	Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 1.321,52
d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ 4.758,50
f	Spese tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 4.439,71

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

Sommano spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto		€	<b>50.411,89</b>
h	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€	10.799,88
Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+d+e+f+g+h)		€	61.211,77
9	I.V.A. sui lavori pari al 10% su € 440.506,30 (A1.1+ A1.2)	€	44.050,63
10	I.V.A. sui servizi pari al 10% di € 35.343,34 (A2)	€	3.534,33
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante pari a 22% di € 37.090,01 (3+4a+5a+6+7)	€	8.159,80
<b>Totale somme a disposizione</b>		€	<b>154.046,55</b>
<b>C BENI /FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b>			
1	Forniture	€	0,00
2	Totale forniture	€	0,00
<b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A3+B+C)</b>		€	<b>629.896,19</b>
A DETRARRE ONERI per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2+B10)		€	38.877,67
A DETRARRE LAVORI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE		€	158.258,10
<b>TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO</b>		€	<b>432.760,41</b>

**visto** il verbale del seggio di gara n 5 della SUA-RB di Basilicata del 07/10/2021 di proposta di aggiudicazione della procedura in oggetto come di seguito indicato:

- per il lotto 1 all'operatore economico primo graduato Pepe s.r.l. che ha offerto un ribasso del 30,331% ed ha indicato costi per la manodopera pari ad € 138.423,39;
- per il lotto 2 all'operatore economico primo graduato Geco s.r.l. Società Unipersonale che ha offerto un ribasso del 31,123% ed ha indicato costi della manodopera pari ad € 183.456,24;

**vista** la Determinazione dirigenziale del Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) -Ufficio Appalti di Lavori - n. 20AD.2021/D.00242 del 19/10/2021 di:

- presa d'atto del verbale del Seggio di gara n. 5 del 07/10/2021;
- approvazione previamente constatata la regolarità formale, il suddetto verbale e tutto quanto con esso disposto;

**visto** il verbale di verifica di possesso dei requisiti della SUA-RB del 15/12/2021 redatto dal Responsabile del Procedimento Ing. Francesco Sileo il 15/12/201 con il quale dichiara conclusa con esito favorevole la verifica dei requisiti nei confronti degli operatori economici PEPE s.r.l. e GECO s.r.l. Società Unipersonale e l'efficacia dell'aggiudicazione dell'affidamento in oggetto;

**visto** il contratto di appalto del 14/09/2022 Rep n. 118-22 stipulato dalla ditta GECO s.r.l., p. IVA 01209530763 con sede ad Atella (PZ) in Zona P.I.P.-lotto 10 bis con Acquedotto Lucano S.p.A. per

## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

l'intervento AP-07 Adeguamento del sistema di depurazione a servizio dell'abitato dei Comuni di Muro Lucano e Bella -lotto 2 (CIG 8788532E06-CUP I86J17000200001) per un importo complessivo pari ad € 334.234,13 oltre IVA, di cui € 304.061,85 per lavori in conseguenza del ribasso del 30,123% su € 435.138,67, € 24.446,83 per servizio di conduzione soggetto allo stesso ribasso su € 34.985,52, ed € 5.725,45 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

**visto** il contratto di appalto del 04/11/2022 Rep n. 148-22 stipulato dalla ditta PEPE s.r.l., p. IVA 01635590761 con sede a Sant'Arcangelo (PZ) in Zona P.I.P. con Acquedotto Lucano S.p.A. per l'intervento AP-07 Adeguamento del sistema di depurazione a servizio dell'abitato dei Comuni di Muro Lucano e Bella -lotto 1 (CIG 87884889B8-CUP I86J17000200001) per un importo complessivo pari ad € 438.724,11 oltre IVA, di cui € 379.673,18 per lavori in conseguenza del ribasso del 30,331% su € 544.967,17, € 48.816,56 per servizio di conduzione soggetto allo stesso ribasso su € 62.892,48, ed € 15.234,37 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

**vista** la Determina Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0526-2022 del 02/12/2022 di approvazione del seguente quadro economico post aggiudicazione:

### QUADRO ECONOMICO GENERALE

<b>Comuni di Muro Lucano (PZ) e Bella (PZ)</b>	
<b>Po-FESR 2014-2020 "AP-07-Abitati di Bella e Muro Lucano (PZ)-Lavori di adeguamento del sistema di depurazione al servizio degli abitati di Muro Lucano E Bella (PZ)</b>	
<b>"QUADRO ECONOMICO POSTO-AGGIUDICAZIONE"</b>	
<b>CONCORRENTI AGGIUDICATARI:</b>	
LOTTO 1 Muro Lucano- PEPE s.r.l.	
RIBASSO DI AGGIUDICAZIONE	30,331%
LOTTO 2 Bella – GECO s.r.l. società unipersonale	
RIBASSO DI AGGIUDICAZIONE	30,123%
<b>A1 - LAVORI E SERVIZI</b>	
<b>A1 - LAVORI</b>	
1)Importo lavori Lotto 1 (impianto Giardini – Muro Lucano)	€ 379.673,18
2)Importo lavori Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella)	€ 304.061,85
Totale importo lavori Lotto 1 e lotto 2, al netto degli oneri speciali per la sicurezza (A1.1+A1.2)	€ 683.735,03
3)Oneri speciali per la sicurezza Lotto 1(impianto Giardini – Muro Lucano)	€ 14.518,73
4)Oneri speciali per la sicurezza Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella)	€ 5.367,63
Oneri speciali per la sicurezza Lotto 1 e Lotto 2 (A1.3+A1.4)	€ 19.886,36
<b>Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per la sicurezza (A1.1+A1.2+A1.3+A1.4)</b>	<b>€ 703.621,39</b>
<b>A2 - SERVIZI</b>	
1) Oneri per conduzione Lotto 1(impianto Giardini – Muro Lucano durante lavori di adeguamento)	€ 43.816,56
2) Oneri per la sicurezza Lotto 1 (impianto Giardini – Muro Lucano)	€ 715,64
3) Oneri per conduzione Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella durante lavori di adeguamento)	€ 24.446,83

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

4) Oneri per la sicurezza Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella)	€ 357,82
<b>A2.) Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2+A2.3+A2.4)</b>	<b>€ 69.336,85</b>
<b>A3 -LAVORI E SERVIZI</b>	
1) Totale lavori e servizi a base di gara Lotto 1 (A1.1+A2.1)	€ 423.489,74
2) Totale lavori e servizi a base di gara Lotto 2 (A1.2+A2.3)	€ 328.508,68
3) Totale lavori e servizi a base di gara Lotto 1 – Lotto 2	€ <b>751.998,42</b>
4) Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Lotto 1 (A1.3+A2.2)	€ 15.234,37
5) Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Lotto 2 (A1.4+A2.4)	€ 5.725,45
6) Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Lotto 1+ Lotto 2	€ <b>20.959,82</b>
<b>A3) Totale lavori e servizi da appaltare Lotto 1+ Lotto2 (A3.3+A3.6)</b>	<b>€ 772.958,24</b>
<b>B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
2) Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3) Imprevisti	€ 68.656,95
4) Espropriazione o Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ 0,00
4a) Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, ricognizione, atti di trasferimento ecc)	€ 5.000,00
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1, lettera A del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
5a) Oneri per permessi e concessione	€ 7.000,00
6) Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche stampe progettuali ecc.	€ 5.000,00
7) Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€ 0,00
<b>Sommano (1+2+3+4+4a+5+5a +6+7)</b>	<b>€ 85.656,95</b>
<b>8 Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:</b>	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 0,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, alla sorveglianza archeologica.	€ 102.659,97
c) Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 1.115,19
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e) Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici (costi SUA-RB)	€ 10.989,44
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148,	€ 0,00

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

comma 4, del DPR n. 207/2010	
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 10.000,00
<b>Sommano spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto</b>	<b>€ 124.764,60</b>
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 27.202,87
<b>Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+d+e+f+g+h)</b>	<b>€ 151.967,47</b>
9) I.V.A. sui lavori pari a10% (A1.1+ A1.2+A1.3+A1.4))	€ 70.362,14
10) I.V.A. sui servizi pari a10% di A2.	€ 6.933,69
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante pari a 22% di (3+4a+5a+6+7)	€ 18.844,53
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 333.764,77</b>
<b>C BENI /FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b>	
1) Forniture	€ 0,00
2) Totale forniture	€ 0,00
<b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A3+B+C)</b>	<b>€ 1.106.723,01</b>
<b>D-ECONOMIE lavori (IVA inclusa)</b>	<b>€ 326.007,90</b>
E-ECONOMIE servizi di conduzione (IVA inclusa) a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.	€ 32.576,07
<b>TOTALE ECONOMIE</b>	<b>€ 358.583,97</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 1.465.306,98</b>
A DETRARRE ONERI ED economie per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2.3+B10+E)	€ 108.846,61
A DETRARRE LAVORI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 356.460,37
<b>TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO</b>	<b>€ 1.000.000,00</b>

QUADRI ECONOMICI SINTETICI PER LOTTI

LOTTO 1 MURO LUCANO:

<b>Comuni di Muro Lucano (PZ)</b>	
<b>Po-FESR 2014-2020 "AP-07-Abitati di Bella e Muro Lucano (PZ)-Lavori di adeguamento del sistema di depurazione al servizio degli abitati di Muro Lucano E Bella (PZ)</b>	
<b>"QUADRO ECONOMICO POSTO-AGGIUDICAZIONE"</b>	
CONCORRENTI AGGIUDICATARIO LOTTO 1 Muro Lucano PEPE s.r.l.	
RIBASSO DI AGGIUDICAZIONE	30,331%
<b>A1 - LAVORI E SERVIZI</b>	
<b>A1 - LAVORI</b>	
1)Importo lavori Lotto 1 (impianto Giardini – Muro Lucano) al netto degli oneri speciali per la sicurezza	€ 379.673,18
2)Oneri speciali per la sicurezza Lotto 1	€ 14.518,73
<b>Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per la sicurezza (A1.1+A1.2)</b>	<b>€ 394.191,91</b>
<b>A2 - SERVIZI</b>	

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

1) Oneri per conduzione Lotto 1 (impianto Giardini – Muro Lucano durante lavori di adeguamento)	€ 43.816,56
2) Oneri per la sicurezza Lotto 1 (impianto Giardini – Muro Lucano)	€ 715,64
<b>A2.) Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)</b>	<b>€ 44.532,20</b>
<b>A3 -LAVORI E SERVIZI</b>	
1) Totale lavori e servizi a base di gara Lotto 1 (A1.1+A2.1)	€ 423.489,74
2) Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Lotto 1 (A1.3+A2.2)	€ 15.234,37
<b>A3) Totale lavori e servizi da appaltare Lotto 1 (A3.1+A3.2)</b>	<b>€ 438.724,11</b>
<b>B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
2) Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3) Imprevisti	€ 38.928,06
4) Espropriazione o Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ 0,00
4a) Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, ricognizione, atti di trasferimento ecc)	€ 2.834,97
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1, lettera A del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
5a) Oneri per permessi e concessione	€ 3.968,96
6) Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche stampe progettuali ecc.	€ 2.834,97
7) Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€ 0,00
<b>Sommario (1+2+3+4+4a+5+5a +6+7)</b>	<b>€ 48.566,95</b>
<b>8 Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:</b>	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 0,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, alla sorveglianza archeologica.	€ 62.767,81
c) Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 619,26
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e) Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici (costi SUA-RB)	€ 6.230,94
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 5.560,29



<b>Sommano spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto</b>	€	<b>75.178,29</b>
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€	16.402,99
<b>Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+d+e+f+g+h)</b>	€	<b>91.581,28</b>
10) I.V.A. sui lavori pari a10% (A1.1+ A1.2)	€	39.419,19
10) I.V.A. sui servizi pari a10% di A2.	€	4.453,22
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante pari a 22% di (3+4a+5a+6+7)	€	10.684,73
<b>Totale somme a disposizione</b>	€	<b>194.705,37</b>
<b>C BENI /FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b>		
1) Forniture	€	0,00
2) Totale forniture	€	0,00
<b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A3+B+C)</b>	€	<b>633.429,48</b>
<b>D-ECONOMIE lavori (IVA inclusa)</b>	€	<b>181.823,39</b>
E-ECONOMIE servizi di conduzione (IVA inclusa) a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.	€	20.983,51
<b>TOTALE ECONOMIE</b>	€	<b>202.806,90</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	€	<b>836.236,38</b>
A DETRARRE ONERI ED economie per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2.3+B10+E)	€	69.968,93
A DETRARRE LAVORI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	€	198.202,27
<b>TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO</b>	€	<b>568.065,19</b>

LOTTO 2 BELLA:

<b>Comuni di Bella (PZ)</b>	
<b>Po-FESR 2014-2020 "AP-07-Abitati di Bella e Muro Lucano (PZ)-Lavori di adeguamento del sistema di depurazione al servizio degli abitati di Muro Lucano E Bella (PZ)</b>	
<b>"QUADRO ECONOMICO POSTO-AGGIUDICAZIONE"</b>	
CONCORRENTI AGGIUDICATARIO LOTTO 2 Bella: GECCO s.r.l. società unipersonale	
RIBASSO DI AGGIUDICAZIONE	30,123%
<b>A1 - LAVORI E SERVIZI</b>	
<b>A1 - LAVORI</b>	
1) Importo lavori Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella) al netto degli oneri speciali per la sicurezza	€ 304.061,85
2) Oneri speciali per la sicurezza Lotto 2	€ 5.367,63
<b>Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per la sicurezza (A1.1+A1.2)</b>	€ <b>309.429,48</b>
<b>A2 - SERVIZI</b>	
1) Oneri per conduzione Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella durante lavori di adeguamento)	€ 24.446,83
4) Oneri per la sicurezza Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella)	€ 357,82
<b>A2.) Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)</b>	€ <b>24.804,65</b>
<b>A3 -LAVORI E SERVIZI</b>	

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

1) Totale lavori e servizi a base di gara Lotto 2 (A1.1+A2.1)	€ 328.508,68
2) Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Lotto 2 (A1.4+A2.2)	€ 5.725,45
A3) Totale lavori e servizi da appaltare Lotto2 (A3.1+A3.2)	€ <b>334.234,13</b>
<b>B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
2) Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3) Imprevisti	€ 29.728,90
4) Espropriazione o Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ 0,00
4a) Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, ricognizione, atti di trasferimento ecc)	€ 2.165,03
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1, lettera A del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
5a) Oneri per permessi e concessione	€ 3.031,04
6) Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche stampe progettuali ecc.	€ 2.165,03
7) Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€ 0,00
<b>Sommario (1+2+3+4+4a+5+5a +6+7)</b>	€ <b>37.090,01</b>
<b>8 Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:</b>	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 0,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, alla sorveglianza archeologica.	€ 39.892,16
c) Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 495,93
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e) Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici (costi SUA-RB)	€ 4.758,50
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 4.439,71
<b>Sommario spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto</b>	€ <b>49.586,31</b>
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 10.799,88
<b>Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+d+e+f+g+h)</b>	€ <b>60.386,19</b>
11) I.V.A. sui lavori pari a10% (A1.1+ A1.2)	€ 30.942,95

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

10) I.V.A. sui servizi pari a 10% di A2.	€ 2.480,47
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante pari a 22% di (3+4a+5a+6+7)	€ 8.159,80
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 139.059,41</b>
<b>C BENI /FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b>	
1) Forniture	€ 0,00
2) Totale forniture	€ 0,00
<b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A3+B+C)</b>	<b>€ 473.293,54</b>
<b>D-ECONOMIE lavori (IVA inclusa)</b>	<b>€ 144.184,50</b>
E-ECONOMIE servizi di conduzione (IVA inclusa) a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.	€ 11.592,56
<b>TOTALE ECONOMIE</b>	<b>€ 155.777,06</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 629.070,60</b>
A DETRARRE ONERI ED economie per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2+B10+E)	€ 38.877,67
A DETRARRE LAVORI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 158.258,10
<b>TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO</b>	<b>€ 431.934,82</b>

**visto** il verbale di consegna dei lavori e del servizio di conduzione impianto del 06/12/2022 sottoscritto dal RUP dal direttore dei lavori e dall'impresa appaltatrice;

**visto** il verbale effettivo di inizio lavori del 21/12/2022;

**vista** la Determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0769-2021 del 28/10/2021 di approvazione del verbale di seggio di gara n. 1 del 25/10/2021 ed affidamento, tra l'altro, dell'incarico di Direttore dei Lavori di cui in oggetto all'Ing. Roberto Urgesi – Potenza-;

**visto** il contratto del 25/10/2022 Rep n. 141-22 stipulato tra Acquedotto Lucano S.p.A. e l'ing. Roberto Urgesi con sede in Potenza in via G. Mazzini n. 23/E c.f. RGSRRRT65M29G942L P.IVA 01215320761 relativo all'incarico di Direttore dei Lavori, Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione e Direttore dell'Esecuzione del Contratto per il Lotto 1 Muro Lucano, dei lavori di cui in oggetto (CIG ZFA36BF7A4) per un di € 20.467,26 oltre IVA e oneri come per legge, di cui:

- € 16.964,64, oltre IVA e oneri previdenziali, per l'incarico di D.L. e CSE;
- € 3.502,62, oltre IVA e oneri previdenziali, per l'incarico di D.E.C.;

**visto** il contratto del 25/10/2022 Rep n. 142-22 stipulato tra Acquedotto Lucano S.p.A. e l'ing. Roberto Urgesi con sede in Potenza in via G. Mazzini n. 23/E c.f. RGSRRRT65M29G942L P.IVA 01215320761 relativo all'incarico di Direttore dei Lavori, Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione e Direttore dell'Esecuzione del Contratto per il Lotto 2 Bella, dei lavori di cui in oggetto (CIG ZE736BF867) per un di € 15.715,60 oltre IVA e oneri come per legge, di cui:

- € 13.356,96, oltre IVA e oneri previdenziali, per l'incarico di D.L. e CSE;

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

- € 2.358,64, oltre IVA e oneri previdenziali, per l'incarico di D.E.C.;

**considerato che:**

- con Determina Dirigenziale n. 212 del 23/06/2021 è stata approvata la prima rendicontazione delle spese sostenute per un importo di € 38.895,92 liquidata con quota parte dell'anticipazione già erogata pari ad € 150.000,00;
- con Determina Dirigenziale n. 240 del 18/10/2023 si è preso atto dell'avvenuta aggiudicazione, del suddetto quadro economico posta aggiudicazione ed è stata approvata la seconda rendicontazione delle spese sostenute per un importo di € 154.796,70 IVA compresa;
- con Determina Dirigenziale n. 241 del 26/10/2023 è stata approvata la perizia di variante e si è preso atto del seguente quadro economico rimodulato-lotto 2 Bella:

<b>Comuni di Bella (PZ)</b>	
<b>Po-FESR 2014-2020 "AP-07-Abitati di Bella e Muro Lucano (PZ)-Lavori di adeguamento del sistema di depurazione al servizio degli abitati di Muro Lucano E Bella (PZ)</b>	
<b>"QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE"</b>	
CONCORRENTI AGGIUDICATARIO LOTTO 2 Bella: GECCO s.r.l. società unipersonale	
RIBASSO DI AGGIUDICAZIONE	30,123%
<b>A1 - LAVORI E SERVIZI</b>	
<b>A1 - LAVORI</b>	
3) Importo lavori Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella) al netto degli oneri speciali per la sicurezza (variante in dimin. -€ 314,45)	€ 303.747,40
4) Oneri speciali per la sicurezza Lotto 2	€ 5.367,63
<b>Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per la sicurezza (A1.1+A1.2)</b>	<b>€ 309.115,03</b>
<b>A2 - SERVIZI</b>	
1) Oneri per conduzione Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella durante lavori di adeguamento)	€ 24.446,83
4) Oneri per la sicurezza Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella)	€ 357,82
<b>A2.) Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)</b>	<b>€ 24.804,65</b>
<b>A3 -LAVORI E SERVIZI</b>	
3) Totale lavori e servizi a base di gara Lotto 2 (A1.1+A2.1)	€ 328.194,23
4) Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Lotto 2 (A1.4+A2.2)	€ 5.725,45
<b>A3) Totale lavori e servizi da appaltare Lotto2 (A3.1+A3.2)</b>	<b>€ 333.919,68</b>
<b>B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
8) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

9) Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
10) Imprevisti	€ 29.728,90
11) Espropriazione o Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ 0,00
4a) Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, ricognizione, atti di trasferimento ecc)	€ 2.165,03
12) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1, lettera A del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
5a) Oneri per permessi e concessione	€ 3.031,04
13) Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche stampe progettuali ecc.	€ 2.165,03
14) Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€ 0,00
<b>Sommano (1+2+3+4+4a+5+5a +6+7)</b>	<b>€ 37.090,01</b>
<b>9 Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:</b>	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 0,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, alla sorveglianza archeologica.	€ 39.892,16
c) Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 507,46
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e) Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici (costi SUA-RB)	€ 4.758,50
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 4.430,26
<b>Sommano spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto</b>	<b>€ 49.588,39</b>
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 10.797,80
<b>Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+d+e+f+g+h)</b>	<b>€ 60.386,19</b>
12) I.V.A. sui lavori pari a10% (A1.1+ A1.2)	€ 30.911,50
10) I.V.A. sui servizi pari a10% di A2.	€ 2.480,47
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante pari a 22% di (3+4a+5a+6+7)	€ 8.159,80
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 139.027,97</b>
<b>C BENI /FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b>	
3) Forniture	€ 0,00

4) Totale forniture	€	0,00
<b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A3+B+C)</b>	€	<b>472.947,65</b>
<b>D-ECONOMIE lavori (IVA inclusa)</b>	€	<b>144.530,39</b>
E-ECONOMIE servizi di conduzione (IVA inclusa) a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.	€	11.592,56
<b>TOTALE ECONOMIE</b>	€	<b>156.122,95</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	€	<b>629.070,60</b>
A DETRARRE ONERI ED economie per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2+B10+E)	€	38.877,67
A DETRARRE LAVORI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	€	158.258,10
<b>TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO</b>	€	<b>431.934,82</b>

- con Determinazione della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia n. 23BB.2023/D.01301 del 22/11/2023 è stato approvato il suddetto quadro economico rimodulato per variante in diminuzione;
- con Determinazione Dirigenziale n. 27 del 16/02/2024 si è preso atto dei seguenti quadri economici aggiornamento prezzi rimodulati lotto 1 Muro Lucano e lotto 2 Bella, è stata approvata la terza rendicontazione di € 472.709,17 e la liquidazione di quota parte incentivi funzioni tecniche pari ad € 780,63:

lotto 1-Muro Lucano

<b>Po-FESR 2014-2020 "AP-07-Abitati di Bella e Muro Lucano (PZ)-Lavori di adeguamento del sistema di depurazione al servizio degli abitati di Muro Lucano E Bella (PZ)</b>	
LOTTO 1 MURO LUCANO	
QUADRO ECONOMICO RIMODULATO AI SENSI DEL DL 50/2022	
RIBASSO DI AGGIUDICAZIONE	30,331%
<b>A1 - LAVORI E SERVIZI</b>	
<b>A1 - LAVORI</b>	
1) Importo lavori Lotto 1 (impianto Giardini – Muro Lucano) al netto degli oneri speciali per la sicurezza	€ 379.673,18
2) Oneri speciali per la sicurezza Lotto 1	€ 14.518,73
<b>Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per la sicurezza (A1.1+A1.2)</b>	<b>€ 394.191,91</b>
<b>A2 - SERVIZI</b>	
1) Oneri per conduzione Lotto 1 (impianto Giardini – Muro Lucano durante lavori di adeguamento)	€ 54.770,70
2) Oneri per la sicurezza Lotto 1 (impianto Giardini – Muro Lucano)	€ 715,64
<b>A2.) Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)</b>	<b>€ 55.486,34</b>
<b>A3 -LAVORI E SERVIZI</b>	
3) Totale lavori e servizi a base di gara Lotto 1 (A1.1+A2.1)	€ 434.443,88
4) Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Lotto 1 (A1.3+A2.2)	€ 15.234,37

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

A3) Totale lavori e servizi da appaltare Lotto 1 (A3.1+A3.2)	€ <b>449.678,25</b>
<b>B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
2) Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
2.B1) D.L. n. 50 del 17/05/2022 art 26 -REVISIONE PREZZI SAL N. 1 da economie	€ 42.704,97
2.B2) D.L. n. 50 del 17/05/2022 art 26 -REVISIONE PREZZI LAVORI A FARSI (oltre SAL n. 1) da economie	€ 30.800,88
3) Imprevisti	€ 39.417,00
4) Espropriazione o Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ 0,00
4a) Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, ricognizione, atti di trasferimento ecc)	€ 2.854,97
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1, lettera A del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
5a) Oneri per permessi e concessione	€ 3.988,96
6) Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche stampe progettuali ecc.	€ 2.834,97
7) Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€ 0,00
<b>Sommano (1+2+3+4+4a+5+5a +6+7)</b>	€ <b>122.601,74</b>
<b>8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:</b>	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 0,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, alla sorveglianza archeologica.	€ 64.987,81
c) Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (per il solo Ente Beneficiario EGRIB)	€ 644,53
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e) Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici (costi SUA-RB)	€ 6.230,94
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 6.667,73
<b>Sommano spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto</b>	€ <b>78.531,00</b>
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 17.135,02
<b>Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+d+e+f+g+h)</b>	€ <b>95.666,02</b>

9) I.V.A. sui lavori pari a 10% (A1.1+ A1.2+B2.B1+B2.B2+B3)	€	50.711,48
10) I.V.A. sui servizi pari a 10% di A2.	€	5.548,63
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante pari a 22% di (4a+5a+6+7)	€	2.129,36
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>276.657,23</b>
<b>C BENI /FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b>		
1) Forniture	€	0,00
2) Totale forniture	€	0,00
<b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A3+B+C)</b>	<b>€</b>	<b>726.335,48</b>
<b>D1-ECONOMIE lavori finanziati (IVA inclusa)</b>	<b>€</b>	<b>40.850,22</b>
<b>D2-ECONOMIE lavori A.L. S.p.A. (IVA inclusa)</b>	<b>€</b>	<b>60.116,73</b>
E-ECONOMIE servizi di conduzione (IVA inclusa) a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.	€	23.844,90
<b>TOTALE ECONOMIE</b>	<b>€</b>	<b>124.811,85</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€</b>	<b>851.147,34</b>
A DETRARRE ONERI ed economie per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2.3+B10+E)	€	84.879,88
A DETRARRE LAVORI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	€	138.085,54
A DETRARRE ECONOMIE LAVORI A CARICO STAZIONE APPALTANTE	€	60.116,73
<b>TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO</b>	<b>€</b>	<b>568.065,19</b>

lotto 2 Bella

<b>Po-FESR 2014-2020 "AP-07-Abitati di Bella e Muro Lucano (PZ)-Lavori di adeguamento del sistema di depurazione al servizio degli abitati di Muro Lucano E Bella (PZ)-LOTTO 2 BELLA</b>	
<b>QUADRO ECONOMICO RIMODUALTO AI SENSI DEL DL 50/2022</b>	
RIBASSO DI AGGIUDICAZIONE	30,123%
<b>A1 - LAVORI E SERVIZI</b>	
<b>A1 - LAVORI</b>	
1) Importo lavori Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella) al netto degli oneri speciali per la sicurezza (variante in dimin. -€ 314,45)	€ 303.747,40
2) Oneri speciali per la sicurezza Lotto 2	€ 5.367,63
<b>Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per la sicurezza (A1.1+A1.2)</b>	<b>€ 309.115,03</b>
<b>A2 - SERVIZI</b>	
1) Oneri per conduzione Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella durante lavori di adeguamento)	€ 28.562,09
4) Oneri per la sicurezza Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella)	€ 357,82
<b>A2.) Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)</b>	<b>€ 28.919,91</b>
<b>A3 -LAVORI E SERVIZI</b>	
1) Totale lavori e servizi a base di gara Lotto 2 (A1.1+A2.1)	€ 332.309,49
2) Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Lotto 2	€ 5.725,45



*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

(A1.2+A2.2)	
A3) Totale lavori e servizi da appaltare Lotto2 (A3.1+A3.2)	€ <b>338.034,94</b>
<b>B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
1)Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
2)Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
2.B1) D.L. n. 50 del 17/05/2022 art 26 -REVISIONE PREZZI SAL N. 1 da economie	€ 39.932,56
2.B2) D.L. n. 50 del 17/05/2022 art 26 -REVISIONE PREZZI LAVORI A FARSI (oltre SAL n. 1) € 48.120,44 economie+ € 2.422,52 imprevisi	€ 50.542,96
3)Imprevisti (32.972,05-2.422,52)	€ 30.549,53
4)Espropriazione o Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ 0,00
4a) Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, ricognizione, atti di trasferimento ecc)	€ 2.165,03
5)Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1, lettera A del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
5a) Oneri per permessi e concessione	€ 3.031,04
6)Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche stampe progettuali ecc.	€ 2.165,03
7)Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€ 0,00
<b>Sommano (1+2+3+4+4a+5+5a +6+7)</b>	€ <b>128.386,16</b>
<b>8 Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:</b>	
a)Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 0,00
b)Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	€ 39.892,16
c)Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (per il solo Ente Beneficiario EGRIB)	€ 507,46
d)Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e)Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici (costi SUA-RB)	€ 4.758,50
f)Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g)Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 4.430,26
<b>Sommano spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto</b>	€ <b>49.588,39</b>
h)I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 10.797,80
<b>Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto</b>	€ <b>60.386,19</b>

<b>(a+b+c+d+e+f+g+h)</b>	
9)I.V.A. sui lavori pari a10% (A1.1+ A1.2+B2.B1+B2.B2+B3)	€ 43.014,01
10) I.V.A. sui servizi pari a10% di A2.	€ 2.891,99
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante pari a 22% di (4a+5a+6+7)	€ 1.619,44
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 236.297,79</b>
<b>C BENI /FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b>	
1)Forniture	€ 0,00
2)Totale forniture	€ 0,00
<b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A3+B+C)</b>	<b>€ 574.332,73</b>
<b>D1-ECONOMIE lavori finanziati (IVA inclusa)</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>D2- ECONOMIE lavori A.L. S.p.A. (IVA inclusa)</b>	<b>€ 47.672,10</b>
E-ECONOMIE servizi di conduzione (IVA inclusa) a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.	€ 13.543,99
<b>TOTALE ECONOMIE</b>	<b>€ 61.216,09</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 635.548,83</b>
A DETRARRE ONERI ed ECONOMIE per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2+B10+E)	€ 45.355,90
A DETRARRE LAVORI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 110.586,01
A DETRARRE ECONOMIE LAVORI A ACRICO STAZIONE APPALTANTE	€ 47.672,09
<b>TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO</b>	<b>€ 431.934,82</b>

- con Determina Dirigenziale n. 282 del 16/09/2024 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante LOTTO 2 Bella con un aumento sull'importo complessivo dei lavori di € 41.220,71 oltre IVA al netto del ribasso d'asta del 30,123% con un importo contrattuale di € 350.335,74 con un incremento del 13,335% ed un aumento dell'importo degli oneri di conduzione, a carico di AL S.p.A., di € 20.372,36 per un importo di € 44.819,19, ed il seguente quadro economico:

<b>Po-FESR 2014-2020 "AP-07-Abitati di Bella e Muro Lucano (PZ)-Lavori di adeguamento del sistema di depurazione al servizio degli abitati di Muro Lucano E Bella (PZ)-LOTTO 2 BELLA</b>	
<b>QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA</b>	
RIBASSO DI AGGIUDICAZIONE	30,123%
<b>A1 - LAVORI E SERVIZI</b>	
<b>A1 - LAVORI</b>	
1)Importo lavori Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella) al netto degli oneri speciali per la sicurezza (303.747,40+40.650,25) - (specifica 30.794,95 da imprevisti + 9.855,30 da economia D2)	€ 344.397,65
2)Oneri speciali per la sicurezza Lotto 2 (5.367,63+570,46 da economie D2)	€ 5.938,09
<b>Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per la sicurezza (A1.1+A1.2)</b>	<b>€ 350.335,74</b>
<b>A2 - SERVIZI</b>	

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

1) Oneri per conduzione Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella durante lavori di adeguamento) (incrementato di 10 mesi tra proroghe, sospensioni lavori e variante sino al 6/10/24 con utilizzo delle economie E da conduzione)	€	44.819,19
4) Oneri per la sicurezza Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella)	€	357,82
<b>A2.) Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)</b>	<b>€</b>	<b>45.177,01</b>
<b>A3 -LAVORI E SERVIZI</b>		
1)Totale lavori e servizi a base di gara Lotto 2 (A1.1+A2.1)	€	389.216,84
2)Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Lotto 2 (A1.2+A2.2)	€	6.295,91
<b>A3) Totale lavori e servizi da appaltare Lotto2 (A3.1+A3.2)</b>	<b>€</b>	<b>395.512,75</b>
<b>B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>		
1)Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	0,00
2)Allacciamento ai pubblici servizi	€	0,00
2.B1) D.L. n. 50 del 17/05/2022 art 26 -REVISIONE PREZZI SAL N. 1 da economie	€	39.932,56
2.B2) D.L. n. 50 del 17/05/2022 art 26 -REVISIONE PREZZI LAVORI A FARSI (oltre SAL n. 1) € 48.120,44 economie+ € 2.177,10 imprevisti	€	50.542,96
3)Imprevisti (32.972,05-2.422,52)	€	0,00
4)Espropriazione o Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	€	0,00
4a) Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, ricognizione, atti di trasferimento ecc)	€	2.165,03
5)Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1, lettera A del codice (revisione dei prezzi)	€	0,00
5a) Oneri per permessi e concessione	€	3.031,04
6)Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche stampe progettuali ecc.	€	2.165,03
7)Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€	0,00
<b>Somma (1+2+3+4+4a+5+5a +6+7)</b>	<b>€</b>	<b>97.836,63</b>
<b>8 Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:</b>		
a)Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€	0,00
b)Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	€	39.892,16
c)Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (per il solo Ente Beneficiario EGRIB)	€	507,46
d)Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	0,00
e)Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici (costi SUA-RB)	€	4.758,50

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

f)Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g)Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 4.430,26
<b>Sommano spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto</b>	<b>€ 49.588,39</b>
h)I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 10.797,80
<b>Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+d+e+f+g+h)</b>	<b>€ 60.386,19</b>
9)I.V.A. sui lavori pari a10% (A1.1+ A1.2+B2.B1+B2.B2+B3)	€ 44.081,13
10) I.V.A. sui servizi pari a10% di A2.	€ 4.517,70
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante pari a 22% di (4a+5a+6+7)	€ 1.619,44
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 208.441,09</b>
<b>C BENI /FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b>	
1)Forniture	€ 0,00
2)Totale forniture	€ 0,00
<b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A3+B+C)</b>	<b>€ 603.953,84</b>
<b>D1-ECONOMIE lavori finanziati (IVA inclusa)</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>D2- ECONOMIE lavori A.L. S.p.A. (IVA inclusa)</b>	<b>€ 35.933,80</b>
E-ECONOMIE servizi di conduzione (IVA inclusa) a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.	€ 0,00
<b>TOTALE ECONOMIE</b>	<b>€ 35.933,80</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 639.887,64</b>
A DETRARRE ONERI ed ECONOMIE per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2+B10+E)	€ 49.694,71
A DETRARRE LAVORI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 122.324,31
A DETRARRE ECONOMIE LAVORI A ACRICO STAZIONE APPALTANTE	€ 35.933,80
<b>TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO</b>	<b>€ 431.934,82</b>

- con Determinazione della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- n. 23BB.2024/D.01308 si è preso atto della perizia di variante ed è stato approvato il suddetto quadro economico rimodulato per il lotto 2 Bella
- con nota del 13/11/2024 prot. n. 51721/24 Acquedotto Lucano S.p.A. ha trasmesso la perizia suppletiva e di variante Lotto 1 Muro Lucano;
- la variante comporta un aumento sull'importo complessivo dei lavori di € 19.225,20 oltre IVA al netto del ribasso d'asta del 30,3313% con un importo contrattuale di € 413.417,11 con un incremento del 4,932% ed un aumento dell'importo degli oneri di conduzione, a carico di AL S.p.A., di € 43.816,56 per un importo di € 44.819,19 ed oneri per la sicurezza di € 715,64;

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

- la variante rientra nella fattispecie prevista dall'art 120 del D.lgs. n. 36/2023 (ex art 106 del D.lgs n. 50/2016)

**visto** il parere preliminare favorevole alla redazione della perizia di variante dell'Ufficio Regionale Responsabile di Azione espresso sul sistema di monitoraggio SIFESR il 13/09/2024;

**vista** la Determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0727-2024 del 13/11/2024 di approvazione della perizia suppletiva e di variante e del seguente quadro economico e concessione seconda proroga di 52 giorni termini contrattuali:

lotto 1-Muro Lucano

<b>Po-FESR 2014-2020 “AP-07-Abitati di Bella e Muro Lucano (PZ)-Lavori di adeguamento del sistema di depurazione al servizio degli abitati di Muro Lucano E Bella (PZ)</b>	
<b>LOTTO 1 MURO LUCANO</b>	
<b>QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE</b>	
<b>RIBASSO DI AGGIUDICAZIONE</b>	<b>30,331%</b>
<b>A1 - LAVORI E SERVIZI</b>	
<b>A1 - LAVORI</b>	
1)Importo lavori Lotto 1 (impianto Giardini – Muro Lucano) al netto degli oneri speciali per la sicurezza	€ 398.898,38
2)Oneri speciali per la sicurezza Lotto 1	€ 14.518,73
<b>Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per la sicurezza (A1.1+A1.2)</b>	<b>€ 413.417,11</b>
<b>A2 - SERVIZI</b>	
1.1) Oneri per conduzione Lotto 1(impianto Giardini – Muro Lucano durante lavori di adeguamento) a tutto il 06/12/2023	€ 43.816,56
1.2) Oneri per conduzione Lotto 1(impianto Giardini – Muro Lucano durante lavori di adeguamento) a seguito di proroghe di cui € 19.075,92 oltre IVA da E Economie	€ 43.816,56
2) Oneri per la sicurezza Lotto 1 (impianto Giardini – Muro Lucano)	€ 1.431,28
<b>A2.) Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)</b>	<b>€ 89.064,40</b>
<b>A3 -LAVORI E SERVIZI</b>	
1)Totale lavori e servizi a base di gara Lotto 1 (A1.1+A2.1)	€ 486.531,50
2)Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Lotto 1 (A1.2+A2.2)	€ 15.950,01
<b>A3) Totale lavori e servizi da appaltare Lotto 1 (A3.1+A3.2)</b>	<b>€ 502.481,51</b>
<b>B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
1)Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
2)Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
2.B1) D.L. n. 50 del 17/05/2022 art 26 -REVISIONE PREZZI SAL N. 1 da economie	€ 42.704,97

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

2.B2) D.L. n. 50 del 17/05/2022 art 26 -REVISIONE PREZZI LAVORI A FARSI (oltre SAL n. 1) da economie	€	30.800,88
3)Imprevisti (nota 7) (detratti € 5.414,75 q.ta parte variante)	€	34.002,25
4)Espropriazione o Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	€	0,00
4a) Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, ricognizione, atti di trasferimento ecc)	€	2.854,97
5)Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1, lettera A del codice (revisione dei prezzi)	€	0,00
5a) Oneri per permessi e concessione	€	3.988,96
6)Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche stampe progettuali ecc.	€	2.834,97
7)Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€	0,00
<b>Sommano (1+2+3+4+4a+5+5a +6+7)</b>	<b>€</b>	<b>117.186,27</b>
<b>8)Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:</b>		
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€	0,00
c) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, alla sorveglianza archeologica.	€	64.987,81
c)Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (per il solo Ente Beneficiario EGRIB)	€	644,53
d)Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	0,00
e) Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici (costi SUA-RB)	€	6.230,94
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€	0,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€	6.667,73
<b>Sommano spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto</b>	<b>€</b>	<b>78.531,00</b>
h)I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€	17.135,02
<b>Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+d+e+f+g+h)</b>	<b>€</b>	<b>95.666,03</b>
9)I.V.A. sui lavori pari a10% (A1.1+ A1.2+B2.B1+B2.B2+B3)	€	52.092,45
10) I.V.A. sui servizi pari a10% di A2.	€	8.906,44
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante pari a 22% di (4a+5a+6+7)	€	2.129,36
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>275.980,54</b>
<b>C BENI /FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b>		
1)Forniture	€	0,00

2)Totale forniture	€	0,00
<b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A3+B+C)</b>	€	<b>778.462,06</b>
<b>D1-ECONOMIE lavori finanziati (IVA inclusa)(detratti € 15.191,50 (13.8010,45+IVA)q.ta parte Variante</b>	€	<b>25.659,51</b>
<b>D2-ECONOMIE lavori A.L. S.p.A. (IVA inclusa)</b>	€	<b>60.116,73</b>
E-ECONOMIE servizi di conduzione (IVA inclusa) a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.	€	0,00
<b>TOTALE ECONOMIE</b>	€	<b>85.776,24</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	€	<b>864.238,30</b>
A DETRARRE ONERI ed economie per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2.3+B10+E)	€	97.970,84
A DETRARRE LAVORI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	€	138.085,54
A DETRARRE ECONOMIE LAVORI A CARICO STAZIONE APPALTANTE	€	60.116,73
<b>TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO</b>	€	<b>568.065,19</b>

**vista** la relazione del RUP di Acquedotto Lucano S.p.A. Ing. Filomena la Ragione;

**dato atto che** i lavori in oggetto sono finanziati dalla Regione Basilicata con fondi di cui alla Delibera CIPE 26/2016 – D.G.R. 435/2017;

**vista** la relazione del RUP dell'EGRIB geom. Rocco D'Emilio, allegata alla presente, del 19/11/2024 prot. n. 3745;

**tenuto conto** delle motivazioni sopra richiamate;

**ritenuto di** dover procedere con i conseguenti adempimenti;

**visto** il D.lgs. n. 118/2011;

**visto** il D.lgs. n. 165/2001;

**visto** il D.lgs. 36/2023;

tutto ciò premesso

#### **DETERMINA**

per le motivazioni di cui alla parte espositiva, che qui si hanno per integralmente ripetute e trascritte,

**di approvare** la perizia suppletiva e di variante per i lavori di cui in oggetto, lotto 1 Muro Lucano, con un aumento sull'importo complessivo dei lavori di € 19.225,20 oltre IVA al netto del ribasso d'asta del 30,3313% con un importo contrattuale di € 413.417,11 con un incremento del 4,932% ed un aumento dell'importo degli oneri di conduzione, a carico di AL S.p.A., di € 43.816,56 per un importo di € 44.819,19 ed oneri per la sicurezza di € 715,64 ed il seguente quadro economico:

lotto 1-Muro Lucano

<b>Po-FESR 2014-2020 “AP-07-Abitati di Bella e Muro Lucano (PZ)-Lavori di adeguamento del sistema di depurazione al servizio degli abitatati di Muro Lucano E Bella (PZ)</b>	
<b>LOTTO 1 MURO LUCANO</b>	
<b>QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE</b>	
<b>RIBASSO DI AGGIUDICAZIONE</b>	<b>30,331%</b>
<b>A1 - LAVORI E SERVIZI</b>	
<b>A1 - LAVORI</b>	
1)Importo lavori Lotto 1 (impianto Giardini – Muro Lucano) al netto degli oneri speciali per la sicurezza	€ 398.898,38
2)Oneri speciali per la sicurezza Lotto 1	€ 14.518,73
<b>Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per la sicurezza (A1.1+A1.2)</b>	<b>€ 413.417,11</b>
<b>A2 - SERVIZI</b>	
1.1) Oneri per conduzione Lotto 1(impianto Giardini – Muro Lucano durante lavori di adeguamento) a tutto il 06/12/2023	€ 43.816,56
1.2) Oneri per conduzione Lotto 1(impianto Giardini – Muro Lucano durante lavori di adeguamento) a seguito di proroghe di cui € 19.075,92 oltre IVA da E Economie	€ 43.816,56
2) Oneri per la sicurezza Lotto 1 (impianto Giardini – Muro Lucano)	€ 1.431,28
<b>A2.) Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)</b>	<b>€ 89.064,40</b>
<b>A3 -LAVORI E SERVIZI</b>	
1)Totale lavori e servizi a base di gara Lotto 1 (A1.1+A2.1)	€ 486.531,50
2)Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta Lotto 1 (A1.2+A2.2)	€ 15.950,01
<b>A3) Totale lavori e servizi da appaltare Lotto 1 (A3.1+A3.2)</b>	<b>€ 502.481,51</b>
<b>B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
1)Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
2)Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
2.B1) D.L. n. 50 del 17/05/2022 art 26 -REVISIONE PREZZI SAL N. 1 da economie	€ 42.704,97
2.B2) D.L. n. 50 del 17/05/2022 art 26 -REVISIONE PREZZI LAVORI A FARSI (oltre SAL n. 1) da economie	€ 30.800,88
3)Imprevisti (nota 7) (detratti € 5.414,75 q.ta parte variante)	€ 34.002,25
4)Espropriazione o Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ 0,00
4a) Spese connesse all’acquisizione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, ricognizione, atti di trasferimento ecc)	€ 2.854,97
5)Adeguamento di cui all’articolo 106, comma 1, lettera A del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
5a) Oneri per permessi e concessione	€ 3.988,96
6)Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche stampe progettuali	€ 2.834,97



*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

ecc.	
7)Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€ 0,00
<b>Sommano (1+2+3+4+4a+5+5a +6+7)</b>	<b>€ 117.186,27</b>
<b>8)Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:</b>	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 0,00
d) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, alla sorveglianza archeologica.	€ 64.987,81
c)Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (per il solo Ente Beneficiario EGRIB)	€ 644,53
d)Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e) Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici (costi SUA-RB)	€ 6.230,94
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 6.667,73
<b>Sommano spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto</b>	<b>€ 78.531,00</b>
h)I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 17.135,02
<b>Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+d+e+f+g+h)</b>	<b>€ 95.666,03</b>
9)I.V.A. sui lavori pari a10% (A1.1+ A1.2+B2.B1+B2.B2+B3)	€ 52.092,45
10) I.V.A. sui servizi pari a10% di A2.	€ 8.906,44
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante pari a 22% di (4a+5a+6+7)	€ 2.129,36
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 275.980,54</b>
<b>C BENI /FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b>	
1)Forniture	€ 0,00
2)Totale forniture	€ 0,00
<b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A3+B+C)</b>	<b>€ 778.462,06</b>
<b>D1-ECONOMIE lavori finanziati (IVA inclusa) (detratti € 15.191,50 (13.8010,45+IVA) q.ta parte Variante</b>	<b>€ 25.659,51</b>
<b>D2-ECONOMIE lavori A.L. S.p.A. (IVA inclusa)</b>	<b>€ 60.116,73</b>
E-ECONOMIE servizi di conduzione (IVA inclusa) a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.	€ 0,00
<b>TOTALE ECONOMIE</b>	<b>€ 85.776,24</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 864.238,30</b>
A DETRARRE ONERI ed economie per conduzione impianto a carico della	€ 97.970,84

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

stazione appaltante (A2.3+B10+E)		
A DETRARRE LAVORI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	€	138.085,54
A DETRARRE ECONOMIE LAVORI A CARICO STAZIONE APPALTANTE	€	60.116,73
<b>TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO</b>	<b>€</b>	<b>568.065,19</b>

**di trasmettere** il seguente provvedimento, con inserimento sulla piattaforma di monitoraggio SIFESR, per gli adempimenti consequenziali di competenza, alla Regione Basilicata - Dipartimento dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia – Ufficio Risorse Idriche -, ad Acquedotto Lucano S.p.A. ed all'Ufficio Amministrativo e Finanziario dell'Ente.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. di Basilicata nel termine di 60 gg e al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza.

*Il RUP*  
*(geom. Rocco D'Emilio)*

*Il Dirigente*  
*Ing. Donato Larocca*

“Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi degli articoli 153, comma 4, 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

ANNO 2018 - NOTIZIE CONTABILI

CAPITOLO	IMPEGNO 639/2018	LIQUIDAZIONE	RESIDUO
2020010701	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00

CAPITOLO	IMPEGNO 663/2023	LIQUIDAZIONE	RESIDUO
2020010701	€ 850.000,00	€ 43.692,62	€ 806.307,38

*Il Dirigente del Servizio Amm.vo/Fin.rio*  
*Ing. Donato Larocca*



*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

La presente determina esecutiva a termini di legge, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per rimanervi (15) giorni consecutivi, ai fini di una corretta e trasparente informazione.

*Il Dirigente  
Ing. Donato Larocca*

*(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.)*