



*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

---

**AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

---

---

**DETERMINAZIONE N. 84 DEL 12 MAGGIO 2025**

---

**OGGETTO:**

Accordo di Programma finalizzato all'attuazione degli interventi necessari alla risoluzione della Procedure di Infrazione n. 2014/2059 – DGR 435/2017 – PO-FESR 2014-2020 -POC -AP-11 Comune di Scanzano e Tursi (MT) – lavori di adeguamento dei depuratori cittadini di Scanzano e Tursi. – CUP I76J17000240001 - ***Presa d'atto del Certificato di Regolare esecuzione - approvazione sesta rendicontazione delle spese sostenute di € 65.303,00 lotto B-Scanzano Ionico Lido Torre- liquidazione saldo incentivi funzioni tecniche € 561,71.***

---

**IL DIRIGENTE**

**Vista** la legge Regionale n. 1 del 08.01.2016 “Istituzione dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata”;

**vista** la DGR n. 202200834 del 01/12/2022 di rinnovo, del rapporto di lavoro dell’Amministratore unico dell’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (EGRIB) arch. Canio Santarsiero;

**visto** il Decreto dell’Amministratore unico n. 18 del 15.12.2022 con il quale è stato rinnovato al sottoscritto, Ing. Donato Larocca l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico e l’interim dell’Area Rifiuti e Amministrativa/Finanziaria dell’EGRIB;

**vista** la DGR 1286 del 08.11.2016 – PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Avvio della procedura negoziata per la ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione;

**vista** la DGR 435 del 19.05.2017 “ *PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Asse V Azione 6b.3.1-FSC 2014-2020-Presa d’atto delle risultanze della procedura negoziata ed ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione delle procedure di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione avviata con DGR 1286 del 08.11.2016.Ammissione a finanziamento delle operazioni selezionate e approvazione dello schema di accordo di Programma Regione Basilicata – EGRIB – Acquedotto Lucano S.p.A.*”

**visto** il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed in particolare l’art. 158bis del D.lgs. 152/2006 che stabilisce che i progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nel piano degli investimenti compresi nei piani d’ambito sono approvati dagli Enti di governo d’ambito che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ex art 14, comma 2, Legge n. 241/1990 – art 27, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;



## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

**vista** la determina dirigenziale n. 266 del 17/12/2019 di conclusione positiva della conferenza di servizio relativa all'approvazione del progetto definitivo dei lavori di - Comuni di Scanzano e Tursi (MT) – lavori di adeguamento dei depuratori cittadini di Scanzano e Tursi - PO-FESR 2014-2020 AP-11- CUP I76J17000240001;

**vista** la determina dirigenziale n. 273 del 20/12/2019 di approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 158 bis del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., dei lavori - Comuni di Scanzano e Tursi (MT) – lavori di adeguamento dei depuratori cittadini di Scanzano e Tursi - PO-FESR 2014-2020 AP-11- CUP I76J17000240001- a seguito di conclusione positiva della Conferenza di servizio;

**visto** il Piano degli investimenti 2016/2019 aggiornato con delibera dell'Assemblea dell'EGRIB n. 5 del 19/06/2018 nel quale l'intervento di cui trattasi è compreso;

### **dato atto che:**

- con Delibera dell'Assemblea dell'EGRIB n. 6 del 19/06/2018 il Gestore del S.I.I. Acquedotto Lucano S.p.A. è stato delegato dei poteri espropriativi per la realizzazione degli interventi previsti al comma 1, dell'art 158bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il progetto ha il seguente Codice Unico di Progetto (CUP) I76J17000200001 e deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004;

**vista** la Determinazione Dirigenziale – dipartimento Ambiente e Energia- Ufficio Ciclo dell'Acqua – della Regione Basilicata n. 23AC.2018/D.01062 del 29/10/2018 di:

- di impegno a copertura dell'importo necessario, in favore del Beneficiario EGRIB sul capitolo U28385 Missione 9 Programma 4 del bilancio corrente la somma complessiva di € 1.300.000,00;
- di liquidazione la somma di € 195.000,00 al beneficiario EGRIB quale anticipazione relativa all'intervento - Comune di Scanzano e Tursi (MT) – lavori di adeguamento dei depuratori cittadini di Scanzano e Tursi. – CUP I76J17000240001”;
- di pagare a valere sulla suddetta liquidazione la somma di € 195.000,00 al beneficiario EGRIB;

**preso atto che** con mandato n. 921 del 17.12.2018 è stato liquidato ad Acquedotto Lucano S.p.A. l'anticipazione di € 195.000,00 fondi FSC;

**vista** La Determinazione dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 92 del 19/07/2021, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di cui in oggetto;

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

**vista** la determina dirigenziale n. 40 del 12/02/2021 di approvazione del progetto esecutivo Comune di Scanzano e Tursi (MT) – lavori di adeguamento dei depuratori cittadini di Scanzano e Tursi. – CUP I76J17000240001- per un importo complessivo di € 1.430.573,70 di cui finanziati € 1.300.000,00 ed € 130.573,70 a carico della stazione appaltante, Acquedotto Lucano S.p.A., ripartito come indicato nella seguente tabella:

<b>A-LAVORI E SERVIZI</b>	
<b>Adeguamento impianto di depurazione in località “la Canala” Tursi – lotto A</b>	
<b>Adeguamento impianto di depurazione in località “Lido Torre” abitato di Scanzano Ionico - lotto B</b>	
<b>A1.a - LAVORI IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI TURSI – LOTTO A</b>	
1 importo lavori a corpo lotto A (impianto di Tursi)	€ 187.967,71
<b>Totale importo lavori lotto A</b>	<b>€ 187.967,71</b>
2)Costi per la sicurezza Lotto A (impianto di Tursi)	€ 3.618,23
<b>Totale costi per la sicurezza Lotto A (impianto di Tursi)</b>	<b>€ 3.618,23</b>
<b>A1.a)Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per la sicurezza (A1.a.1+A1.a.2)</b>	<b>€ 191.585,94</b>
<b>A2.a - SERVIZI</b>	
1)oneri per conduzione Lotto A (impianto di Tursi durante lavori di adeguamento 4.816,99 € x 6 mesi)	€ 28.901,94
2) Oneri per la sicurezza relativi Lotto A (impianto di Tursi)	€ 357,82
<b>A2)Totale Servizi ( A2.a.1+A2.a.2)</b>	<b>€ 29.259,76</b>
<b>A3.a- LAVORI E SERVIZI</b>	
1)Totale lavori e servizi a base di gara Lotto A (A1.a.1+A2.a.1)	€ 216.869,65
<b>Totale lavori e servizi a base di gara Lotto A</b>	<b>€ 216.869,65</b>
2)Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Lotto A ( A1.a.2+A2.a.2)	€ 3.976,05
<b>2)Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Lotto A</b>	<b>€ 3.976,05</b>
<b>A3.a) Totale lavori e servizi Lotto A (A3.a.1+A3.a.3)</b>	<b>€ 220.845,70</b>
<b>A1.b – LAVORI – IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SCANZANO IONICO – LOTTO B</b>	
1)Importo lavori a corpo Lotto B (impianto di Scanzano Ionico)	€ 712.956,13
Importo lavori a misura Lotto B (impianto di Scanzano Ionico)	€ 95.000,00
<b>Totale importo lavori Lotto B al netto degli oneri speciali per la sicurezza</b>	<b>€ 807.956,13</b>
2) Costo per la sicurezza Lotto B (impianto di Scanzano Ionico)	€ 17.101,63
<b>Totale costo per la sicurezza Lotto B</b>	<b>€ 17.101,63</b>
<b>A1.b)Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per la sicurezza (A1.b.1+A1.b.2)</b>	<b>€ 825.057,76</b>
<b>A2.b - SERVIZI</b>	
1)Oneri per conduzione Lotto B (imp. Scanzano Ionico 9.898,42 € x 9 mesi)	€ 89.085,78
2)Oneri per la sicurezza Lotto B (Impianto di Scanzano Ionico)	€ 357,82
<b>A2.b)Totale servizi (A2.b.1+A2.b.2)</b>	<b>€ 89.443,60</b>
<b>A3.b) – LAVORI E SERVIZI</b>	

1) Totale lavori e servizi a base di gara Lotto B (A1.1+A2.1)	€ 897.041,91
2) Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Lotto B (A1.2+A2.2)	€ 17.459,45
<b>A3.b) Totale lavori e servizi Lotto B (A3.b.1+A3.b.2)</b>	<b>€ 914.501,36</b>
<b>A1) Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per la sicurezza (A1a.1+A1a.2+A1b.1+A1b.2)</b>	<b>€ 1.016.643,70</b>
<b>A2) Totale servizi (A2a.1+A2a.2+A2b.1+A2b.2)</b>	<b>€ 118.703,36</b>
1) Totale lavori e servizi a base di gara Lotto A (A1.a.1+A2.a.1)	€ 216.869,65
2) Totale lavori e servizi a base di gara Lotto B (A1.b.1+A2.b.2)	€ 897.041,91
3) Totale lavori e servizi a base di gara lotto A + Lotto B	€ 1.113.911,56
4) Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Lotto A (A1.a.2+A2.a.2)	€ 3.976,05
5) Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Lotto B (A1.b.2+A2.b.2)	€ 17.459,45
6) Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Lotto A + Lotto B	€ 21.435,50
<b>A3) Totale lavori e servizi da appaltare Lotto A + Lotto B (A3.a+A3.b)</b>	<b>€ 1.135.347,06</b>
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 12.762,98
2) Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3) Imprevisti	€ 6.655,00
4) Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
4a) Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazioni catastali, ricognizione, atti di trasferimento ecc.)	€ 0,00
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, commi 1, lettera a) del codice	€ 0,00
5a) Oneri per permessi e concessione	€ 0,00
6) Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche, stampe progettuali	€ 3.000,00
7) Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€ 3.531,07
8) Spese per assistenza archeologica durante gli scavi	€ 8.000,00
Sommano (1+2+3+4+4a+5+5a+6+7+8)	€ 33.949,05
<b>8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:</b>	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 6.300,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 71.679,04
c) Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente EGRIB 15% del 2%	€ 3.049,93
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e) Spese per commissioni aggiudicatrici e Gare SUA-RB	€ 24.500,00

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

f)Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g)Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 10.000,00
Sommano spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ <b>115.528,97</b>
h)I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 24.745,39
Totale " Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 140.274,36
9)I.V.A. sui lavori pari al 10% di ( A1a.1++A1a.2+A1b.1+A1b.2)	€ 101.664,37
10)I.V.A. sui servizi pari al 10% di 118.703,36€ (A2)	€ 11.870,34
11)I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante par al 22% di (3+4a+5a+6+7)	€ 7.468,79
<b>Totale "Somme a disposizione"</b>	€ <b>295.226,91</b>
<b>C – BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b>	
1)Forniture	€ 0,00
2)Totale forniture	€ 0,00
<b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A3+B+C)</b>	€ <b>1.430.573,97</b>
A DETRARRE ONERI per conduzione impianto a carico della stazione appaltante	€ 130.573,97
A DETRARRE LVORI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 0,00
<b>TOTALE IMPORTO FINANZIATO</b>	€ <b>1.300.000,00</b>

**vista** la determinazione della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- n. 23BB.2021/D.00198 del 16/12/2021 di: presa d'atto del progetto esecutivo ed approvazione del suddetto quadro economico dei lavori di cui in oggetto;

- di presa d'atto che il costo complessivo dell'intervento è pari ad 1.430.0573,97 di cui:
  - € 195.000,00 a valere su FSC 2014/2020;
  - € 1.105.000,00 a valere sull'azione 6B.6.3.1 del PO FESR Basilicata 2014/2020;
  - € 130.573,97 a carico dell'Ente attuatore Acquedotto Lucano S.p.A.;
- impegno sul capitolo U26073-bilancio 2021-prenotazione di impegno 202100105 assunta con DGR 233 del 09/04/2020,- la somma di € 1.105.000,00;

**visto** il verbale del seggio di gara n. 1 del 29/06/2022 dal cui risulta quale migliore offerente nella procedura di gara lotto A (impianto di depurazione di Tursi) il concorrente ATI WATER LIFE s.r.l. – COLLE IMPIANTI E SERVIZI s.r.l. con il ribasso del 24,357%;

**vista** la Determinazione dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 73 del 19/07/2022 con la quale, tra l'altro, si è aggiudicato definitivamente il lotto A (impianto di depurazione di Tursi) al miglior offerente indicato nella ATI WATER LIFE s.r.l. – COLLE



## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

IMPIANTI E SERVIZI s.r.l. con sede in Savoia di Lucania (PZ), alla via Giardinetti, 7A, per l'importo di € 164.046,71 al netto del ribasso offerto del 24,357% sull'importo dei lavori soggetti a ribasso pari ad € 187.967,71 e sull'importo del servizio di conduzione soggetto a ribasso pari ad € 28.901,94 oltre € 3.976,05 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso (€ 3.618,23 lavori + € 357,82 conduzione) per un importo contrattuale di € 168.022,76;

**vista** la Determina della Direzione Appalti di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0355-2022 del 16/08/2022 di presa atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione disposta dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 73 del 19/07/2022;

**visto** il contratto Rep n. 048-23 del 28/03/2023 stipulato tra Acquedotto Lucano S.p.A. e l'operatore economico WATER LIFE s.r.l. con sede in Savoia di Lucania (PZ), alla via Giardinetti, 7A P.IVA 01515460762 per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto lotto A (impianto di depurazione di Tursi) per un importo contrattuale di € 168.022,76 oltre IVA;

**visto** il verbale di consegna lavori e contestuale inizio lotto A (impianto di depurazione di Tursi) del 01/06/2023;

**visto** il verbale del seggio di gara n. 1 del 29/06/2022 dal cui risulta quale migliore offerente nella procedura di gara lotto B (impianto di depurazione di Scanzano Ionico) il concorrente SOSEV Ambiente s.r.l. con il ribasso del 27,137%;

**vista** la Determinazione dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 74 del 19/07/2022 con la quale, tra l'altro, si è aggiudicato definitivamente il lotto B (impianto di depurazione di Scanzano Ionico) al miglior offerente indicato nella SOSEV Ambiente S.r.l. con sede in Banzi (PZ), alla via Vittorio Emanuele III, 35, per l'importo di € 653.611,65 al netto del ribasso offerto del 27,137% sull'importo dei lavori soggetti a ribasso pari ad € 807.956,13 e sull'importo del servizio di conduzione soggetto a ribasso pari ad € 89.085,78 oltre € 17.459,45 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso (€ 17.101,63 lavori + € 357,82 conduzione) per un importo contrattuale di € 671.071,10;

**vista** la Determina della Direzione Appalti di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0356-2022 del 16/08/2022 di presa atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione disposta dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 74 del 19/07/2022;

**visto** il contratto Rep n. 019-23 del 14/02/2023 stipulato tra Acquedotto Lucano S.p.A. e l'operatore economico SOSEV Ambiente s.r.l. con sede in Banzi (PZ), in via Vittorio Emanuele III, 35 P.IVA 01572630760 per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto lotto B (impianto di depurazione di Scanzano Ionico) per un importo contrattuale di € 671.071,10 oltre IVA;

**visto** il verbale di consegna lavori e contestuale inizio lotto B (impianto di depurazione di Scanzano Ionico) del 01/06/2023;

**vista** la Determina Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0284-2023 del 18/05/2023 di approvazione del seguente quadro economico post aggiudicazione rimodulato:

<b>A-LAVORI E SERVIZI</b>	
<b>Adeguamento impianto di depurazione in località “la Canala” Tursi – lotto A</b>	
<b>Adeguamento impianto di depurazione in località “Lido Torre” abitato di Scanzano Ionico - lotto B</b>	
<b>QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST GARA</b>	
Ribasso aggiudicazione lotto A	24,357%
Ribasso aggiudicazione lotto B	27,137%
<b>A1.a - LAVORI IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI TURSI – LOTTO A</b>	
1 importo lavori a corpo lotto A (impianto di Tursi)	€ 142.184,41
<b>Totale importo lavori lotto A</b>	<b>€ 142.184,41</b>
2)Costi per la sicurezza Lotto A (impianto di Tursi)	€ 3.618,23
<b>Totale costi per la sicurezza Lotto A (A1.a.2)</b>	<b>€ 3.618,23</b>
<b>A1.a)Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per la sicurezza (A1.a.1+A1.a.2)</b>	<b>€ 145.802,64</b>
<b>A2.a - SERVIZI</b>	
1)oneri per conduzione Lotto A (impianto di Tursi durante lavori di adeguamento 4.816,99 € x 6 mesi)	€ 21.862,29
2) Oneri per la sicurezza Lotto A (impianto di Tursi)	€ 357,82
<b>A2)Totale Servizi ( A2.a.1+A2.a.2)</b>	<b>€ 22.220,11</b>
<b>A3.a- LAVORI E SERVIZI</b>	
1)Totale lavori e servizi a base di gara Lotto A (A1.a.1+A2.a.1)	€ 164.046,71
2)Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Lotto A (A1.a.2+A2.a.2)	€ 3.976,05
<b>A3.a) Totale lavori e servizi Lotto A (A3.a.1+A3.a.3)</b>	<b>€ 168.022,76</b>
<b>A1.b – LAVORI – IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SCANZANO IONICO – LOTTO B</b>	
1)Importo lavori a corpo Lotto B (impianto di Scanzano Ionico)	€ 519.481,23
Importo lavori a misura Lotto B (impianto di Scanzano Ionico)	€ 69.219,85
<b>Totale importo lavori Lotto B al netto degli oneri speciali per la sicurezza</b>	<b>€ 588.701,08</b>
2) Costo per la sicurezza Lotto B (impianto di Scanzano Ionico)	€ 17.101,63
<b>Totale costo per la sicurezza Lotto B</b>	<b>€ 17.101,63</b>
<b>A1.b)Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per la sicurezza (A1.b.1+A1.b.2)</b>	<b>€ 605.802,71</b>
<b>A2.b - SERVIZI</b>	
1)Oneri per conduzione Lotto B (imp. Scanzano Ionico 9.898,42 € x 9 mesi)	€ 64.910,57
2)Oneri per la sicurezza Lotto B (Impianto di Scanzano Ionico)	€ 357,82
<b>A2.b)Totale servizi (A2.b.1+A2.b.2)</b>	<b>€ 65.268,39</b>
<b>A3.b) – LAVORI E SERVIZI</b>	
1)Totale lavori e servizi a base di gara Lotto B (A1.1+A2.1)	€ 653.611,65
2)Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Lotto B (A1.2+A2.2)	€ 17.459,45
<b>A3.b)Totale lavori e servizi Lotto B (A3.b.1+A3.b.2)</b>	<b>€ 671.071,10</b>
<b>A1)Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per la sicurezza (A1a.1+A1a.2+A1b.1+A1b.2)</b>	<b>€ 751.605,35</b>

<b>A2) Totale servizi (A2a.1+A2a.2+A2b.1+A2b.2)</b>	€	<b>87.488,51</b>
<b>A3) Totale lavori e servizi</b>		
1) Totale lavori e servizi a base di gara Lotto A (A1.a.1+A2.a.1)	€	164.046,71
2) Totale lavori e servizi a base di gara Lotto B (A1.b.1+A2.b.2)	€	653.611,65
3) Totale lavori e servizi a base di gara lotto A + Lotto B	€	<b>817.658,36</b>
4) Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Lotto A (A1.a.2+A2.a.2)	€	3.976,05
5) Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Lotto B (A1.b.2+A2.b.2)	€	17.459,45
<b>6) Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Lotto A + Lotto B</b>	€	<b>21.435,50</b>
<b>A3) Totale lavori e servizi da appaltare Lotto A + Lotto B (A3.a+A3.b)</b>	€	<b>839.093,86</b>
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>		
1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	12.762,98
2) Allacciamento ai pubblici servizi	€	0,00
3) Imprevisti	€	6.655,00
4) Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	0,00
4a) Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazioni catastali, ricognizione, atti di trasferimento ecc.)	€	0,00
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, commi 1, lettera a) del codice	€	0,00
5a) Oneri per permessi e concessione	€	0,00
6) Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche, stampe progettuali	€	3.000,00
7) Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€	3.531,07
8) Spese per assistenza archeologica durante gli scavi	€	8.000,00
Sommano (1+2+3+4+4a+5+5a+6+7+8)	€	<b>33.948,83</b>
<b>8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:</b>		
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€	6.300,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€	78.552,85
c) Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente EGRIB 15% del 2%	€	3.049,93
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	0,00
e) Spese per commissioni aggiudicatrici e Gare SUA-RB	€	17.626,19
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€	0,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed	€	10.000,00

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

altri eventuali collaudi specialistici)	
Sommano spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ <b>115.528,97</b>
h)I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 24.745,39
Totale " Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 140.274,36
9)I.V.A. sui lavori pari al 10% di ( A1a.1++A1a.2+A1b.1+A1b.2)	€ 75.160,53
10)I.V.A. sui servizi pari al 10% di (A2)	€ 8.748,85
11)I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante par al 22% di (3+4a+5a+6+7)	€ 7.468,74
<b>Totale "Somme a disposizione"</b>	€ <b>265.601,32</b>
<b>C – BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b>	
1)Forniture	€ 0,00
2)Totale forniture	€ 0,00
<b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A3+B+C)</b>	€ <b>1.104.695,17</b>
A DETRARRE ONERI per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2+B10)	€ 96.237,36
ECONOMIE Lavori	€ 291.542,18
ECONOMIE Conduzione	€ 34.336,34
<b>TOTALE IMPORTO FINANZIATO</b>	€ <b>1.300.000,00</b>

**visto** il parere preliminare favorevole alla redazione della perizia di variante per aggiornamento prezzi dell'Ufficio Regionale Responsabile di Azione espresso sul sistema di monitoraggio SIFESR il 20/12/2023;

**vista** la Determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 862-2023 del 22/12/2023 (lotto A Tursi La Canala);

**vista** la Determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0184-2024 del 09/04/2024 di approvazione del seguente quadro economico rimodulato per compensazione/revisione prezzi:

<b>A-LAVORI E SERVIZI</b>	
<b>Adeguamento impianto di depurazione in località "la Canala" Tursi – lotto A</b>	
<b>Adeguamento impianto di depurazione in località "Lido Torre" abitato di Scanzano Ionico - lotto B</b>	
<b>QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST GARA</b>	
Ribasso aggiudicazione lotto A	24,357%
Ribasso aggiudicazione lotto B	27,137%
<b>A1.a - LAVORI IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI TURSI – LOTTO A</b>	
1 importo lavori a corpo lotto A (impianto di Tursi)	€ 142.184,41
Totale importo lavori lotto A	€ <b>142.184,41</b>
2)Costi per la sicurezza Lotto A (impianto di Tursi)	€ 3.618,23
Totale costi per la sicurezza Lotto A (A1.a.2)	€ <b>3.618,23</b>
<b>A1.a)Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per la</b>	€ <b>145.802,64</b>

<b>sicurezza (A1.a.1+A1.a.2)</b>	
<b>A2.a - SERVIZI</b>	
1)oneri per conduzione Lotto A (impianto di Tursi durante lavori di adeguamento 4.816,99 € x 6 mesi)	€ 21.862,29
2) Oneri per la sicurezza Lotto A (impianto di Tursi)	€ 357,82
<b>A2)Totale Servizi ( A2.a.1+A2.a.2)</b>	<b>€ 22.220,11</b>
<b>A3.a- LAVORI E SERVIZI</b>	
1)Totale lavori e servizi a base di gara Lotto A (A1.a.1+A2.a.1)	€ 164.046,71
2)Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Lotto A ( A1.a.2+A2.a.2)	€ 3.976,05
<b>A3.a) Totale lavori e servizi Lotto A (A3.a.1+A3.a.3)</b>	<b>€ 168.022,76</b>
<b>A1.b – LAVORI – IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SCANZANO IONICO – LOTTO B</b>	
1)Importo lavori a corpo Lotto B (impianto di Scanzano Ionico)	€ 519.481,23
Importo lavori a misura Lotto B (impianto di Scanzano Ionico)	€ 69.219,85
Totale importo lavori Lotto B al netto degli oneri speciali per la sicurezza	€ <b>588.701,08</b>
2) Costo per la sicurezza Lotto B (impianto di Scanzano Ionico)	€ 17.101,63
Totale costo per la sicurezza Lotto B	€ <b>17.101,63</b>
<b>A1.b)Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per la sicurezza (A1.b.1+A1.b.2)</b>	<b>€ 605.802,71</b>
<b>A2.b - SERVIZI</b>	
1)Oneri per conduzione Lotto B (imp. Scanzano Ionico 9.898,42 € x 9 mesi)	€ 64.910,57
2)Oneri per la sicurezza Lotto B (Impianto di Scanzano Ionico)	€ 357,82
<b>A2.b)Totale servizi (A2.b.1+A2.b.2)</b>	<b>€ 65.268,39</b>
<b>A3.b) – LAVORI E SERVIZI</b>	
1)Totale lavori e servizi a base di gara Lotto B (A1.1+A2.1)	€ 653.611,65
2)Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Lotto B (A1.2+A2.2)	€ 17.459,45
<b>A3.b)Totale lavori e servizi Lotto B (A3.b.1+A3.b.2)</b>	<b>€ 671.071,10</b>
<b>A1)Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per la sicurezza (A1a.1+A1a.2+A1b.1+A1b.2)</b>	<b>€ 751.605,35</b>
<b>A2)Totale servizi (A2a.1+A2a.2+A2b.1+A2b.2)</b>	<b>€ 87.488,51</b>
<b>A3) Totale lavori e servizi</b>	
1) Totale lavori e servizi a base di gara Lotto A (A1.a.1+A2.a.1)	€ 164.046,71
2) Totale lavori e servizi a base di gara Lotto B (A1.b.1+A2.b.2)	€ 653.611,65
3) Totale lavori e servizi a base di gara lotto A + Lotto B	€ <b>817.658,36</b>
4)Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Lotto A (A1.a.2+A2.a.2)	€ 3.976,05
5) Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Lotto B (A1.b.2+A2.b.2)	€ 17.459,45
<b>6)Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Lotto A + Lotto B</b>	<b>€ 21.435,50</b>
<b>A3)Totale lavori e servizi da appaltare Lotto A + Lotto B (A3.a+A3.b)</b>	<b>€ 839.093,86</b>
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
1)Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 12.762,98

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

2)Allacciamento ai pubblici servizi	€	0,00
3)Imprevisti	€	6.654,78
4)Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	0,00
4a)Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazioni catastali, ricognizione, atti di trasferimento ecc.)	€	0,00
5)Adeguamento di cui all'articolo 106, commi 1, lettera a) del codice	€	0,00
5a)Oneri per permessi e concessione	€	0,00
6)Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche, stampe progettuali	€	3.000,00
7)Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€	3.531,07
pese per assistenza archeologica durante gli scavi	€	8.000,00
Sommano (1+2+3+4+4a+5+5a+6+7+8)	€	<b>33.948,83</b>
<b>8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:</b>		
a)Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€	6.300,00
b)Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€	78.552,85
c)Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente EGRIB 15% del 2%	€	3.049,93
d)Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	0,00
e)Spese per commissioni aggiudicatrici e Gare SUA-RB	€	17.626,19
f)Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€	0,00
g)Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€	10.000,00
g.1) Compensazione/revisione dei prezzi dei materiali da costruzione Tursi la Canala	€	51.528,42
Sommano spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€	<b>167.057,39</b>
h)I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€	24.745,39
Totale " Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€	191.802,78
9)I.V.A. sui lavori pari al 10% di ( A1a.1++A1a.2+A1b.1+A1b.2)	€	80.313,38
10)I.V.A. sui servizi pari al 10% di (A2)	€	8.748,85
11)I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante par al 22% di (3+4a+5a+6+7)	€	7.468,74
<b>Totale "Somme a disposizione"</b>	€	<b>322.282,58</b>
<b>C – BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b>		
1)Forniture	€	0,00

2)Totale forniture	€	0,00
<b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A3+B+C)</b>	€	<b>1.161.376,44</b>
A DETRARRE ONERI per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2+B10)	€	96.237,36
ECONOMIE Lavori	€	234.860,91
ECONOMIE Conduzione	€	34.336,34
<b>TOTALE IMPORTO FINANZIATO</b>	€	<b>1.300.000,00</b>

**viste:**

- la Determina Dirigenziale n. 66 del 11/04/2024 di approvazione seconda rendicontazione delle spese sostenute di € 348.487,48 e liquidazione quota parte incentivi funzioni tecniche per € 589,59;
- la Determina Dirigenziale n. 66 del 11/04/2024 di, tra l'altro, presa d'atto del quadro economico post aggiudicazione e del suddetto quadro economico rimodulato per aggiornamento/revisione prezzi;
- la Determina Dirigenziale n. 173 del 12/06/2024 di approvazione terza rendicontazione delle spese sostenute di € 147.730,00;
- la Determina della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- n. 23BB.2024/D.00837 del 26/06/2024;
- la Determina Dirigenziale n. 306 del 17/10/2024 di approvazione quarta rendicontazione delle spese sostenute di € 270.203,23 e del seguente quadro economico rimodulato per aggiornamento prezzi:

<b>A-LAVORI E SERVIZI-Adeguamento impianto di depurazione in località "la Canala" Tursi – lotto A</b>	
<b>Adeguamento impianto di depurazione in località "Lido Torre" abitato di Scanzano Ionico - lotto B</b>	
<b>QAUDRO ECONOMICO RIMODULATO POST GARA</b>	
Ribasso aggiudicazione lotto A	24,357%
Ribasso aggiudicazione lotto B	27,137%
<b>A1.a - LAVORI IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI TURSI – LOTTO A</b>	
1 importo lavori a corpo lotto A (impianto di Tursi)	€ 142.184,41
Totale importo lavori lotto A	€ <b>142.184,41</b>
2)Costi per la sicurezza Lotto A (impianto di Tursi)	€ 3.618,23
Totale costi per la sicurezza Lotto A (A1.a.2)	€ <b>3.618,23</b>
<b>A1.a)Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per la sicurezza (A1.a.1+A1.a.2)</b>	€ <b>145.802,64</b>
<b>A2.a - SERVIZI</b>	
1)oneri per conduzione Lotto A (impianto di Tursi durante lavori di	€ 21.862,29

adeguamento 4.816,99 € x 6 mesi)	
2) Oneri per la sicurezza Lotto A (impianto di Tursi)	€ 357,82
<b>A2)Totale Servizi ( A2.a.1+A2.a.2)</b>	<b>€ 22.220,11</b>
<b>A3.a- LAVORI E SERVIZI</b>	
1)Totale lavori e servizi a base di gara Lotto A (A1.a.1+A2.a.1)	€ 164.046,71
2)Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Lotto A ( A1.a.2+A2.a.2)	€ 3.976,05
<b>A3.a) Totale lavori e servizi Lotto A (A3.a.1+A3.a.3)</b>	<b>€ 168.022,76</b>
<b>A1.b – LAVORI – IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SCANZANO IONICO – LOTTO B</b>	
1)Importo lavori a corpo Lotto B (impianto di Scanzano Ionico)	€ 519.481,23
Importo lavori a misura Lotto B (impianto di Scanzano Ionico)	€ 69.219,85
Totale importo lavori Lotto B al netto degli oneri speciali per la sicurezza	€ <b>588.701,08</b>
2) Costo per la sicurezza Lotto B (impianto di Scanzano Ionico)	€ 17.101,63
Totale costo per la sicurezza Lotto B	€ <b>17.101,63</b>
<b>A1.b)Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per la sicurezza (A1.b.1+A1.b.2)</b>	<b>€ 605.802,71</b>
<b>A2.b - SERVIZI</b>	
1)Oneri per conduzione Lotto B (imp. Scanzano Ionico 9.898,42 € x 9 mesi)	€ 64.910,57
2)Oneri per la sicurezza Lotto B (Impianto di Scanzano Ionico)	€ 357,82
A2.b)Totale servizi (A2.b.1+A2.b.2)	€ <b>65.268,39</b>
<b>A3.b) – LAVORI E SERVIZI</b>	
1)Totale lavori e servizi a base di gara Lotto B (A1.1+A2.1)	€ 653.611,65
2)Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Lotto B (A1.2+A2.2)	€ 17.459,45
<b>A3.b)Totale lavori e servizi Lotto B (A3.b.1+A3.b.2)</b>	<b>€ 671.071,10</b>
<b>A1)Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per la sicurezza (A1a.1+A1a.2+A1b.1+A1b.2)</b>	<b>€ 751.605,35</b>
<b>A2)Totale servizi (A2a.1+A2a.2+A2b.1+A2b.2)</b>	<b>€ 87.488,51</b>
<b>A3) Totale lavori e servizi</b>	
1) Totale lavori e servizi a base di gara Lotto A (A1.a.1+A2.a.1)	€ 164.046,71
2) Totale lavori e servizi a base di gara Lotto B (A1.b.1+A2.b.2)	€ 653.611,65
3) Totale lavori e servizi a base di gara lotto A + Lotto B	€ <b>817.658,36</b>
4)Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Lotto A (A1.a.2+A2.a.2)	€ 3.976,05
5) Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Lotto B (A1.b.2+A2.b.2)	€ 17.459,45
<b>6)Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Lotto A + Lotto B</b>	<b>€ 21.435,50</b>
<b>A3)Totale lavori e servizi da appaltare Lotto A + Lotto B (A3.a+A3.b)</b>	<b>€ 839.093,86</b>
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
1)Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 12.762,98
2)Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3)Imprevisti	€ 6.654,78
4)Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

4a)Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazioni catastali, ricognizione, atti di trasferimento ecc.)	€	0,00
5)Adeguamento di cui all'articolo 106, commi 1, lettera a) del codice	€	0,00
5a)Oneri per permessi e concessione	€	0,00
6)Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche, stampe progettuali	€	3.000,00
7)Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€	3.531,07
pese per assistenza archeologica durante gli scavi	€	8.000,00
Sommano (1+2+3+4+4a+5+5a+6+7+8)	€	<b>33.948,83</b>
<b>8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:</b>		
a)Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€	6.300,00
b)Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€	78.552,85
c)Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente EGRIB 15% del 2%	€	3.049,93
d)Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	0,00
e)Spese per commissioni aggiudicatrici e Gare SUA-RB	€	9.645,80
f)Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€	0,00
g)Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€	10.000,00
g.1) Compensazione/revisione dei prezzi dei materiali da costruzione Tursi la Canala	€	51.528,42
g.2) Compensazione/revisione dei prezzi dei materiali da costruzione Scanzano Lido Torre	€	222.360,90
Sommano spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€	<b>381.437,90</b>
h)I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€	22.989,70
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€	404.427,60
9)I.V.A. sui lavori pari al 10% di ( A1a.1++A1a.2+A1b.1+A1b.2)	€	102.549,47
10)I.V.A. sui servizi pari al 10% di (A2)	€	8.748,85
11)I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante pari al 22% di (3+4a+5a+6+7)	€	7.468,74
<b>Totale "Somme a disposizione"</b>	€	<b>557.143,49</b>
<b>C – BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b>		
1)Forniture	€	0,00
2)Totale forniture	€	0,00



*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

<b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A3+B+C)</b>	€ <b>1.396.237,35</b>
A DETRARRE ONERI per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2+B10)	€ 96.237,36
ECONOMIE Lavori	€ 0,00
ECONOMIE Conduzione	€ 34.336,34
<b>TOTALE IMPORTO FINANZIATO</b>	€ <b>1.300.000,00</b>

- la Determina della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- n. 23BB.2024/D.01612 del 14/11/2024 di approvazione del quadro economico rimodulato per aggiornamento prezzi e liquidazione in favore del Beneficiario EGRIB dell'importo di € 185.394,66 a saldo della quarta rendicontazione delle spese sostenute, trasferito ad Acquedotto Lucano S.p.A. con mandati n. 858 e 859 del 26/11/2024 quietanze n. 702 e 703 del 27/11/2024;
- Determina Dirigenziale n. 362 del 05/12/2024 di approvazione della quinta rendicontazione delle spese sostenute di € 321.153,00;
- Vista la nota credito di Acquedotto Lucano S.p.A. n. VC24NC-0022 del 10/12/2025 di € 21.675,82;
- la Determina della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- n. 23BB.2024/L.00170 del 11/12/2024 di liquidazione in favore del Beneficiario EGRIB dell'importo di € 299.477,18 a saldo della quinta rendicontazione delle spese sostenute, trasferito ad Acquedotto Lucano S.p.A. con mandato n. 952 del 18/21/2024 quietanza n. 781 del 20/12/2024;

**considerato che** con nota del 18/04/2025 prot. n. 12167/25 Acquedotto Lucano S.p.A. ha trasmesso, a questo Ente la sesta rendicontazione delle spese sostenute sui lavori indicati in oggetto per un importo di € 65.303,00;

**vista** la Determina della Direzione Area Tecnica di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0222-2025 del 08/04/2025 di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione del 24/02/2025 e liquidazione all'impresa appaltatrice Sosev Ambiente s.r.l. -Banzi (PZ) dei certificati di pagamento n. 4 e 4BIS lotto B Scanzano Ionico lido Torre;

**visto** il certificato di ultimazione dei lavori del 31/10/2024;

**visto** il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei lavori Ing. Fantini Roberto il 24/02/2025;

**visti:**

- lo Stato Finale dei Lavori lotto B Scanzano Ionico lido Torre;
- lo Stato Finale dei Lavori BIS lotto B Scanzano Ionico lido Torre;



## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

- il certificato di pagamento n. 4 redatto dal RUP di Acquedotto Lucano S.p.A. Geom. Domenico Cogliandro il 20/12/2024 di € 55.869,00 di cui € 50.790,00 lavori ed € 5.079,00 IVA;
- il certificato di pagamento n. 4BIS redatto dal RUP di Acquedotto Lucano S.p.A. Geom. Domenico Cogliandro il 20/12/2024 di € 15.964,30 di cui € 14.513,00 lavori ed € 1.451,30 IVA;

**vista** la fattura di Acquedotto Lucano S.p.A. n. VC25-0040 del 15/04/2025 di € 65.303,00 (Lotto B -Lido Torre -Scanzano (MT) fuori dal campo di applicazione dell'IVA trattandosi di contributi a fondo perduto destinati *ex lege* alla realizzazione di interventi su opere di interesse pubblico riconosciuti in assenza di una specifica controprestazione da parte del soggetto attuatore;

**vista** la richiesta di liquidazione di € 561,71, quale saldo incentivo funzioni tecniche spettanti, così come previsto dall'art 45 del D.lgs. 36/2023, del Geom. Rocco D'Emilio del 12/05/2025 prot. n. 1291 per l'attività di programmazione della spesa per investimenti e di funzioni di RUP dell'Ente Beneficiario, per l'intervento in oggetto, come previsto dall'art 6 e con le modalità indicate all'art 5 del Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche, al lordo delle ritenute come per legge;

**visto** l'art 45 del D.lgs. 36/2023 -incentivi alle funzioni tecniche;

**visto** il comma 5 dell'art 45 del D.lgs 36/2023 *“Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7”*.

**dato ulteriormente atto che** le risorse rinvengono da finanziamenti comunitari e/o nazionali a destinazione vincolata e pertanto la quota del 20% di cui al suddetto comma non trova applicazione;

**visto** il Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche dell'EGRIB (art 113 del D. lgs 50/2016 e s.m.i.) approvato dall'Assemblea dell'EGRIB con deliberazione n. 9 del 21/12/2018 e n. 6 del 15/05/2020;

### **rilevato che:**

- i lavori in oggetto sono finanziati dalla Regione Basilicata con fondi di cui alla Delibera CIPE 26/2016 – D.G.R. 435/2017;
- le suddette richieste di pagamento sono previste nel quadro economico dell'intervento;
- per liquidare la sesta rendicontazione delle spese sostenute per i lavori suddetti occorre che la Regione Basilicata - Dipartimento dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia della Regione Basilicata – Ufficio Risorse Idriche - provveda ad accreditare, a questo Ente, la



## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

somma di € 65.303,00 IVA esente per lavori ed € 561,71 per incentivi funzioni tecniche per un totale di € 65.864,71 IVA esente;

**vista** la relazione del RUP dell'EGRIB geom. Rocco D'Emilio, allegata alla presente, del 12/05/2025 prot. n. 1291;

**visto** il d.lgs. n. 118/2011;

**visto** il d.lgs. n. 165/2001;

**visto** il D.lgs. 36/2023;

**tenuto conto** delle motivazioni sopra richiamate;

**ritenuto di** dover procedere con i conseguenti adempimenti;

tutto ciò premesso adotta la seguente

### **DETERMINA**

le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione e che si intendono qui integralmente riportate e trascritte;

**di prendere atto** del Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei lavori Ing. Fantini Roberto il 24/02/2025;

**di approvare:**

- la sesta rendicontazione delle spese sostenute di € 65.303,00 fuori dal campo di applicazione dell'IVA trattandosi di contributi a fondo perduto destinati *ex lege* alla realizzazione di interventi su opere di interesse pubblico riconosciuti in assenza di una specifica controprestazione da parte del soggetto attuatore;
- la liquidazione di € 561,71 al lordo delle ritenute, al geom. Rocco D'Emilio quale saldo incentivi funzioni tecniche;

**di richiedere** alla Regione Basilicata-Dipartimento dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia Ufficio Risorse Idriche- la liquidazione di 65.864,71 sul seguente conto corrente:

Banca Popolare di Bari  
Ufficio Enti e Tesoreria – Filiale 130  
Viale Marconi,194  
IBAN IT02 H 05424 04297 000000000525



## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

**di disporre** che l'Ufficio Amministrativo-Finanziario non appena la Regione Basilicata accrediterà alla Tesoreria dell'EGRIB la somma di € 65.864,71 sul corrispondente capitolo del bilancio corrente, provveda alla liquidazione di € 65.303,00 ad Acquedotto Lucano S.p.A. quale saldo della sesta rendicontazione delle spese sostenute - fattura n. VC25-0040 del 15/04/2025 ed € 561,71 al geom. Rocco D'Emilio quale saldo incentivi funzioni tecniche al lordo delle ritenute come per legge;

**di trasmettere** il seguente provvedimento, in forma telematica, per gli adempimenti consequenziali di competenza, alla Regione Basilicata - Dipartimento dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia – Ufficio Risorse Idriche- Acquedotto Lucano S.p.A. e all'Ufficio Amministrativo e Finanziario dell'Ente.

Si comunica che la documentazione relativa al procedimento in oggetto, accessibile da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi, è depositata presso l'ufficio tecnico area S.I.I. dell'EGRIB in Largo Azzarà, 277 – 85100 POTENZA – facendo riferimento al RUP geom. Rocco D'Emilio tel. 0971/1932825 – PEC: [segreteria@pec.egrub.it](mailto:segreteria@pec.egrub.it).

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. di Basilicata nel termine di 60 gg e al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza.

*Il RUP*  
*(geom. Rocco D'Emilio)*

*Il Dirigente*  
*Ing Donato Larocca*

“Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi degli articoli 153, comma 4, 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento di contabilità, il visto di regolarità contabile:

### ANNO 2018 - NOTIZIE CONTABILI-FSC

CAPITOLO	IMPEGNO 855/2018	LIQUIDATO
2020010601	€ 195.000,00	€ 195.000,00



*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

ANNO 2021 - NOTIZIE CONTABILI-FESR

CAPITOLO	IMPEGNO 121701/2021	LIQUIDAZIONE
2020010701	€ 198.286,75	65.864,71

*Il Dirigente del Servizio Amm.vo/Fin.rio*  
*Ing. Donato Larocca*

La presente determina esecutiva a termini di legge, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per rimanervi (15) giorni consecutivi, ai fini di una corretta e trasparente informazione.

*Il Dirigente*  
*Ing. Donato Larocca*

*(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.)*