
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

DETERMINAZIONE N. 111 DEL 24 GIUGNO 2025

OGGETTO:

Accordo di programma per l'attuazione di un programma di interventi in materia di collegamento e depurazione finalizzati alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2014/2059 "Patto per lo sviluppo della Basilicata" PO FERS Basilicata 2014-2020 AP-20 - Comune di Banzi (PZ)- Adeguamento impianto di depurazione cittadino. CUP: I36J17000200001-*Presa d'atto quadro economico post aggiudicazione- Approvazione seconda rendicontazione di € 40.215,52 e terza rendicontazione di € 64.672,79 delle spese sostenute, per un importo complessivo di € 104.888,31-*

IL DIRIGENTE

Vista la legge Regionale n. 1 del 08.01.2016 "Istituzione dell'Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata";

vista la DGR n. 202200834 del 01/12/2022 di rinnovo, del rapporto di lavoro dell'Amministratore unico dell'Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (EGRIB) arch. Canio Santarsiero;

visto il Decreto dell'Amministratore unico n. 18 del 15.12.2022 con il quale è stato rinnovato al sottoscritto, Ing. Donato Larocca l'incarico di dirigente dell'Area Servizio Idrico e l'interim dell'Area Rifiuti e Amministrativa/Finanziaria dell'EGRIB;

vista la DGR 1286 del 08/11/2016 –PO FERS BASILICATA 2014-2020 – FSC 2014-2020-Avvio della procedura negoziata per la selezione ed ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2014/2059 in materia di collettamento e depurazione-.

vista la D.G.R. n. 227 del 17/03/2017 con la quale, in attuazione della delibera CIPE n. 26/2015 sono state approvate le schede di interventi del Settore Prioritario n. 10 – "Risorse Idriche – Collettamento e Depurazione" cui all'allegato A del Patto per lo sviluppo della Basilicata, avente quale soggetto attuatore Acquedotto Lucano S.p.A.

vista la DGR 435 del 19/05/2017 "PO FERS BASILICATA 2014-2020-Asse V Azione 6b.3.1-FSC 2014-2020- Presa d'atto delle risultanze della procedura negoziata ed ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione delle procedure di infrazione n. 2014/2059 in materia di collettamento e depurazione avviata con DGR 1286 del 08/11/2016. Ammissione a finanziamento delle operazioni selezionate e approvazione dello schema di accordo di Programma Regione Basilicata – EGRIB – Acquedotto Lucano S.p.A. ".

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

rilevato che l'intervento, con beneficiario l'EGRIB denominato "Comune di Banzi (PZ)- Adeguamento impianto di depurazione cittadino" per un importo complessivo di € 421.267,82, di cui € 400.000,00 a valere sul "Patto per lo sviluppo della Basilicata" Po FERS Basilicata 2014-2020 ed € 21.267,82 quale importo di gestione a carico di Acquedotto Lucano S.p.A., è ricompreso nell'elenco del programma di interventi ammessi a finanziamento con la DGR 435/2017;

vista la determina dirigenziale n. 18 del 01/02/2021 di conclusione positiva della CDS ed approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 158 bis del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., dei lavori di "Comune di Banzi (PZ)- Adeguamento impianto di depurazione cittadino"- Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata - PO FERS Basilicata 2014-2020;

vista La Delibera dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. del 19/07/2021 n. 90, e n.115 del 14/10/2021 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo di cui in oggetto;

dato atto che il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Egidio Comodo su incarico della Società Acquedotto Lucano S.p.A. con Determina Dirigenziale n. 016/2018/D.APP. del 23/05/2018 n. 283-2018/D.APP. del 02/08/2018, giusta convenzione del 16/10/2018 rep. n. 627-18, corredato degli elaborati previsti dall'art 23 del D.Lgs 50/2016:

- è stato verificato e validato ai sensi dell'art 26, comma 6 lett. d) dal Responsabile del procedimento Ing. Giuseppe Verrastro, in contraddittorio con il progettista, in data 23/06/2021;
- ha il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): I36J17000200001 che deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004;

vista la determina dirigenziale n. 359 del 29/11/2021 di approvazione del progetto esecutivo "Comune di Banzi (PZ)- Adeguamento impianto di depurazione cittadino" - Patto per lo sviluppo della Basilicata" Po FERS Basilicata 2014-2020 per un importo complessivo di € 421.267,82 di cui finanziati € 400.000,00 ed € 21.267,82 oneri per la conduzione dell'impianto a carico del Gestore Acquedotto Lucano S.p.A., ripartito come nella seguente tabella:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
Oggetto: Lavori di Adeguamento dell'impianto di depurazione del Comune di BANZI (PZ)		
Committente: Acquedotto Lucano S.p.A.		
A-LAVORI E SERVIZI		
A1 LAVORI		
1	Lavori a misura	€ 256.543,58
2	Lavori a corpo	€ 0,00
3	Oneri della sicurezza (incluse misure COVID-19) non soggetti a ribasso d'asta	€ 8.990,56
4	TOTALE LAVORI DA APPALTARE (A1.1+ A1.2 A1.3)	€ 265.534,14
A2 SERVIZI		

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

1	Oneri per conduzione impianto durante esecuzione di adeguamento	€ 18.976,56
2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 357,82
3)	TOTALE SERVIZI DA APPALTARE (A2.1+ A2.2)	€ 19.334,38
A3 – LAVORI E SERVIZI		
1)	Totale lavori e servizi a base di gara (A1.1+A2.1)	€ 275.520,14
2)	Totale oneri della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta (A1.3+A2.2)	€ 9.348,38
3)	Totale lavori e servizi da appaltare (A3.1+A3.2)	€ 284.868,52
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
1	Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi i rimborsi previa fattura 5% importo dei lavori)	€ 15.979,42
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 2.500,00
3	Imprevisti (5% importo dei lavori)	€ 12.827,18
4	Espropriazione o acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
4a	Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, atti di ricognizione, atti di trasferimento ecc.)	€ 0,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1, lettera A del codice (revisione dei prezzi)	€ 12.827,18
5a	Oneri per permessi e concessione	€ 0,00
6	Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche, stampe progettuali ecc.	€ 1.500,00
7	Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€ 3.500,00
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:		
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 4.084,78
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	€ 27.422,27
c	Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, del codice, nella misura corrisp. alle prest. che dovranno essere svolte dal personale dipendente dell'EGRIB (giusta com. del 09.09.2019 prot. n. 2022)	€ 328,17
d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione.	€ 3.242,00
e	Spese tecniche supervisione archeologica	€ 1.500,00
f	Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 2.500,00
g	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 6.800,00
h	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 3.987,89
	Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 49.865,11
9	I.V.A. sui lavori	€ 29.434,07
10	I.V.A. sui servizi (10% su A2.3)	€ 1.933,44

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% B8.b)	€ 6.032,90
	Totale somme a disposizione	€ 136.399,30
C BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA		
1	Forniture	€ 0,00
2	Totale forniture	€ 0,00
	TOTALE GENERALE DEL PROGETTO (A+B+C)	€ 421.267,82
	IMPORTO DI GESTIONE A CARICO ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A.	€ 21.267,82
	Totale	€ 400.000,00

vista la Determina della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia – Ufficio Risorse Idriche- della Regione Basilicata n. 23BB.2021/D.00207 del 16/12/2021 di:

- concessione al beneficiario EGRIB il contributo di € 400.000,00 per la realizzazione dell'intervento "Abitato di Banzi – Adeguamento dell'impianto di depurazione cittadino località Banzullo "(CUP): I36J17000200001, codice SIFESR 23/2017/0869;
- di impegno della somma di € 400.000,00 sul capitolo U26073 Missione 09 Programma 02 del Bilancio corrente;
- di presa d'atto del progetto esecutivo e di approvazione del seguente quadro economico dell'intervento "Abitato di Banzi – Adeguamento dell'impianto di depurazione cittadino località Banzullo "(CUP): I36J17000200001, codice SIFESR 23/2017/0869 ammesso a finanziamento con DD.GG.RR. n. 435/2017 e n. 233/2020, per l'importo totale di € 421.267,82 di cui € 400.000,00 a valere sull'azione 6B.6.3.1 del PO FESR Basilicata 14-20 ed € 21.267,82 a carico dell'Ente Attuatore:

"Abitato di Banzi – Adeguamento dell'impianto di depurazione cittadino località Banzullo" importo progetto € 400.000 CUP I36J17000200001, codice SIFESR 23/2017/0869 - QUADRO ECONOMICO		
A-LAVORI E SERVIZI		
A1 LAVORI		
1	Lavori a misura	€ 256.543,58
2	Lavori a corpo	€ 0,00
3	Oneri della sicurezza (incluse misure COVID-19) non soggetti a ribasso d'asta	€ 8.990,56
4	TOTALE LAVORI DA APPALTARE (A1.1+ A1.2 A1.3)	€ 265.534,14
A2 SERVIZI		
1	Oneri per conduzione impianto durante esecuzione di adeguamento	€ 18.976,56
2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 357,82
3)	TOTALE SERVIZI DA APPALTARE (A2.1+ A2.2)	€ 19.334,38
A3 – LAVORI E SERVIZI		
1)	Totale lavori e servizi a base di gara (A1.1+A2.1)	€ 275.520,14
2)	Totale oneri della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta (A1.3+A2.2)	€ 9.348,38
3)	Totale lavori e servizi da appaltare (A3.1+A3.2)	€ 284.868,52

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
1	Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi i rimborsi previa fattura 5% importo dei lavori)	€ 15.979,42
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 2.500,00
3	Imprevisti (5% importo dei lavori)	€ 12.827,18
4	Espropriazione o acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
4a	Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, atti di ricognizione, atti di trasferimento ecc.)	€ 0,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1, lettera A del codice (revisione dei prezzi)	€ 12.827,18
5a	Oneri per permessi e concessione	€ 0,00
6	Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche, stampe progettuali ecc.	€ 1.500,00
7	Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€ 3.500,00
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:		
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 4.084,78
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	€ 27.422,27
c	Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, del codice, nella misura corrisp. alle prest. che dovranno essere svolte dal personale dipendente dell'EGRIB (giusta com. del 09.09.2019 prot. n. 2022)	€ 328,17
d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione.	€ 3.242,00
e	Spese tecniche supervisione archeologica	€ 1.500,00
f	Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 2.500,00
g	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 6.800,00
h	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 3.987,89
	Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 49.865,11
9	I.V.A. sui lavori	€ 29.434,07
10	I.V.A. sui servizi (10% su A2.3)	€ 1.933,44
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% B8.b)	€ 6.032,90
	Totale somme a disposizione	€ 136.399,30
C BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA		
1	Forniture	€ 0,00
2	Totale forniture	€ 0,00
	TOTALE GENERALE DEL PROGETTO (A+B+C)	€ 421.267,82

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

	A DETRARRE ONERI per conduzione impianto a carico della Stazione Appaltante (A2.3+B10)	€ 21.267,82
	Totale	€ 400.000,00

vista la Determina della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia – Ufficio Risorse Idriche- della Regione Basilicata n. 23BB.2022/L.00001 del 28/01/2022 di:

- liquidazione a valere sull'impegno assunto con Determinazione Dirigenziale 23BB.2021/D.00207 del 16/12/2021, la somma di € 60.000,00 al Beneficiario EGRIB quale somma dell'anticipazione del 15% sull'importo di € 400.000,00;
- pagare a valere sulla suddetta liquidazione la somma di € 60.000,00 al Beneficiario EGRIB;

visto il piano degli investimenti 2016/2019 aggiornato con Delibera dell'Assemblea dell'EGRIB n. 5 del 19/06/2018 nel quale l'intervento di cui trattasi è compreso;

considerato che:

- con determinazione dirigenziale n. 56 del 14/03/2022 è stata approvata la prima rendicontazione delle spese sostenute di € 10.909,14 liquidata, con parte dell'anticipazione, per € 8.941,92 ad Acquedotto Lucano S.p.A. con mandato n. 261 del 22/03/2024 e per € 1.967,22 all'erario quale IVA fattura n. VC22-0004 del 10.03.2022;
- con determinazione dirigenziale n. 283 del 20/12/2023 è stata, tra l'altro, trasferita ad Acquedotto Lucano S.p.A. la quota residua dell'anticipazione pari ad € 49.090,86
- con nota del 18/10/2024 prot. n. 48880/24 Acquedotto Lucano S.p.A. ha trasmesso, a questo Ente, la seconda rendicontazione delle spese sostenute sui lavori indicati in oggetto per un importo di € 40.215,52;
- la fattura emessa per la suddetta rendicontazione verrà liquidata con parte del residuo dell'anticipazione erogata;
- restano da rendicontare dell'anticipazione € 8.875,34;
- con nota del 24/01/2025 prot. n. 2579/25 Acquedotto Lucano S.p.A. ha trasmesso, a questo Ente la Determina della Direzione Progettazione ed Energia n. 0010-2025 del 07/01/2025 di approvazione del quadro economico post aggiudicazione rimodulato;
- con nota del 15/05/2025 prot. n. 14607/25 Acquedotto Lucano S.p.A. ha trasmesso, a questo Ente, la terza rendicontazione delle spese sostenute sui lavori indicati in oggetto per un importo di € 64.672,79;

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

- la fattura emessa per la terza rendicontazione verrà liquidata per € 8.875,34 con il residuo dell'anticipazione erogata;

visto il verbale di seggio di gara n. 1 del 30/06/2022 dal quale risulta quale migliore offerente il concorrente SOVEV Ambiente s.r.l. con il ribasso del 25,125%;

vista la Determinazione dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 72 del 19/07/2022 di aggiudicazione definitiva dei lavori di cui in oggetto in favore del migliore offerente indicato nella SOVEV Ambiente s.r.l. con sede in Banzi (PZ) alla via Vittorio Emanuele III, 35 per l'importo di € 206.295,70 al netto del ribasso d'asta pari al 25,125%, oltre ad € 9.348,38 costi per la sicurezza non soggetti a ribasso per un importo contrattuale pari ad € 215.644,08;

vista la Determina Direzione Appalti di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0354-2022 del 16/08/2022 di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione disposta con Determina dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 72 del 19/07;

visto il contratto Rep n. 075-23 del 15/05/2023 stipulato tra Acquedotto Lucano S.p.A. e l'operatore economico Sovev Ambiente s.r.l. con sede in Banzi (PZ) alla via Vittorio Emanuele III, 35 c.f./p. IVA 01572630760 per un importo contrattuale di € 215.644,08 oltre IVA di cui € 192.087,01 per lavori, € 14.028,70 per servizio di conduzione ed € 9.348,38 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

vista la Determina Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0010-2025 del 07/01/2024 di approvazione del seguente quadro economico post aggiudicazione:

Oggetto: AP-20 Comune di Banzi (PZ) "Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione" CUP I36J17000200001 CIG9248232A78		
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO: SOVEV Ambiente s.r.l.		
ribasso di aggiudicazione 25,125%		
A-LAVORI E SERVIZI		
A1 LAVORI		
1	Lavori a misura al netto del ribasso del 25,125%	€ 192.087,01
2	Lavori a corpo	€ 0,00
3	Oneri della sicurezza (incluse misure COVID-19) non soggetti a ribasso d'asta	€ 8.990,56
Totale lavori da appaltare (A1.1+ A1.2 A1.3)		€ 201.077,57
A2 SERVIZI		
1	Oneri per conduzione impianto durante esecuzione di adeguamento	€ 14.208,70
2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 357,82
3)	Totale servizi da appaltare (A2.1+ A2.2)	€ 14.566,52
A3 – LAVORI E SERVIZI		
1)	Totale lavori e servizi a base di gara (A1.1+A2.1)	€ 206.295,70
2)	Totale oneri della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta (A1.3+A2.2)	€ 9.348,38
3)	Totale contratto (A3.1+A3.2)	€ 215.644,08
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi	€ 15.979,42

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

	inclusi i rimborsi previa fattura	
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 2.500,00
3	Imprevisti (5% importo dei lavori)	€ 12.827,18
4	Espropriazione o acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
4a	Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, atti di ricognizione, atti di trasferimento ecc.)	€ 0,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1, lettera A del codice (revisione dei prezzi)	€ 12.827,18
5a	Oneri per permessi e concessione	€ 0,00
6	Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche, stampe progettuali ecc.	€ 1.500,00
7	Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€ 3.500,00
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:		
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 4.084,78
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	€ 27.422,27
c	Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, del codice, nella misura corrisp. alle prest. che dovranno essere svolte dal personale dipendente dell'EGRIB (giusta com. del 09.09.2019 prot. n. 2022)	€ 328,17
d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione.	€ 3.242,00
e	Spese tecniche supervisione archeologica	€ 1.500,00
f	Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 2.500,00
g	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 6.800,00
h	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 10.020,79
	Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 55.898,01
9	I.V.A. sui lavori (10% su A1.4+B.1+B.3)	€ 22.988,42
10	I.V.A. sui servizi (10% su A2.3 a carico di AL S.p.A.)	€ 1.456,65
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€ 1.100,00
	Totale somme a disposizione	€ 130.576,86
C BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA		
1	Forniture	€ 0,00
2	Totale forniture	€ 0,00
	TOTALE GENERALE DEL PROGETTO (A+B+C)	€ 346.220,94
	Importo a carico di AL per gestione impianto durante i lavori di adeguamento voci A2.3+B10	€ 16.023,17

4	ECONOMIE DI GARA	€ 53.779,06
	TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A+B+C)	€ 400.000,00

vista la Determina Direzione Area Tecnica di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0291-2024 del 18/05/2024 di presa d'atto del Certificato di pagamento n. 1 relativo all'anticipazione contrattuale e liquidazione all'impresa aggiudicatrice dell'importo spettante;

visto il Certificato di pagamento n. 1 del 19/04/2024 redatto dal Responsabile del Procedimento di Acquedotto Lucano S.p.A. Ing. Giuseppe Verrastro di € 47.441,70 di cui € 43.128,82 lavori ed € 4.312,88 IVA;

vista la fattura n. VC24-0104 del 27/05/2024 di Acquedotto Lucano S.p.A. di € 43.128,82 fuori dal campo di applicazione dell'IVA trattandosi di contributi a fondo perduto destinati *ex lege* alla realizzazione di interventi su opere di interesse pubblico riconosciuti in assenza di una specifica controprestazione da parte del soggetto attuatore;

vista la nota credito n. VC24NC-0009 del 31/05/2024 di Acquedotto Lucano S.p.A. di € 2.913,30;

vista la Determina Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0291-2025 del 08/05/2025 presa d'atto del Certificato di pagamento n. 2 e liquidazione all'impresa aggiudicatrice del 1° SAL;

visto lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 25/03/2025;

visto il Certificato di pagamento n. 2 del 25/03/2025 redatto dal Responsabile del Procedimento di Acquedotto Lucano S.p.A. Ing. Giuseppe Verrastro di € 71.140,07 di cui € 64.672,79 lavori ed € 6.467,28 IVA;

vista la fattura n. VC25-0047 del 15/05/2025 di Acquedotto Lucano S.p.A. di € 64.672,79 fuori dal campo di applicazione dell'IVA trattandosi di contributi a fondo perduto destinati *ex lege* alla realizzazione di interventi su opere di interesse pubblico riconosciuti in assenza di una specifica controprestazione da parte del soggetto attuatore;

rilevato che i lavori in oggetto sono finanziati dalla Regione Basilicata con fondi di cui alla Delibera CIPE 26/2016 – D.G.R. 435/2017;

verificata la documentazione allegata alle suddette richieste;

vista la relazione del RUP geom. Rocco D'Emilio del 24/06/2025 prot. n. 1753;

tenuto conto delle motivazioni sopra richiamate;

ritenuto di:

- dover prendere atto del quadro economico post aggiudicazione rimodulato;

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

- dover approvare la seconda e la terza rendicontazione delle spese sostenute per un importo pari ad € 40.215,52 ed a € 64.672,79 per un totale di € 104.798,31 dei lavori - Abitato di Banzi – Adeguamento dell'impianto di depurazione cittadino località Banzullo "(CUP): I36J17000200001, codice SIFESR 23/2017/0869;
- dover procedere con i conseguenti adempimenti;

visto il d.lgs. n. 118/2011;

visto il d.lgs. n. 165/2001;

DETERMINA

per le motivazioni di cui alla parte espositiva, che qui si hanno per integralmente ripetute e rascritte;

di prendere atto del seguente quadro economico post aggiudicazione:

Oggetto: AP-20 Comune di Banzi (PZ) "Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione" CUP I36J17000200001 CIG9248232A78		
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO: SOVEV Ambiente s.r.l.		
ribasso di aggiudicazione 25,125%		
A-LAVORI E SERVIZI		
A1 LAVORI		
1	Lavori a misura al netto del ribasso del 25,125%	€ 192.087,01
2	Lavori a corpo	€ 0,00
3	Oneri della sicurezza (incluse misure COVID-19) non soggetti a ribasso d'asta	€ 8.990,56
Totale lavori da appaltare (A1.1+ A1.2 A1.3)		€ 201.077,57
A2 SERVIZI		
1	Oneri per conduzione impianto durante esecuzione di adeguamento	€ 14.208,70
2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 357,82
3)	Totale servizi da appaltare (A2.1+ A2.2)	€ 14.566,52
A3 – LAVORI E SERVIZI		
1)	Totale lavori e servizi a base di gara (A1.1+A2.1)	€ 206.295,70
2)	Totale oneri della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta (A1.3+A2.2)	€ 9.348,38
3)	Totale contratto (A3.1+A3.2)	€ 215.644,08
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 15.979,42
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 2.500,00
3	Imprevisti (5% importo dei lavori)	€ 12.827,18
4	Espropriazione o acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
4a	Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, atti di ricognizione, atti di trasferimento ecc.)	€ 0,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1, lettera A del codice (revisione dei prezzi)	€ 12.827,18
5a	Oneri per permessi e concessione	€ 0,00

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

6	Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche, stampe progettuali ecc.	€ 1.500,00
7	Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€ 3.500,00
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:		
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 4.084,78
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	€ 27.422,27
c	Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, del codice, nella misura corrisp. alle prest. che dovranno essere svolte dal personale dipendente dell'EGRIB (giusta com. del 09.09.2019 prot. n. 2022)	€ 328,17
d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione.	€ 3.242,00
e	Spese tecniche supervisione archeologica	€ 1.500,00
f	Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 2.500,00
g	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 6.800,00
h	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 10.020,79
	Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 55.898,01
9	I.V.A. sui lavori (10% su A1.4+B.1+B.3)	€ 22.988,42
10	I.V.A. sui servizi (10% su A2.3 a carico di AL S.p.A.)	€ 1.456,65
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€ 1.100,00
	Totale somme a disposizione	€ 130.576,86
C BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA		
1	Forniture	€ 0,00
2	Totale forniture	€ 0,00
	TOTALE GENERALE DEL PROGETTO (A+B+C)	€ 346.220,94
	Importo a carico di AL per gestione impianto durante i lavori di adeguamento voci A2.3+B10	€ 16.023,17
4	ECONOMIE DI GARA	€ 53.779,06
	TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A+B+C)	€ 400.000,00

di approvare:

- la seconda rendicontazione delle spese sostenute per un importo pari ad € 40.215,52 liquidata con parte dell'anticipazione erogata;

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

- la terza rendicontazione delle spese sostenute pari ad € 64.672,79 dei lavori - Abitato di Banzi – Adeguamento dell'impianto di depurazione cittadino località Banzullo "(CUP): I36J17000200001, codice SIFESR 23/2017/0869, liquidati per € 8.875,34 con il residuo dell'anticipazione erogata;

di richiedere alla Regione Basilicata-Dipartimento dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche- la liquidazione di € 55.797,45 sul seguente conto corrente:

Banca Popolare di Bari
Ufficio Enti e Tesoreria – Filiale 130
Viale Marconi,194
IBAN IT02 H 05424 04297 000000000525;

di disporre che non appena la Regione Basilicata provvederà ad accreditare alla Tesoreria dell'EGRIB la somma di € 55.797,45 sul corrispondente capitolo del bilancio, l'Ufficio Amministrativo-Finanziario liquiderà la stessa ad Acquedotto Lucano S.p.A. a saldo della terza rendicontazione delle spese sostenute - fattura n. VC25-0047 del 15/05/2025;

di trasmettere il seguente provvedimento, in forma telematica, per gli adempimenti consequenziali di competenza, alla Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente e Energia – Ufficio Risorse Idriche - Acquedotto Lucano S.p.A., all'Ufficio Amministrativo e Finanziario dell'Ente.

Il presente provvedimento, avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. di Basilicata nel termine di 60 gg e al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza.

Il RUP
(geom. Rocco D'Emilio)

Il Dirigente
Ing Donato Larocca

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi degli articoli 153, comma 4, 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento di contabilità, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

ANNO 2019 - NOTIZIE CONTABILI

CAPITOLO	IMPEGNO n. 1097/2019	LIQUIDAZIONE	RESIDUO
2020010701	€ 10.909,14	€ 10.909,14	€ 0,00

ANNO 2023 - NOTIZIE CONTABILI

CAPITOLO	IMPEGNO n. 876/2023	LIQUIDAZIONE	RESIDUO
2020010701	€ 340.000,00	€ 55.797,45	€ 284.202,55

Il Dirigente del Servizio Amm.vo/Fin.rio
Ing. Donato Larocca

La presente determina esecutiva a termini di legge, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per rimanervi (15) giorni consecutivi, ai fini di una corretta e trasparente informazione.

Il Dirigente
Ing Donato Larocca

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.)