



*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

---

**AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

---

---

**DETERMINAZIONE N. 50 DEL 25 MARZO 2025**

---

**OGGETTO:**

Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata –Addendum n. 1 All’Accordo di programma finalizzato all’attuazione degli interventi necessari alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2014-2059 – DGR 247/2018– Abitati di Rapone e Ruvo del Monte (PZ)–Adeguamento degli impianti cittadini - CUP I51J18000040001 – ***Approvazione terza rendicontazione delle spese sostenute di € 13.357,04-.***

---

**IL DIRIGENTE**

**Vista** la legge Regionale n. 1 del 08.01.2016 “*Istituzione dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*”;

**vista** la DGR n. 202200834 del 01/12/2022 di rinnovo, del rapporto di lavoro dell’Amministratore unico dell’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (EGRIB) arch. Canio Santarsiero;

**visto** il Decreto dell’Amministratore unico n. 18 del 15.12.2022 con il quale è stato rinnovato al sottoscritto, Ing. Donato Larocca l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico e l’interim dell’Area Rifiuti e Amministrativa/Finanziaria dell’EGRIB;

**vista** la D.G.R. n. 1286 del 08.11.2016 – PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Avvio della procedura negoziata per la ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione;

**vista** la D.G.R. n. 227 del 17.03.2017 di approvazione delle schede progetto delle operazioni finanziate con fondi FSC 2014-2020, riportate nell’allegato 1.a dello schema di accordo, adottato con DGR 435/2017;

**vista** la D.G.R. n. 435 del 19.05.2017 “ *PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Asse V Azione 6b.3.1-FSC 2014-2020-Presa d’atto delle risultanze della procedura negoziata ed ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione delle procedure di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione avviata con D.G.R. 1286 del 08.11.2016.Ammissione a finanziamento delle operazioni selezionate e approvazione dello schema di accordo di Programma Regione Basilicata – EGRIB – Acquedotto Lucano S.p.A.*”

**vista** la D.G.R. n. 247 del 23/03/2018 con al quale sono stati ammessi a finanziamento gli interventi finalizzati alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione, tra i quali gli interventi a valere sui fondi FSC 2014-2020 assegnati con delibera CIPE 26/2016;



## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

**vista** la D.G.R. n. 233 del 09/04/2020 “*PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Asse V Azione 6b.3.1-ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione delle procedure di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 435/2017*”, con la quale sono stati ammessi a finanziamento sul PO FESR Basilicata 2014-2020 per complessivi € 7.423.767,22 modificandone la copertura da FSC 2014-2020 a PO FESR Basilicata 2014-2020, quota parte degli interventi selezionati nell’ambito della medesima procedura negoziata in materia di depurazione ed ammessi a finanziamento sui fondi FSC 2014-2020 – Settore prioritario Ambiente, biennio 2016-2017 con D.G.R. n. 435/2016

**vista** la D.G.R. n. 516 del 24/07/2020 di modificazione ed integrazione alla D.G.R. n. 435/2017;

**rilevato** che l’intervento, con beneficiario l’EGRIB denominato “*Abitati di Rapone e Ruvo del Monte –Adeguamento degli impianti cittadini*” per un importo complessivo di € 517.485,89, di cui € 500.000,00 a valere su FSC 2014-2020 ed € 17.485,89 quale importo di gestione a carico di Acquedotto Lucano S.p.A., è ricompreso nell’elenco del programma di interventi ammessi a finanziamento con la DGR 247/2017;

**vista** la determina dirigenziale n. 09 del 13/01/2022 di conclusione positiva della CDS ed approvazione del progetto definitivo ai sensi dell’art. 158 bis del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., dei lavori - Abitati di Rapone e Ruvo del Monte –Adeguamento degli impianti cittadini - CUP I51J18000040001;

**vista** la determinazione dirigenziale – Dipartimento Ambiente e Energia-Ufficio Ciclo dell’Acqua-Regione Basilicata del 20/11/2020 prot. n. 23AC.2020/D.01165 di:

- presa d’atto del quadro economico;
- concessione del contributo al beneficiario EGRIB di € 500.000,00 per la realizzazione dell’intervento – Abitati di Rapone e Ruvo del Monte –Adeguamento degli impianti cittadini -;
- impegnare in favore dell’EGRIB sul capitolo U28385 Missione 9 programma 4 – bilancio 2020, l’importo di € 500.000,00 a copertura dell’importo necessario a garantire il finanziamento dell’intervento - Abitati di Rapone e Ruvo del Monte –Adeguamento degli impianti cittadini -;
- liquidare la somma di € 75.000,00 in forza dell’impegno contabile assunto con la suddetta determinazione quale anticipazione del 15%;
- pagare, a valere sulla suddetta liquidazione, la somma complessiva € 75.000,00 al Beneficiario EGRIB sul conto corrente bancario presso la Banca Popolare di Bari Ufficio Enti e Tesoreria – filiale 130 Viale Marconi 194 – IBAN IT 02H0542404297000000000525;

**dato atto che:**



## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

- con mandato n. 1132 del 07/12/2020 è stata liquidata ad Acquedotto Lucano S.p.A. l'anticipazione del 15% pari ad 75.000,00;
- con Delibera dell'Assemblea dell'EGRIB n. 6 del 19/06/2018 il Gestore del S.I.I. Acquedotto Lucano S.p.A. è stato delegato dei poteri espropriativi per la realizzazione degli interventi previsti al comma 1, dell'art 158bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

**vista** La Determinazione dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. del 12/05/2022 n. 30, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di cui in oggetto;

**vista** la determina dirigenziale n. 231 del 28/06/2022 di approvazione del progetto esecutivo "DGR 247/2018 (PZ) – Abitati di Rapone e Ruvo del Monte –Adeguamento degli impianti cittadini- CUP I51J18000040001" per un importo complessivo di € 517.485,89, di cui € 500.000,00 a valere sul FSC 2014-2020 ed € 17.485,89 quale importo di gestione a carico di Acquedotto Lucano S.p.A. e del seguente quadro economico:

<b>A-LAVORI E SERVIZI</b>	
<b>A1 - LAVORI</b>	
1) Lavori a misura	€ 360.836,92
2) Lavori a corpo	€ 0,00
3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 13.647,36
<b>4) Totale lavori da appaltare (A1.1+A1.2+A1.3)</b>	<b>€ 374.484,28</b>
<b>A2 - SERVIZI</b>	
1) Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento	€ 15.238,44
2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 657,82
<b>3) Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)</b>	<b>€ 15.896,26</b>
<b>A3 -LAVORI E SERVIZI</b>	
1) Totale lavori e servizi a base di gara (A1.1+A2.1)	€ 376.075,36
2) Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A1.3+A2.2)	€ 14.305,18
<b>3) Totale lavori e servizi da appaltare (A3.1+A3.2)</b>	<b>€ 390.380,54</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 6.000,00
2) Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3) Imprevisti	€ 3.375,98
4) Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota1)	€ 23.964,41
4a) Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazioni catastali, ricognizioni, atti di trasferimento ecc.)	€ 0,00
5) Accantonamenti di cui all'articolo 133, commi 3 e 4 del codice (adeguamento dei prezzi)	€ 0,00
5a) Oneri per permessi e concessione	€ 0,00
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, stampe progettuali ecc.	€ 0,00



*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00
<b>8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:</b>	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 1.740,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	€ 22.469,76
c) Spese Tecniche relative alla Direzione Lavori ed al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi (Supporto alla D.L. come direttore operativo esterno)	€ 6.960,00
d) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (Supporto esterno al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione)	€ 6.960,00
e) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente, di cui il 5.76% del 2% a favore del solo beneficiario 'EGRIB	€ 431,41
f) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 3.480,00
g) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
h) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
i) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
l) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 0,00
<b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h+i+l)</b>	<b>€ 42.041,17</b>
9) I.V.A. sui lavori (10% su A1.4+B1+B3)	€ 38.386,03
10) I.V.A. sui servizi (10% su A2.3)	€ 1.589,63
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€ 9.154,15
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 2.593,99
<b>Totale "Somme a disposizione"</b>	<b>€ 127.105,35</b>
<b>C - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b>	
1) Forniture	€ 0,00
2) Totale forniture	€ 0,00
<b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A + B + C)</b>	<b>€ 517.485,89</b>
A DETRARRE ONERI per conduzione impianto a carico della stazione appaltante	€ 17.485,89
<b>TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO</b>	<b>€ 500.000,00</b>



## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

**visto** il piano degli investimenti 2016/2019 aggiornato con Delibera dell'Assemblea dell'EGRIB n. 5 del 19/06/2018 nel quale l'intervento di cui trattasi è compreso;

**preso atto che** il progetto esecutivo redatto dall' Ing. Domenico Padula – Bernalda (MT)- su incarico della Società Acquedotto Lucano S.p.A., convenzione del 15/05/2019 rep. n. 302-19, corredato degli elaborati previsti dall'art 23 del D.lgs. 50/2016:

- è stato validato ai sensi dell'art 26 del D.lgs. 50.2016 e s.m.i., dal Responsabile del procedimento Ing. Vittorio Basentini, in data 21/04/2022;
- ha il seguente Codice Unico di Progetto (CUP) I51J18000040001 che deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004;

**visto** il verbale n. 1 del seggio di gara del 20/10/2022 da cui si rileva che la migliore offerta è quella dell'operatore economico ATI Water Life s.r.l.-Colle Impianti e Servizi s.r.l., che ha presentato un ribasso del 20,816 sull'importo a base di gara;

**vista** la Determinazione dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 116 del 07/11/2022 di:

- presa d'atto che nella gara di affidamento dei lavori di cui in oggetto, il migliore offerente è concorrente ATI Water Life s.r.l.-Colle Impianti e Servizi s.r.l., con il ribasso del 20,816;
- aggiudicazione definitiva dei lavori di cui in oggetto in favore del miglior offerente indicato nell'ATI Water Life s.r.l.-Colle Impianti e Servizi s.r.l. con sede in Savoia di Lucania (PZ) alla Via Giardinetti, 7° per l'importo di € 297.791,51, al netto del ribasso pari al 20,816 sull'importo di lavori soggetti a ribasso € 360.836,92 e sull'importo del servizio di conduzione soggetto a ribasso € 15.238,44, oltre ad € 14.305,18 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale di € 312.096,69;

**vista** la determina direzione Appalti di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0513-2022 del 25/11/2022 dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione disposta dall'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. con Determinazione n. 116 del 07/11/2022;

**visto** il contratto Rep. n. 049-23 del 29/03/2023 stipulato tra Acquedotto Lucano S.p.A. e l'operatore economico Water Life s.r.l. con sede a Savoia di Lucania (PZ) in Via Giardinetti, 7A P.IVA 01515460762 per un importo contrattuale di € 312.096,69, di cui € 285.725,11 per lavori, in conseguenza del ribasso del 20,816 offerto in sede di gara sull'importo dei lavori soggetti a ribasso pari ad 360.836,92, € 12.066,41 per servizio di conduzione, in conseguenza del medesimo ribasso offerto su € 15.238,44 ed € 14.305,18 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

**visto** il verbale di consegna lavori del 05/05/2023;



## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

**visto** il verbale di inizio lavori del 25/07/2023;

**vista** la Determina della Direzione Progettazione ed Energia di acquedotto Lucano S.p.A. n. 0363-2024 del 13/06/2024 di approvazione del quadro economico post aggiudicazione rimodulato per aggiornamento prezzi;

**vista** la Determina della Direzione Progettazione ed Energia di acquedotto Lucano S.p.A. n. 0503-2024 del 01/08/2024 di presa d'atto della perizia di assestamento contabile dell'importo complessivo di € 276.011,78 con una diminuzione contrattuale al netto del ribasso d'asta ed oneri della sicurezza, pari ad € 23.306,69 per un totale dell'economie di € 101.182,12 e del quadro economico;

**vista** la Determina Dirigenziale n. 349 del 28/11/2024 di:

- presa d'atto del seguente quadro economico post aggiudicazione rimodulato per aggiornamento prezzi:

<b>QUADRO ECONOMICO rimodulato per compensazione prezzi- LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE CITTADINO- ABITATI DI RAPONE E RUVO DEL MONTE</b>	
<b>A1 - LAVORI</b>	
1) Lavori a misura	€ 285.725,10
2) Lavori a corpo	€ 0,00
3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 13.647,36
<b>4) Totale lavori da appaltare (A1.1+A1.2+A1.3)</b>	<b>€ 299.372,46</b>
<b>A2 - SERVIZI</b>	
1) Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento	€ 12.066,41
2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 657,82
<b>3) Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)</b>	<b>€ 12.724,23</b>
<b>A3 -LAVORI E SERVIZI</b>	
1) Totale lavori e servizi a base di gara (A1.1+A2.1)	€ 297.791,51
2) Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A1.3+A2.2)	€ 14.305,18
<b>3) Totale lavori e servizi da appaltare (A3.1+A3.2)</b>	<b>€ 312.096,69</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 6.000,00
2) Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
2B) Compensazione prezzi	€ 10.150,73
3) Imprevisti	€ 1.687,99
4) Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota1)	€ 23.964,41
4a) Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazioni catastali, ricognizioni, atti di trasferimento ecc.)	€ 0,00
5) Accantonamenti di cui all'articolo 133, commi 3 e 4 del codice (adeguamento dei prezzi)	€ 0,00
5a) Oneri per permessi e concessione	€ 0,00





*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, stampe progettuali ecc.	€ 0,00
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00
<b>8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:</b>	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 1.740,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	€ 38.921,96
c) Spese Tecniche relative alla Direzione Lavori ed al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi (Supporto alla D.L. come direttore operativo esterno)	€ 0,00
d) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (Supporto esterno al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione)	€ 0,00
e) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente, di cui il 5.76% del 2% a favore del solo beneficiario 'EGRIB	€ 431,41
f) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
g) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
h) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
i) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
l) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 0,00
<b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h+i+l)</b>	<b>€ 41.093,37</b>
9) I.V.A. sui lavori (10% su A1.4+B1+B3)	€ 30.706,05
10) I.V.A. sui servizi (10% su A2.3)	€ 1.272,42
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€ 8.945,63
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 2.593,99
<b>Totale "Somme a disposizione"</b>	<b>€ 126.414,59</b>
<b>C - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b>	
1) Forniture	€ 0,00
2) Totale forniture	€ 0,00
<b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A + B + C)</b>	<b>€ 438.511,28</b>
A DETRARRE ONERI per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2.3+B10)	€ 13.996,65



*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

<b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO</b>	€ 424.514,63
<b>ECONOMIE</b>	€ 75.485,37
<b>TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO</b>	€ 500.000,00

- approvazione della perizia di assestamento contabile dell'importo complessivo di € 276.011,78 con una diminuzione contrattuale al netto del ribasso d'asta ed oneri della sicurezza, pari ad € 23.306,69 per un totale dell'economie di € 101.182,12 e del seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO Perizia di assestamento contabile già ribassata del 20,816%- LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE CITTADINO- ABITATI DI RAPONE E RUVO DEL MONTE</b>	
<b>A1 - LAVORI</b>	
1) Lavori a misura	€ 263.241,99
2) Lavori a corpo	€ 0,00
3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 12.769,79
<b>4) Totale lavori da appaltare (A1.1+A1.2+A1.3)</b>	<b>€ 276.011,78</b>
<b>A2 - SERVIZI</b>	
1) Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento	€ 12.066,41
2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 657,82
<b>3) Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)</b>	<b>€ 12.724,23</b>
<b>A3 -LAVORI E SERVIZI</b>	
1) Totale lavori e servizi a base di gara (A1.1+A2.1)	€ 275.308,40
2) Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A1.3+A2.2)	€ 13.427,61
<b>3) Totale lavori e servizi da appaltare (A3.1+A3.2)</b>	<b>€ 288.736,01</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 6.000,00
2) Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
2B) Compensazione prezzi	€ 10.150,73
3) Imprevisti	€ 1.687,99
4) Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota1)	€ 23.964,41
4a) Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazioni catastali, ricognizioni, atti di trasferimento ecc.)	€ 0,00
5) Accantonamenti di cui all'articolo 133, commi 3 e 4 del codice (adeguamento dei prezzi)	€ 0,00
5a) Oneri per permessi e concessione	€ 0,00
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, stampe progettuali ecc.	€ 0,00
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00
<b>8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:</b>	





*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 1.740,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	€ 38.921,96
c) Spese Tecniche relative alla Direzione Lavori ed al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi (Supporto alla D.L. come direttore operativo esterno)	€ 0,00
d) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (Supporto esterno al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione)	€ 0,00
e) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente, di cui il 5.76% del 2% a favore del solo beneficiario 'EGRIB	€ 431,41
f) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
g) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
h) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
i) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
l) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 0,00
<b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h+i+l)</b>	<b>€ 41.093,37</b>
9) I.V.A. sui lavori (10% su A1.4+B1+B3)	€ 28.369,98
10) I.V.A. sui servizi (10% su A2.3)	€ 1.272,42
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€ 8.945,63
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 2.593,99
<b>Totale "Somme a disposizione"</b>	<b>€ 124.078,52</b>
<b>C - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b>	
1) Forniture	€ 0,00
2) Totale forniture	€ 0,00
<b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A + B + C)</b>	<b>€ 412.814,53</b>
A DETRARRE ONERI per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2.3+B10)	€ 13.996,65
<b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO</b>	<b>€ 398.817,88</b>
<b>ECONOMIE</b>	<b>€ 101.182,12</b>
<b>TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO</b>	<b>€ 500.000,00</b>



## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

### **considerato che:**

- con Determina Dirigenziale n. 87 del 23/04/2024 si è preso atto dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori ed è stata approvata la prima rendicontazione delle spese sostenute di € 187.069,04 liquidata in parte con l'anticipazione erogata;
- con determina della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- n. 23BB.2024/L.00046 del 08/05/2024 è stata liquidata, a Beneficiario EGRIB, il residuo della prima rendicontazione delle spese sostenute di €112.069,04;
- con mandato n. 376 del 21/05/2024, quietanza n. 291 del 22/05/2024, è stata liquidata ad Acquedotto Lucano S.p.A. il residuo della prima rendicontazione delle spese sostenute di € 112.069,04;
- con Determina della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- n. 23BB.2025/D.00071 del 22/01/2025 è stato approvato il suddetto quadro economico della perizia di variante suppletiva e assestamento contabile;
- con Determina Dirigenziale n. 15 del 04/02/2025 è stata approvata la seconda rendicontazione delle spese sostenute di € 97.663,51;
- con determina della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- n. 23BB.2025/L.00036 del 20/02/2025 è stata liquidata, a Beneficiario EGRIB, la seconda rendicontazione delle spese sostenute pari ad € 97.663,51;
- con mandato n. 123 del 05/03/2025, quietanza n. 111 del 07/03/2025, è stato liquidato ad Acquedotto Lucano S.p.A. l'importo di € 97.663,51 a saldo della seconda rendicontazione delle spese sostenute;
- con nota del 03/03/2025 prot. n. 6659/2025 Acquedotto Lucano S.p.A. ha trasmesso, per gli adempimenti consequenziali di competenza, tra la terza rendicontazione delle spese sostenute di € 13.357,04;

**vista** la determina della Direzione Area tecnica di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0071-2025 del 10/02/2025 di approvazione del seguente quadro economico rimodulato per compensazione prezzi 2° SAL:

<b>QUADRO ECONOMICO Aggiornamento prezzi 1°+2° SAL- DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE CITTADINO-ABITATI DI RAPONE E RUVO DEL MONTE</b>	
<b>A1 - LAVORI</b>	
1) Lavori a misura	€ 263.241,99
2) Lavori a corpo	€ 0,00



*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 12.769,79
<b>4) Totale lavori da appaltare (A1.1+A1.2+A1.3)</b>	<b>€ 276.011,78</b>
<b>A2 - SERVIZI</b>	
1) Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento	€ 12.066,41
2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 657,82
<b>3) Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)</b>	<b>€ 12.724,23</b>
<b>A3 -LAVORI E SERVIZI</b>	
1) Totale lavori e servizi a base di gara (A1.1+A2.1)	€ 275.308,40
2) Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A1.3+A2.2)	€ 13.427,61
<b>3) Totale lavori e servizi da appaltare (A3.1+A3.2)</b>	<b>€ 288.736,01</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 6.000,00
2) Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
2B) Compensazione prezzi	€ 23.625,90
3) Imprevisti	€ 843,99
4) Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota1)	€ 23.964,41
4a) Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazioni catastali, ricognizioni, atti di trasferimento ecc.)	€ 0,00
5) Accantonamenti di cui all'articolo 133, commi 3 e 4 del codice (adeguamento dei prezzi)	€ 0,00
5a) Oneri per permessi e concessione	€ 0,00
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, stampe progettuali ecc.	€ 0,00
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00
<b>8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:</b>	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 1.740,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	€ 38.921,96
c) Spese Tecniche relative alla Direzione Lavori ed al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi (Supporto alla D.L. come direttore operativo esterno)	€ 0,00
d) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (Supporto esterno al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione)	€ 0,00
e) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente, di cui il 5.76% del 2% a favore del solo beneficiario 'EGRIB	€ 431,41



*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

f) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
g) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
h) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
i) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
l) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 0,00
<b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h+i+l)</b>	<b>€ 41.093,37</b>
9) I.V.A. sui lavori (10% su A1.4+B1+B3+B2B)	€ 30.648,17
10) I.V.A. sui servizi (10% su A2.3)	€ 1.272,42
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€ 8.945,63
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 2.593,99
<b>Totale "Somme a disposizione"</b>	<b>€ 138.987,88</b>
<b>C - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b>	
1) Forniture	€ 0,00
2) Totale forniture	€ 0,00
<b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A + B + C)</b>	<b>€ 427.723,89</b>
A DETRARRE ONERI per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2.3+B10)	€ 13.996,65
<b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO</b>	<b>€ 413.727,24</b>
<b>ECONOMIE</b>	<b>€ 86.272,76</b>
<b>TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO</b>	<b>€ 500.000,00</b>

**visto** il parere preliminare favorevole alla rimodulazione del quadro economico relativamente all'aggiornamento prezzi n. 19392 del 27/01/2025 della Direzione Generale dell'Ambiente, Energia e Tutela del Territorio;

**vista** la determina della Direzione Area tecnica di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0110-2025 del 25/02/2025 di approvazione certificati di pagamento n. 2Bis e liquidazione alle imprese aggiudicatrice dell'importo dovuto;

**visti:**

- il certificato di pagamento n. 2bis, rata n. 2bis ditta Colle Impianti e Servizi S.r.l., redatto dal Responsabile del procedimento Ing Vittorio Basentini per un importo di € 7.199,46 di cui € 6.544,96 lavori ed € 654,50 IVA;
- il certificato di pagamento n. 2bis, rata n. 2bis ditta Water Life S.r.l., redatto dal Responsabile del procedimento Ing Vittorio Basentini per un importo di € 7.493,29 di cui € 6.812,08 lavori ed € 681,21 IVA;



## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

**vista** la fattura di Acquedotto Lucano S.p.A. n. VC25-0017 del 03/03/2025 di € 13.357,04 fuori dal campo di applicazione dell'IVA trattandosi di contributi a fondo perduto destinati *ex lege* alla realizzazione di interventi su opere di interesse pubblico riconosciuti in assenza di una specifica controprestazione da parte del soggetto attuatore;

**dato atto che** i lavori in oggetto sono finanziati dalla Regione Basilicata con fondi di cui alla Delibera CIPE 26/2016 – D.G.R. 435/2017;

**vista** la relazione del RUP geom. Rocco D'Emilio del 25/03/2025 prot. n. 759;

**visto** il d.lgs. n. 118/2011;

**visto** il d.lgs. n. 165/2001;

tenuto conto delle motivazioni sopra richiamate;

ritenuto di dover procedere con i conseguenti adempimenti;

tutto ciò premesso adotta la seguente,

### **DETERMINA**

per le motivazioni di cui alla parte espositiva, che qui si hanno per integralmente ripetute e trascritte,

**di prendere atto**, del seguente quadro economico rimodulato per compensazione prezzi 2° SAL:

<b>QUADRO ECONOMICO Aggiornamento prezzi 1°+2° SAL- DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE CITTADINO-ABITATI DI RAPONE E RUVO DEL MONTE</b>	
<b>A1 - LAVORI</b>	
1) Lavori a misura	€ 263.241,99
2) Lavori a corpo	€ 0,00
3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 12.769,79
<b>4) Totale lavori da appaltare (A1.1+A1.2+A1.3)</b>	<b>€ 276.011,78</b>
<b>A2 - SERVIZI</b>	
1) Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento	€ 12.066,41
2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 657,82
<b>3) Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)</b>	<b>€ 12.724,23</b>
<b>A3 -LAVORI E SERVIZI</b>	
1) Totale lavori e servizi a base di gara (A1.1+A2.1)	€ 275.308,40
2) Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A1.3+A2.2)	€ 13.427,61
<b>3) Totale lavori e servizi da appaltare (A3.1+A3.2)</b>	<b>€ 288.736,01</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 6.000,00



*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

2) Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
2B) Compensazione prezzi	€ 23.625,90
3) Imprevisti	€ 843,99
4) Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota1)	€ 23.964,41
4a) Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazioni catastali, ricognizioni, atti di trasferimento ecc.)	€ 0,00
5) Accantonamenti di cui all'articolo 133, commi 3 e 4 del codice (adeguamento dei prezzi)	€ 0,00
5a) Oneri per permessi e concessione	€ 0,00
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, stampe progettuali ecc.	€ 0,00
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00
<b>8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:</b>	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 1.740,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	€ 38.921,96
c) Spese Tecniche relative alla Direzione Lavori ed al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi (Supporto alla D.L. come direttore operativo esterno)	€ 0,00
d) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (Supporto esterno al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione)	€ 0,00
e) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente, di cui il 5.76% del 2% a favore del solo beneficiario 'EGRIB	€ 431,41
f) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
g) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
h) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
i) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
l) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 0,00
<b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h+i+l)</b>	<b>€ 41.093,37</b>
9) I.V.A. sui lavori (10% su A1.4+B1+B3+B2B)	€ 30.648,17
10) I.V.A. sui servizi (10% su A2.3)	€ 1.272,42





*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€ 8.945,63
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 2.593,99
<b>Totale "Somme a disposizione"</b>	<b>€ 138.987,88</b>
<b>C - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b>	
1) Forniture	€ 0,00
2) Totale forniture	€ 0,00
<b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A + B + C)</b>	<b>€ 427.723,89</b>
A DETRARRE ONERI per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2.3+B10)	€ 13.996,65
<b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO</b>	<b>€ 413.727,24</b>
<b>ECONOMIE</b>	<b>€ 86.272,76</b>
<b>TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO</b>	<b>€ 500.000,00</b>

**di approvare** la terza rendicontazione delle spese sostenute di € 13.357,04;

**di richiedere** alla Regione Basilicata - Dipartimento dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia della Regione Basilicata – Ufficio Risorse Idriche - la liquidazione di 13.357,04 sul seguente conto corrente:

Banca Popolare di Bari  
Ufficio Enti e Tesoreria – Filiale 130  
Viale Marconi, 194  
IBAN IT02 H 05424 04297 000000000525

**di disporre** che l'Ufficio Amministrativo-Finanziario provveda alla liquidazione di € 13.357,04, non appena la Regione Basilicata accrediterà tale importo alla Tesoreria dell'EGRIB sul corrispondente capitolo del bilancio, ad Acquedotto Lucano S.p.A. a saldo della fattura n. VC25-0017 del 03/03/2025;

**di trasmettere** il seguente provvedimento, in forma telematica, per gli adempimenti consequenziali di competenza, alla Regione Basilicata - Dipartimento dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia – Ufficio Risorse Idriche - ad Acquedotto Lucano S.p.A. ed all'Ufficio Amministrativo e Finanziario dell'Ente.

Si comunica che la documentazione relativa al procedimento in oggetto, accessibile da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi, è depositata presso l'ufficio tecnico area S.I.I. dell'EGRIB in Largo Azzarà, 277 – 85100 POTENZA – facendo riferimento al RUP geom. Rocco D'Emilio tel. 0971/1932825 – PEC: [segreteria@pec.egrrib.it](mailto:segreteria@pec.egrrib.it).



## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. di Basilicata nel termine di 60 gg e al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza.

*Il RUP*  
*geom. Rocco D'Emilio*

*Il Dirigente*  
*Ing. Donato Larocca*

“Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi degli articoli 153, comma 4, 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento di contabilità, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

### ANNO 2019

CAPITOLO	IMPEGNO n. 109701/2019	LIQUIDAZIONE	RESIDUO IMPEGNO
2020010701	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 0,00

### ANNO 2020

CAPITOLO	IMPEGNO n. 120601/2020	LIQUIDAZIONE	RESIDUO IMPEGNO
2020010701	€ 425.000,00	€ 112.069,04	€ 312.930,96
2020010701	€ 312.930,96	€ 97.663,51	€ 215.267,45
2020010701	€ 215.267,45	€ 13.357,04	€ 201.910,41

*Il Responsabile del Servizio Amm.vo/Fin.rio*  
*Ing. Donato Larocca*

La presente determina esecutiva a termini di legge, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per rimanervi (15) giorni consecutivi, ai fini di una corretta e trasparente informazione.

*Il Dirigente*  
*Ing. Donato Larocca*

*(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.)*