



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

DETERMINAZIONE N. 72 DEL 08 MAGGIO 2025

OGGETTO:

Accordo di Programma per l'attuazione di un programma di interventi in materia di collettamento e depurazione finalizzati alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2014/2059 – DGR 1286/2016 – “Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata” - Azione 6B.6.3.1 – PO FERS Basilicata 2014-2020 - FSC n. 2014/2020. Comune di Stigliano (MT) – Adeguamento impianto di depurazione in loc. Difesa. CUP: I53G17000170001-**Approvazione relazione acclarante e quadro economico finale-**.

IL DIRIGENTE

Vista la legge Regionale n. 1 del 08.01.2016 “Istituzione dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata”;

vista la DGR n. 202200834 del 01/12/2022 di rinnovo, del rapporto di lavoro dell’Amministratore unico dell’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (EGRIB) arch. Canio Santarsiero;

visto il Decreto dell’Amministratore unico n. 18 del 15.12.2022 con il quale è stato rinnovato al sottoscritto, Ing. Donato Larocca l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico e l’interim dell’Area Rifiuti e Amministrativa/Finanziaria dell’EGRIB;

vista la Delibera CIPE n. 26 del 10.08.2016 con la quale vengono individuate e assegnate le risorse per gli interventi del Patto per il sud, FSC 2014-2020;

vista la Delibera CIPE n. 26/2018 che tra l’altro ha apportato alcune modifiche alle regole di funzionamento dl FSC 2014-2020;

vista la DGR 1286 del 08.11.2016 – PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Avvio della procedura negoziata per la ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione;

vista la DGR 435 del 19.05.2017 “ *PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Asse V Azione 6b.3.1-FSC 2014-2020-Presa d’atto delle risultanze della procedura negoziata ed ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione delle procedure di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione avviata con DGR 1286 del 08.11.2016.Ammissione a finanziamento delle operazioni selezionate e approvazione dello schema di accordo di Programma Regione Basilicata – EGRIB – Acquedotto Lucano S.p.A.*”



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

vista la determina dirigenziale n. 60 del 22/05/2020 di conclusione positiva della conferenza di servizio relativa all'approvazione del progetto definitivo - Comune di Stigliano (MT) - lavori di adeguamento impianto di depurazione in loc. Difesa. CUP: I53G17000170001;

vista la determina dirigenziale n. 61 del 22/0/2020 di approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 158 bis del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. - Comune di Stigliano (MT) - lavori di adeguamento impianto di depurazione in loc. Difesa. CUP: I53G17000170001- a seguito di conclusione positiva della Conferenza di servizio;

vista la determina Dirigenziale del Dipartimento Ambiente e Energia – Ufficio Ciclo dell'Acqua- Regione Basilicata n. 23AC.2018/D.01070 del 29/10/2018 - Impegno sul capitolo U28385 Missione 9 bilancio corrente di € 278.100,00 e liquidazione al beneficiario EGRIB di € 41.715,00 quale anticipazione del 15% del contributo ammesso a finanziamento;

vista La Determinazione dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. del 29/12/2020 n. 123, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di cui in oggetto;

vista la determina dirigenziale n. 40 del 12/02/2021 di approvazione del progetto esecutivo - Comune di Stigliano (MT) – Adeguamento impianto di depurazione in loc. Difesa. Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata” - Azione 6B.6.3.1 – PO FERS Basilicata 2014-2020 - FSC n. 2014/2020 CUP: I53G17000170001- per un importo complessivo di € 296.670,44 di cui finanziati € 236.385,00 FESR, € 41.715,00 FSC, ed € 18.570,44 a carico della stazione appaltante, Acquedotto Lucano S.p.A., ripartito come indicato nella seguente tabella:

COMUNE DI STIGLIANO		
Adeguamento dell'impianto di depurazione sito in località Difesa a servizio dell'abitato di Stigliano (MT)		
QUADRO ECONOMICO		
A - LAVORI A MISURA		
A1 - LAVORI		
1	Lavori a misura	€ 200.262,08
2	Lavori a corpo	€ 0,00
3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 6.131,92
4	Oneri aggiuntivi della sicurezza COVID 19, non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.374,10
5	Totale lavori da appaltare (A1.1+A1.3+A1.4)	€ 208.768,10
A2 - SERVIZI		
1	Oneri per la conduzione impianto durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento	€ 16.524,40
2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 515,21
3	Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)	€ 17.039,61
A3 – LAVORI E SERVIZI		
1	Totale lavori e servizi a base di gara (A1.1+A2.1))	€ 216.786,48
2	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A1.3+A1.4+A2.2)	€ 9.021,23
3	Totale lavori e servizi da appaltare (A3.1+A3.2)	€ 225.807,71

B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 7.343,00
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3	Imprevisti	€ 4.000,00
4	Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ 0,00
4a	Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, ricognizione, atti di trasferimento ecc.)	€ 0,00
5	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	€ 0,00
5a	Oneri per permessi e concessione	€ 0,00
6	Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche, stampe progettuali ecc.	€ 300,00
7	Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€ 0,00
8 Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:		
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 0,00
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, studio archeologico e sorveglianza archeologica	€ 28.592,86
c	Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 240,50
d	Spese per attività tecnicoamministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 400,00
e	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ 0,00
f	Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
h	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 6.378,43
	Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto 8 (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 35.611,79
9	I.V.A. sui lavori (10% su A1.5)	€ 20.876,81
10	I.V.A. sui servizi di (10% su A2.3)	€ 1.703,96
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 1.200,30
Totale somme a disposizione		€ 71.035,86
C BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA		



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

1	Forniture	€	0,00
2	Totale forniture	€	0,00
	TOTALE GENERALE DEL PROGETTO (A+B+C)	€	296.843,57
	A detrarre oneri conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2.3+B10)	€	18.743,57
	TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO	€	278.100,00

vista la Determinazione dirigenziale del Dipartimento Ambiente e Energia- Ufficio Ciclo dell'Acqua-Regione Basilicata- n. 23AC.2021/D.00527 del 28/05/2021 di:

- ✓ concessione al beneficiario EGRIB il contributo di € 236.305,00 per la realizzazione dell'intervento "Adeguamento dell'impianto di depurazione in località Difesa di Stigliano (MT)" (importo progetto € 278.100 di cui costo ammesso sul FESR di € 236.305), CUP I53G17000170001 Codice SIFESR 23/2017/0879;
- ✓ dell'impegno della somma di € 236.305,00 sul capitolo U26073 Missione 09 Programma 02 del Bilancio corrente a valere sul pre-impegno n. 1847/2020 assunto con D.G.R. N. 233/2020;
- ✓ prendere atto del progetto esecutivo e di approvazione del suddetto quadro economico dell'intervento "Adeguamento dell'impianto di depurazione in località Difesa di Stigliano (MT)", CUP I53G17000170001 Codice SIFESR 23/2017/0879 ammesso a finanziamento con le DD.GG.RR. n. 435/2017 e n.233/2020, per l'importo totale di € 296.843,57 di cui:
 - € 236.305,00 a valere sull'azione 6B.6.3.1 del PO FESR Basilicata 14-20;
 - € 41.715,00 a valere sul FSC 14-20 Settore prioritario "Ambiente" -Tema prioritario "2.2 Servizio idrico integrato" - Intervento strategico "Collettamento e depurazione", importo liquidato con DD 23AC.2018/D.01070 del 29/10/2018;
 - € 18.743,57 a carico dell'Ente Attuatore;

visto il Piano degli investimenti 2016/2019 aggiornato con delibera dell'Assemblea dell'EGRIB n. 5 del 19/06/2018 nel quale l'intervento di cui trattasi è compreso;

dato atto che il progetto esecutivo:

- redatto dall'Ing. Antonio Del Vecchio – Terranova del Pollino (PZ) su incarico della Società Acquedotto Lucano S.p.A. con determina dirigenziale n. 291-2018/D.APP del 07/08/2018, giusta convenzione del 02/10/2018 rep. n. 554/18, è stato validato ai sensi dell'art 26 del D.Lgs 50/2016 dal Responsabile del procedimento Ing. Vittorio Basentini, nominato con provvedimento del Direttore Area Tecnica di Acquedotto Lucano S.p.A. prot. n. 9064 del 28.02.2017, in contraddittorio con il progettista in data 14/12/2020;
- ha il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): I53G170000170001 e deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

specifico progetto di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004;

vista la nota di Acquedotto Lucano S.p.A. del 25/05/2023 prot. n. 16154 con la quale è stata comunicata che il nuovo RUP del soggetto attuatore dell'intervento di cui in oggetto è il Dott. Antonio del Giudice;

visto il verbale di seggio di gara n. 1 del 21/10/2021 dal quale risulta, a seguito di predisposizione della graduatoria provvisoria, quale migliore offerente nelle procedure di affidamento il concorrente Colle Impianti e Servizi s.r.l. con il ribasso del 27,350%;

vista la Determinazione dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 124 del 29/10/2021 di presa d'atto che nella gara di affidamento dei lavori di cui in oggetto, il migliore offerente è Colle Impianti e Servizi s.r.l. – Ferrandina (MT)- ed aggiudicazione definitiva dei lavori al miglior offerente indicato in Colle Impianti e Servizi s.r.l. con sede in Ferrandina (MT), Corso Vittorio Emanuele II, 116 con il ribasso del 27,350% per un importo contrattuale pari ad € 157.495,38;

vista la determina direzione Appalti di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0915-2021 del 20.12.2021 dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione;

vista la rinuncia aggiudicazione all'appalto AP-24-Comune di Stigliano (PZ) -Adeguamento impianto di depurazione in località Difesa, dell'Avv. Antonello Musillo per conto della società Colle Impianti e Servizi s.r.l. -Ferrandina (MT)- del 26/04/2022;

vista la determina direzione Appalti di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0338-2022 del 28/07/2022 di, tra l'altro, dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione dei lavori di cui in oggetto, al concorrente Water Life s.r.l. con sede a Savoia di Lucania (PZ), in via Giardinetti, 74 per l'importo di € 157.889,93, al netto del ribasso offerto, pari al 27,168% sull'importo dei lavori soggetti a ribasso, di € 200.262,08 e sull'importo del servizio di conduzione soggetto a ribasso, di € 16.524,40, oltre € 9.021,23 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso (€ 8.506,02 per lavori +515,21 per conduzione) e, quindi, per l'importo contrattuale pari ad € 166.911,16;

vista la determina direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0109-2023 del 06/03/2023 di approvazione del seguente quadro economico post aggiudicazione rimodulato:

COMUNE DI STIGLIANO			
Adeguamento dell'impianto di depurazione sito in località "Difesa" a servizio dell'abitato di Stigliano, in provincia di Matera.			
QUADRO ECONOMICO rimodulato			
A - LAVORI A MISURA			
A1 - LAVORI			
1	Lavori a misura	€	145.854,87
2	Lavori a corpo	€	0,00
3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	6.131,92



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

4	Oneri aggiuntivi della sicurezza COVID 19, non soggetti a ribasso d'asta	€	2.374,10
5	Totale lavori da appaltare (A1.1+A1.3+A1.4)	€	154.360,89
A2 - SERVIZI			
1	Oneri per la conduzione impianto durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento	€	12.035,06
2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	515,21
3	Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)	€	12.550,27
A3 – LAVORI E SERVIZI			
1	Totale lavori e servizi a base di gara (A1.1+A2.1))	€	157.889,93
2	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A1.3+A1.4+A2.2)	€	9.021,23
3	Totale lavori e servizi da appaltare (A3.1+A3.2)	€	166.911,16
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:			
1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	7.343,00
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€	0,00
3	Imprevisti	€	4.000,00
4	Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	€	0,00
4a	Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazione catastali,ricognizione, atti di trasferimento ecc.)	€	0,00
5	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	€	0,00
5a	Oneri per permessi e concessione	€	0,00
6	Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche, stampe progettuali ecc.	€	300,00
7	Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€	0,00
8 Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:			
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€	0,00
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, studio archeologico e sorveglianza archeologica	€	28.592,86
c	Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	192,28
d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	400,00
e	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€	0,00
f	Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le	€	0,00

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

	spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	
g	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
h	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 6.378,43
	Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto 8 (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 35.611,79
9	I.V.A. sui lavori (10% su A1.5+B1+B3)	€ 16.570,39
10	I.V.A. sui servizi di (10% su A2.3)	€ 1.255,03
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 66,00
	Totale somme a disposizione	€ 65.097,99
C BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA		
1	Forniture	€ 0,00
2	Totale forniture	€ 0,00
	TOTALE GENERALE DEL PROGETTO (A+B+C)	€ 232.009,15
	A detrarre oneri conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2.3+B10)	€ 13.805,30
	TOTALE PROGETTO al netto onere conduzione impianto	€ 218.203,85
	ECONOMIE TOTALI	€ 59.896,15
	TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO	€ 278.100,00

visto il contratto Rep. n. 029-23 del 14/03/2023 stipulato tra Acquedotto Lucano S.p.A. e l'operatore economico Water Life s.r.l. con sede a Savoia di Lucania (PZ) in Via Giardinetti n. 7A e 42, P.IVA 01515460762 per un importo di € 166.911,16;

visto il verbale di consegna lavori e contestuale inizio redatto dal direttore del 26/04/2023;

visto il verbale seggio di gara n. 1 del 25/10/2021 con il quale viene, tra l'altro, individuato l'operatore economico aggiudicatario dell'incarico di Direzione lavori e CSE per l'intervento di cui in oggetto nell'Ing. Fantini Roberto -Sant'Arcangelo (PZ);

vista la Determina della Direzione Progettazione ed Energia-di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0769-2021 del 28/10/2021 di approvazione del verbale del seggio di gara n. 1 del 25/10/2021 ed affidamento, tra l'altro, dell'incarico di Direzione lavori e CSE per l'intervento in oggetto, all'Ing. Fantini Roberto per un importo di € 13.379,16 da assoggettare al ribasso del 20%;

visto il contratto Rep. n. 012-22 del 26/01/2022 stipulato tra Acquedotto Lucano S.p.A. e l'Ing. Roberto Fantini residente in Sant'Arcangelo (PZ) alla Via S. Di Giacomo n. 2, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera al n. 678, Codice Fiscale FNTRRT70E15A196S - P.IVA 0100818180778 per un importo di € 10.703,33 al netto del ribasso del 20%, oltre IVA e oneri come per legge;

visto la nota della Direzione Appalti di Acquedotto Lucano S.p.A. del 16/03/2023 con la quale è stato conferito all'Ing. Roberto Fantini l'ulteriore incarico di Direttore dell'Esecuzione del



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

Contratto di Conduzione per i lavori di cui in oggetto, per un importo di € 1.278,10 al netto del ribasso del 20%, oltre IVA e oneri previdenziali;

visto l'atto aggiuntivo Rep. n. 033-23 del 17/03/2023 stipulato tra Acquedotto Lucano S.p.A. e l'Ing. Roberto Fantini residente in Sant'Arcangelo (PZ) alla Via S. Di Giacomo n. 2, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera al n. 678, Codice Fiscale FNTRRT70E15A196S - P.IVA 0100818180778 per un importo di € 1.278,10 al netto del ribasso del 20%, oltre IVA e oneri come per legge;

vista la Determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0347-2023 del 20/06/2023;

visto il parere preliminare favorevole alla redazione della perizia di variante per aggiornamento prezzi dell'Ufficio Regionale Responsabile di Azione espresso sul sistema di monitoraggio SIFESR il 24/10/2023;

vista la Determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0842-2023 del 19/11/2023;

vista la Determina Dirigenziale n. 47 del 11/03/2024 di approvazione, tra l'altro, del seguente quadro economico rimodulato per compensazione/revisione prezzi e della prima rendicontazione di € 225.910,69:

COMUNE DI STIGLIANO			
Adeguamento dell'impianto di depurazione sito in località "Difesa" a servizio dell'abitato di Stigliano, in provincia di Matera.			
QUADRO ECONOMICO di variante rimodulato per compensazione/revisione prezzi materiali da costruzione			
A - LAVORI E SERVIZI			
A1 - LAVORI			
1	Lavori a misura	€	145.854,87
2	Lavori a corpo	€	0,00
3	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	8.505,02
4	Totale lavori da appaltare (A1.1+A1.2+A1.3)	€	154.360,89
A2 - SERVIZI			
1	Oneri per la conduzione impianto durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento	€	12.035,06
2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	515,21
3	Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)	€	12.550,27
A3 - LAVORI E SERVIZI			
1	Totale lavori e servizi a base di gara (A1.1+A2.1)	€	157.889,93
2	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A1.3+A1.4+A2.2)	€	9.021,23
3	Totale lavori e servizi da appaltare (A3.1+A3.2)	€	166.911,16
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:			

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	6.507,85
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€	0,00
2B1	Compensazione/revisione dei prezzi del materiale da costruzione	€	57.242,36
3	Imprevisti	€	2.000,00
4	Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	€	0,00
4a	Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazione catastali,ricognizione, atti di trasferimento ecc.)	€	0,00
5	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	€	0,00
5a	Oneri per permessi e concessione	€	0,00
6	Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche, stampe progettuali ecc.	€	300,00
7	Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€	0,00
8 Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:			
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€	0,00
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, studio archeologico e sorveglianza archeologica	€	28.592,86
c	Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	240,50
d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	400,00
e	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€	0,00
f	Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'articolo 148, comma4, del DPR n. 207/2010	€	0,00
g	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€	0,00
h	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€	6.378,43
	Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto 8 (a+b+c+d+e+f+g+h)	€	35.611,79
9	I.V.A. sui lavori (10% su A1.5+B1+B3)	€	22.011,11
10	I.V.A. sui servizi di (10% su A2.3)	€	1.255,03
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€	66,00
Totale somme a disposizione		€	124.994,14



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

C BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA			
1	Forniture	€	0,00
2	Totale forniture	€	0,00
TOTALE BENI/FORNITURE (somma da 1a 2)		€	0,00
TOTALE GENERALE DEL PROGETTO		€	291.905,30
A detrarre oneri conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2.3+B10)		€	-13.805,30
TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO		€	278.100,00
ECONOMIE TOTALI		€	0,00
ECONOMIE SERVIZI		€	4.938,27

considerato che è stata fatta richiesta sul sistema di monitoraggio SIFESR, ai sensi della DGR n. 817/2023 da questo Ente, dell'ulteriore anticipazione pari ad € 189.427,96;

visto il provvedimento della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia – Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- n. 23BB.2023/D.00147 del 13/12/2023 di liquidazione, tra l'altro, al Beneficiario EGRIB dell'importo di € 189.427,96 per ulteriore anticipazione sui lavori di cui in oggetto;

preso atto che:

- è stato liquidato ad Acquedotto Lucano S.p.A. con mandato n. 988 del 20/12/2023 l'ulteriore anticipazione di € 189.259,61 DGR 817/2023;
- al geom. Rocco D'Emilio con mandato n. 906 del 11/12/2023 l'importo di € 134,85 e con i mandati n. 907 e n. 908 del 11/12/2023 sono state versate le ritenute dovute per legge pari ad € 9,60 ed € 23,90 per un importo complessivo di € 168,35, quale quota parte degli incentivi funzioni tecniche spettanti, per l'attività di programmazione della spesa per investimenti e di funzioni di RUP dell'Ente Beneficiario, per l'intervento in oggetto, come previsto dall'art 6 e con le modalità indicate all'art 5 del Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche;
- con Determina dirigenziale n. 302 del 10/10/2024 è stata approvata la seconda rendicontazione delle spese sostenute di € 8.249,12;
- con Determina della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia – Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- n. 23BB.2025/D.00045 del 20/01/2025 è stato liquidato al Beneficiario EGRI l'importo di € 675,15 a saldo della seconda rendicontazione delle spese sostenute, trasferito ad Acquedotto Lucano S.p.A. con mandato n. 62 del 06/02/2025-quietanza n. 52 del 07/02/2025;

vista la nota di Acquedotto Lucano S.p.A. del 14/04/2025 prot. n. 11653/25 con la quale è stata trasmessa, a questo Ente per gli adempimenti consequenziali di competenza, la Determina n. 0214-2025 del 08/04/2025;



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

vista la Determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0214-2025 del 08/04/2025 di approvazione della relazione acclarante e del seguente quadro economico finale:

COMUNE DI STIGLIANO			
Adeguamento dell'impianto di depurazione sito in località "Difesa"			
QUADRO ECONOMICO FINALE			
A - LAVORI E SERVIZI			
A1 - LAVORI			
1	Lavori a misura	€	145.854,87
2	Lavori a corpo	€	0,00
3	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	8.506,02
4	Totale lavori da appaltare (A1.1+A1.2+A1.3)	€	154.360,89
A2 - SERVIZI			
1	Oneri per la conduzione impianto durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento	€	12.035,06
2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	515,21
3	Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)	€	12.550,27
A3 - LAVORI E SERVIZI			
1	Totale lavori e servizi a base di gara (A1.1+A2.1))	€	157.889,93
2	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A1.3+A1.4+A2.2)	€	9.021,23
3	Totale lavori e servizi da appaltare (A3.1+A3.2)	€	166.911,16
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:			
1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	0,00
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€	0,00
2B1	Compensazione/revisione dei prezzi del materiale da costruzione	€	57.242,00
3	Imprevisti	€	0,00
4	Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	€	0,00
4a	Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, ricognizione, atti di trasferimento ecc.)	€	0,00
5	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	€	0,00
5a	Oneri per permessi e concessione	€	0,00
6	Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche, stampe progettuali ecc.	€	0,00
7	Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€	0,00
8 Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:			
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€	0,00
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,	€	20.046,87

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

	alle conferenze di servizio, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, studio archeologico e sorveglianza archeologica	
c	Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 168,35
d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ 0,00
f	Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'articolo 148, comma4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
	Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto 8 (a+b+c+d+e+f+g)	€ 20.215,22
9	I.V.A. sui lavori (10%)	€ 0,00
10	I.V.A. sui servizi di (10% su A2.3)	€ 1.255,03
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 0,00
	Totale somme a disposizione	€ 78.712,25
C BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA		
1	Forniture	€ 0,00
2	Totale forniture	€ 0,00
	TOTALE BENI/FORNITURE (somma da 1a 2)	€ 0,00
	TOTALE GENERALE DEL PROGETTO	€ 291.905,30
	A detrarre oneri conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2.3+B10)	€ -13.805,30
	TOTALE GENERALE SPESE	€ 245.623,41
	A DETRARRE ONERI per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2.3+B10)	€ 13.805,30
	TOTALE IMPORTO A SALDO (Totale generale spese-oneri conduzione)	€ 231.818,11
	TOTALE IMPORTO FINANZIAMENTO	€ 278.100,00
	ECONOMIE FINANZIAMENTO (Totale importo finanziamento-Totale importo a saldo)	€ 46.281,89

vista la Relazione economica Acclarante redatta dal Responsabile del Procedimento di Acquedotto Lucano S.p.A. Geol. Antonio del Giudice il 31/03/2025;



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

rilevato che i lavori in oggetto sono finanziati dalla Regione Basilicata con fondi di cui alla - Delibera CIPE n. 26/2016- D.G.R. 435/2017;

tenuto conto delle motivazioni sopra richiamate;

ritenuto di dover procedere con i conseguenti adempimenti;

vista la relazione del RUP geom. Rocco D'Emilio del 0705/2025 prot. n. 1248;

tutto ciò premesso adotta la seguente

DETERMINA

per le motivazioni di cui alla parte espositiva, che qui si hanno per integralmente ripetute e trascritte,

di approvare la Relazione Economica Acclarante redatta dal Responsabile del Procedimento di Acquedotto Lucano S.p.A. Geol. Antonio del Giudice il 31/03/2025 ed il seguente quadro economico finale:

COMUNE DI STIGLIANO			
Adeguamento dell'impianto di depurazione sito in località "Difesa"			
QUADRO ECONOMICO FINALE			
A - LAVORI E SERVIZI			
A1 - LAVORI			
1	Lavori a misura	€	145.854,87
2	Lavori a corpo	€	0,00
3	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	8.506,02
4	Totale lavori da appaltare (A1.1+A1.2+A1.3)	€	154.360,89
A2 - SERVIZI			
1	Oneri per la conduzione impianto durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento	€	12.035,06
2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	515,21
3	Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)	€	12.550,27
A3 - LAVORI E SERVIZI			
1	Totale lavori e servizi a base di gara (A1.1+A2.1)	€	157.889,93
2	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A1.3+A1.4+A2.2)	€	9.021,23
3	Totale lavori e servizi da appaltare (A3.1+A3.2)	€	166.911,16
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:			
1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	0,00
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€	0,00
2B1	Compensazione/revisione dei prezzi del materiale da costruzione	€	57.242,00
3	Imprevisti	€	0,00
4	Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenze	€	0,00



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

	indennizzi	
4a	Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, ricognizione, atti di trasferimento ecc.)	€ 0,00
5	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	€ 0,00
5a	Oneri per permessi e concessione	€ 0,00
6	Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche, stampe progettuali ecc.	€ 0,00
7	Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€ 0,00
8 Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:		
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 0,00
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, studio archeologico e sorveglianza archeologica	€ 20.046,87
c	Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 168,35
d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ 0,00
f	Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'articolo 148, comma4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
	Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto 8 (a+b+c+d+e+f+g)	€ 20.215,22
9	I.V.A. sui lavori (10%)	€ 0,00
10	I.V.A. sui servizi di (10% su A2.3)	€ 1.255,03
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 0,00
	Totale somme a disposizione	€ 78.712,25
C BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA		
1	Forniture	€ 0,00
2	Totale forniture	€ 0,00
	TOTALE BENI/FORNITURE (somma da 1a 2)	€ 0,00
	TOTALE GENERALE DEL PROGETTO	€ 291.905,30
	A detrarre oneri conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2.3+B10)	€ -13.805,30



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

TOTALE GENERALE SPESE	€ 245.623,41
A DETRARRE ONERI per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2.3+B10)	€ 13.805,30
TOTALE IMPORTO A SALDO (Totale generale spese-oneri conduzione)	€ 231.818,11
TOTALE IMPORTO FINANZIAMENTO	€ 278.100,00
ECONOMIE FINANZIAMENTO (Totale importo finanziamento-Totale importo a saldo)	€ 46.281,89

di trasmettere il seguente provvedimento, in forma telematica, per gli adempimenti consequenziali di competenza, alla Regione Basilicata - Dipartimento dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia – Ufficio Risorse Idriche - ad Acquedotto Lucano S.p.A. ed all'Ufficio Amministrativo e Finanziario dell'Ente.

Si comunica che la documentazione relativa al procedimento in oggetto, accessibile da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi, è depositata presso l'ufficio tecnico area S.I.I. dell'EGRIB in Largo Azzarà, 277 – 85100 POTENZA – facendo riferimento al RUP geom. Rocco D'Emilio tel. 0971/1932825 – PEC: segreteria@pec.egrrib.it.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. di Basilicata nel termine di 60 gg e al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza.

Il RUP
(geom. Rocco D'Emilio)

Il Dirigente
Ing. Donato Larocca

“Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi degli articoli 153, comma 4, 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento di contabilità, il visto di regolarità contabile.

Il Dirigente del Servizio Amm.vo/Fin.rio
Ing. Donato Larocca



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

La presente determina esecutiva a termini di legge, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per rimanervi (15) giorni consecutivi, ai fini di una corretta e trasparente informazione.

Il Dirigente
Ing. Donato Larocca

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.)