

---

**AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

---

---

**DETERMINAZIONE N. 296 DEL 03 OTTOBRE 2024**

---

**OGGETTO:**

DGR 566 del 24/08/2022 – FSC 2014-2020 Comune di Ferrandina- Schema Frida – Adeguamento delle opere esistenti – 1° stralcio – Ricostruzione del sistema di adduzione della rete idrica a servizio di Borgo Macchia- CUP I45G19000330005 -*Presa d'atto avvenuta aggiudicazione, del quadro economico posta aggiudicazione e del quadro economico rimodulato per aggiornamento/revisione prezzi- Approvazione perizia di variante e della prima rendicontazione di € 198.394,61- liquidazione incentivi funzioni tecniche € 335,81.*

---

**IL DIRIGENTE**

**Vista** la legge Regionale n. 1 del 08.01.2016 “Istituzione dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata”;

**vista** la DGR n. 202200834 del 01/12/2022 di rinnovo, del rapporto di lavoro dell’Amministratore unico dell’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (EGRIB) arch. Canio Santarsiero;

**visto** il Decreto dell’Amministratore unico n. 18 del 15.12.2022 con il quale è stato rinnovato al sottoscritto, Ing. Donato Larocca l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico e l’interim dell’Area Rifiuti e Amministrativa/Finanziaria dell’EGRIB;

**vista** la D.G.R. n. 227 del 17.03.2017 di approvazione delle schede progetto delle operazioni finanziate con fondi FSC 2014-2020, riportate nell’allegato 1.a dello schema di accordo, adottato con DGR 435/2017;

**vista** la D.G.R. n. 435 del 19.05.2017 “ *PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Asse V Azione 6b.3.1-FSC 2014-2020-Presa d’atto delle risultanze della procedura negoziata ed ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione delle procedure di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione avviata con D.G.R. 1286 del 08.11.2016.Ammissione a finanziamento delle operazioni selezionate e approvazione dello schema di accordo di Programma Regione Basilicata – EGRIB – Acquedotto Lucano S.p.A.*”

**vista** la D.G.R. n. 247 del 23/03/2018 con al quale sono stati ammessi a finanziamento gli interventi finalizzati alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione, tra i quali gli interventi a valere sui fondi FSC 2014-2020 assegnati con delibera CIPE 26/2016;

**vista** la D.G.R. n. 233 del 09/04/2020 “*PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Asse V Azione 6b.3.1-ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione delle procedure di infrazione*

## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 435/2017”, con la quale sono stati ammessi a finanziamento sul PO FESR Basilicata 2014-2020 per complessivi € 7.423.767,22, modificandone la copertura da FSC 2014-2020 a PO FESR Basilicata 2014-2020, quota parte degli interventi selezionati nell’ambito della medesima procedura negoziata in materia di depurazione ed ammessi a finanziamento sui fondi FSC 2014-2020 – Settore prioritario Ambiente, biennio 2016-2017 con D.G.R. n. 435/2016

**vista** la D.G.R. n. 516 del 24/07/2020 di modificazione ed integrazione alla D.G.R. n. 435/2017;

**vista** la DGR 556 del 24/08/2022 con la quale è stato, tra l’altro, concesso un finanziamento pari ad € 400.000,00 per l’adeguamento Comune di Ferrandina- Schema Frida – Adeguamento delle opere esistenti – 1° stralcio – Ricostruzione del sistema di adduzione e della rete idrica a servizio di Borgo Macchia;

**rilevato che** l’art. 158bis del D.lgs. 152/2006 e s. m.i. al comma 1 individua l’Ente di governo d’Ambito quale soggetto competente sul procedimento in oggetto;

**visto** il D.lgs 152/2006 e s.m.i. ed in particolare l’art 158bis che stabilisce che i progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nel piano degli investimenti compresi nei piani d’ambito sono approvati dagli Enti di governo d’ambito che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ex art 14, comma 2 Legge. n. 241/900 - art 27, comma 1, del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

**vista** la Determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0511-2022 del 07/11/2022 di presa d’atto del progetto redatto in forma esecutiva relativo all’intervento di cui in oggetto;

**vista** la determinazione dirigenziale n. 307 del 07/12/2022 di conclusione positiva della CDS e approvazione del progetto esecutivo con il seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
<b>A</b>	<b>LAVORI E SERVIZI</b>
1 lavori a misura	€ 276.996,81
2 lavori a corpo	€ 0,00
3 lavori in economia	€ 0,00
<b>IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)</b>	
	€ 276.996,81
4 oneri della sicurezza, compresi oneri COVID-19, non soggetti a ribasso d’asta	€ 14.503,49
<b>Totale lavori (1+2+3+4)</b>	<b>€ 291.500,30</b>
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	
1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 10.000,00
2) Allacciamento ai pubblici servizi	€ 1.000,00
3) Imprevisti	€ 10.245,63
4) Acquisizione e/o espropriazioni o di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016	€	0,00
6) Oneri per permessi e concessione	€	1.500,00
7) Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe	€	1.000,00
8) Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del D.lgs 50/2016	€	0,00
<b>9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto</b>	<b>€</b>	<b>51.580,00</b>
9a)Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali	€	1.000,00
9b)Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, compreso oneri per cassa previdenziale	€	30.000,00
9c) Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal solo personale dipendente	€	5.830,00
9d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	1.000,00
9e) Spese per commissioni giudicatrici	€	2.500,00
9f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€	2.000,00
9g) Spese connesse all'acquisizione e/o espropriazione dia ree o immobili (regolarizzazione catastali, atti di ricognizione, atti di trasferimento)	€	1.000,00
9h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su voci 9a e 9b e da 9d a 9g)	€	8.250,00
10) I.V.A. sui lavori (10% su voci A e B.1)	€	30.150,03
11)I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% su voci da B2 a B8)	€	3.024,04
12)Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€	0,00
<b>TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	<b>€</b>	<b>108.499,70</b>
<b>C – BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b>		
1) Forniture	€	0,00
2)Totale forniture e servizi	€	0,00
3) I.V.A. su forniture servizi	€	0,00
Totale "forniture e Servizi" (somma da 1° 3)	€	0,00
<b>COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B+C)</b>	<b>€</b>	<b>400.000,00</b>

**vista** la dichiarazione del RUP del soggetto attuatore, Acquedotto Lucano S.p.A., Ing. Elena Artuso del 04/11/2022 relativa alle motivazioni per cui si è proceduto alla predisposizione del solo progetto esecutivo bypassando la progettazione definitiva;

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

**dato atto che:**

- con Delibera dell'Assemblea dell'EGRIB n. 6 del 19/06/2018 il Gestore del S.I.I. Acquedotto Lucano S.p.A. è stato delegato dei poteri espropriativi per la realizzazione degli interventi previsti al comma 1, dell'art 158 bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- il progetto esecutivo è stato verificato e validato, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016, dal Responsabile del procedimento Ing. Elena Artuso in contraddittorio con il progettista Ing. Orlando Mazzilli, di Acquedotto Lucano S.p.A., con verbale del 04/11/2022;
- il progetto esecutivo ha il seguente Codice Unico di Progetto (CUP) I45G19000330005 che deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004;
- CIG 95353960F4;

**vista** la determinazione della Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- n. 23BB.2022/D.01555 del 19/12/2022 di:

- concessione del contributo di € 400.000,00 per l'intervento Comune di Ferrandina- Schema Frida – Adeguamento delle opere esistenti – 1° stralcio – Ricostruzione del sistema di adduzione e della rete idrica a servizio di Borgo Macchia- la cui scheda progetto è presente nell'allegato 3 alla DGR 566/2022 ed avente come beneficiario EGRIB e come Ente Attuatore Acquedotto Lucano S.p.A.;
- impegnare sul capitolo U28074 Missione 09 Programma 04, la somma di € 400.000,00 relativa all'intervento: "Comune di Ferrandina- Schema Frida – Adeguamento delle opere esistenti – 1° stralcio – Ricostruzione del sistema di adduzione e della rete idrica a servizio di Borgo Macchia-" come di seguito:

CAPITOLO	ESERCIZIO	IMPUTAZIONE (€)
28074	2023	350.000,00
28074	2024	50.000,00

**considerato che** Acquedotto Lucano S.p.A.:

- con nota del 17/07/2024 prot. n. 39239/24, ns prot. n. 2546 del 19/07/2024, ha trasmesso la documentazione relativa all'aggiudicazione dei lavori di cui in oggetto;
- con nota del 08/08/2024 prot. n. 42178/24, ns prot. n. 2783 del 19/07/2024, ha trasmesso La prima rendicontazione dei lavori di cui in oggetto di € 198.394,61;

## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

- con nota del 19/09/2024 prot. n. 45538/24, ns prot. n. 3103 del 20/09/2024, ha trasmesso La documentazione relativa alla perizia di variante dei lavori di cui in oggetto;

**vista** la determina della Direzione Appalti di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0604-2022 del 19/12/2022 di avvio della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto;

**visto** il verbale di gara-proposta di aggiudicazione del 29/12/2022 dal quale risulta quale migliore offerta è quella di Vaccaro Costruzioni s.r.l. con il ribasso del 24,134% sull'importo a base di gara;

**vista** la Determinazione dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 148 del 29/12/2022 con cui è stata aggiudicata la realizzazione dei lavori - Comune di Ferrandina- Schema Frida – Adeguamento delle opere esistenti – 1° stralcio – Ricostruzione del sistema di adduzione e della rete idrica a servizio di Borgo Macchia- all'operatore economico Vaccaro Costruzioni s.r.l. p. IVA 0116931800760 con il ribasso del 24,134% per un importo contrattuale di € 224.649,89 oltre IVA come per legge, di cui € 14.503,49 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

**vista** la Determina della Direzione Appalti di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0165-2023 del 30/03/2023 con cui, a seguito di verifica, è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione disposta dall'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. con Determinazione n. 148 del 29/12/2022;

**visto** il contratto di appalto Rep n. 065-23 del 04/05/2023 stipulato dalla ditta Vaccaro Costruzioni s.r.l. p. IVA 01693180760 con sede in Potenza (PZ) alla Via San Remo, 61, con Acquedotto Lucano S.p.A.;

**vista** la Determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0070-2024 del 13/02/2024 di approvazione del seguente quadro economico post aggiudicazione:

QUADRO ECONOMICO POST- AGGIUDICAZIONE		
<b>A</b>	<b>LAVORI E SERVIZI</b>	
1	lavori a misura a base d'asta	€ 276.996,81
2	lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 24,134%	€ 210.146,40
3	lavori in economia	€ 0,00
4	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 14.503,49
<b>TOTALE LAVORI (2+3+4)</b>		<b>€ 224.649,89</b>
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
1)	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 10.000,00
2)	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 1.000,00
3)	Imprevisti	€ 14.249,07
4)	Acquisizione e/o espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
5)	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lettera a) del D.lgs 50/2016	€ 0,00
6)	Oneri per permessi e concessioni	€ 1.500,00
7)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe	€ 1.000,00

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

8) Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del D.lgs 50/2016	€	0,00
<b>9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto</b>	<b>€</b>	<b>46.695,81</b>
9a) Rilievi, accertamenti e indagini geologiche, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali	€	1.000,00
9b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, relazioni archeologiche e geologiche, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali	€	30.000,00
9c) Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal solo personale dipendente	€	335,81
9d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	1.000,00
9e) Spese per commissioni giudicatrici	€	3.000,00
9f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici), compreso oneri per casse previdenziali	€	2.000,00
9g) Spese connesse all'acquisizione e/o espropriazione dia ree o immobili (regolarizzazione catastali, atti di ricognizione, atti di trasferimento ecc.)	€	1.000,00
9h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su voci 9a e 9b e da 9d a 9g)	€	8.360,00
10) I.V.A. sui lavori (10% su voci A e B1)	€	23.464,99
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% su voci da B2 a B8)	€	3.904,80
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge	€	0,00
<b>TOTALE B- Somme a disposizione della stazione appaltante</b>	<b>€</b>	<b>101.814,67</b>
<b>C – BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b>		
1) Forniture e servizi	€	0,00
3) I.V.A. su Forniture e Servizi	€	0,00
Totale forniture e Servizi (somma da 1 a 3)	€	0,00
D-ECONOMIE (da ribasso d'asta)	€	73.535,44
<b>COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B+C+D)</b>	<b>€</b>	<b>400.000,00</b>

**visto** il verbale di consegna dei lavori del 19/06/2023;

**vista** la Determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0215-2024 del 17/0/2024 di approvazione del seguente quadro economico per aggiornamento prezzi- art 26, comma 6ter D.lgs. n. 50/2016:

QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO REVISIONE PREZZI		
<b>A</b>	<b>LAVORI E SERVIZI</b>	
1 lavori a misura	€	210.146,40
2 lavori a corpo	€	0,00

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

3 lavori in economia	€	0,00
Importo lavori a base di gara (1+2+3)	€	210.146,40
4 oneri della sicurezza, compresi oneri per COVID-19, non soggetti a ribasso d'asta	€	14.503,49
<b>TOTALE LAVORI (1+2+3+4)</b>	€	<b>224.649,89</b>
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	10.000,00
2) Allacciamento ai pubblici servizi	€	1.000,00
3) Imprevisti	€	7.124,54
4) Acquisizione e/o espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	0,00
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lettera a) del D.lgs 50/2016	€	26.831,18
6) Oneri per permessi e concessioni	€	1.500,00
7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe	€	1.000,00
8) Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del D.lgs 50/2016	€	0,00
<b>9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto</b>	€	<b>46.695,81</b>
9a) Rilievi, accertamenti e indagini geologiche, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali	€	1.000,00
9b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, relazioni archeologiche e geologiche, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali	€	30.000,00
9c) Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal solo personale dipendente	€	335,81
9d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	1.000,00
9e) Spese per commissioni giudicatrici	€	3.000,00
9f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici), compreso oneri per casse previdenziali	€	2.000,00
9g) Spese connesse all'acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, atti di ricognizione, atti di trasferimento ecc.)	€	1.000,00
9h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su voci 9a e 9b e da 9d a 9g)	€	8.360,00
10) I.V.A. sui lavori (10% su voci A- B1-B5)	€	26.148,11
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% su voci da B2 a B8)	€	2.337,40
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge	€	0,00
<b>TOTALE B- Somme a disposizione della stazione appaltante</b>	€	<b>122.637,04</b>
<b>C – BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b>		
1) Forniture e servizi	€	0,00

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

3) I.V.A. su Forniture e Servizi	€	0,00
Totale forniture e Servizi (somma da 1 a 3)	€	0,00
D-ECONOMIE (da ribasso d'asta)	€	52.713,07
<b>COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B+C+D)</b>	€	<b>400.000,00</b>

**visto** il parere preliminare favorevole della Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- del 13/03/2024 n. 58429.U alla rimodulazione del quadro economico relativamente all'aggiornamento prezzi ai sensi dell'art. 26, comma 6ter del D.lgs. n. 20/2016;

**vista** la Determina Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0501-2024 del 01/08/2024 di presa d'atto della contabilità dei lavori relativa la 1° SAL e approvazione liquidazione all'impresa appaltatrice dell'importo spettante;

**visto** lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 29/03/2024;

**visti:**

- il Certificato di pagamento n. 1 del 05/07/2024 redatto dal Responsabile del Procedimento di Acquedotto Lucano S.p.A. Ing. Elena Artuso di € 199.621,64 di cui € 181.474,22 lavori ed € 18.147,42 IVA;
- il Certificato di pagamento n. 1 BIS del 05/07/2024 redatto dal Responsabile del Procedimento di Acquedotto Lucano S.p.A. Ing. Elena Artuso di € 18.612,43 di cui € 16.920,39 lavori ed € 1.692,04 IVA;

**vista** la fattura di Acquedotto Lucano S.p.A. n. VC24-0130 del 07/08/2024 di € 198.394,61 fuori dal campo di applicazione dell'IVA trattandosi di contributi a fondo perduto destinati ex lege alla realizzazione di interventi su opere di interesse pubblico riconosciuti in assenza di una specifica controprestazione da parte del soggetto attuatore;

**vista** la Determina Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0553-2024 del 06/09/2024 di approvazione della variante in corso d'opera relativa ai lavori di cui in oggetto, con aumento dell'importo contrattuale di € 24.669,12 al netto del ribasso d'asta del 24,134% per un incremento del 10,98%, e del seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO DI VARIANTE		
<b>A</b>	<b>LAVORI E SERVIZI</b>	
1 lavori a misura a base d'asta	€	309.513,51
2 lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 24,134%	€	234.815,52
3 lavori in economia	€	0,00
4 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	14.503,49
<b>TOTALE LAVORI (+2+3+4)</b>	€	<b>249.319,01</b>
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	10.000,00

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

2) Allacciamento ai pubblici servizi	€	1.000,00
3) Imprevisti	€	7.124,54
4) Acquisizione e/o espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	0,00
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lettera a) del D.lgs 50/2016	€	26.831,18
6) Oneri per permessi e concessioni	€	1.500,00
7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe	€	1.000,00
8) Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del D.lgs 50/2016	€	0,00
<b>9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto</b>	<b>€</b>	<b>46.695,81</b>
9a) Rilievi, accertamenti e indagini geologiche, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali	€	1.000,00
9b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, relazioni archeologiche e geologiche, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali	€	30.000,00
9c) Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal solo personale dipendente	€	335,81
9d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	1.000,00
9e) Spese per commissioni giudicatrici	€	3.000,00
9f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici), compreso oneri per casse previdenziali	€	2.000,00
9g) Spese connesse all'acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, atti di ricognizione, atti di trasferimento ecc.)	€	1.000,00
9h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su voci 9a e 9b e da 9d a 9g)	€	8.360,00
10) I.V.A. sui lavori (10% su voci A- B1-B5)	€	28.615,02
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% su voci da B2 a B8)	€	2.337,40
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge	€	0,00
<b>TOTALE B- Somme a disposizione della stazione appaltante</b>	<b>€</b>	<b>125.103,25</b>
<b>C – BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b>		
1) Forniture e servizi	€	0,00
3) I.V.A. su Forniture e Servizi	€	0,00
Totale forniture e Servizi (somma da 1 a 3)	€	0,00
D-ECONOMIE (da ribasso d'asta)	€	25.577,04
<b>COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B+C+D)</b>	<b>€</b>	<b>400.000,00</b>

**visto** il parere preliminare favorevole della Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- del 21/05/2024 n. 117682.U alla redazione della perizia di variante e suppletiva;

## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

**vista** la richiesta di liquidazione di € 335,81, quale incentivo alle funzioni tecniche spettanti, così come previsto dall'art 45 del D.lgs. 36/2023, del Geom. Rocco D'Emilio del 03/10/2024 prot. n. 3298 per l'attività di programmazione della spesa per investimenti e di funzioni di RUP dell'Ente Beneficiario, per l'intervento in oggetto, come previsto dall'art 6 e con le modalità indicate all'art 5 del Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche, al lordo delle ritenute come per legge;

**visto** l'art 45 del D.lgs. 36/2023 -incentivi alle funzioni tecniche;

**considerato che** il comma 5 dell'art 45 del D.lgs 36/2023 "Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7".

**preso atto che** le risorse rinvencono da finanziamenti comunitari e/o nazionali a destinazione vincolata e pertanto la quota del 20% di cui al suddetto comma non trova applicazione;

**visto** il Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche dell'EGRIB (art 113 del D. lgs 50/2016 e s.m.i.) approvato dall'Assemblea dell'EGRIB con deliberazione n. 9 del 21/12/2018 e n. 6 del 15/05/2020;

**dato atto che:**

- le suddette richieste di pagamento sono previste nel quadro economico dell'intervento;
- l'importo per la realizzazione dell'intervento di cui in oggetto pari ad € 400.000,00 è stato impegnato sul capitolo 2020010881 al n. 903/2023 del bilancio 2023 per € 350.000,00 e sul capitolo 2020010881 al n. 197/2024 del bilancio 2024 per € 50.000,00;
- per procedere alla liquidazione della prima rendicontazione delle spese sostenute per i lavori suddetti occorre che la Regione Basilicata - Dipartimento dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia della Regione Basilicata – Ufficio Risorse Idriche- provveda ad accreditare, a questo Ente, la somma di € 198.394,61 IVA esente per lavori ed € 355,81 per incentivi funzioni tecniche per un totale di € 198.730,42 IVA esente;

**vista** la relazione del RUP dell'EGRIB geom. Rocco D'Emilio, allegata alla presente, del 03/10/2024 prot. n. 3298;

**visto** il d.lgs. n. 118/2011;

**visto** il d.lgs. n. 165/2001;

**visto** il D.lgs. 36/2023

**tenuto conto** delle motivazioni sopra richiamate;

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

**ritenuto** di dover procedere con i conseguenti adempimenti;

**DETERMINA**

per le motivazioni di cui alla parte espositiva, che qui si hanno per integralmente ripetute e trascritte,

**di prendere atto:**

- dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori di Comune di Ferrandina- Schema Frida – Adeguamento delle opere esistenti – 1° stralcio – Ricostruzione del sistema di adduzione e della rete idrica a servizio di Borgo Macchia- all'operatore economico Vaccaro Costruzioni s.r.l. p. IVA 0116931800760 con il ribasso del 24,134% per un importo contrattuale di € 224.649,89 oltre IVA come per legge, di cui € 14.503,49 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- del seguente quadro economico rimodulato post aggiudicazione:

QUADRO ECONOMICO POST- AGGIUDICAZIONE		
<b>A</b>	<b>LAVORI E SERVIZI</b>	
1	lavori a misura a base d'asta	€ 276.996,81
2	lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 24,134%	€ 210.146,40
3	lavori in economia	€ 0,00
4	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 14.503,49
<b>TOTALE LAVORI (2+3+4)</b>		<b>€ 224.649,89</b>
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
1)	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 10.000,00
2)	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 1.000,00
3)	Imprevisti	€ 14.249,07
4)	Acquisizione e/o espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
5)	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lettera a) del D.lgs 50/2016	€ 0,00
6)	Oneri per permessi e concessioni	€ 1.500,00
7)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe	€ 1.000,00
8)	Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del D.lgs 50/2016	€ 0,00
<b>9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto</b>		<b>€ 46.695,81</b>
9a)	Rilievi, accertamenti e indagini geologiche, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali	€ 1.000,00
9b)	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, relazioni archeologiche e geologiche, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali	€ 30.000,00

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

9c) Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal solo personale dipendente	€	335,81
9d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	1.000,00
9e) Spese per commissioni giudicatrici	€	3.000,00
9f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici), compreso oneri per casse previdenziali	€	2.000,00
9g) Spese connesse all'acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, atti di ricognizione, atti di trasferimento ecc.)	€	1.000,00
9h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su voci 9a e 9b e da 9d a 9g)	€	8.360,00
10) I.V.A. sui lavori (10% su voci A e B1)	€	23.464,99
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% su voci da B2 a B8)	€	3.904,80
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge	€	0,00
<b>TOTALE B- Somme a disposizione della stazione appaltante</b>	<b>€</b>	<b>101.814,67</b>
<b>C – BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b>		
1) Forniture e servizi	€	0,00
3) I.V.A. su Forniture e Servizi	€	0,00
Totale forniture e Servizi (somma da 1 a 3)	€	0,00
D-ECONOMIE (da ribasso d'asta)	€	73.535,44
<b>COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B+C+D)</b>	<b>€</b>	<b>400.000,00</b>

- del seguente quadro economico rimodulato per aggiornamento prezzi:

QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO REVISIONE PREZZI		
<b>A</b>	<b>LAVORI E SERVIZI</b>	
1 lavori a misura	€	210.146,40
2 lavori a corpo	€	0,00
3 lavori in economia	€	0,00
Importo lavori a base di gara (1+2+3)	€	210.146,40
4 oneri della sicurezza, compresi oneri per COVID-19, non soggetti a ribasso d'asta	€	14.503,49
<b>TOTALE LAVORI (1+2+3+4)</b>	<b>€</b>	<b>224.649,89</b>
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	10.000,00
2) Allacciamento ai pubblici servizi	€	1.000,00
3) Imprevisti	€	7.124,54
4) Acquisizione e/o espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	0,00
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lettera a) del D.lgs 50/2016	€	26.831,18
6) Oneri per permessi e concessioni	€	1.500,00

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe	€	1.000,00
8) Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del D.lgs 50/2016	€	0,00
<b>9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto</b>	€	<b>46.695,81</b>
9a) Rilievi, accertamenti e indagini geologiche, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali	€	1.000,00
9b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, relazioni archeologiche e geologiche, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali	€	30.000,00
9c) Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal solo personale dipendente	€	335,81
9d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	1.000,00
9e) Spese per commissioni giudicatrici	€	3.000,00
9f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici), compreso oneri per casse previdenziali	€	2.000,00
9g) Spese connesse all'acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, atti di ricognizione, atti di trasferimento ecc.)	€	1.000,00
9h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su voci 9a e 9b e da 9d a 9g)	€	8.360,00
10) I.V.A. sui lavori (10% su voci A- B1-B5)	€	26.148,11
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% su voci da B2 a B8)	€	2.337,40
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge	€	0,00
<b>TOTALE B- Somme a disposizione della stazione appaltante</b>	€	<b>122.637,04</b>
<b>C – BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b>		
1) Forniture e servizi	€	0,00
3) I.V.A. su Forniture e Servizi	€	0,00
Totale forniture e Servizi (somma da 1 a 3)	€	0,00
D-ECONOMIE (da ribasso d'asta)	€	52.713,07
<b>COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B+C+D)</b>	€	<b>400.000,00</b>

**di approvare:**

- la variante in corso d'opera relativa ai lavori di cui in oggetto, con aumento dell'importo contrattuale di € 24.669,12 al netto del ribasso d'asta del 24,134% per un incremento del 10,98%, e il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO DI VARIANTE	
<b>A</b>	<b>LAVORI E SERVIZI</b>

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

1 lavori a misura a base d'asta	€ 309.513,51
2 lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 24,134%	€ 234.815,52
3 lavori in economia	€ 0,00
4 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 14.503,49
<b>TOTALE LAVORI (+2+3+4)</b>	<b>€ 249.319,01</b>
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	
1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 10.000,00
2) Allacciamento ai pubblici servizi	€ 1.000,00
3) Imprevisti	€ 7.124,54
4) Acquisizione e/o espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lettera a) del D.lgs 50/2016	€ 26.831,18
6) Oneri per permessi e concessioni	€ 1.500,00
7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe	€ 1.000,00
8) Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del D.lgs 50/2016	€ 0,00
<b>9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto</b>	<b>€ 46.695,81</b>
9a) Rilievi, accertamenti e indagini geologiche, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali	€ 1.000,00
9b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, relazioni archeologiche e geologiche, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali	€ 30.000,00
9c) Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal solo personale dipendente	€ 335,81
9d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 1.000,00
9e) Spese per commissioni giudicatrici	€ 3.000,00
9f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici), compreso oneri per casse previdenziali	€ 2.000,00
9g) Spese connesse all'acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, atti di ricognizione, atti di trasferimento ecc.)	€ 1.000,00
9h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su voci 9a e 9b e da 9d a 9g)	€ 8.360,00
10) I.V.A. sui lavori (10% su voci A- B1-B5)	€ 28.615,02
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% su voci da B2 a B8)	€ 2.337,40
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge	€ 0,00
<b>TOTALE B- Somme a disposizione della stazione appaltante</b>	<b>€ 125.103,25</b>
<b>C – BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b>	
1) Forniture e servizi	€ 0,00

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

3) I.V.A. su Forniture e Servizi	€	0,00
Totale forniture e Servizi (somma da 1 a 3)	€	0,00
D-ECONOMIE (da ribasso d'asta)	€	25.577,04
<b>COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B+C+D)</b>	€	<b>400.000,00</b>

- la prima rendicontazione delle spese sostenute sui lavori indicati in oggetto per un importo di € 198.394,61 fuori dal campo di applicazione dell'IVA trattandosi di contributi a fondo perduto destinati *ex lege* alla realizzazione di interventi su opere di interesse pubblico riconosciuti in assenza di una specifica controprestazione da parte del soggetto attuatore;
- la liquidazione di € 335,81 per incentivi alle funzioni tecniche spettanti, così come previsto dall'art 45 del D.lgs. 36/2023 al Geom. Rocco D'Emilio RUP dell'EGRIB;

**di richiedere** alla Regione Basilicata-Dipartimento dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche- la liquidazione di € **198.730,42** sul seguente conto corrente:

Banca Popolare di Bari  
 Ufficio Enti e Tesoreria – Filiale 130  
 Viale Marconi,194  
 IBAN IT02 H 05424 04297 000000000525

**di disporre** che, non appena la Regione Basilicata provvederà ad accreditare alla Tesoreria dell'EGRIB la somma di € 198.730,42 IVA esente sul corrispondente capitolo di bilancio l'Ufficio Amministrativo-Finanziario provvederà alla liquidazione di € 198.394,61 ad Acquedotto Lucano S.p.A. per la fattura n. VC23/0130 del 07/08/2024 IVA esente ed € 355,81 al lordo delle ritenute come per legge, al Geom. Rocco D'Emilio U.T. EGRIB, per incentivi funzioni tecniche;

**di trasmettere** il seguente provvedimento, per gli adempimenti consequenziali di competenza, alla Regione Basilicata -Dipartimento dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche- ad Acquedotto Lucano S.p.A. ed all'Ufficio Amministrativo e Finanziario dell'Ente.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. di Basilicata nel termine di 60 gg e al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza.

*Il RUP*  
 (geom. Rocco D'Emilio)

*Il Dirigente*  
 Ing. Donato Larocca

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi degli articoli 153, comma 4, 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento di contabilità, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:



*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

ANNO 2023 - NOTIZIE CONTABILI

CAPITOLO	IMPEGNO n. 903/2023	LIQUIDAZIONE	RESIDUO
2020010881	€ 350.000,00	€ 198.730,42	€ 151.269,58

ANNO 2024 - NOTIZIE CONTABILI

CAPITOLO	IMPEGNO n. 197/2024	LIQUIDAZIONE	RESIDUO
2020010881	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00

*Il Dirigente del Servizio Amm.vo/Fin.rio*  
*Ing. Donato Larocca*

---

La presente determina esecutiva a termini di legge, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per rimanervi (15) quindici giorni consecutivi, ai fini di una corretta e trasparente informazione.

*Il Dirigente*  
*Ing. Donato Larocca*

*(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.)*