



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

DETERMINAZIONE N. 83 DEL 09 MAGGIO 2025

OGGETTO:

DGR 566 del 24/08/2022 – FSC 2014-2020 Comune di Ferrandina- Schema Frida – Adeguamento delle opere esistenti – 1° stralcio – Ricostruzione del sistema di adduzione della rete idrica a servizio di Borgo Macchia- CUP I45G19000330005 -*Approvazione seconda rendicontazione delle spese sostenute di € 75.031,41*

IL DIRIGENTE

Vista la legge Regionale n. 1 del 08.01.2016 “Istituzione dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata”;

vista la DGR n. 202200834 del 01/12/2022 di rinnovo, del rapporto di lavoro dell’Amministratore unico dell’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (EGRIB) arch. Canio Santarsiero;

visto il Decreto dell’Amministratore unico n. 18 del 15.12.2022 con il quale è stato rinnovato al sottoscritto, Ing. Donato Larocca l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico e l’interim dell’Area Rifiuti e Amministrativa/Finanziaria dell’EGRIB;

vista la D.G.R. n. 227 del 17.03.2017 di approvazione delle schede progetto delle operazioni finanziate con fondi FSC 2014-2020, riportate nell’allegato 1.a dello schema di accordo, adottato con DGR 435/2017;

vista la D.G.R. n. 435 del 19.05.2017 “ *PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Asse V Azione 6b.3.1-FSC 2014-2020-Presa d’atto delle risultanze della procedura negoziata ed ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione delle procedure di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione avviata con D.G.R. 1286 del 08.11.2016.Ammissione a finanziamento delle operazioni selezionate e approvazione dello schema di accordo di Programma Regione Basilicata – EGRIB – Acquedotto Lucano S.p.A.* ”

vista la D.G.R. n. 247 del 23/03/2018 con al quale sono stati ammessi a finanziamento gli interventi finalizzati alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione, tra i quali gli interventi a valere sui fondi FSC 2014-2020 assegnati con delibera CIPE 26/2016;

vista la D.G.R. n. 233 del 09/04/2020 “*PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Asse V Azione 6b.3.1-ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione delle procedure di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 435/2017*”, con la quale sono stati ammessi a finanziamento sul PO FESR Basilicata 2014-2020 per complessivi € 7.423.767,22, modificandone la copertura da FSC 2014-2020 a PO FESR Basilicata

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

2014-2020, quota parte degli interventi selezionati nell'ambito della medesima procedura negoziata in materia di depurazione ed ammessi a finanziamento sui fondi FSC 2014-2020 – Settore prioritario Ambiente, biennio 2016-2017 con D.G.R. n. 435/2016

vista la D.G.R. n. 516 del 24/07/2020 di modificazione ed integrazione alla D.G.R. n. 435/2017;

vista la DGR 556 del 24/08/2022 con la quale è stato, tra l'altro, concesso un finanziamento pari ad € 400.000,00 per l'adeguamento Comune di Ferrandina- Schema Frida – Adeguamento delle opere esistenti – 1° stralcio – Ricostruzione del sistema di adduzione e della rete idrica a servizio di Borgo Macchia;

rilevato che l'art. 158bis del D.lgs. 152/2006 e s. m.i. al comma 1 individua l'Ente di governo d'Ambito quale soggetto competente sul procedimento in oggetto;

visto il D.lgs 152/2006 e s.m.i. ed in particolare l'art 158bis che stabilisce che i progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nel piano degli investimenti compresi nei piani d'ambito sono approvati dagli Enti di governo d'ambito che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ex art 14, comma 2 Legge. n. 241/900 - art 27, comma 1, del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

vista la Determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0511-2022 del 07/11/2022 di presa d'atto del progetto redatto in forma esecutiva relativo all'intervento di cui in oggetto;

vista la determinazione dirigenziale n. 307 del 07/12/2022 di conclusione positiva della CDS e approvazione del progetto esecutivo con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	
A	LAVORI E SERVIZI
1 lavori a misura	€ 276.996,81
2 lavori a corpo	€ 0,00
3 lavori in economia	€ 0,00
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)	
4 oneri della sicurezza, compresi oneri COVID-19, non soggetti a ribasso d'asta	€ 14.503,49
Totale lavori (1+2+3+4)	€ 291.500,30
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 10.000,00
2) Allacciamento ai pubblici servizi	€ 1.000,00
3) Imprevisti	€ 10.245,63
4) Acquisizione e/o espropriazioni o di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016	€ 0,00
6) Oneri per permessi e concessione	€ 1.500,00

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

7) Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe	€	1.000,00
8) Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del D.lgs 50/2016	€	0,00
9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€	51.580,00
9a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali	€	1.000,00
9b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, compreso oneri per cassa previdenziale	€	30.000,00
9c) Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal solo personale dipendente	€	5.830,00
9d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	1.000,00
9e) Spese per commissioni giudicatrici	€	2.500,00
9f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€	2.000,00
9g) Spese connesse all'acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, atti di ricognizione, atti di trasferimento)	€	1.000,00
9h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su voci 9a e 9b e da 9d a 9g)	€	8.250,00
10) I.V.A. sui lavori (10% su voci A e B.1)	€	30.150,03
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% su voci da B2 a B8)	€	3.024,04
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€	0,00
TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€	108.499,70
C – BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA		
1) Forniture	€	0,00
2) Totale forniture e servizi	€	0,00
3) I.V.A. su forniture servizi	€	0,00
Totale "forniture e Servizi" (somma da 1° 3)	€	0,00
COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B+C)	€	400.000,00

vista la dichiarazione del RUP del soggetto attuatore, Acquedotto Lucano S.p.A., Ing. Elena Artuso del 04/11/2022 relativa alle motivazioni per cui si è proceduto alla predisposizione del solo progetto esecutivo bypassando la progettazione definitiva;

dato atto che:

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

- con Delibera dell'Assemblea dell'EGRIB n. 6 del 19/06/2018 il Gestore del S.I.I. Acquedotto Lucano S.p.A. è stato delegato dei poteri espropriativi per la realizzazione degli interventi previsti al comma 1, dell'art 158 bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- il progetto esecutivo è stato verificato e validato, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016, dal Responsabile del procedimento Ing. Elena Artuso in contraddittorio con il progettista Ing. Orlando Mazzilli, di Acquedotto Lucano S.p.A., con verbale del 04/11/2022;
- il progetto esecutivo ha il seguente Codice Unico di Progetto (CUP) I45G19000330005 che deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004;
- CIG 95353960F4;

vista la determinazione della Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- n. 23BB.2022/D.01555 del 19/12/2022 di:

- concessione del contributo di € 400.000,00 per l'intervento Comune di Ferrandina- Schema Frida – Adeguamento delle opere esistenti – 1° stralcio – Ricostruzione del sistema di adduzione e della rete idrica a servizio di Borgo Macchia- la cui scheda progetto è presente nell'allegato 3 alla DGR 566/2022 ed avente come beneficiario EGRIB e come Ente Attuatore Acquedotto Lucano S.p.A.;
- impegnare sul capitolo U28074 Missione 09 Programma 04, la somma di € 400.000,00 relativa all'intervento: "Comune di Ferrandina- Schema Frida – Adeguamento delle opere esistenti – 1° stralcio – Ricostruzione del sistema di adduzione e della rete idrica a servizio di Borgo Macchia-" come di seguito:

CAPITOLO	ESERCIZIO	IMPUTAZIONE (€)
28074	2023	350.000,00
28074	2024	50.000,00

vista la determina della Direzione Appalti di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0604-2022 del 19/12/2022 di avvio della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto;

visto il verbale di gara-proposta di aggiudicazione del 29/12/2022 dal quale risulta quale migliore offerta è quella di Vaccaro Costruzioni s.r.l. con il ribasso del 24,134% sull'importo a base di gara;

vista la Determinazione dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 148 del 29/12/2022 con cui è stata aggiudicata la realizzazione dei lavori - Comune di Ferrandina- Schema Frida – Adeguamento delle opere esistenti – 1° stralcio – Ricostruzione del sistema di adduzione e della rete idrica a servizio di Borgo Macchia- all'operatore economico Vaccaro Costruzioni s.r.l. p.

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

IVA 0116931800760 con il ribasso del 24,134% per un importo contrattuale di € 224.649,89 oltre IVA come per legge, di cui € 14.503,49 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

vista la Determina della Direzione Appalti di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0165-2023 del 30/03/2023 con cui, a seguito di verifica, è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione disposta dall'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. con Determinazione n. 148 del 29/12/2022;

visto il contratto di appalto Rep n. 065-23 del 04/05/2023 stipulato dalla ditta Vaccaro Costruzioni s.r.l. p. IVA 01693180760 con sede in Potenza (PZ) alla Via San Remo, 61, con Acquedotto Lucano S.p.A.;

vista la Determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0070-2024 del 13/02/2024 di approvazione del seguente quadro economico post aggiudicazione:

QUADRO ECONOMICO POST- AGGIUDICAZIONE		
A	LAVORI E SERVIZI	
1	lavori a misura a base d'asta	€ 276.996,81
2	lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 24,134%	€ 210.146,40
3	lavori in economia	€ 0,00
4	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 14.503,49
TOTALE LAVORI (2+3+4)		€ 224.649,89
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1)	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 10.000,00
2)	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 1.000,00
3)	Imprevisti	€ 14.249,07
4)	Acquisizione e/o espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
5)	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lettera a) del D.lgs 50/2016	€ 0,00
6)	Oneri per permessi e concessioni	€ 1.500,00
7)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe	€ 1.000,00
8)	Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del D.lgs 50/2016	€ 0,00
9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto		€ 46.695,81
9a)	Rilievi, accertamenti e indagini geologiche, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali	€ 1.000,00
9b)	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, relazioni archeologiche e geologiche, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali	€ 30.000,00
9c)	Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal solo personale dipendente	€ 335,81

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

9d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	1.000,00
9e) Spese per commissioni giudicatrici	€	3.000,00
9f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici), compreso oneri per casse previdenziali	€	2.000,00
9g) Spese connesse all'acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, atti di ricognizione, atti di trasferimento ecc.)	€	1.000,00
9h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su voci 9a e 9b e da 9d a 9g)	€	8.360,00
10) I.V.A. sui lavori (10% su voci A e B1)	€	23.464,99
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% su voci da B2 a B8)	€	3.904,80
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge	€	0,00
TOTALE B- Somme a disposizione della stazione appaltante	€	101.814,67
C – BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA		
1) Forniture e servizi	€	0,00
3) I.V.A. su Forniture e Servizi	€	0,00
Totale forniture e Servizi (somma da 1 a 3)	€	0,00
D-ECONOMIE (da ribasso d'asta)	€	73.535,44
COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B+C+D)	€	400.000,00

visto il verbale di consegna dei lavori del 19/06/2023;

vista la Determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0215-2024 del 17/0/2024 di approvazione del seguente quadro economico per aggiornamento prezzi- art 26, comma 6ter D.lgs. n. 50/2016:

QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO REVISIONE PREZZI		
A	LAVORI E SERVIZI	
1 lavori a misura	€	210.146,40
2 lavori a corpo	€	0,00
3 lavori in economia	€	0,00
Importo lavori a base di gara (1+2+3)	€	210.146,40
4 oneri della sicurezza, compresi oneri per COVID-19, non soggetti a ribasso d'asta	€	14.503,49
TOTALE LAVORI (1+2+3+4)	€	224.649,89
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	10.000,00
2) Allacciamento ai pubblici servizi	€	1.000,00
3) Imprevisti	€	7.124,54
4) Acquisizione e/o espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	0,00
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lettera a) del D.lgs 50/2016	€	26.831,18
6) Oneri per permessi e concessioni	€	1.500,00

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe	€	1.000,00
8) Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del D.lgs 50/2016	€	0,00
9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€	46.695,81
9a) Rilievi, accertamenti e indagini geologiche, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali	€	1.000,00
9b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, relazioni archeologiche e geologiche, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali	€	30.000,00
9c) Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal solo personale dipendente	€	335,81
9d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	1.000,00
9e) Spese per commissioni giudicatrici	€	3.000,00
9f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici), compreso oneri per casse previdenziali	€	2.000,00
9g) Spese connesse all'acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, atti di ricognizione, atti di trasferimento ecc.)	€	1.000,00
9h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su voci 9a e 9b e da 9d a 9g)	€	8.360,00
10) I.V.A. sui lavori (10% su voci A- B1-B5)	€	26.148,11
11)I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% su voci da B2 a B8)	€	2.337,40
12)Eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge	€	0,00
TOTALE B- Somme a disposizione della stazione appaltante	€	122.637,04
C – BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA		
1) Forniture e servizi	€	0,00
3) I.V.A. su Forniture e Servizi	€	0,00
Totale forniture e Servizi (somma da 1 a 3)	€	0,00
D-ECONOMIE (da ribasso d'asta)	€	52.713,07
COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B+C+D)	€	400.000,00

visto il parere preliminare favorevole della Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- del 13/03/2024 n. 58429.U alla rimodulazione del quadro economico relativamente all'aggiornamento prezzi ai sensi dell'art. 26, comma 6ter del D.lgs. n. 20/2016;

vista la Determina Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0553-2024 del 06/09/2024 di approvazione della variante in corso d'opera relativa ai lavori di cui in oggetto, con

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

aumento dell'importo contrattuale di € 24.669,12 al netto del ribasso d'asta del 24,134% per un incremento del 10,98%, e del seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO DI VARIANTE	
A	LAVORI E SERVIZI
1 lavori a misura a base d'asta	€ 309.513,51
2 lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 24,134%	€ 234.815,52
3 lavori in economia	€ 0,00
4 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 14.503,49
TOTALE LAVORI (+2+3+4)	€ 249.319,01
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 10.000,00
2) Allacciamento ai pubblici servizi	€ 1.000,00
3) Imprevisti	€ 7.124,54
4) Acquisizione e/o espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lettera a) del D.lgs 50/2016	€ 26.831,18
6) Oneri per permessi e concessioni	€ 1.500,00
7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe	€ 1.000,00
8) Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del D.lgs 50/2016	€ 0,00
9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 46.695,81
9a) Rilievi, accertamenti e indagini geologiche, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali	€ 1.000,00
9b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, relazioni archeologiche e geologiche, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali	€ 30.000,00
9c) Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal solo personale dipendente	€ 335,81
9d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 1.000,00
9e) Spese per commissioni giudicatrici	€ 3.000,00
9f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici), compreso oneri per casse previdenziali	€ 2.000,00
9g) Spese connesse all'acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, atti di ricognizione, atti di trasferimento ecc.)	€ 1.000,00
9h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su voci 9a e 9b e da 9d a 9g)	€ 8.360,00
10) I.V.A. sui lavori (10% su voci A- B1-B5)	€ 28.615,02
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% su voci da B2 a B8)	€ 2.337,40

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

12)Eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge	€	0,00
TOTALE B- Somme a disposizione della stazione appaltante	€	125.103,25
C – BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA		
1) Forniture e servizi	€	0,00
3) I.V.A. su Forniture e Servizi	€	0,00
Totale forniture e Servizi (somma da 1 a 3)	€	0,00
D-ECONOMIE (da ribasso d’asta)	€	25.577,04
COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B+C+D)	€	400.000,00

visto il parere preliminare favorevole della Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia-Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- del 21/05/2024 n. 117682.U alla redazione della perizia di variante e suppletiva;

vista la Determina Dirigenziale n. 296 del 03/10/2024 di:

- ✓ presa d’atto avvenuta aggiudicazione, del quadro economico posta aggiudicazione e del quadro economico rimodulato per aggiornamento/revisione prezzi;
- ✓ approvazione perizia di variante e della prima rendicontazione di € 198.394,61;
- ✓ liquidazione incentivi funzioni tecniche € 335,81;

vista la Determina della Direzione Generale dell’Ambiente del Territorio e dell’Energia-Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- n. 23BB.2024/D.01479 del 18/10/2024 di presa d’atto della perizia di variante, approvazione dei suddetti quadri economici e liquidazione al Beneficiario EGRIB dell’importo di € 198.730,39 a saldo della prima rendicontazione delle spese sostenute, di cui € 198.394,61 trasferiti ad Acquedotto Lucano S.p.A. con mandato n. 775 del 29/10/2024 ed € 234, 78 al geom. Rocco D’Emilio per incentivi funzioni Tecniche ed all’ erario con mandati n. 873-874 e 875 del 10/12/2024;

considerato che con nota del 16/04/2025 prot. n. 11686/25 Acquedotto Lucano S.p.A. ha trasmesso, per gli adempimenti consequenziali di competenza di questo Ente, la seconda rendicontazione delle spese sostenute di € 75.031,41;

vista la Determina Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0233-2025 del 09/04/2025 di presa d’atto della contabilità dei lavori relativa al 2° SAL ed adeguamento prezzi di approvazione del certificato di pagamento n. 2 e 2Bis del 10/03/2025 e liquidazione dell’importo spettante all’impresa aggiudicatrice;

visto lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 10/03/2025;

visti:

- il Certificato di pagamento n. 2 del 10/03/2025 redatto dal Responsabile del Procedimento di Acquedotto Lucano S.p.A. Ing. Elena Artuso di € 73.257,98 di cui € 66.598,16 lavori ed € 6.659,82 IVA;

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

- il Certificato di pagamento n. 2 BIS del 10/03/2025 redatto dal Responsabile del Procedimento di Acquedotto Lucano S.p.A. Ing. Elena Artuso di € 9.276,58 di cui € 8.433,25 lavori ed € 843,33 IVA;

vista la fattura di Acquedotto Lucano S.p.A. n. VC25-0037 del 15/04/2025 di € 75.031,41 fuori dal campo di applicazione dell’IVA trattandosi di contributi a fondo perduto destinati ex lege alla realizzazione di interventi su opere di interesse pubblico riconosciuti in assenza di una specifica controprestazione da parte del soggetto attuatore;

dato atto che:

- le suddette richieste di pagamento sono previste nel quadro economico dell’intervento;
- per procedere alla liquidazione della seconda rendicontazione delle spese sostenute per i lavori suddetti occorre che la Regione Basilicata - Dipartimento dell’Ambiente del Territorio e dell’Energia della Regione Basilicata – Ufficio Risorse Idriche- provveda ad accreditare, a questo Ente, sul corrispondente capitolo di bilancio la somma di € 75.031,41 IVA esente;

vista la relazione del RUP dell’EGRIB geom. Rocco D’Emilio, allegata alla presente, del 08/05/2025 prot. n. 1272;

visto il d.lgs. n. 118/2011;

visto il d.lgs. n. 165/2001;

visto il D.lgs. 36/2023

tenuto conto delle motivazioni sopra richiamate;

ritenuto di dover procedere con i conseguenti adempimenti;

DETERMINA

per le motivazioni di cui alla parte espositiva, che qui si hanno per integralmente ripetute e trascritte,

di approvare la seconda rendicontazione delle spese sostenute sui lavori indicati in oggetto per un importo di € 75.031,41 fuori dal campo di applicazione dell’IVA trattandosi di contributi a fondo perduto destinati *ex lege* alla realizzazione di interventi su opere di interesse pubblico riconosciuti in assenza di una specifica controprestazione da parte del soggetto attuatore;

di richiedere alla Regione Basilicata-Dipartimento dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia-Ufficio Risorse Idriche- la liquidazione di € **75.031,41** sul seguente conto corrente:

Banca Popolare di Bari
Ufficio Enti e Tesoreria – Filiale 130
Viale Marconi,194



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

IBAN IT02 H 05424 04297 000000000525

di disporre che, non appena la Regione Basilicata provvederà ad accreditare alla Tesoreria dell'EGRIB la somma di € 75.031,41 IVA esente sul corrispondente capitolo di bilancio, l'Ufficio Amministrativo-Finanziario la trasferirà ad Acquedotto Lucano S.p.A. a saldo della seconda rendicontazione - fattura n. VC25/0037 del 15/04/2025 IVA esente;

di trasmettere il seguente provvedimento, per gli adempimenti consequenziali di competenza, alla Regione Basilicata -Dipartimento dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche- ad Acquedotto Lucano S.p.A. ed all'Ufficio Amministrativo e Finanziario dell'Ente.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. di Basilicata nel termine di 60 gg e al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza.

Il RUP
(geom. Rocco D'Emilio)

Il Dirigente
Ing. Donato Larocca

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi degli articoli 153, comma 4, 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento di contabilità, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

ANNO 2023 - NOTIZIE CONTABILI

CAPITOLO	IMPEGNO n. 903/2023	LIQUIDAZIONE
2020010881	€ 151.269,58	€ 75.031,41

ANNO 2024 - NOTIZIE CONTABILI

CAPITOLO	IMPEGNO n. 197/2024	LIQUIDAZIONE
2020010881	€ 50.000,00	€ 0,00

Il Dirigente del Servizio Amm.vo/Fin.rio
Ing. Donato Larocca



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

La presente determina esecutiva a termini di legge, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per rimanervi (15) quindici giorni consecutivi, ai fini di una corretta e trasparente informazione.

*Il Dirigente
Ing. Donato Larocca*

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.)