



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

DETERMINAZIONE N. 179 DEL 27/10/2025

OGGETTO:

PO FESR Basilicata 2014-2020 – Asse V – Azione 6.B.6.3.1 – Intervento “Potenziamento, efficientamento e automazione dell’impianto di sollevamento idrico Ginestrole a Marsico Nuovo (PZ) I Stralcio” CUP I35G17000230006 Codice SIFESR 23/2019/0124 - Importo €550.000,00 – PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ACCLARANTE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 1 del 8.1.2016 “*Istituzione dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse idriche di Basilicata*”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 284 del 22/11/2019, che ai sensi dell’art. 7 della L.R. 08/01/2016 e s.m.i. in combinato disposto con l’art. 9 comma 3 della L.R. n. 32/2000 e s.m.i., ha nominato Amministratore Unico dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata l’arch. Canio Santarsiero;

Visto il Decreto dell’Amministratore Unico dell’EGRIB n. 16 del 16/12/2019 con il quale è stato conferito all’ing. Larocca Donato l’incarico di Dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato per mesi dodici, nonché l’incarico ad interim di dirigente dell’Area Rifiuti e dell’Area Amministrativa/Finanziaria;

Vista la D.G.R. di Basilicata n. 202200834 del 01/12/2022 di rinnovo, del rapporto di lavoro dell’Amministratore unico dell’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (EGRIB) arch. Canio Santarsiero;

Visto il Decreto dell’Amministratore unico n. 18 del 15.12.2022 con il quale è stato rinnovato al sottoscritto, Ing. Donato Larocca l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico e l’interim dell’Area Amministrativa/Finanziaria dell’EGRIB;

Premesso che la Regione Basilicata con propria DGR n. 522 del 31/07/2019, avente ad oggetto: “PO FESR Basilicata 2014-2020 – Asse Prioritario 5 – FSC 2014-2020 Schemi Idropotabili Comunali. *Procedura negoziale per la selezione ed ammissione a finanziamento degli interventi in materia di efficientamento del servizio idrico. Ammissione a finanziamento delle operazioni immediatamente cantierabili ed approvazione dello schema di Accordo di Programma tra Regione*

Basilicata, Beneficiario EGRIB ed Ente Attuatore Acquedotto Lucano S.p.A., ha ammesso a finanziamento l'intervento di cui all'oggetto;

Considerato che il finanziamento dell'Intervento è erogato dalla Regione Basilicata a valere sul POR FESR 2014-2020;

Visto l'Accordo di Programma sottoscritto da Regione Basilicata, EGRIB e Acquedotto Lucano S.p.A.;

Visto il Capitolato Tecnico e Descrittivo per la Fornitura delle Elettropompe del progetto di "Potenziamento, efficientamento e automazione dell'impianto di sollevamento idrico Ginestrele a Marsico Nuovo (PZ) I Stralcio" CUP I35G17000230006 Codice SIFESR 23/2019/0124 - Importo € 550.000,00 trasmesso da Acquedotto Lucano S.p.A., e approvato con Delibera dell'Amministratore di A.L. S.p.A. n. 174 del 21/12/2017 che prevede il seguente quadro economico dei lavori:

DGR n. 561 del 13.06.2017 - PO FESR BASILICATA 2014-2020 Asse Prioritario V - Azione 6B.6.3.1.		
Comune di Marsico Nuovo (PZ)		
Potenziamento, efficientamento e automazione dell'impianto di sollevamento idrico Ginestrele a Marsico Nuovo (PZ) - I Stralcio - Fornitura Elettropompe		
QUADRO ECONOMICO		
A	LAVORI E SERVIZI	
1	Forniture	€ 412.500,00
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ -
	TOTALE A - SOMME PER SERVIZI E FORNITURE	€ 412.500,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1	Imprevisti (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto) max 10%	€ 3.595,49
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ -
3	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
4	Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
5	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ -
6	Spese di cui all'Art. 24, comma 4 del D.Lgs 50/2016, polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione	€ 2.500,00
	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO (voci da 8 a 18)	€ 39.863,50
8	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali	€ -
9	b1) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, relazioni archeologiche e geologiche, compreso oneri per casse previdenziali	€ -
10	b2) Spese tecniche relative alla Direzione Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali	€ -
11	b3) Spese tecniche relative alla progettazione della variante	€ -
12	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 8.250,00
13	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione	€ -
14	e) Spese attività costi gara SUA-RB art. 6 Convenzione RB - AL Spa	€ 16.925,00
15	f) Verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore di esecuzione del contratto di cui all'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016	€ 3.000,00
16	g) Spese per verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 compreso oneri per casse previdenziali	€ 4.500,00
17	h) Oneri per permessi e concessioni	€ -
18	m) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su voci da C.8 a C.17)	€ 7.188,50
	I.V.A. E ALTRE IMPOSTE (voci da 19 a 21)	€ 91.541,01
19	I.V.A. sulle forniture (22% su voci da A.1 e A.2)	€ 90.750,00
20	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% su voci B.1, B.5)	€ 791,01

21	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge	€ -
	TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 137.500,00
	TOTALE GENERALE A+B	€ 550.000,00

Vista la Determinazione del S.I.I. di Questo Ente n. 270 del 19/12/2019, con la quale è stato approvato il “Capitolato Tecnico e Descrittivo nonché nominato alle funzioni RUP EGRIB il geom. Vincenzo Sabia;

Considerato che il Direttore dell’Area Tecnica di A.L. S.p.A. ha nominato alle funzioni di RUP per la progettazione ed esecuzione del contratto l’ing. Mario di Paola e alle funzioni di progettista l’ing. Roberto Petrullo;

Vista la Determinazione n. 23AC2019/D01114 del 12/11/2019 dell’Ufficio Ciclo dell’Acqua della Regione Basilicata, con la quale è stato concesso il contributo ed impegnata la somma di €550.000,00 (cinquecentocinquantamila/00) è stato liquidato l’importo di € 82.500,00 (ottantaduemilacinquecento/00) a questo Beneficiario (EGRIB) corrispondente all’anticipazione del 15% sull’importo complessivo, afferente l’intervento “Potenziamento, efficientamento e automazione dell’impianto di sollevamento idrico Ginestrele a Marsico Nuovo (PZ) I Stralcio” CUP I35G17000230006 Codice SIFESR 23/2019/0124;

Visto il Mandato n. 1146 del 20/12/2019 di € 82.500,00 con il quale questo Ente ha trasferito ad Acquedotto Lucano S.p.A. l’anticipazione del 15% dell’importo progettuale;

Vista la Determinazione Dirigenziale dell’Ufficio Appalti di Servizi e Forniture della Regione Basilicata n. 20BC.2022/D.00173 del 28/9/2022 avente ad oggetto: *“Procedura telematica aperta per l’affidamento della fornitura di elettropompe per il potenziamento, efficientamento e automazione (1° stralcio) degli impianti di sollevamento idrico: “Pietrasasso” a Castelluccio Inferiore (PZ), “Aggia” a Paterno (PZ) e “Ginestrele” a Marsico Nuovo (PZ) – Id SIMOG 8508276 – Aggiudicazione efficace del Lotto 3: impianto “Ginestrele” a Marsico Nuovo (PZ)”* con la quale si è aggiudicato l’affidamento della Fornitura di elettropompe “nei confronti dell’operatore economico G.O. PROJECT s.r.l. con sede in via Bugnano Zona Industriale snc – Orta di Atella (CE) C.F./P. IVA n° 04368900611, che ha offerto un ribasso percentuale del 4,0 % sull’importo a base di gara di € 412.500,00 (con oneri di sicurezza pari a zero), cui corrisponde un importo contrattuale pari ad € 396.000,00, oltre IVA.

Visto il Contratto d’appalto Rep. N. 147-22 del 02/11/2022 tra l’Acquedotto Lucano SpA e l’operatore economico “G.O. PROJECT S.r.l.” con sede legale ad Orta di Atella, in Via Bugnano zona industriale snc - C.A.P. 81030, per l’importo di € 396.000,00 al netto dell’I.V.A.;

Vista La Determinazione della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano SpA n.114 del 07/03/2023, con la quale è stato approvato il Quadro Economico Rimodulato Post-gara, come di seguito indicato:

DGR n. 561 del 13.06.2017 - PO FESR BASILICATA 2014-2020 Asse Prioritario V - Azione 6B.6.3.1.		
Comune di Marsico Nuovo (PZ)		
Potenziamento, efficientamento e automazione dell’impianto di sollevamento idrico Ginestrele a Marsico Nuovo (PZ) - I Stralcio - Fornitura Elettropompe		
QUADRO ECONOMICO POST AGGIUDICAZIONE		
A	LAVORI E SERVIZI	
1	Forniture (ribasso 4%)	€ 396.000,00
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta	€ -
	TOTALE A - SOMME PER SERVIZI E FORNITURE	€ 396.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1	Imprevisti (previsti in progetto ed esclusi dall’appalto) max 10%	€ 19.556,36

2	Allacciamento ai pubblici servizi	€	-
3	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	-
4	Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	-
5	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	1.000,00
6	Spese di cui all'Art. 24, comma 4 del D.Lgs 50/2016, polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione	€	-
	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO (voci da 8 a 18)	€	25.301,24
8	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali	€	-
9	b1) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, relazioni archeologiche e geologiche, compreso oneri per casse previdenziali	€	-
10	b2) Spese tecniche relative alla Direzione Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali	€	-
11	b3) Spese tecniche relative alla progettazione della variante	€	-
12	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (5,76% del 2% del solo Ente Beneficiario EGRIB)	€	478,72
13	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione	€	-
14	e) Spese attività costi gara SUA-RB art. 6 Convenzione RB - AL Spa	€	16.760,00
15	f) Verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore di esecuzione del contratto di cui all'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016	€	1.500,00
16	g) Spese per verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 compreso oneri per casse previdenziali	€	2.000,00
17	h) Oneri per permessi e concessioni	€	-
18	m) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su voci da C.8 a C.17)	€	4.562,52
	I.V.A. E ALTRE IMPOSTE (voci da 19 a 21)	€	91.642,40
19	I.V.A. sulle forniture (22% su voci da A.1 e A.2)	€	87.120,00
20	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% su voci B.1, B.5)	€	4.522,40
21	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge	€	-
	TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€	137.500,00
	ECONOMIE	€	16.500,00
	TOTALE GENERALE A+B	€	550.000,00

Vista la nota di A.L. S.p.A. prot. 3142 del 25/01/2024 pervenuta a questo Ente con prot. 247 del 29/01/2024, con la quale, tra l'altro, è stata trasferita la Prima Rendicontazione delle Spese di €402.688,00, giuste fatture VC24-0007 del 25/01/2024 di € 396.000,00 e VC24-0008 del 25/01/2024 di € 6.688,00, approvata da questo Ente con determinazione n. 24 del 08/02/2024;

Vista l'anticipazione, ai sensi della D.G.R. n. 817 del 30/11/2023, di € 357.327,15 versata da EGRIB ad A.L. S.p.A. con mandato n. 984 del 20/12/2023;

Considerato che risulta accreditata ad A.L. S.p.A. la somma complessiva di € 439.827,15 (€82.500,00+€357.327,15);

Vista la nota di A.L. S.p.A. prot. 31737 del 13/10/2025 pervenuta a questo Ente con prot. n. 2613 del 14/10/2024 e l'integrazione via mail del 23/10/2025, con la quale sono stati trasmessi:

- Relazione Acclarante;
- Determinazione della Direzione Progettazione ed Energia n. 608 del 10/10/2025 di presa d'atto della Relazione Acclarante e approvazione del Quadro Economico Finale;
- Verbale di Verifica di Conformità del 17/11/2023;
- Verbale di Attestazione di Avvenuta Consegna del 05-06 dicembre 2023.

Visto il Quadro Economico finale approvato da A.L. S.p.A. con Determinazione della Direzione Progettazione ed Energia n. 608 del 10/10/2025, come di seguito indicato:

DGR n. 561 del 13.06.2017 - PO FESR BASILICATA 2014-2020 Asse Prioritario V - Azione 6B.6.3.1.		
Comune di Marsico Nuovo (PZ)		
Potenziamento, efficientamento e automazione dell'impianto di sollevamento idrico Ginestrole (PZ) - I Stralcio - Fornitura Elettropompe		a Marsico Nuovo
QUADRO ECONOMICO FINALE		
A	LAVORI E SERVIZI	
1	Forniture (ribasso 4%)	€ 396.000,00
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ -
	TOTALE A - SOMME PER SERVIZI E FORNITURE	€ 396.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1	Imprevisti (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto) max 10%	€ -
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ -
3	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
4	Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
5	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ -
6	Spese di cui all'Art. 24, comma 4 del D.Lgs 50/2016, polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione	€ -
	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO (voci da 8 a 18)	€ 6.688,00
8	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali	€ -
9	b1) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, relazioni archeologiche e geologiche, compreso oneri per casse previdenziali	€ -
10	b2) Spese tecniche relative alla Direzione Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali	€ -
11	b3) Spese tecniche relative alla progettazione della variante	€ -
12	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (5,76% del 2% del solo Ente Beneficiario EGRIB)	€ -
13	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione	€ -
14	e) Spese attività costi gara SUA-RB art. 6 Convenzione RB - AL Spa	€ 6.688,00
15	f) Verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore di esecuzione del contratto di cui all'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016	€ -
16	g) Spese per verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 compreso oneri per casse previdenziali	€ -
17	h) Oneri per permessi e concessioni	€ -
18	m) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su voci da C.8 a C.17)	€ -
	I.V.A. E ALTRE IMPOSTE (voci da 19 a 21)	€ -
19	I.V.A. sulle forniture (22% su voci da A.1 e A.2)	€ -
20	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% su voci B.1, B.5)	€ -
21	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge	€ -
	TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 6.688,00
	TOTALE A+B	€ 402.688,00
	ECONOMIE	€ 147.312,00
	TOTALE GENERALE A+B	€ 550.000,00

Considerato che la spesa complessiva ammonta ad € 402.688,00 e che è stata anticipata ad A.L. S.p.A. la somma complessiva di € 439.827,15 e che conseguentemente A.L. S.p.A. dovrà restituire la somma di € 37.139,15 (€439.827,15-€402.688,00);

Tenuto conto delle motivazioni sopra richiamate;

Ritenuto di dover procedere con i conseguenti adempimenti;

Tutto ciò premesso adotta la seguente,

DETERMINA

- **PRENDERE ATTO ed APPROVARE** la Relazione Acclarante;
- **DI APPROVARE** il Quadro Economico Finale, del Progetto di “Potenziamento, efficientamento e automazione dell’impianto di sollevamento idrico Ginestrole a Marsico Nuovo (PZ) I Stralcio” CUP I35G17000230006 Codice SIFESR 23/2019/0124 - Importo € 550.000,00, come di seguito indicato:

DGR n. 561 del 13.06.2017 - PO FESR BASILICATA 2014-2020 Asse Prioritario V - Azione 6B.6.3.1.		
Comune di Marsico Nuovo (PZ)		
Potenziamento, efficientamento e automazione dell’impianto di sollevamento idrico Ginestrole (PZ) - I Stralcio - Fornitura Elettropompe		a Marsico Nuovo
QUADRO ECONOMICO FINALE		
A	LAVORI E SERVIZI	
1	Forniture (ribasso 4%)	€ 396.000,00
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta	€ -
	TOTALE A - SOMME PER SERVIZI E FORNITURE	€ 396.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1	Imprevisti (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto) max 10%	€ -
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ -
3	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
4	Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
5	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ -
6	Spese di cui all'Art. 24, comma 4 del D.Lgs 50/2016, polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione	€ -
	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO (voci da 8 a 18)	€ 6.688,00
8	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali	€ -
9	b1) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, relazioni archeologiche e geologiche, compreso oneri per casse previdenziali	€ -
10	b2) Spese tecniche relative alla Direzione Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali	€ -
11	b3) Spese tecniche relative alla progettazione della variante	€ -
12	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (5,76% del 2% del solo Ente Beneficiario EGRIB)	€ -
13	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione	€ -
14	e) Spese attività costi gara SUA-RB art. 6 Convenzione RB - AL Spa	€ 6.688,00
15	f) Verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore di esecuzione del contratto di cui all'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016	€ -
16	g) Spese per verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 compreso oneri per casse previdenziali	€ -
17	h) Oneri per permessi e concessioni	€ -
18	m) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su voci da C.8 a C.17)	€ -
	I.V.A. E ALTRE IMPOSTE (voci da 19 a 21)	€ -
19	I.V.A. sulle forniture (22% su voci da A.1 e A.2)	€ -
20	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% su voci B.1, B.5)	€ -
21	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge	€ -
	TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 6.688,00
	TOTALE A+B	€ 402.688,00
	ECONOMIE	€ 147.312,00
	TOTALE GENERALE A+B	€ 550.000,00

- **DI CHIEDERE** ad Acquedotto Lucano S.p.A. la restituzione della somma residua di €37.139,15;
- **DI TRASMETTERE** il seguente provvedimento, per gli adempimenti consequenziali di competenza, alla Regione Basilicata, Acquedotto Lucano S.p.A. ed all'Ufficio Amministrativo e Finanziario dell'Ente.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall'art. 204 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

*Il RUP EGRIB
geom. Vincenzo Sabia*

*Il Dirigente
ing. Donato Larocca*

*Visto di regolarità contabile
Il Dirigente Area Amministrativa
Ing. Donato Larocca*

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.)

La presente determina esecutiva a termini di legge, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per rimanervi (15) quindici giorni consecutivi, ai fini di una corretta e trasparente informazione.

Potenza li, _____

Il responsabile incaricato