



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

DETERMINAZIONE N. 6 DEL 23/01/2026

OGGETTO:

Accordo di Programma finalizzato all'attuazione degli interventi necessari alla risoluzione della Procedura di Infrazione n. 2014/2059 – DGR 435/2017. FSC 2014/2020 AP-04 Comuni di Atella e Rionero – Potenziamento del sistema depurativo a servizio dei due centri abitati e delle frazioni – CUP I66J7000230001.

APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO PERIZIA MIGLIORATIVA DI ASSESTAMENTO CONTABILE IN DIMINUIZIONE DI SPESA.

APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO ASSESTAMENTO CONTABILE E REALIZZAZIONE CABINA ELETTRICA DI CONSEGNA UTENZA SENZA AUMENTO COSTI.

**APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI ASSESTAMENTO CONTABILE
RELAZIONE ACCLARANTE E QUADRO ECONOMICO FINALE.**

APPROVAZIONE DELLA SESTA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DI € 817.623,35 DELLA SETTIMA RENDICONTAZIONE DI € 199.487,49, LIQUIDAZIONE SALDO RUP EGRIB € 707,81 PER COMPLESSIVI €1.017.818,65.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 1 del 8.1.2016 “Istituzione dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse idriche di Basilicata”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 284 del 22/11/2019, che ai sensi dell’art. 7 della L.R. 08/01/2016 e s.m.i. in combinato disposto con l’art. 9 comma 3 della L.R. n. 32/2000 e s.m.i., ha nominato Amministratore Unico dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata l’arch. Canio Santarsiero;

Vista la DGR di Basilicata n. 202200834 del 01/12/2022 di rinnovo, del rapporto di lavoro dell’Amministratore unico dell’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (EGRIB) arch. Canio Santarsiero;

Vista la DGR n. 388 del 23/07/2025. Con la quale la Giunta Regionale, al fine di assicurare il principio di buon andamento dell’attività amministrativa e nelle more della nomina del nuovo Amministratore Unico dell’Ente, ha nominato l’Arch. Canio Santarsiero quale Commissario Straordinario dell’EGRIB;

Visto il Decreto dell’Amministratore unico n. 1 del 14.01.2026 con il quale è stato conferito all’Ing. Antonio Biscione l’incarico di Direzione dell’Area Funzionale “Servizio Idrico Integrato”;

Vista la L.R. n. 5 del 04/03/2016 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2016”;



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

Vista la D.G.R. n. 1286 del 08/11/2016 – PO FESR Basilicata 2014-2020 – Avvio della procedura negoziata per la ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione;

Vista la D.G.R. n. 227 del 17/03/2017 di approvazione delle schede progetto delle operazioni finanziate con fondi FSC 2014-2020, riportate nell'allegato 1.a dello schema di accordo, adottato con D.G.R. n. 435 del 2017;

Vista la D.G.R. n. 247 del 23/03/2018 con la quale sono stati ammessi a finanziamento gli interventi finalizzati alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2014-2059, in materia di collettamento e depurazione, tra i quali gli interventi a valere sui fondi FSC 2014-2020 assegnati con delibera CIPE 26/2016;

Vista la DGR n. 971 del 13/12/2019 avente ad oggetto “Piano Operativo Ambiente – FSC 2014-2020 – Sotto Piano: Interventi per la Tutela del Territorio e delle acque, di cui alla delibera CIPE n. 55 del 01/12/2016 e successivi addendum – Approvazione dello schema di Accordo di Programma per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato” tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata;

Vista la D.G.R. n. 233 del 09/04/2020 “PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Asse V Azione 6b.3.1- ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione delle procedure di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 435/2017”, con la quale sono stati ammessi a finanziamento sul PO FESR Basilicata 2014-2020 per complessivi € 7.423.767,22, modificandone la copertura da FSC 2014-2020 a PO FESR Basilicata 2014-2020, quota parte degli interventi selezionati nell'ambito della medesima procedura negoziata in materia di depurazione ed ammessi a finanziamento sui fondi FSC 2014-2020 – Settore prioritario Ambiente, biennio 2016-2017 con D.G.R. n. 435/2016;

Vista la D.G.R. n. 516 del 24/07/2020 di modificazione ed integrazione alla D.G.R. n. 435/2017;

Visto l'Accordo di Programma per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dalla Regione Basilicata e dall'EGRIB;

Rilevato che l'art 158bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. al comma 1, individua L'Ente di Governo d'Ambito quale soggetto competente sul procedimento in oggetto;

Vista l'istanza presentata dall'Ente attuatore Acquedotto Lucano S.p.A. il 03/11/2021 prot n. 0046937/21, pervenuta a questo Ente con prot. n. 3394 del 04/11/2021 inerente la richiesta di convocazione della conferenza di servizio decisoria corredata dai documenti alla stessa allegati e con la lista degli Enti da convocare alla CdS;

Tenuto conto dello svolgimento della conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata ed in modalità asincrona, indetta con nota dirigenziale n. 4081 del 28/12/2021, inviata a mezzo pec agli Enti interessati di cui alle disposizioni di legge, in oggetto indicate, relativa alla approvazione del **progetto definitivo – AP-**



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

04 Comuni di Atella e Rionero – Potenziamento del sistema depurativo a servizio dei due centri abitati e delle frazioni – CUP I66J7000230001;

Considerato che il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza è decorso il 28/01/2022;

Visto il parere favorevole del Comune di Atella prot. 240 del 07/01/2022 pervenuto a questo Ente con prot. 62 del 10/01/2022, prescrivendo di preservare lo stato dei luoghi in special modo quelli non interessati dall'impianto di depurazione, ma che, in fase cantieristica, dovessero risultare oggetto di manomissione;

Visto il parere positivo e con prescrizioni della Provincia di Potenza, prot. Potenza-Ufficio Tecnico Ambiente – Settore 4 n. G00005040/2022-U-17.02.2022, pervenuto a questo Ente oltre il termine della CdS il 17/02/2022 con il prot. 655;

Rilevato che le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento di che trattasi, nel termine perentorio indicato nella nota di convocazione della conferenza di servizi, di cui sopra, non hanno inviato alcuna comunicazione al riguardo, per cui trova applicazione il disposto di cui all'art 14/bis, comma 4 della L. 241/1990 secondo cui “.... La mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c...., equivalgono ad assenso senza condizioni”;

Vista la conclusione della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c2 legge n. 241/1990 – Forma semplificata in modalità asincrona, avvenuta con Determinazione di questo Ente n. 34 del 10/02/2022;

Vista la Determinazione di questo Ente n. 34 del 10/02/2022, con la quale è stato nominato alle funzioni di RUP EGRIB il dipendente geom. Vincenzo Sabia;

Vista la nota di Acquedotto Lucano S.p.A. prot. 0028704 del 08/08/2022, e pervenuto a questo Ente con prot. 2834 del 11/08/2022, con la quale è stato trasmesso il Progetto Esecutivo dei lavori in oggetto, che prevede il seguente Quadro Economico dei lavori:

COMUNE DI ATELLA E RIONERO IN VULTURE		
Potenziamento del sistema depurativo a servizio dei due centri abitati e delle frazioni AP-04		
QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO		
A	LAVORI E SERVIZI	
A1	LAVORI	
1	Lavori a misura di cui € 2.158.264,66 per imp. di Rionero ed € 1.074.876,25 per l'impianto di Atella	€ 3.236.491,08
2	Lavori a corpo	€ 0,00
3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 55.952,38
4	Totale complessivo dei lavori ed oneri sicurezza	€ 3.292.443,46
A2	SERVIZI	
1	Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento	€ 69.449,48
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 715,64
3	Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)	€ 70.165,12
A3	TOTALE LAVORI E SERVIZI	
1	Totale lavori e servizi a base di gara	€ 3.305.940,56
2	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (A1.3+A2.2)	€ 56.668,02
3	Totale lavori e servizi da appaltare (A3.1+A3.2)	€ 3.362.608,58
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1	Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi i rimborsi previa fattura) nota 7	€ 121.649,83



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 40.000,00
3	Imprevisti (nota 7)	€ 115.000,00
4	Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 1)	€ 60.000,00
4 ^a	Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazioni catastali, atti di ricognizione, atti di trasferimento ecc.)	€ 20.000,00
5	Adeguamento di cui all'art. 106, comma 1 lett. A del codice (revisione prezzi)	€ 0,00
5 ^a	Oneri per permessi e concessioni	€ 15.000,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020 (nota 4)	€ 12.000,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice (nota 5)	€ 2.088,13
Totale somme a disposizione della stazione appaltante		€ 385.737,96
8	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO	
	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del D.P.R. n. 207/2010	€ 15.000,00
	b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	€ 227.500,00
	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal suo personale dipendente EGRIB (giusta com. del 09/09/2019 prot. n. 2022)	€ 3.869,86
	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 26.500,00
	e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 35.000,00
	f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinarie dal direttore dei lavori di cui all'art. 148, comma 4 del DPR n. 207/2010	€ 8.000,00
	g) Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 45.000,00
	g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 78.540,00
TOTALE SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO		€ 439.409,86
9	I.V.A. sui lavori (10%) A1.4+B1+B3	€ 352.909,33
10	IVA sui servizi (10% su A2.3)	€ 7.016,51
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€ 29.499,39
Totale somme a disposizione della stazione appaltante		€ 1.214.573,05
C	BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1	FORNITURE	€ 0,00
2	Totale forniture	€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)		€ 4.577.181,63
A detrarre oneri per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2.3+B10)		€ 77.181,63
ECONOMIE		€ 0,00
TOTALE IMPORTO FINANZIAMENTO		€ 4.500.000,00

Visto il Verbale di Validazione del Progetto esecutivo redatto dal RUP di Acquedotto Lucano S.p.A. Ing. Vittorio Basentini, in data 13/07/2022;

Vista la determinazione dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 80 del 19/07/2022, con il quale è stato Approvato il Progetto Esecutivo **AP-04 Comuni di Atella e Rionero – Potenziamento del sistema depurativo a servizio dei due centri abitati e delle frazioni – CUP I66J7000230001**;

Vista la Determinazione di questo Ente n. 244 del 11/08/2022, con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo dei Lavori;

Vista la Determinazione della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia della Regione Basilicata n. 23BB.2022/D01108 del 11/10/2022, con la quale si è preso atto del Progetto Esecutivo ed è stato approvato il quadro economico dei lavori;



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

Vista la DGR n. 114 del 24/02/2023, con la quale è stata approvata la scheda operazione che prevede una copertura finanziaria di € 5.060.000,00 con incremento economico di € 560.000,00 rispetto alla DGR n. 435/2017, che sostituisce la scheda allegata per la medesima operazione nell'Accordo di Programma Quadro per l'attuazione di un programma di interventi in materia di collettamento e depurazione "Comuni di Atella e Rionero in V. – Potenziamento del sistema depurativo al servizio dei centri abitati e delle Frazioni" (CUO I66J17000230001 Codice SIFESR 23/2017/0035;

Vista la nota di Acquedotto Lucano S.p.A. prot. 15545 del 19/05/2023 pervenuta a questo Ente con prot. 1519 del 19/05/2023 e successive integrazioni, con la quale è stato trasmesso il Progetto Esecutivo Aggiornato alla Tariffa unificata di riferimento dei prezzi per l'esecuzione di opere pubbliche della Regione Basilicata Ediz. 2022 Agg. Infra annuale 2022, che prevede il seguente Quadro Economico dei lavori:

COMUNE DI ATELLA E RIONERO IN VULTURE		
Potenziamento del sistema depurativo a servizio dei due centri abitati e delle frazioni AP-04		
QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO aggiornato		
A	LAVORI E SERVIZI	
A1	LAVORI	
1	Lavori a misura di cui € 2.409.955,80 per imp. di Rionero ed €1.227.728,05 per l'impianto di Atella	€ 3.637.683,85
2	Lavori a corpo	€ 0,00
3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 59.296,59
4	Totale complessivo dei lavori ed oneri sicurezza	€ 3.696.980,44
A2	SERVIZI	
1	Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento	€ 79.040,45
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 855,14
3	Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)	€ 79.895,59
A3	TOTALE LAVORI E SERVIZI	
1	Totale lavori e servizi a base di gara	€ 3.716.724,30
2	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (A1.3+A2.2)	€ 60.151,73
3	Totale lavori e servizi da appaltare (A3.1+A3.2)	€ 3.776.876,03
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1	Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi i rimborsi previa fattura) nota 7	€ 168.000,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 40.000,00
3	Imprevisti (nota 7)	€ 147.700,00
4	Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 1)	€ 60.000,00
4 ^a	Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazioni catastali, atti di ricognizione, atti di trasferimento ecc.)	€ 20.000,00
5	Adeguamento di cui all'art. 106, comma 1 lett. A del codice (revisione prezzi)	€ 0,00
5 ^a	Oneri per permessi e concessioni	€ 15.000,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020 (nota4)	€ 12.000,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice (nota 5)	€ 4.695,17
	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	€ 467.395,17
8	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO	
	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del D.P.R. n. 207/2010	€ 22.000,00
	b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	€ 260.000,00
	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal suo personale dipendente EGRIB (giusta com. del 09/09/2019 prot. n. 2022)	€ 4.343,41



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 15.000,00
	e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 45.000,00
	f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinarie dal direttore dei lavori di cui all'art. 148, comma 4 del DPR n. 207/2010	€ 10.000,00
	g) Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 25.000,00
	g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 82.940,00
	TOTALE SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO	€ 464.283,41
9	I.V.A. sui lavori (10%) A1.4+B1+B3	€ 401.268,04
10	IVA sui servizi (10% su A2.3)	€ 7.989,56
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€ 30.072,94
	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	€ 1.371.009,12
C	BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1	FORNITURE	€ 0,00
2	Totale forniture	€ 0,00
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)	€ 5.147.885,15
	A detrarre oneri per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2.3+B10)	€ 87.885,15
	ECONOMIE	€ 0,00
	TOTALE IMPORTO FINANZIAMENTO	€ 5.060.000,00

Vista la Determinazione di questo Ente n. 171 del'8/06/2023, con la quale è stato approvato il Progetto esecutivo Aggiornato alla Tariffa unificata di riferimento dei prezzi per l'esecuzione di opere pubbliche della Regione Basilicata Ediz. 2022 Agg. Infra annuale 2022, con il relativo quadro Economico dei Lavori;

Vista la Determinazione dell'Ufficio Ricorse Idriche della Regione Basilicata n. 23BB2023/D00736 del 23/07/2023 con la quale si è preso atto del Progetto Esecutivo Aggiornato alla Tariffa Unificata di riferimento con copertura finanziaria così determinata:

-capitolo 26073 esercizio 2023 € 2.000.000,00;

-capitolo 26073 esercizio 2024 € 2.500.000,00;

-capitolo 26073 esercizio 2025 € 560.000,00;

e si è liquidata a questo Ente la somma di € 759.000,00 quale anticipazione del 15% sull'importo di € 5.060.000,00;

Vista la nota di A.L. S.p.A. prot. 0022839 del 04/08/2023, pervenuta a questo Ente con Prot. 2284 del 09/08/2023, con la quale è stata trasmessa la Prima rendicontazione delle spese di € 115.135,54, sulle fatture VC23-0049 del 02/08/2023 di € 21.569,60 (Imponibile € 17.680,00 + IVA € 3.889,60), VC23-00514 del 02/08/2023 di € 85.459,17 (imponibile € 70.048,50 + IVA € 15.410,50) e VC23-0050 del 02/08/2023 di € 9.890,26 (imponibile 8.106,77+ IVA € 1.783,49) approvata da questo Ente con Determinazione n. 242 del 30/10/2023;

Vista la Determinazione di questo Ente n. 36 del 29/02/2024 di rettifica della Determinazione n. 242 del 30/10/2023;

Vista la Determinazione dell'Ufficio Appalti di Servizi di ingegneria e architettura e lavori n. 20BB.2023/D00133 del 15/06/2023, con la quale sono stati approvati gli atti di gara ed indizione;

Vista la Determinazione dell'Ufficio Appalti di A.L. S.p.A. n. 20BB.2023/D00242 del 06/10/2023 e i relativi verbali di gara allegati, con la quale sono stati aggiudicati i lavori all'Impresa ING. G. LUPI s.r.l. con sede legale in Via Arturo Graf n. 46, 00137 ROMA con un ribasso del 23,132%;



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

Vista la Determinazione dell'Amministratore Unico di A.L. S.p.A. n. 96 del 26/10/2023, con la quale si è preso atto dell'aggiudicazione e si è dato mandato alla Direzione Appalti tramite il RUP di espletare tutti gli atti conseguenziali;

Visto il Contratto di Appalto Rep n. 181 del 29/11/2023;

Vista la Determinazione della Direzione Area Tecnica di A.L. S.p.A. n. 787 del 07/12/2023, con la quale è stato approvato il Quadro Economico rimodulato a seguito di gara, come di seguito indicato:

COMUNE DI ATELLA E RIONERO IN VULTURE		
Potenziamento del sistema depurativo a servizio dei due centri abitati e delle frazioni AP-04		
QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DI GARA		
A	LAVORI E SERVIZI	
A1	LAVORI	
1	Lavori a misura al netto del ribasso offerto del 23,132%	€ 2.796.214,82
2	Lavori a corpo	€ 0,00
3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 59.296,59
4	Totale complessivo dei lavori ed oneri sicurezza	€ 2.855.511,41
A2	SERVIZI	
1	Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento	€ 60.756,81
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 855,14
3	Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)	€ 61.611,95
A3	TOTALE LAVORI E SERVIZI	
1	Totale lavori e servizi a base di gara	€ 2.856.971,63
2	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (A1.3+A2.2)	€ 60.151,73
3	Totale lavori e servizi da appaltare (A3.1+A3.2)	€ 2.917.123,36
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1	Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi i rimborsi previa fattura) nota 7	€ 168.000,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 40.000,00
3	Imprevisti (nota 7)	€ 147.700,00
4	Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 1)	€ 60.000,00
4 ^a	Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazioni catastali, atti di ricognizione, atti di trasferimento ecc.)	€ 20.000,00
5	Adeguamento di cui all'art. 106, comma 1 lett. A del codice (revisione prezzi)	€ 0,00
5 ^a	Oneri per permessi e concessioni	€ 15.000,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020 (nota4)	€ 12.000,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice (nota 5)	€ 4.695,17
8	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	€ 467.395,17
8	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO	
	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del D.P.R. n. 207/2010	€ 22.000,00
	b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	€ 260.000,00
	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal suo personale dipendente EGRIB (giusta com. del 09/09/2019 prot. n. 2022)	€ 4.343,41
	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 15.000,00
	e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 45.000,00
	f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinarie dal direttore dei lavori di cui all'art. 148, comma 4 del DPR n. 207/2010	€ 10.000,00
	g) Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 25.000,00



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

	g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 82.940,00
	TOTALE SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO	€ 464.283,41
9	I.V.A. sui lavori (10%) A1.4+B1+B3	€ 317.121,14
10	IVA sui servizi (10% su A2.3)	€ 6.161,20
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€ 30.072,94
	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	€ 1.285.033,86
C	BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1	FORNITURE	€ 0,00
2	Totale forniture	€ 0,00
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)	€ 4.202.157,22
	A detrarre oneri per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2.3+B10)	€ 67.773,15
	ECONOMIE	€ 925.615,93
	TOTALE IMPORTO FINANZIAMENTO	€ 5.060.000,00

Vista la nota di A.L. S.p.A. prot. 002849 del 23/01/2023, pervenuta a questo Ente con Prot. 188 del 23/01/2024, con la quale è stata trasmessa la Seconda rendicontazione delle spese di € 604.200,41, giuste fatture VC24-0004 del 22/01/2024 di € 571.102,28 e VC24-0005 del 22/01/2024 di € 33.098,13;

Vista la Determinazione di questo Ente n. 33 del 27/02/2024, con la quale è stato approvato il Quadro Economico Post-Aggiudicazione e la Seconda rendicontazione delle spese di € 604.200,41;

Vista la Determinazione dell'Ufficio Risorse Idriche n 23BB2024/D01482 del 21/10/2024 con la quale è stato approvato il quadro economico rimodulato;

Vista la Determinazione dell'Ufficio Risorse Idriche n 23BB2024/D01363 del 01/10/2024 con la quale si è disimpegnato il finanziamento relativo all'Intervento Ottimizzazione del sistema di collettamento e depurazione a servizio di San Basilio, del sistema di depurazione a servizio dell'abitato e delle frazioni del Comune di Pisticci CUP I17E17000430006" si è stabilito che l'importo di € 350.000,00 resta a carico del Progetto di Atella Rionero quale differenza sulla somma erogata di € 131.019,44 (€350.000,00+131.019,44= €481.019,44;

Vista la determina di questo Ente Area S.I.I. n. 33 del 27/02/2024 con la quale è stato autorizzato Acquedotto Lucano S.p.A. al pagamento della Terza rendicontazione per una quota di € 350.000,00, con l'anticipazione inviata per l'intervento "Ottimizzazione del sistema di collettamento e depurazione a servizio di San Basilio, del sistema di depurazione a servizio dell'abitato e delle frazioni del Comune di Pisticci CUP I17E17000430006" mandato n. 769 del 07/11/2018 di € 1.050.000,00;

Vista la nota di A.L. S.p.A. prot. 003771 del 08/07/2024, pervenuta a questo Ente con Prot. 2351 del 09/07/2024, con la quale è stata trasmessa la Terza rendicontazione delle spese di € 518.900,00, giusta fattura VC24-0113 del 05/07/2024 di pari importo, approvata da questo Ente con Determinazione n. 281 del 13/08/2024;

Vista la nota di A.L. S.p.A. prot. n. 53899 del 02/12/2024 pervenuta a questo Ente con prot. 3905 del 03/12/2024, con la quale si è trasmessa la quarta rendicontazione delle spese di € 618.500 giuste fatture n. VC24-0158 del 29/11/2024 di € 571.102,28 e fattura n. VC24-0160 del 29/11/2024 di € 47.397,72, approvata da questo Ente con Determinazione n. 04 del 20/01/2025;

Vista la nota di A.L. S.p.A. prot. n. 11687 del 16/04/2025 pervenuta a questo Ente con prot. 1079 del 17/04/2025, con la quale si è trasmessa la quinta rendicontazione delle spese di € 529.500,00 giusta fattura n. VC25-0038 del 15/04/2025 di pari importo, approvata da questo Ente con Determinazione n. 71 del 07/05/2025;



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

Vista la Sesta Rendicontazione delle spese di € 817.623,35, giuste fatture VC26-0011 del 12/01/2026 di € 86.469,40, VC26-0010 del 12/01/2026 di € 143.284,38 e VC 26-0009 del 12/01/2026 di € 587.869,57;

Vista la nota di A.L. S.p.A. prot. 2323 del 19/01/2026 pervenuta a questo Ente con prot. n. 200 del 20/01/2026, con la quale si è trasmessa la SETTIMA ed ultima rendicontazione delle spese, giuste fatture:

- VC26-0016 del 15/01/2026 di € 6.974,11;
- VC26-0022 del 19/01/2026 di € 225,80;
- VC26-0017 del 15/01/2026 di € 2.392,00;
- VC26-0018 del 15/01/2026 di € 137.452,28;
- VC26-0019 del 15/01/2026 di € 24.027,12;
- VC26-0020 del 15/01/2026 di € 1.352,00;
- VC26-0021 del 15/01/2026 di € 17.680,00;
- VC26-0023 del 19/01/2026 di € 9.384,18;

Vista la Determinazione di questo Ente n. 71 del 07/05/2025 con la quale si è la liquidata al RUP EGRIB geom. Vincenzo Sabia l'acconto sull'incentivo alle funzioni tecniche RUP per complessivi € 3.635,60;

Considerato che la somma complessiva spettante al geom. Vincenzo Sabia per l'incentivo RUP EGRIB ammonta ad € 4.343,41 e che detratto l'acconto di € 3.635,60 restano da liquidare l'importo di € 707,81;

Vista la Determinazione Dirigenziale di A.L. S.p.A. n. 844 del 28/12/2024 di presa d'atto della Perizia migliorativa e di assestamento contabile, come da Quadro Economico di seguito indicato:

COMUNE DI ATELLA E RIONERO IN VULTURE		
Potenziamento del sistema depurativo a servizio dei due centri abitati e delle frazioni AP-04		
QUADRO ECONOMICO PERIZIA MIGLIORATIVA E ASSESTAMENTO CONTABILE		
A	LAVORI E SERVIZI	
A1	LAVORI	
1	Lavori a misura al netto del ribasso offerto del 23,132%	€ 2.794.438,37
2	Lavori a corpo	€ 0,00
3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 59.244,37
4	Totale complessivo dei lavori ed oneri sicurezza	€ 2.853.682,74
A2	SERVIZI	
1	Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento	€ 60.756,81
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 855,14
3	Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)	€ 61.611,95
A3	TOTALE LAVORI E SERVIZI	
1	Totale lavori e servizi a base di gara	€ 2.855.195,18
2	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (A1.3+A2.2)	€ 60.099,51
3	Totale lavori e servizi da appaltare (A3.1+A3.2)	€ 2.915.294,69
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1	Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi i rimborsi previa fattura) nota 7	€ 168.000,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 40.000,00
3	Imprevisti	€ 147.700,00
4	Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 1)	€ 60.000,00
4 ^a	Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazioni catastali, atti di ricognizione, atti di trasferimento ecc.)	€ 20.000,00
5	Accantonamenti di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento prezzi)	€ 0,00
5 ^a	Oneri per permessi e concessioni	€ 15.000,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020 (nota4)	€ 12.000,00



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice (nota 5)	€ 4.695,17
	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	€ 467.395,17
8	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO	
	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del D.P.R. n. 207/2010	€ 22.000,00
	b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	€ 260.000,00
	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal suo personale dipendente EGRIB (giusta com. del 09/09/2019 prot. n. 2022)	€ 4.343,41
	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 15.000,00
	e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 45.000,00
	f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinarie dal direttore dei lavori di cui all'art. 148, comma 4 del DPR n. 207/2010	€ 10.000,00
	g) Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 25.000,00
	g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 82.940,00
	TOTALE SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO	€ 464.283,41
9	I.V.A. sui lavori (10%) A1.4+B1+B3	€ 316.938,27
10	IVA sui servizi (10% su A2.3)	€ 6.161,20
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€ 30.072,94
	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	€ 1.284.850,99
C	BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1	FORNITURE	€ 0,00
2	Totale forniture	€ 0,00
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)	€ 4.200.145,68
	A detrarre oneri per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2.3+B10)	€ 67.773,15
	ECONOMIE	€ 927.627,47
	TOTALE IMPORTO FINANZIAMENTO	€ 5.060.000,00

Vista la Determinazione Dirigenziale di A.L. S.p.A. n. 360 del 27/05/2025 di presa d'atto della Perizia di Assestamento contabile ed approvazione realizzazione cabina elettrica di consegna utenza per l'impianto di depurazione di loc. Fontanelle di Rionero in Vulture, riportante il seguente Quadro Economico:

COMUNE DI ATELLA E RIONERO IN VULTURE		
Potenziamento del sistema depurativo a servizio dei due centri abitati e delle frazioni AP-04		
QUADRO ECONOMICO PERIZIA ASSESTAMENTO CONTABILE DET. A.L. n. 360/2025		
A	LAVORI E SERVIZI	
A1	LAVORI	
1	Lavori a misura al netto del ribasso offerto del 23,132%	€ 2.794.438,33
2	Lavori a corpo	€ 0,00
3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 59.244,37
4	Totale complessivo dei lavori ed oneri sicurezza	€ 2.853.682,70
A2	SERVIZI	
1	Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento	€ 60.756,81
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 855,14
3	Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)	€ 61.611,95
A3	TOTALE LAVORI E SERVIZI	
1	Totale lavori e servizi a base di gara	€ 2.855.195,14
2	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (A1.3+A2.2)	€ 60.099,51
3	Totale lavori e servizi da appaltare (A3.1+A3.2)	€ 2.915.294,65
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1	Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi i rimborsi previa fattura) nota 7	€ 168.000,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 40.000,00



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

3	Imprevisti	€ 147.700,00
4	Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 1)	€ 60.000,00
4 ^a	Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazioni catastali, atti di ricognizione, atti di trasferimento ecc.)	€ 20.000,00
5	Accantonamenti di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento prezzi)	€ 0,00
5 ^a	Oneri per permessi e concessioni	€ 15.000,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020 (nota4)	€ 12.000,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice (nota 5)	€ 4.695,17
	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	€ 467.395,17
8	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO	
	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del D.P.R. n. 207/2010	€ 22.000,00
	b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	€ 260.000,00
	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal suo personale dipendente EGRIB (giusta com. del 09/09/2019 prot. n. 2022)	€ 4.343,41
	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 15.000,00
	e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 45.000,00
	f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinarie dal direttore dei lavori di cui all'art. 148, comma 4 del DPR n. 207/2010	€ 10.000,00
	g) Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 25.000,00
	g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 82.940,00
	TOTALE SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO	€ 464.283,41
9	I.V.A. sui lavori (10%) A1.4+B1+B3	€ 316.938,27
10	IVA sui servizi (10% su A2.3)	€ 6.161,20
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€ 30.072,94
	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	€ 1.284.850,99
C	BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1	FORNITURE	€ 0,00
2	Totale forniture	€ 0,00
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)	€ 4.200.145,64
	A detrarre oneri per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2.3+B10)	€ 67.773,15
	ECONOMIE	€ 927.627,52
	TOTALE IMPORTO FINANZIAMENTO	€ 5.060.000

Vista la Relazione Acclarante a firma dell'Ing. Vittorio Basentini, che prevede una spesa complessiva di €3.409.473,69 con Economie di € 1.650.526,31, come da Quadro Economico Finale di seguito indicato:

COMUNE DI ATELLA E RIONERO IN VULTURE		
Potenziamento del sistema depurativo a servizio dei due centri abitati e delle frazioni AP-04		
QUADRO ECONOMICO FINALE		
A	LAVORI E SERVIZI	
A1	LAVORI	
1	Lavori a misura al netto del ribasso offerto del 23,132%	€ 2.766.638,70
2	Lavori a corpo	€ 0,00
3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 59.233,15
4	Totale complessivo dei lavori ed oneri sicurezza	€ 2.825.871,85
A2	SERVIZI	
1	Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento	€ 0,00
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 0,00
3	Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)	€ 0,00
A3	TOTALE LAVORI E SERVIZI	
1	Totale lavori e servizi a base di gara	€ 2.766.638,70
2	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (A1.3+A2.2)	€ 59.233,15



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

3	Totale lavori e servizi da appaltare (A3.1+A3.2)	€ 2.825.871,85
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1	Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi i rimborsi previa fattura) nota 7	€ 143.284,38
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 7.199,91
3	Imprevisti	€ 110.496,52
4	Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 1)	€ 0,00
4 ^a	Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazioni catastali, atti di ricognizione, atti di trasferimento ecc.)	€ 2.392,00
5	Accantonamenti di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento prezzi)	€ 0,00
5 ^a	Oneri per permessi e concessioni	€ 0,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020 (nota4)	€ 0,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice (nota 5)	€ 0,00
	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	€ 263.372,81
8	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO	
	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del D.P.R. n. 207/2010	€ 0,00
	b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	€ 233.287,55
	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal suo personale dipendente EGRIB (giusta com. del 09/09/2019 prot. n. 2022)	€ 4.343,41
	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 9.384,18
	e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 33.098,13
	f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinarie dal direttore dei lavori di cui all'art. 148, comma 4 del DPR n. 207/2010	€ 0,00
	g) Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 19.032,00
	g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 21.083,76
	TOTALE SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO	€ 320.229,03
9	I.V.A. sui lavori (10%) A1.4+B1+B3	€ 0,00
10	IVA sui servizi (10% su A2.3)	€ 0,00
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€ 0,00
	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	€ 583.601,84
C	BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1	FORNITURE	€ 0,00
2	Totale forniture	€ 0,00
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)	€ 3.409.473,69
	A detrarre oneri per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2.3+B10)	€ 0,00
	ECONOMIE	€ 1.650.526,31
	TOTALE IMPORTO FINANZIAMENTO	€ 5.060.000,00

Considerato che la somma da richiedere alla Regione Basilicata ammonta ad € 1.017.818,65 (€817.623,35+€199.487,49+€ 707,81);

Vista la Relazione Istruttoria datata 23/01/2026 a firma del RUP EGRIB geom. Vincenzo Sabia;

Tenuto conto delle motivazioni sopra richiamate;

Ritenuto di dover procedere con i conseguenti adempimenti;

Tutto ciò premesso adotta la seguente,

DETERMINA



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

- **DI APPROVARE** il Quadro Economico della Perizia migliorativa e di assestamento contabile, come da Determina di A.L. S.p.A. n. 844 del 2024, in diminuzione, che prevede il seguente Quadro Economico:

COMUNE DI ATELLA E RIONERO IN VULTURE		
Potenziamento del sistema depurativo a servizio dei due centri abitati e delle frazioni AP-04		
QUADRO ECONOMICO PERIZIA MIGLIORATIVA E ASSESTAMENTO CONTABILE		
A	LAVORI E SERVIZI	
A1	LAVORI	
1	Lavori a misura al netto del ribasso offerto del 23,132%	€ 2.794.438,37
2	Lavori a corpo	€ 0,00
3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 59.244,37
4	Totale complessivo dei lavori ed oneri sicurezza	€ 2.853.682,74
A2	SERVIZI	
1	Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento	€ 60.756,81
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 855,14
3	Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)	€ 61.611,95
A3	TOTALE LAVORI E SERVIZI	
1	Totale lavori e servizi a base di gara	€ 2.855.195,18
2	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (A1.3+A2.2)	€ 60.099,51
3	Totale lavori e servizi da appaltare (A3.1+A3.2)	€ 2.915.294,69
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1	Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi i rimborsi previa fattura) nota 7	€ 168.000,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 40.000,00
3	Imprevisti	€ 147.700,00
4	Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 1)	€ 60.000,00
4 ^a	Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazioni catastali, atti di ricognizione, atti di trasferimento ecc.)	€ 20.000,00
5	Accantonamenti di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento prezzi)	€ 0,00
5 ^a	Oneri per permessi e concessioni	€ 15.000,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020 (nota4)	€ 12.000,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice (nota 5)	€ 4.695,17
	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	€ 467.395,17
8	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO	
	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del D.P.R. n. 207/2010	€ 22.000,00
	b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	€ 260.000,00
	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal suo personale dipendente EGRIB (giusta com. del 09/09/2019 prot. n. 2022)	€ 4.343,41
	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 15.000,00
	e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 45.000,00
	f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinarie dal direttore dei lavori di cui all'art. 148, comma 4 del DPR n. 207/2010	€ 10.000,00
	g) Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 25.000,00
	g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 82.940,00
	TOTALE SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO	€ 464.283,41
9	I.V.A. sui lavori (10%) A1.4+B1+B3	€ 316.938,27
10	IVA sui servizi (10% su A2.3)	€ 6.161,20
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€ 30.072,94
	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	€ 1.284.850,99



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

C	BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1	FORNITURE	€ 0,00
2	Totale forniture	€ 0,00
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)	€ 4.200.145,68
	A detrarre oneri per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2.3+B10)	€ 67.773,15
	ECONOMIE	€ 927.627,47
	TOTALE IMPORTO FINANZIAMENTO	€ 5.060.000,00

- **DI APPROVARE** il Quadro Economico della Perizia di assestamento contabile ed approvazione cabina elettrica di consegna utenza per l'impianto di loc. Fontanelle di Rionero in Vulture, come da Determina di A.L. S.p.A. n. 360 del 2025, senza variazioni di rilievo nel Quadro Economico, come di seguito riportato:

COMUNE DI ATELLA E RIONERO IN VULTURE		
Potenziamento del sistema depurativo a servizio dei due centri abitati e delle frazioni AP-04		
QUADRO ECONOMICO PERIZIA ASSESTAMENTO CONTABILE DET. A.L. n. 360/2025		
A	LAVORI E SERVIZI	
A1	LAVORI	
1	Lavori a misura al netto del ribasso offerto del 23,132%	€ 2.794.438,33
2	Lavori a corpo	€ 0,00
3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 59.244,37
4	Totale complessivo dei lavori ed oneri sicurezza	€ 2.853.682,70
A2	SERVIZI	
1	Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento	€ 60.756,81
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 855,14
3	Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)	€ 61.611,95
A3	TOTALE LAVORI E SERVIZI	
1	Totale lavori e servizi a base di gara	€ 2.855.195,14
2	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (A1.3+A2.2)	€ 60.099,51
3	Totale lavori e servizi da appaltare (A3.1+A3.2)	€ 2.915.294,65
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1	Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi i rimborsi previa fattura) nota 7	€ 168.000,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 40.000,00
3	Imprevisti	€ 147.700,00
4	Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 1)	€ 60.000,00
4 ^a	Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazioni catastali, atti di ricognizione, atti di trasferimento ecc.)	€ 20.000,00
5	Accantonamenti di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento prezzi)	€ 0,00
5 ^a	Oneri per permessi e concessioni	€ 15.000,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020 (nota 4)	€ 12.000,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice (nota 5)	€ 4.695,17
	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	€ 467.395,17
8	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO	
	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del D.P.R. n. 207/2010	€ 22.000,00
	b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	€ 260.000,00
	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal suo personale dipendente EGRIB (giusta com. del 09/09/2019 prot. n. 2022)	€ 4.343,41
	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 15.000,00
	e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 45.000,00



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

	f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinarie dal direttore dei lavori di cui all'art. 148, comma 4 del DPR n. 207/2010	€ 10.000,00
	g) Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 25.000,00
	g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 82.940,00
	TOTALE SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO	€ 464.283,41
9	I.V.A. sui lavori (10%) A1.4+B1+B3	€ 316.938,27
10	IVA sui servizi (10% su A2.3)	€ 6.161,20
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€ 30.072,94
	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	€ 1.284.850,99
C	BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1	FORNITURE	€ 0,00
2	Totale forniture	€ 0,00
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)	€ 4.200.145,64
	A detrarre oneri per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2.3+B10)	€ 67.773,15
	ECONOMIE	€ 927.627,52
	TOTALE IMPORTO FINANZIAMENTO	€ 5.060.000

- **DI APPROVARE** la Relazione Acclarante a firma dell'Ing. Vittorio Basentini, che prevede una spesa complessiva di €3.409.473,69 con Economie di € 1.650.526,31, come da Quadro Economico Finale di seguito indicato:

COMUNE DI ATELLA E RIONERO IN VULTURE		
Potenziamento del sistema depurativo a servizio dei due centri abitati e delle frazioni AP-04		
QUADRO ECONOMICO FINALE		
A	LAVORI E SERVIZI	
A1	LAVORI	
1	Lavori a misura al netto del ribasso offerto del 23,132%	€ 2.766.638,70
2	Lavori a corpo	€ 0,00
3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 59.233,15
4	Totale complessivo dei lavori ed oneri sicurezza	€ 2.825.871,85
A2	SERVIZI	
1	Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento	€ 0,00
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 0,00
3	Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)	€ 0,00
A3	TOTALE LAVORI E SERVIZI	
1	Totale lavori e servizi a base di gara	€ 2.766.638,70
2	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (A1.3+A2.2)	€ 59.233,15
3	Totale lavori e servizi da appaltare (A3.1+A3.2)	€ 2.825.871,85
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1	Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi i rimborsi previa fattura) nota 7	€ 143.284,38
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 7.199,91
3	Imprevisti	€ 110.496,52
4	Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 1)	€ 0,00
4 ^a	Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazioni catastali, atti di ricognizione, atti di trasferimento ecc.)	€ 2.392,00
5	Accantonamenti di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento prezzi)	€ 0,00
5 ^a	Oneri per permessi e concessioni	€ 0,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020 (nota 4)	€ 0,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice (nota 5)	€ 0,00
	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	€ 263.372,81
8	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO	
	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del D.P.R. n. 207/2010	€ 0,00
	b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al	€ 233.287,55



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

	coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	
	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal suo personale dipendente EGRIB (giusta com. del 09/09/2019 prot. n. 2022)	€ 4.343,41
	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 9.384,18
	e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 33.098,13
	f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinarie dal direttore dei lavori di cui all'art. 148, comma 4 del DPR n. 207/2010	€ 0,00
	g) Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 19.032,00
	g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 21.083,76
	TOTALE SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO	€ 320.229,03
9	I.V.A. sui lavori (10%) A1.4+B1+B3	€ 0,00
10	IVA sui servizi (10% su A2.3)	€ 0,00
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€ 0,00
	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	€ 583.601,84
C	BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1	FORNITURE	€ 0,00
2	Totale forniture	€ 0,00
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)	€ 3.409.473,69
	A detrarre oneri per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2.3+B10)	€ 0,00
	ECONOMIE	€ 1.650.526,31
	TOTALE IMPORTO FINANZIAMENTO	€ 5.060.000,00

- **DI APPROVARE** la Sesta Rendicontazione delle spese di € 817.623,35, giuste fatture VC26-0011 del 12/01/2026 di € 86.469,40, VC26-0010 del 12/01/2026 di € 143.284,38 e VC 26-0009 del 12/01/2026 di € 587.869,57;
- **DI APPROVARE** la SETTIMA ed ultima rendicontazione delle spese di € 199.487,49, giuste fatture:
 - VC26-0016 del 15/01/2026 di € 6.974,11;
 - VC26-0022 del 19/01/2026 di € 225,80;
 - VC26-0017 del 15/01/2026 di € 2.392,00;
 - VC26-0018 del 15/01/2026 di € 137.452,28;
 - VC26-0019 del 15/01/2026 di € 24.027,12;
 - VC26-0020 del 15/01/2026 di € 1.352,00;
 - VC26-0021 del 15/01/2026 di € 17.680,00;
 - VC26-0023 del 19/01/2026 di € 9.384,18;
- **DI APPROVARE** il saldo incentivo RUP EGRIB al geom. Vincenzo Sabia di € 707,81;
- **DI CHIEDERE** al Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata – Ufficio Ciclo dell'Acqua la liquidazione della somma pari ad € 1.017.818,65 sul seguente conto corrente:

Banca Popolare di Bari
Ufficio Enti e Tesoreria – Filiale 130
Viale Marconi,194
IBAN IT02 H 05424 04297 000000000525

- **DI DISPORRE**, che, non appena la Regione Basilicata provvederà ad accreditare alla Tesoreria dell'EGRIB la somma di € 1.017.818,65 l'Ufficio Amministrativo-Finanziario provvederà alla liquidazione di € 1.017.110,84 ad Acquedotto Lucano S.p.A.;



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

- **DI DISPORRE**, che non appena la regione Basilicata provvederà ad accreditare alla Tesoreria dell'EGRIB la somma di € 1.017.818,65, l'Ufficio Amministrativo-Finanziario provvederà alla liquidazione di € 707,81 al RUP EGRIB geom. Vincenzo Sabia;
- **DI TRASMETTERE** il seguente provvedimento, per gli adempimenti consequenziali di competenza, alla Regione Basilicata, Acquedotto Lucano S.p.A. ed all'Ufficio Amministrativo e Finanziario dell'Ente.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall'art. 204 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

*Il RUP EGRIB
geom. Vincenzo Sabia*

*Il Dirigente
ing. Antonio Biscione*

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi degli articoli 153, comma 4, 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento di contabilità, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

*-NOTIZIE CONTABILI
Anno 2024
CAPITOLO n.2020010822
IMPEGNO n. 912/2023*

*Visto di regolarità contabile
Il Dirigente Area Amministrativa
Ing. Donato Larocca*

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.)

La presente determina esecutiva a termini di legge, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per rimanervi (15) quindici giorni consecutivi, ai fini di una corretta e trasparente informazione.

Potenza li, _____

Il responsabile incaricato