



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

DETERMINAZIONE N. 367 DEL 12/12/2024

OGGETTO:

PO FESR Basilicata 2014-2020 e POC Basilicata 2014-2020 – Asse V – Azione 6.B.6.3.1 – Intervento “Potenziamento, efficientamento e automazione dell’impianto di sollevamento idrico Camastra a Trivigno (PZ) II Stralcio Revamping ISI Camastra” CUP I65H17000040006 Codice SIFESR 23/2019/0251 - Importo € 1.750.000,00 – APPROVAZIONE DELLA PRIMA RENDICONTAZIONE DI € 12.997,89, DELLA SECONDA RENDICONTAZIONE DI € 51.991,58 E DELLA TERZA RENDICONTAZIONE DI € 334.539,61 PER COMPLESSIVI € 399.529,08.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 1 del 8.1.2016 “Istituzione dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse idriche di Basilicata”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 284 del 22/11/2019, che ai sensi dell’art. 7 della L.R. 08/01/2016 e s.m.i. in combinato disposto con l’art. 9 comma 3 della L.R. n. 32/2000 e s.m.i., ha nominato Amministratore Unico dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata l’arch. Canio Santarsiero;

Visto il Decreto dell’Amministratore Unico dell’EGRIB n. 16 del 16/12/2019 con il quale è stato conferito all’ing. Larocca Donato l’incarico di Dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato per mesi dodici, nonché l’incarico ad interim di dirigente dell’Area Rifiuti e dell’Area Amministrativa/Finanziaria;

Vista la DGR di Basilicata n. 202200834 del 01/12/2022 di rinnovo, del rapporto di lavoro dell’Amministratore unico dell’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (EGRIB) arch. Canio Santarsiero;

Visto il Decreto dell’Amministratore unico n. 18 del 15.12.2022 con il quale è stato rinnovato al sottoscritto, Ing. Donato Larocca l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico e l’interim dell’Area Amministrativa/Finanziaria dell’EGRIB;

Premesso che la Regione Basilicata con propria DGR n. 522 del 31/07/2019, avente ad oggetto: “PO FESR Basilicata 2014-2020 – Asse Prioritario 5 – FSC 2014-2020 Schemi Idropotabili

Comunali. Procedura negoziale per la selezione ed ammissione a finanziamento degli interventi in materia di efficientamento del servizio idrico. Ammissione a finanziamento delle operazioni immediatamente cantierabili ed approvazione dello schema di Accordo di Programma tra Regione Basilicata, Beneficiario EGRIB ed Ente Attuatore Acquedotto Lucano S.p.A., ha ammesso a finanziamento l'intervento di cui all'oggetto;

Visto l'Accordo di Programma sottoscritto da Regione Basilicata, EGRIB e Acquedotto Lucano S.p.A. sottoscritto in data 11/09/2019;

Visto il Progetto Esecutivo trasmesso dalla Direzione Area Tecnica di A.L. S.p.A. prot. n. 0031936 del 09/11/2023 pervenuto a questo Ente con prot. n. 3012 del 13/11/2023 per il "Potenziamento, efficientamento e automazione dell'impianto di sollevamento idrico Camastra a Trivigno (PZ) II Stralcio" CUP I65H17000040006 Codice SIFESR 23/2019/0251 - Importo € 1.750.000,00 approvato con Delibera dell'Amministratore di A.L. S.p.A. n. 87 del 05/10/2023 che prevede il seguente quadro economico dei lavori:

DGR n. 561 del 13.06.2017 - PO FESR BASILICATA 2014-2020 Asse Prioritario V - Azione 6B.6.3.1.		
Comune di Trivigno (PZ)		
Potenziamento, efficientamento e automazione dell'impianto di sollevamento idrico Camastra a Trivigno (PZ) - 2 STRALCIO REVAMPING ISI CAMASTRA		
		<i>(Riferimenti normativi al Codice D.Lgs n. 36 d/2023 - QE art 5 Allegato 1.7)</i>
QUADRO ECONOMICO		
A	FORNITURE E SERVIZI	
a1	Lavori a misura	€ -
a2	Lavori a corpo	€ 1.438.500,00
b	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 10.450,68
c	Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiose, di cui all'art. 204, comma 6, lettera e) del codice, non soggetto a ribasso	€ -
d	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera, costi per il monitoraggio ambientale.	€ -
TOTALE A - SOMME PER SERVIZI E FORNITURE		€ 1.448.950,68
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (max tra il 5 e il 10 per cento dell'importo di A)	€ -
2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	€ -
3	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	€ -
4	Allacciamento ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€ -
5	Imprevisti (max tra il 5 e il 10 per cento dell'importo di A)	€ 14.341,13
6	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del Codice	€ 7.000,00
7	Acquisizione aree ed immobili, indennizzi	€ -
8	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	€ 70.000,00
8a	Spese tecniche relative all'incentivo di cui all'art. 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (art. 45 comma 3 80% del 2%)	€ 23.183,21
9	Spese per attività tecnico amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 2,	€ -

	comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice.	
10	Spese di cui all'art. 45, commi 6 e 7, del codice (art. 45 comma 5 20% del 2%)	€ 5.795,80
11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -
12	Spese per pubblicità	€ 1.000,00
13	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificatamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla	€ 1.500,00
14	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€ 12.500,00
15	Spese per la verifica preventivo dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice	€ -
16	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€ -
17	nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20/07/1949, n. 717	€ -
18a	I.V.A. sui lavori (10% su A1+A2+B+B5)	€ 147.029,18
18b	I.V.A. sui servizi di progettazione, verifica e collaudo (22% su 8+9+14)	€ 18.150,00
18c	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€ 550,00
	TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 301.049,32
	TOTALE GENERALE A+B	€ 1.750.000,00

Considerato che il Direttore dell'Area Tecnica di A.L. S.p.A. ha nominato alle funzioni di RUP per la progettazione ed esecuzione del contratto l'ing. Roberto Petrullo;

Visto il Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo prot. n. 25586 del 12/09/2023;

Vista la Determinazione di questo Ente n. 256 del 22/07/2024 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo ed il relativo Quadro Economico dei lavori;

Vista la Determinazione dell'Ufficio Risorse Idriche n. 23BB.2024/D.01366 del 02/10/2024, con la quale è stato concesso il finanziamento, approvato il Progetto Esecutivo e il relativo Quadro Economico dei lavori e liquidato ad EGRIB l'anticipazione del 15% di € 262.500,020;

Vista la Prima Rendicontazione delle spese di € 12.997,89 trasmessa con prot. n. 7022 del 06/02/2024 e pervenuta a questo Ente con prot. n. 373 del 08/02/2024, giusta fattura n. VC24-0018 del 06/02/2024 di € 12.997,89;

Vista la Seconda Rendicontazione delle spese di € 51.991,58 trasmessa con prot. n. 32726 del 28/05/2024 e pervenuta a questo Ente con prot. n. 1782 del 03/06/2024, giusta fattura n. VC24-0101 del 27/05/2024 di € 51.991,58;

Vista la Terza Rendicontazione delle spese di € 334.539,61 trasmessa con prot. n. 50838 del 06/11/2024 e pervenuta a questo Ente con prot. n. 3621 del 07/11/2024, giusta fattura n. VC24-0148 del 06/11/2024 di € 334.539,71;

Considerato che il totale complessivo delle 3 rendicontazioni da liquidare ammonta ad € 399.529,08 (€12.997,89 + €51.991,59 + €334.539,71);

Considerato di dover richiedere alla Regione Basilicata Ufficio Risorse Idriche la somma di € 137.029,19 (€ 399.529,08 - € 262.500,00);

Vista la nota prot. 0055302 del 11/12/2024, con la quale A.L. S.p.A. ha trasmesso gli atti di aggiudicazione pervenuta a questo ente con prot. n. 4050 del 12/12/2024;

Vista la Determinazione della Direzione Appalti di A.L. S.p.A. n. 397 del 24/06/2024 con la quale è stata aggiudicata la gara all'operatore economico ING.RAM. S.r.l. con sede in Rionero in Vulture (PZ) per l'importo contrattuale di € 1.115.132,37 di cui € 10.450,68 per oneri della sicurezza;

Visto il Contratto di appalto Rep. N. 159 del 23/07/2024;

Vista la Determinazione della Direzione Progettazione ed Energia di A.L. S.p.A. n. 487 del 31/07/2024 con la quale è stato approvato il Quadro Economico rimodulato post-gara, come di seguito indicato:

DGR n. 561 del 13.06.2017 - PO FESR BASILICATA 2014-2020 Asse Prioritario V - Azione 6B.6.3.1.		
Comune di Trivigno (PZ)		
Potenziamento, efficientamento e automazione dell'impianto di sollevamento idrico Camastra a Trivigno (PZ) - 2 STRALCIO REVAMPING ISI CAMASTRA		
<i>normativi al Codice D.Lgs n. 36 d/2023 - QE art 5 Allegato 1.7)</i>		
QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST GARA		
A	FORNITURE E SERVIZI	
a1	Lavori a misura	€ -
a2	Lavori a corpo	€ 1.104.681,69
b	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 10.450,68
c	Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiose, di cui all'art. 204, comma 6, lettera e) del codice, non soggetto a ribasso	€ -
d	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera, costi per il monitoraggio ambientale.	€ -
TOTALE A - SOMME PER SERVIZI E FORNITURE		€ 1.115.132,37
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (max tra il 5 e il 10 per cento dell'importo di A)	€ -
2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	€ -
3	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	€ -
4	Allacciamento ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€ -
5	Imprevisti (max tra il 5 e il 10 per cento dell'importo di A)	€ 23.720,31
6	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del Codice	€ 7.000,00
7	Acquisizione aree ed immobili, indennizzi	€ -
8	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	€ 90.000,00
8a	Spese tecniche relative all'incentivo di cui all'art. 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (art. 45 comma 3 80% del 2%)	€ 23.183,21
9	Spese per attività tecnico amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonchè per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice.	€ -
10	Spese di cui all'art. 45, commi 6 e 7, del codice (art. 45 comma 5 20% del 2%)	€ 4.460,53
11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -
12	Spese per pubblicità	€ 1.000,00
13	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificatamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma	€ 1.500,00

	11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla	
14	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€ 12.500,00
15	Spese per la verifica preventivo dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice	€ -
16	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€ -
17	nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20/07/1949, n. 717	€ -
18a	I.V.A. sui lavori (10% su A1+A2+B+B5)	€ 114.585,27
18b	I.V.A. sui servizi di progettazione, verifica e collaudo (22% su 8+9+14)	€ 22.550,00
18c	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€ 550,00
	TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 301.049,32
	TOTALE GENERALE A+B	€ 1.416.181,69
	ECONOMIE	€ 333.818,31
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 1.750.000,00

Visto l'accredito dell'anticipazione del 15% di € 262.500,00 pervenuta a questo Ente;

Considerato che per liquidare il totale delle tre rendicontazioni di € 399.529,08 necessita l'ulteriore somma di € 137.029,29 (€ 399.529,08 - € 262.500,00);

Tenuto conto delle motivazioni sopra richiamate;

Ritenuto di dover procedere con i conseguenti adempimenti;

Tutto ciò premesso adotta la seguente,

DETERMINA

- APPROVARE il Quadro Economico rimodulato post gara del Progetto "Potenziamento, efficientamento e automazione dell'impianto di sollevamento idrico Camastra a Trivigno (PZ) II Stralcio" CUP I65H17000040006 Codice SIFESR 23/2019/0251 - Importo €1.750.000,00, come di seguito riportato:

DGR n. 561 del 13.06.2017 - PO FESR BASILICATA 2014-2020 Asse Prioritario V - Azione 6B.6.3.1.		
Comune di Trivigno (PZ)		
Potenziamento, efficientamento e automazione dell'impianto di sollevamento idrico Camastra a Trivigno (PZ) - 2 STRALCIO REVAMPING ISI CAMASTRA		
<i>(Riferimenti normativi al Codice D.Lgs n. 36 d/2023 - QE art 5 Allegato 1.7)</i>		
QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST GARA		
A	FORNITURE E SERVIZI	
a1	Lavori a misura	€ -
a2	Lavori a corpo	€ 1.104.681,69
b	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 10.450,68
c	Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiose, di cui all'art. 204, comma 6, lettera e) del codice, non soggetto a ribasso	€ -
d	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera, costi per il monitoraggio ambientale.	€ -
	TOTALE A - SOMME PER SERVIZI E FORNITURE	€ 1.115.132,37
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (max tra il 5 e il 10 per cento dell'importo di A)	€ -

2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	€	-
3	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	€	-
4	Allacciamento ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€	-
5	Imprevisti (max tra il 5 e il 10 per cento dell'importo di A)	€	23.720,31
6	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del Codice	€	7.000,00
7	Acquisizione aree ed immobili, indennizzi	€	-
8	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	€	90.000,00
8a	Spese tecniche relative all'incentivo di cui all'art. 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (art. 45 comma 3 80% del 2%)	€	23.183,21
9	Spese per attività tecnico amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice.	€	-
10	Spese di cui all'art. 45, commi 6 e 7, del codice (art. 45 comma 5 20% del 2%)	€	4.460,53
11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	-
12	Spese per pubblicità	€	1.000,00
13	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificatamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla	€	1.500,00
14	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€	12.500,00
15	Spese per la verifica preventivo dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice	€	-
16	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€	-
17	nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20/07/1949, n. 717	€	-
18a	I.V.A. sui lavori (10% su A1+A2+B+B5)	€	114.585,27
18b	I.V.A. sui servizi di progettazione, verifica e collaudo (22% su 8+9+14)	€	22.550,00
18c	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€	550,00
	TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€	301.049,32
	TOTALE GENERALE A+B	€	1.416.181,69
	ECONOMIE	€	333.818,31
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€	1.750.000,00

- **DI APPROVARE** la Prima Rendicontazione delle spese di € 12.997,89 trasmessa con prot. n. 7022 del 06/02/2024 e pervenuta a questo Ente con prot. n. 373 del 08/02/2024, giusta fattura n. VC24-0018 del 06/02/2024 di € 12.997,89, del Progetto per il “Potenziamento, efficientamento e automazione dell’impianto di sollevamento idrico Camastra a Trivigno (PZ) II Stralcio” CUP I65H17000040006 Codice SIFESR 23/2019/0251 - Importo €1.750.000,00;
- **DI APPROVARE** la Seconda Rendicontazione delle spese di € 51.991,58 trasmessa con prot. n. 32726 del 28/05/2024 e pervenuta a questo Ente con prot. n. 1782 del 03/06/2024, giusta fattura n. VC24-0101 del 27/05/2024 di € 51.991,58, del Progetto per il “Potenziamento, efficientamento e automazione dell’impianto di sollevamento idrico Camastra a Trivigno (PZ) II Stralcio” CUP I65H17000040006 Codice SIFESR 23/2019/0251 - Importo €1.750.000,00;

- **DI APPROVARE** la Terza Rendicontazione delle spese di € 334.539,61 trasmessa con prot. n. 50838 del 06/11/2024 e pervenuta a questo Ente con prot. n. 3621 del 07/11/2024, giusta fattura n. VC24-0148 del 06/11/2024 di € 334.539,71, del Progetto per il “Potenziamento, efficientamento e automazione dell’impianto di sollevamento idrico Camastra a Trivigno (PZ) II Stralcio” CUP I65H17000040006 Codice SIFESR 23/2019/0251 - Importo €1.750.000,00;
- **DI LIQUIDARE** a valere sull’anticipazione di € 262.500,00 la Prima Rendicontazione delle spese di € 12.997,89, la Seconda Rendicontazione delle spese di € 51.991,58 e quota parte della terza rendicontazione per € 197.510,53;
- **DI CHIEDERE** al Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata – Ufficio Ciclo dell’Acqua la liquidazione della somma pari ad € 137.529,08 (Importo rendicontazioni € 399.529,08 - € 262.500,00 Anticipazione 15%) sul seguente conto corrente:

Banca Popolare di Bari
Ufficio Enti e Tesoreria – Filiale 130
Viale Marconi,194
IBAN IT02 H 05424 04297 000000000525

- **DI DISPORRE** che, non appena la Regione Basilicata provvederà ad accreditare alla Tesoreria dell’EGRIB la somma di € 137.529,08 l’Ufficio Amministrativo-Finanziario provvederà alla liquidazione di tale importo a saldo della 3 rendicontazione delle spese ad Acquedotto Lucano S.p.A.;

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata con le modalità di cui all’art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall’art. 204 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

*Il RUP EGRIB
geom. Vincenzo Sabia*

*Il Dirigente
ing. Donato Larocca*

*Visto di regolarità contabile
Il Dirigente Area Amministrativa
Ing. Donato Larocca*

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.)

La presente determina esecutiva a termini di legge, viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio per rimanervi (15) quindici giorni consecutivi, ai fini di una corretta e trasparente informazione.

Potenza li, _____

Il responsabile incaricato

