



*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

---

**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

---

---

**DETERMINAZIONE N. 181 DEL 28 OTTOBRE 2025**

---

**OGGETTO:**

D.G.R. n. 435/2017 – PO FESR 2014-2020 –AP-08 -POC Basilicata 2014-2020- Comune di Barile- Potenziamento dell'impianto di depurazione esistente-CUP I51E17000520006 – ***Presa d'atto aggiudicazione e del quadro economico post aggiudicazione- Approvazione perizia di variante-***

---

**IL DIRIGENTE**

**Vista** la legge Regionale n. 1 del 08.01.2016 “Istituzione dell'Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata”;

**vista** la DGR n. 388 del 23/07/2025 con la quale la Giunta Regionale, al fine di assicurare il principio di buon andamento dell'attività amministrativa e nelle more della nomina del nuovo Amministratore Unico dell'Ente, ha nominato l'Arch. Canio Santarsiero quale Commissario Straordinario dell'EGRIB;

**visto** il Decreto del Commissario Straordinario dell'EGRIB n. 10 del 24.07.2025 con il quale è stato riconfermato al sottoscritto, Ing. Donato Larocca, funzionario dell'EGRIB, in possesso dei requisiti richiesti, alle stesse condizioni previste nel Decreto n. 18/2022, l'incarico di Dirigente dell'Area Servizio Idrico Integrato e dell'interim per l'Area Rifiuti e per l'Amministrativa/Finanziaria, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31.12.2025, attribuendomi il correlato potere di adottare atti aventi rilevanza esterna;

**vista** la DGR 1286 del 08.11.2016 – PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Avvio della procedura negoziata per la ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione;

**vista** la DGR 435 del 19.05.2017 “ *PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Asse V Azione 6b.3.1-FSC2014-2020-Presa d'atto delle risultanze della procedura negoziata ed ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione delle procedure di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione avviata con DGR 1286 del 08.11.2016.Ammissione a finanziamento delle operazioni selezionate e approvazione dello schema di Accordo di Programma Regione Basilicata – EGRIB – Acquedotto Lucano S.p.A.* ”

**rilevato** che l'opera, con beneficiario l'EGRIB denominata -D.G.R. n. 435/2017 – PO FESR 2014-2020 –AP-08 Comune di Barile- Potenziamento dell'impianto di depurazione esistente- è ricompresa nell'elenco del programma di interventi ammessi a finanziamento con la DGR 435/2017;

## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

**visto** il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed in particolare l'art. 158bis del D.lgs. 152/2006 che stabilisce che i progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nel piano degli investimenti compresi nei piani d'ambito sono approvati dagli Enti di governo d'ambito che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ex art 14, comma 2, Legge n. 241/1990 – art 27, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

**considerato che** gli Enti invitati alla conferenza di servizi devono rendere il parere di competenza sul progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell'art 38, comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 che recita *“La stazione appaltante o l'ente concedente convoca, ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché della localizzazione dell'opera, una conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi comprese le regioni, le province autonome, i comuni incisi dall'opera e le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute”*;

**vista** la determina dirigenziale n. 227 del 22/09/2023 di conclusione positiva della conferenza di servizio relativa ed approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori D.G.R. n. 435/2017 – PO FESR 2014-2020 –AP-08 Comune di Barile- Potenziamento dell'impianto di depurazione esistente - CUP I51E17000520006;

**vista** la Determina dirigenziale Dipartimento Ambiente e Energia – Ufficio Ciclo dell'Acqua- della Regione Basilicata n. 23AC.2018/D.00923 del 08/10/2028 di:

- concessione al beneficiario EGRIB del contributo di € 2.000.000,00 per la realizzazione dell'intervento - D.G.R. n. 435/2017 – PO FESR 2014-2020 –AP-08 Comune di Barile- Potenziamento dell'impianto di depurazione esistente - CUP I51E17000520006;
- impegno della somma di € 2.000.000,00 sul capitolo U26073 Missione 09 Programma 02 del Bilancio pluriennale relativo all'azione 6.B.6.3.1 dell'Asse V del PO FESR Basilicata 2014-2020 a valere sul pre-impegno n. 95/2018 e n. 7/2019 assunto con D.G.R. n. 435/2017;
- liquidazione a valere sull'impegno assunto come indicato al punto precedente, la somma di € 300.000,00 al Beneficiario EGRIB quale somma dell'anticipazione del 15% sull'importo di € 2.000.000,00;
- pagare a valere sulla suddetta liquidazione la somma di € 300.000,00 al Beneficiario EGRIB;

**visto** il Piano degli investimenti 2016/2019 aggiornato con delibera dell'Assemblea dell'EGRIB n. 5 del 19/06/2018 nel quale l'intervento di cui trattasi è compreso;

**vista** la DGR 339 del 18/04/2024 PO FESR Basilicata 2014-2020 e POC Basilicata 2014/2020 – Asse 5 - Azione 6B.6.3.1. Comitato di Coordinamento e Monitoraggio delle procedure attuative in materia di depurazione e di efficientamento idrico del 15 febbraio 2024. Presa d'atto degli esiti della riunione e approvazione dei cronoprogrammi delle operazioni aggiornati.

## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

### **dato atto che:**

- il progetto ha il seguente Codice Unico di Progetto (CUP) I51E17000520006 e deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004;
- con Delibera dell'Assemblea dell'EGRIB n. 6 del 19/06/2018 il Gestore del S.I.I. Acquedotto Lucano S.p.A. è stato delegato dei poteri espropriativi per la realizzazione degli interventi previsti al comma 1, dell'art 158bis del D. Lgs. 152/2006 e s. m. i.;

### **rilevato che:**

- con mandato n. 767 del 07/11/2018 è stata liquidata ad Acquedotto Lucano S.p.A. la somma di € 300.000,00 quale anticipazione per i lavori di cui in oggetto;
- con determina dirigenziale n. 38 del 01/03/2024, è stata approvata la prima rendicontazione delle spese sostenute per i lavori indicati in oggetto di € 67.009,49;
- la fattura emessa per la suddetta rendicontazione è stata liquidata con parte dell'anticipazione erogata pari ad € 300.000,00;

**preso atto che** il progetto esecutivo redatto dalla società LS Ingegneria s.r.l.s.-Marina Franca (TA) - su incarico della Società Acquedotto Lucano S.p.A., giusto verbale di avvio dell'esecuzione del contratto del 26/09/2023, corredato degli elaborati previsti dalla normativa vigente:

- verificato dal raggruppamento temporaneo di imprese incaricato Astra Engineering s.r.l, ETP s.r.l, IA Ing. S.r.l. ed F4 Ingegneria s.r.l.- è stato validato ai sensi dell'art. 42, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023 e degli artt. 34 e 44 dell'allegato I7 al medesimo decreto dal Responsabile del procedimento Ing. Francesco Caporale;
- ha il seguente Codice Unico di Progetto (CUP) I51E17000520006 che deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004;

**vista** la determinazione dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 14 del 08/04/2024 di approvazione del progetto esecutivo - D.G.R. n. 435/2017 – PO FESR 2014-2020 – AP-08-POC Basilicata 2014-2020 Comune di Barile- Potenziamento dell'impianto di depurazione esistente-CUP I51E17000520006- per un importo complessivo di € 2.009.661,28 di cui € 2.000.000,00 a valere su PO-FESR 2014-2020- POC Basilicata 2014-2020 ed € 9.661,28 oneri di conduzione a carico di Acquedotto Lucano S.p.A., e del quadro economico;

## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

**vista** la Determina Dirigenziale n. 284 del 17/09/2025 di approvazione del progetto esecutivo - D.G.R. n. 435/2017 – PO FESR 2014-2020 –AP-08-POC Basilicata 2014-2020 Comune di Barile- Potenziamento dell'impianto di depurazione esistente-CUP I51E17000520006- per un importo complessivo di € 2.009.661,28 di cui € 2.000.000,00 a valere su PO-FESR 2014-2020- POC Basilicata 2014-2020 ed € 9.661,28 oneri di conduzione a carico di Acquedotto Lucano S.p.A., e del seguente quadro economico:

<b>Comune di BARILE</b>	
<b>Oggetto: DGR 435/2017 –PO FESR 2014-2020 – Lavori di “Comune di Barile- Potenziamento dell'impianto di depurazione esistente”</b>	
<b>ALLEGATO SUB 1 QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO</b>	
<b>A – LAVORI E SERVIZI</b>	
A1 LAVORI	€ 0,00
A1.1 Lavori a corpo	€ 1.486.001,63
A1.2 di cui manodopera	€ 274.385,51
A1.3 Lavori a misura	€ 0,00
A1.4 Lavori in economia	€ 0,00
A1.5 Oneri della sicurezza a misura non soggetti a ribasso d'asta	€ 51.027,35
A1.6 Importo lavori a base di gara non soggetti a ribasso (A1.1)	€ 1.486.001,63
A1.7 Importo lavori e oneri della sicurezza (A1.1+A1.5)	€ 1.537.028,98
<b>A2 SERVIZI</b>	
A2.1 Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento	€ 8.568,78
A2.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 214,20
A2.3 Importo servizi a base di gara	€ 8.782,98
<b>A3 LAVORI E SERVIZI</b>	
A3.1 Totale lavori e servizi (A1.1+A2.1)	€ 1.494.570,41
A3.2 Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A1.5+A2.2)	€ 51.241,55
<b>A- TOTALE IMPORTO DEI LAVORI E SERVIZI A BASE DI GARA (A3.1+A3.2)</b>	<b>€ 1.545.811,96</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	
B1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 6.210,29
B2 Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
B3 Imprevisti	€ 22.173,13
B4 Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
B4a Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
B5 Adeguamento di cui all'articolo 60 del D.lgs 36/2023 (revisione prezzi)	€ 5.000,00
B5a Oneri per permessi e concessione	€ 0,00
B6 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014-2020	€ 1.000,00
B6a Spese per copie eliografiche	€ 0,00

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

B7 Spese per le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione	€ 0,00
<b>B8 SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO</b>	
a) Rilievi, accertamenti, indagini, prove di laboratorio per materiali	€ 15.000,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali	€ 145.430,40
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 5.000,00
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP di verifica e validazione	€ 17.000,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 3.000,00
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 34.586,28
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 47.303,67
<b>TOTALE SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO</b>	<b>€ 267.320,35</b>
B9 IVA sui lavori	€ 153.702,90
B10 I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 7.564,35
B11 I.V.A. sui servizi	€ 878,30
B12 Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 0,00
<b>B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	<b>€ 463.849,32</b>
<b>C - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE</b>	
C1 Forniture	€ 0,00
C2 Servizi	€ 0,00
C3 IVA su forniture e/o servizi	€ 0,00
<b>C-TOTALE FORNITURE E SERVIZI</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE PROGETTO (A+B+C)</b>	<b>€ 2.009.661,28</b>
<b>A DETRARRE ONERI PER CONDUZIONE DELL'IMPIANTO A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE (A2.3+B11)</b>	<b>-€ 9.661,28</b>
<b>TOTALE IMPORTO FINANZIAMENTO</b>	<b>€ 2.000.000,00</b>

**vista** la Determinazione della Direzione generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- n. 23BB.2024/D.01322 del 23/09/2024 di presa d'atto del dell'approvazione del progetto esecutivo e approvazione del suddetto quadro economico;

**considerato che** Acquedotto Lucano S.p.A. ha trasmesso con nota del:

## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

- 11/09/2025 n. 27410/25 la documentazione relativa all'avvenuta aggiudicazione dei lavori di cui in oggetto;

16/10/2025 n. 32208/25 la perizia di variante dei lavori di cui in oggetto;

**vista** la Determina della direzione Appalti di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0817-2024 del 10/12/2024;

**visti:**

- il verbale del seggio di gara n. 1 del 22/01/2025;
- il verbale del seggio di gara n. 2 del 27/01/2025 da cui risulta come migliore offerente nella procedura di gara il concorrente Bulfaro S.p.A. con il ribasso del 23,553%;

**vista** la Determinazione dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 11 del 03/02/2025 di presa d'atto dei verbali del seggio di gara n. 1 del 22/01/2025 e n. 2 del 27/01/2025 dell'aggiudicazione dei lavori al miglior offerente, il concorrente Bulfaro S.p.A. con sede in Senise (PZ), Zona Industriale snc per l'importo contrattuale di € 1.187.3031,02 di cui € 51.027,35 costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

**vista** la Determina della direzione Appalti di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0217-2025 del 23/04/2025;

**visto** il contratto stipulato tra Acquedotto Lucano S.p.A. e l'operatore economico Bulfaro S.p.A. con sede in Chiaromonte (PZ) in c. da Isca snc, c.f.-p.i. 01178170765 per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto per un importo contrattuale di € 1.187.031,02 oltre IVA, di cui € 51.027,35 per costi della sicurezza non soggetto a ribasso.

**vista** la Determina della direzione Area Tecnica di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0547-2025 del 08/08/2025 di presa d'atto del seguente quadro economico rimodulato post aggiudicazione:

<b>Comune di BARILE</b>	
<b>Oggetto: DGR 435/2017 – PO FESR 2014-2020 – Lavori di “Comune di Barile- Potenziamento dell'impianto di depurazione esistente”</b>	
<b>ALLEGATO SUB 1 QUADRO ECONOMICO POST-AGGIUDICAZIONE</b>	
<b>CONCORRENTE AGGIUDICATARIO: BULFARO S.p.A.</b>	
<b>RIBASSO DI AGGIUDICAZIONE</b>	<b>23,553%</b>
<b>A – LAVORI E SERVIZI</b>	
<b>A1 LAVORI</b>	
A1.1 Lavori a corpo al netto del ribasso del 23,553%	€ 1.136.003,67
A1.2 Lavori a misura	€ 0,00
A1.3 Lavori in economia	€ 0,00
A1.4 Oneri della sicurezza a misura non soggetti a ribasso d'asta	€ 51.027,35
A1.5 Importo lavori a base di gara soggetti a ribasso (A1.1)	€ 1.136.003,67
A1.6 Importo lavori e oneri della sicurezza (A1.1+A1.5)	€ 1.187.031,02
<b>A2 SERVIZI</b>	



*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

A2.1 Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento	€ 0,00
A2.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 0,00
A2.3 Importo servizi a base di gara	€ 0,00
<b>A3 LAVORI E SERVIZI</b>	
A3.1 Totale lavori e servizi (A1.1+A2.1)	€ 1.136.003,67
A3.2 Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A1.5+A2.2)	€ 51.027,35
<b>B- TOTALE IMPORTO DEI LAVORI E SERVIZI A BASE DI GARA (A3.1+A3.2)</b>	<b>€ 1.187.031,02</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	
B1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 6.983,05
B2 Allacciamento ai pubblici servizi	€ 18.813,04
B3 Imprevisti	€ 29.000,00
B4 Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
B4a Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
B5 Adeguamento di cui all'articolo 60 del D.lgs 36/2023 (revisione prezzi)	€ 0,00
B5a Oneri per permessi e concessione	€ 0,00
B6 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014-2020	€ 0,00
B6a Spese per copie eliografiche	€ 0,00
B7 Spese per le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione	€ 0,00
<b>B8 SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO</b>	
a) Rilievi, accertamenti, indagini, prove di laboratorio per materiali	€ 16.263,22
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali	€ 145.430,40
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 25.000,00
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP di verifica e validazione	€ 16.516,95
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 39.206,33
<b>TOTALE SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO</b>	<b>€ 242.416,90</b>
B9 IVA sui lavori	€ 118.703,10

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

B10 I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 12.055,14
B11 I.V.A. sui servizi	€ 0,00
B12 Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 0,00
<b>B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	<b>€ 427.971,23</b>
<b>C - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE</b>	
C1 Forniture	€ 0,00
C2 Servizi	€ 0,00
C3 IVA su forniture e/o servizi	€ 0,00
<b>C-TOTALE FORNITURE E SERVIZI</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE PROGETTO (A+B+C)</b>	<b>€ 1.615.002,25</b>
<b>ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA</b>	<b>€ 384.997,75</b>
<b>TOTALE IMPORTO FINANZIAMENTO</b>	<b>€ 2.000.000,00</b>

**visto** il verbale di consegna parziale dei lavori del 07/08/2025;

**vista** la Determina della direzione Area Tecnica di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0619-2025 del 10/10/2025 di approvazione della perizia di variante suppletiva con un incremento del costo necessario per l'esecuzione dei lavori di € 66.030,74 netti pari al 5,56% dell'importo contrattuale e del seguente quadro economico:

<b>Comune di BARILE</b>			
<b>Oggetto: DGR 435/2017 –PO FESR 2014-2020 – Lavori di “Comune di Barile- Potenziamento dell'impianto di depurazione esistente”</b>			
<b>ALLEGATO SUB 1 QUADRO ECONOMICO</b>			
<b>CONCORRENTE AGGIUDICATARIO: BULFARO S.p.A.</b>	<b>Post aggiudicazione</b>	<b>Variante n. 1</b>	<b>Differenza variante post aggiudicazione</b>
<b>RIBASSO DI AGGIUDICAZIONE</b>	<b>23,553%</b>	<b>23,553%</b>	
<b>A – LAVORI E SERVIZI</b>			
<b>A1 LAVORI</b>			
A1.1 Lavori a corpo al netto del ribasso del 23,553%	€ 1.136.003,67	€ 1.202.034,41	€ 66.030,74
A1.2 Lavori a misura	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A1.3 Lavori in economia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A1.4 Oneri della sicurezza a misura non soggetti a ribasso d'asta	€ 51.027,35	€ 51.027,35	€ 0,00
A1.5 Importo lavori a base di gara soggetti a ribasso (A1.1)	€ 1.136.003,67	€ 1.202.034,41	€ 66.030,74
A1.6 Importo lavori e oneri della sicurezza (A1.1+A1.5)	€ 1.187.031,02	€ 1.253.061,76	€ 66.030,74
<b>A2 SERVIZI</b>			
A2.1 Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

A2.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A2.3 Importo servizi a base di gara	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>A3 LAVORI E SERVIZI</b>			
A3.1 Totale lavori e servizi (A1.1+A2.1)	€ 1.136.003,67	€ 1.202.034,41	€ 66.030,74
A3.2 Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A1.5+A2.2)	€ 51.027,35	€ 51.027,35	€ 0,00
<b>A-TOTALE IMPORTO DEI LAVORI E SERVIZI A BASE DI GARA (A3.1+A3.2)</b>	<b>€ 1.187.031,02</b>	<b>€ 1.253.061,76</b>	<b>€ 66.030,74</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>			
B1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 6.983,05	€ 6.983,05	€ 0,00
B2 Allacciamento ai pubblici servizi	€ 18.813,04	€ 18.813,04	€ 0,00
B3 Imprevisti	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 0,00
B4 Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B4a Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B5 Adeguamento di cui all'articolo 60 del D.lgs 36/2023 (revisione prezzi)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B5a Oneri per permessi e concessione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B6 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014-2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B6a Spese per copie eliografiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B7 Spese per le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>B8 SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO</b>			
a) Rilievi, accertamenti, indagini, prove di laboratorio per materiali	€ 16.263,22	€ 16.263,22	€ 0,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali	€ 145.430,40	€ 151.638,77	€ 6.208,37
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP di verifica e validazione	€ 16.516,95	€ 16.516,95	€ 0,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO</b>	<b>€ 203.210,57</b>	<b>€ 209.418,94</b>	<b>€ 6.208,37</b>
B9 IVA sui lavori	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B10 I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B11 I.V.A. sui servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B12 Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	<b>€ 258.006,66</b>	<b>€ 264.215,03</b>	<b>€ 6.208,37</b>
<b>C - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE</b>			
C1 Forniture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C2 Servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C3 IVA su forniture e/o servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>C-TOTALE FORNITURE E SERVIZI</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE PROGETTO (A+B+C)</b>	<b>€ 1.445.037,68</b>	<b>€ 1.5117.276,79</b>	<b>€ 72.239,11</b>
<b>ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA</b>	<b>€ 384.997,75</b>	<b>€ 312.758,64</b>	<b>- € 72.239,11</b>
<b>ECONOMIE DA IVA</b>	<b>€ 169.964,57</b>	<b>€ 169.964,57</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE IMPORTO FINANZIAMENTO</b>	<b>€ 2.000.000,00</b>	<b>€ 2.000.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>

**visto** il parere preliminare favorevole alla redazione della perizia di variante dell'Ufficio Regionale Responsabile di Azione espresso sul sistema di monitoraggio SIFESR 09/10/2025;

**vista** la relazione del RUP dell'EGRIB geom. Rocco D'Emilio, allegata alla presente, del 28/10/2025 prot. n. 2777;

**visto** il d.lgs. n. 118/2011;

**visto** il d.lgs. n. 165/2001;

**visto** il D.lgs. n. 36/2023;

**tenuto conto** delle motivazioni sopra richiamate;

**ritenuto** di dover procedere con i conseguenti adempimenti;

## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

tutto ciò premesso adotta la seguente

### **DETERMINA**

per le motivazioni di cui alla parte espositiva, che qui si hanno per integralmente ripetute e trascritte,

**di prendere atto** dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori al miglior offerente, il concorrente Bulfaro S.p.A. con sede in Senise (PZ), Zona Industriale snc per l'importo contrattuale di € 1.187.3031,02 di cui € 51.027,35 costi della sicurezza non soggetti a ribasso e del seguente quadro economico rimodulato post aggiudicazione:

<b>Comune di BARILE</b>	
<b>Oggetto: DGR 435/2017 –PO FESR 2014-2020 – Lavori di “Comune di Barile- Potenziamento dell'impianto di depurazione esistente”</b>	
<b>ALLEGATO SUB 1 QUADRO ECONOMICO POST-AGGIUDICAZIONE</b>	
<b>CONCORRENTE AGGIUDICATARIO: BULFARO S.p.A.</b>	
<b>RIBASSO DI AGGIUDICAZIONE</b>	<b>23,553%</b>
<b>A – LAVORI E SERVIZI</b>	
<b>A1 LAVORI</b>	
A1.1 Lavori a corpo al netto del ribasso del 23,553%	€ 1.136.003,67
A1.2 Lavori a misura	€ 0,00
A1.3 Lavori in economia	€ 0,00
A1.4 Oneri della sicurezza a misura non soggetti a ribasso d'asta	€ 51.027,35
A1.5 Importo lavori a base di gara soggetti a ribasso (A1.1)	€ 1.136.003,67
A1.6 Importo lavori e oneri della sicurezza (A1.1+A1.5)	€ 1.187.031,02
<b>A2 SERVIZI</b>	
A2.1 Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento	€ 0,00
A2.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 0,00
A2.3 Importo servizi a base di gara	€ 0,00
<b>A3 LAVORI E SERVIZI</b>	
A3.1 Totale lavori e servizi (A1.1+A2.1)	€ 1.136.003,67
A3.2 Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A1.5+A2.2)	€ 51.027,35
<b>C- TOTALE IMPORTO DEI LAVORI E SERVIZI A BASE DI GARA (A3.1+A3.2)</b>	<b>€ 1.187.031,02</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	
B1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 6.983,05
B2 Allacciamento ai pubblici servizi	€ 18.813,04
B3 Imprevisti	€ 29.000,00
B4Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
B4a Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
B5Adeguamento di cui all'articolo 60 del D.lgs 36/2023 (revisione prezzi)	€ 0,00

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

B5a Oneri per permessi e concessione	€ 0,00
B6 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014-2020	€ 0,00
B6a Spese per copie eliografiche	€ 0,00
B7 Spese per le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione	€ 0,00
<b>B8 SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO</b>	
a) Rilievi, accertamenti, indagini, prove di laboratorio per materiali	€ 16.263,22
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali	€ 145.430,40
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 25.000,00
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP di verifica e validazione	€ 16.516,95
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 39.206,33
<b>TOTALE SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO</b>	<b>€ 242.416,90</b>
B9 IVA sui lavori	€ 118.703,10
B10 I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 12.055,14
B11 I.V.A. sui servizi	€ 0,00
B12 Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 0,00
<b>B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	<b>€ 427.971,23</b>
<b>C - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE</b>	
C1 Forniture	€ 0,00
C2 Servizi	€ 0,00
C3 IVA su forniture e/o servizi	€ 0,00
<b>C-TOTALE FORNITURE E SERVIZI</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE PROGETTO (A+B+C)</b>	<b>€ 1.615.002,25</b>
<b>ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA</b>	<b>€ 384.997,75</b>
<b>TOTALE IMPORTO FINANZIAMENTO</b>	<b>€ 2.000.000,00</b>

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

di approvare la perizia di variante suppletiva con un incremento del costo necessario per l'esecuzione dei lavori di € 66.030,74 netti pari al 5,56% dell'importo contrattuale, ed il seguente quadro economico:

<b>Comune di BARILE</b>			
<b>Oggetto: DGR 435/2017 –PO FESR 2014-2020 – Lavori di “Comune di Barile- Potenziamento dell'impianto di depurazione esistente”</b>			
<b>ALLEGATO SUB 1 QUADRO ECONOMICO</b>			
<b>CONCORRENTE AGGIUDICATARIO: BULFARO S.p.A.</b>	<b>Post aggiudicazione</b>	<b>Variante n. 1</b>	<b>Differenza variante post aggiudicazione</b>
<b>RIBASSO DI AGGIUDICAZIONE</b>	<b>23,553%</b>	<b>23,553%</b>	
<b>A – LAVORI E SERVIZI</b>			
<b>A1 LAVORI</b>			
A1.1 Lavori a corpo al netto del ribasso del 23,553%	€ 1.136.003,67	€ 1.202.034,41	€ 66.030,74
A1.2 Lavori a misura	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A1.3 Lavori in economia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A1.4 Oneri della sicurezza a misura non soggetti a ribasso d'asta	€ 51.027,35	€ 51.027,35	€ 0,00
A1.5 Importo lavori a base di gara soggetti a ribasso (A1.1)	€ 1.136.003,67	€ 1.202.034,41	€ 66.030,74
A1.6 Importo lavori e oneri della sicurezza (A1.1+A1.5)	€ 1.187.031,02	€ 1.253.061,76	€ 66.030,74
<b>A2 SERVIZI</b>			
A2.1 Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A2.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A2.3 Importo servizi a base di gara	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>A3 LAVORI E SERVIZI</b>			
A3.1 Totale lavori e servizi (A1.1+A2.1)	€ 1.136.003,67	€ 1.202.034,41	€ 66.030,74
A3.2 Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A1.5+A2.2)	€ 51.027,35	€ 51.027,35	€ 0,00
<b>A-TOTALE IMPORTO DEI LAVORI E SERVIZI A BASE DI GARA (A3.1+A3.2)</b>	<b>€ 1.187.031,02</b>	<b>€ 1.253.061,76</b>	<b>€ 66.030,74</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>			
B1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 6.983,05	€ 6.983,05	€ 0,00
B2 Allacciamento ai pubblici servizi	€ 18.813,04	€ 18.813,04	€ 0,00
B3 Imprevisti	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 0,00
B4 Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B4a Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B5 Adeguamento di cui all'articolo 60 del D.lgs. 36/2023 (revisione prezzi)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

B5a Oneri per permessi e concessione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B6 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014-2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B6a Spese per copie eliografiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B7 Spese per le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>B8 SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO</b>			
a) Rilievi, accertamenti, indagini, prove di laboratorio per materiali	€ 16.263,22	€ 16.263,22	€ 0,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali	€ 145.430,40	€ 151.638,77	€ 6.208,37
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP di verifica e validazione	€ 16.516,95	€ 16.516,95	€ 0,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO</b>	<b>€ 203.210,57</b>	<b>€ 209.418,94</b>	<b>€ 6.208,37</b>
B9 IVA sui lavori	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B10 I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B11 I.V.A. sui servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B12 Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	<b>€ 258.006,66</b>	<b>€ 264.215,03</b>	<b>€ 6.208,37</b>



*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

<b>C - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE</b>			
C1 Forniture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C2 Servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C3 IVA su forniture e/o servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>C-TOTALE FORNITURE E SERVIZI</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE PROGETTO (A+B+C)</b>	<b>€ 1.445.037,68</b>	<b>€ 1.5117.276,79</b>	<b>€ 72.239,11</b>
<b>ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA</b>	<b>€ 384.997,75</b>	<b>€ 312.758,64</b>	<b>- € 72.239,11</b>
<b>ECONOMIE DA IVA</b>	<b>€ 169.964,57</b>	<b>€ 169.964,57</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE IMPORTO FINANZIAMENTO</b>	<b>€ 2.000.000,00</b>	<b>€ 2.000.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>

di trasmettere il seguente provvedimento, per gli adempimenti consequenziali di competenza, alla Regione Basilicata - Dipartimento dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia – Ufficio Risorse Idriche - Acquedotto Lucano S.p.A., all'Ufficio Amministrativo e Finanziario dell'Ente.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. di Basilicata nel termine di 60 gg e al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza

*Il RUP*  
*(geom. Rocco D'Emilio)*

*Il Dirigente*  
*Ing. Donato Larocca*

“Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi degli articoli 153, comma 4, 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento di contabilità, il visto di regolarità contabile:

**ANNO 2018 - NOTIZIE CONTABILI**

CAPITOLO	IMPEGNO n. 640/2018	LIQUIDAZIONE	REND.	RESIDUO
2020010701	€ 300.000,00	€ 300.000,00	67.009,49	€ 232.990,51

**ANNO 2023 - NOTIZIE CONTABILI**

CAPITOLO	IMPEGNO n. 890/2023	LIQUIDAZIONE	RESIDUO
2020010701	€ 1.700.000,00	€ 0,00	€ 1.700.000,00

*Il Dirigente del Servizio Amm.vo/Fin.rio*  
*Ing. Donato Larocca*



## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

La presente determina esecutiva a termini di legge, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per rimanervi (15) giorni consecutivi, ai fini di una corretta e trasparente informazione.

*Il Dirigente*  
*Ing. Donato Larocca*

*(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.)*