



*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

---

**AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

---

---

**DETERMINAZIONE N. 63 DEL 17 APRILE 2025**

---

**OGGETTO:**

Accordo di Programma per l'attuazione di un programma di interventi in materia di collettamento e depurazione finalizzati alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2014/2059 – “Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata” - PO FESR Basilicata 2014-2020 – Comune di Oppido Lucano (PZ) -Adeguamento impianto di depurazione in loc. Medica. CUP: I56J17000600001– *Approvazione terza e quarta (stato finale) rendicontazione di € 9.390,25 -.*

---

**IL DIRIGENTE**

**Vista** la legge Regionale n. 1 del 08.01.2016 “*Istituzione dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*”:

**vista** la DGR n. 202200834 del 01/12/2022 di rinnovo, del rapporto di lavoro dell’Amministratore unico dell’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (EGRIB) arch. Canio Santarsiero;

**visto** il Decreto dell’Amministratore unico n. 18 del 15.12.2022 con il quale è stato rinnovato al sottoscritto, Ing. Donato Larocca l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico e l’interim dell’Area Rifiuti e Amministrativa/Finanziaria dell’EGRIB

**vista** la delibera CIPE n. 26/ del 10/08/2016 con la quale vengono individuate e assegnate le risorse per gli interventi del Patto per il sud, FSC 12014-2020;

**vista la D.G.R.** n. 517 del 17/05/2016 di presa d’atto del “Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata – attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche del territorio

**vista** la DGR n. 1286 del 08.11.2016 – PO FESR BASILICATA 2014-2020 – Avvio della procedura negoziata per la ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione;

**vista** la D.G.R. n. 227 del 17/03/2017 con la quale, in attuazione della delibera CIPE n. 26/2015 sono state approvate le schede di interventi del Settore Prioritario n. 10 – “*Risorse Idriche – Collettamento e Depurazione*” cui all’allegato A del Patto per lo sviluppo della Basilicata, avente quale soggetto attuatore Acquedotto Lucano S.p.A.

**vista** la DGR 435 del 19.05.2017 “ *PO FESR BASILICATA 2014-2020 – Asse V Azione 6b.3.1-FSC 2014-2020-Presa d’atto delle risultanze della procedura negoziata ed ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione delle procedure di infrazione n. 2014-2059 in materia di*



## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

*collettamento e depurazione avviata con DGR 1286 del 08.11.2016. Ammissione a finanziamento delle operazioni selezionate e approvazione dello schema di accordo di Programma Regione Basilicata – EGRIB – Acquedotto Lucano S.p.A.”*

**vista** la delibera CIPE n. 26/2018 che, tra l'altro ha apportato alcune modifiche alle regole di funzionamento del FSC 2014/2020;

**visto** il D. Lgs. 152/2006 e s. m. i. ed in particolare l'art. 158bis del D.lgs. 152/2006 che stabilisce che i progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nel piano degli investimenti compresi nei piani d'ambito sono approvati dagli Enti di governo d'Ambito che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ex art 14, comma 2, Legge n. 241/1990 – art 27, comma 1, del D. Lgs 50/2016 e s. m. i.;

**vista** la determina dirigenziale n. 171 del 24/11/2020 di conclusione positiva della conferenza di servizio ed approvazione del progetto definitivo dei lavori “Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata” - PO FESR Basilicata 2014-2020 – Comune di Oppido Lucano (PZ) – Adeguamento impianto di depurazione in loc. Medica. CUP: I56J17000600001;

**visto** il Piano degli investimenti 2016/2019 aggiornato con delibera dell'Assemblea dell'EGRIB n. 5 del 19/06/2018 nel quale l'intervento di cui trattasi è compreso;

### **dato atto che:**

- con Delibera dell'Assemblea dell'EGRIB n. 6 del 19/06/2018 il Gestore del S.I.I. Acquedotto Lucano S.p.A. è stato delegato dei poteri espropriativi per la realizzazione degli interventi previsti al comma 1, dell'art 158bis del D. Lgs. 152/2006 e s. m. i.;
- il progetto ha il seguente Codice Unico di Progetto (CUP) I56J17000600001 che deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004;

**vista** la Determinazione Dirigenziale – dipartimento Ambiente e Energia- Ufficio Ciclo dell'Acqua – della Regione Basilicata n. 23AC.2018/D.01068 del 29/10/2018 di:

- di impegno a copertura dell'importo necessario a garantire il finanziamento dell'intervento, in favore del Beneficiario EGRIB sul capitolo U28385 Missione 9 Programma 4 del bilancio 2018 la somma complessiva di € 72.667,00;
- di liquidazione la somma di € 10.900,00 al beneficiario EGRIB quale anticipazione relativa all'intervento -“Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata” - PO FESR Basilicata 2014-2020 – Comune di Oppido Lucano (PZ) – Adeguamento impianto di depurazione in loc. Medica. CUP: I56J17000600001”;



## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

- di pagare a valere sulla suddetta liquidazione la somma di € 10.900,00 al beneficiario EGRIB;

**preso atto che** con mandato n. 924 del 14.12.2018 è stato liquidato ad Acquedotto Lucano S.p.A. l'anticipazione di € 10.900,00;

**vista** La Determinazione dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 117 del 14/10/2021, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di cui in oggetto;

**vista** la Determina Dirigenziale n. 03 del 04/01/2022 di approvazione del progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori- Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata” - PO FESR Basilicata 2014-2020 – Comune di Oppido Lucano (PZ) – Adeguamento impianto di depurazione in loc. Medica. CUP: I56J17000600001 – e del seguente quadro economico:

<b>Comune di Oppido Lucano (PZ)</b>	
<b>“Adeguamento impianto di depurazione in località Medica”</b>	
<b>A-LAVORI E SERVIZI</b>	
<b>A1 LAVORI</b>	
1 lavori a misura soggetti a ribasso	€ 57.195,35
2 lavori a corpo	€ 0,00
3 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.418,41
<b>4 Totale lavori da appaltare</b>	<b>€ 60.613,76</b>
<b>A2 SERVIZI</b>	
1)oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento	€ 2.510,86
2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 175,76
<b>3)Totale Servizi da appaltare</b>	<b>€ 2.686,62</b>
<b>A3 LAVORI E SERVIZI</b>	
1 Totale lavori e servizi a base di gara (A1.1+A2.1)	€ 59.706,21
2 Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A1.3+A2.2)	€ 3.594,17
<b>3 Totale lavori e servizi da appaltare (A3.1+A3.2)</b>	<b>€ 63.300,38</b>
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	
1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 266,30
2 Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3 Imprevisti	€ 0,00
4 Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
4a Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazioni catastali, atti di ricognizione, atti di trasferimento ecc.)	€ 0,00
5 Adeguamento di cui all'articolo 106, commi 1, lettera a) del codice	€ 0,00
5a Oneri per permessi e concessione	€ 0,00
6 Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe al PO FESR 2014-2020	€ 0,00
7 Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€ 0,00
<b>8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:</b>	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio	€ 0,00



*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 3.741,02
c) Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (incentivo EGRIB pari a 5,76% del 2% di A1-5)	€ 69,83
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e) Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ 0,00
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 823,03
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 4.633,88
9 I.V.A. sui lavori	€ 6.061,38
10 I.V.A. sui servizi (10% su A2.3)	€ 268,66
11 I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% )	€ 823,03
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 12.053,24</b>
<b>C – BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b>	
1 Forniture	€ 0,00
2 Totale forniture	€ 0,00
<b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A+B+C)</b>	<b>€ 75.353,62</b>
Importo a carico di AL per gestione impianto durante i lavori di adeguamento	€ - 2.686,62
<b>TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO</b>	<b>€ 72.667,00</b>

**vista** la Determinazione della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- n. 23BB.2022/D.00074 del 04/02/2022 di:

- concessione, al Beneficiario EGRIB, il contributo di € 72.667,00 di cui:
  - ✓ € 61.767,00 a valere sull'azione 6B.6.3.1 del PO FESR Basilicata 14-20;
  - ✓ € 10.900,00 a valere sulle risorse FSC 2014-2020;
- presa d'atto del progetto esecutivo e di approvazione del suddetto quadro economico per l'importo totale di € 75.353,62 di cui:



## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

- ✓ € 61.767,00 a valere sull'azione 6B.6.3.1 del PO FESR Basilicata 14-20;
- ✓ € 10.900,00 a valere sulle risorse FSC 2014-2020;
- ✓ € 2.686,62 a carico dell'Ente Attuatore;

**dato atto che** il progetto esecutivo:

- redatto dall' Ing. Egidio Comodo su incarico della Società Acquedotto Lucano S.p.A., giusta convenzione del 16/10/2018 rep. n. 627-18, è stato validato ai sensi dell'art 26 del D. Lgs 50/2016 dal Responsabile del Procedimento Ing. Gabriele La Casa, nominato con provvedimento del Direttore Area Tecnica di Acquedotto Lucano S.p.A. prot. n. 9050 del 28.02.2017, in contraddittorio con il progettista in data 15/06/2021;
- ha il seguente Codice Unico di Progetto (CUP) I95G14000020006 che deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004;
- il CIG è A037545CFA;
- i lavori in oggetto sono finanziati dalla Regione Basilicata con fondi di cui alla - Delibera CIPE n. 26/2016– D.G.R. 435/2017;

**vista** la Determinazione dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 121 del 22/11/2022 di approvazione dell'atto di indirizzo sulla modalità di affidamento dei lavori, ed affidamento dell'esecuzione, tra la l'altro, per l'intervento in oggetto alla ditta Costruzioni Dondi S.p.A.-Rovigo (RO);

**visto** l'atto di indirizzo sulle modalità di affidamento di interventi di adeguamento finanziati dalla Regione Basilicata a valere sul FSC e sul PO FESR, allegato alla determina dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 121 del 22/11/2022;

**visto** il contratto di Rep n. 005-24 del 11/01/2024 stipulato fra Acquedotto Lucano S.p.A. e l'operatore economico Costruzioni Dondi S.p.A. con sede in Rovigo (RO) Viale Delle Industrie n. 13/A c.f. /p. IVA 00103480299 per un importo di € 51.349,14 oltre IVA di cui € 45.756,28 per lavori, € 2.008,69 per servizio di conduzione ed € 3.594.17 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

**vista** la Determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0313-2024 del 22/05/2024 di approvazione del quadro economico post aggiudicazione;

**vista** la Determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0708-2024 del 04/11/2024 di annullamento della Determina della Direzione Progettazione ed Energia di



## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0313-2024 del 22/05/2024 ed approvazione quadro economico post aggiudicazione;

**vista** la Determina Dirigenziale n. 319 del 08/11/2024 di presa d'atto dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori, del seguente quadro economico post aggiudicazione, di approvazione della prima e della seconda rendicontazione delle spese sostenute:

<b>Comune di Oppido Lucano (PZ)</b>	
<b>“Adeguamento impianto di depurazione in località Medica”</b>	
<b>Ribasso</b>	<b>20,000%</b>
<b>A-LAVORI E SERVIZI</b>	
<b>A1 LAVORI</b>	
1 lavori a misura soggetti a ribasso	€ 45.756,28
2 lavori a corpo	€ 0,00
3 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.418,41
<b>4 Totale lavori da appaltare</b>	<b>€ 49.174,69</b>
<b>A2 SERVIZI</b>	
1)oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento	€ 2.008,69
2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 175,76
3)Totale Servizi da appaltare	€ 2.184,45
<b>A3 LAVORI E SERVIZI</b>	
1 Totale lavori e servizi a base di gara (A1.1+A2.1)	€ 47.764,97
2 Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A1.3+A2.2)	€ 3.594,17
<b>3 Totale lavori e servizi da appaltare (A3.1+A3.2)</b>	<b>€ 51.359,14</b>
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	
1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 266,30
2 Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3 Imprevisti	€ 0,00
4 Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
4a Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazioni catastali, atti di ricognizione, atti di trasferimento ecc.)	€ 0,00
5 Adeguamento di cui all'articolo 106, commi 1, lettera a) del codice	€ 0,00
5a Oneri per permessi e concessione	€ 0,00
6 Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe al PO FESR 2014-2020	€ 0,00
7 Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€ 0,00
<b>8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:</b>	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 0,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	€ 3.741,02



*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

liquidazione e assistenza ai collaudi	
c) Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 69,83
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e) Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ 0,00
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 823,03
<b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)</b>	<b>€ 4.633,88</b>
9 I.V.A. sui lavori	€ 4.944,10
10 I.V.A. sui servizi (10% su A2.3)	€ 218,44
11 I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€ 0,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 10.062,72</b>
<b>C – BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b>	
1 Forniture	€ 0,00
2 Totale forniture	€ 0,00
<b>Totale Generale a carico del finanziamento</b>	<b>€ 59.018,97</b>
D1 – Economie a carico del Finanziamento	€ 13.648,03
D3 – Importo a carico del finanziamento	€ 72.667,00
<b>E – Totale Generale per la conduzione dell'impianto a carico della Stazione Appaltante</b>	<b>€ 2.402,89</b>
E1 – Economie per la conduzione dell'impianto a carico della Stazione Appaltante	€ 552,39
E2 -Importo per la conduzione dell'impianto a carico della Stazione Appaltante	€ 2.955,28
<b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A+B+C)</b>	<b>€ 61.421,25</b>
<b>A DETRARRE ONERI per conduzione dell'impianto a carico della Stazione Appaltante (A2.3+B10)</b>	<b>€ 2.402,89</b>
ECONOMIE LAVORI a carico del Finanziamento (D1)	€ 13.648,03
ECONOMIE CONDUZIONE a carico della Stazione Appaltante	€ 552,39
<b>TOTALE IMPORTO FINANZIAMENTO</b>	<b>€ 72.667,00</b>

**visto** il verbale di inizio lavori del 02/04/2024;

**vista** la Determina della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- n. 23BB.2024/D.01791 del 10/12/2024 di impegno in favore del soggetto beneficiario EGRIB di € 61.767,00 di approvazione del progetto esecutivo, di presa



## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

d'atto della prima rendicontazione e della seconda rendicontazione e liquidazione all'EGRIB dell'importo di € 39.974,33 a saldo della seconda rendicontazione delle spese sostenute, trasferita ad Acquedotto Lucano S.p.A. con mandato n. 945-946 e 947 del 17/12/2024-quietanze n. 772-773 e 774 del 18/12/2024;

**considerato che** Acquedotto Lucano S.p.A. con nota:

- del 24/03/2025 prot. n. 8864/25. ha trasmesso la terza rendicontazione delle spese sostenute di € 9.103,54;
- del 16/04/2025 prot. n. 11694/25 ha trasmesso la quarta rendicontazione delle spese sostenute di € 286,71;

**vista** la Determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0150-2025 del 07/03/2025 di approvazione del seguente quadro economico rimodulato per aggiornamento prezzi, di presa d'atto della contabilità relativa al 1° SAL e ultimo BIS, di approvazione del certificato di pagamento n. 1 lavori BIS e liquidazione dell'importo spettante all'impresa appaltatrice:

<b>Comune di Oppido Lucano (PZ)</b>	
<b>“Adeguamento impianto di depurazione in località Medica”</b>	
<b>Ribasso</b>	<b>20,000%</b>
<b>A-LAVORI E SERVIZI</b>	
<b>A1 LAVORI</b>	
1 lavori a misura soggetti a ribasso	€ 44.773,48
2 lavori a corpo	€ 0,00
3 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.418,41
<b>4 Totale lavori da appaltare</b>	<b>€ 48.191,89</b>
<b>A2 SERVIZI</b>	
1)oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento	€ 6.628,67
2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 0,00
3)Totale Servizi al netto del ribasso	€ 6.628,67
<b>A3 LAVORI E SERVIZI</b>	
1 Totale lavori e servizi a base di gara (A1.1+A2.1)	€ 51.402,15
2 Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A1.3+A2.2)	€ 3.418,41
<b>3 Totale lavori e servizi al netto del ribasso (A3.1+A3.2)</b>	<b>€ 54.820,56</b>
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	
1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
2 Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3 Imprevisti	€ 0,00
4 Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
4a Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazioni catastali, atti di ricognizione, atti di trasferimento ecc.)	€ 0,00
5 Adeguamento di cui all'articolo 106 del D.lgs. 50/2016 (revisione prezzi)	€ 9.149,29



*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

5a Oneri per permessi e concessione	€	0,00
6 Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe al PO FESR 2014-2020	€	0,00
7 Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€	0,00
<b>8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:</b>		
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€	0,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, D.O. sorveglianza archeologica	€	2.686,95
c) Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	69,83
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	0,00
e) Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€	0,00
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€	0,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€	0,00
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€	591,13
<b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)</b>	€	<b>3.347,91</b>
9 I.V.A. sui lavori (10% su A1.4+B1+B3+B5)	€	5.734,12
10 I.V.A. sui servizi (10% su A2.3)	€	662,87
11 I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€	0,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	<b>18.894,19</b>
<b>C – BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b>		
1 Forniture	€	0,00
2 Totale forniture	€	0,00
<b>D-Totale Generale a carico del finanziamento</b>	€	<b>66.423,21</b>
D1 – Economie a carico del Finanziamento	€	6.243,79
D2 – Importo a carico del finanziamento	€	72.667,00
<b>E – Totale Generale per la conduzione dell'impianto a carico della Stazione Appaltante</b>	€	<b>7.291,54</b>
E1 – Economie per la conduzione dell'impianto a carico della Stazione Appaltante	€	0,00
E2 -Importo per la conduzione dell'impianto a carico della Stazione Appaltante	€	7.291,54



*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

<b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A+B+C)</b>	€	<b>73.714,75</b>
<b>A DETRARRE ONERI</b> per conduzione dell'impianto a carico della Stazione Appaltante (A2.3+B10)	€	<b>7.291,54</b>
<b>ECONOMIE LAVORI a carico del Finanziamento (D1)</b>	€	<b>6.243,79</b>
<b>ECONOMIE CONDUZIONE a carico della Stazione Appaltante</b>	€	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPORTO FINANZIAMENTO</b>	€	<b>72.667,00</b>

**visto** il parere favorevole alla rimodulazione del quadro economico per aggiornamento prezzi rilasciato, dall'organo competente, sul sistema di monitoraggio SIFESR il 28/02/2025;

**visto** lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 e ultimo bis a tutto il 28/02/2025;

**visto** il Certificato di pagamento n. 1 lavori BIS del 05/03/2025 redatto dal Responsabile del Procedimento Ing. Gabriele La Casa di Acquedotto Lucano S.p.A. di € 10.013,89 di cui € 9.103,54 lavori ed € 910,35 IVA;

**vista** la fattura n. VC25-0023 del 21/03/2025 di € 9.103,54 di Acquedotto Lucano S.p.A., fuori dal campo di applicazione dell'IVA trattandosi di contributi a fondo perduto destinati *ex lege* alla realizzazione di interventi su opere di interesse pubblico riconosciuti in assenza di una specifica controprestazione da parte del soggetto attuatore;

**vista** la Determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0221-2025 del 08/04/2025 di presa d'atto del certificato di regolare esecuzione e di approvazione della liquidazione all'impresa appaltatrice dell'importo finale spettante;

**visto** lo stato finale dei lavori e lavori BIS;

**vista** la Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 31/03/2025 redatto dal Direttore dei lavori Ing. Gabriele La casa di Acquedotto Lucano S.p.A.;

**vista** la fattura n. VC25-0041 del 15/04/2025 di € 286,71 di Acquedotto Lucano S.p.A., fuori dal campo di applicazione dell'IVA trattandosi di contributi a fondo perduto destinati *ex lege* alla realizzazione di interventi su opere di interesse pubblico riconosciuti in assenza di una specifica controprestazione da parte del soggetto attuatore;

**visto** il certificato di ultimazione dei lavori del 22/07/2024;

**rilevato che:**

- le richieste di pagamento sono previste nel quadro economico dell'intervento;
- per liquidare il saldo della terza e della quarta rendicontazione delle spese sostenute per i lavori suddetti occorre che la Regione Basilicata - Dipartimento dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia della Regione Basilicata – Ufficio Risorse Idriche - provveda ad accreditare, a questo Ente sul corrispondente capitolo di bilancio, la somma di € 9.390,25;



## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

**visto** il Piano degli investimenti 2016/2019 aggiornato con delibera dell'Assemblea dell'EGRIB n. 5 del 19/06/2018 nel quale l'intervento di cui trattasi è compreso;

**vista** la relazione del RUP geom. Rocco D'Emilio, allegata alla presente, del 17/04/2025 prot. n. 1095;

**tenuto conto** delle motivazioni sopra richiamate;

**ritenuto** di dover procedere con i conseguenti adempimenti;

tutto ciò premesso adotta la seguente

### **DETERMINA**

per le motivazioni di cui alla parte espositiva, che qui si hanno per integralmente ripetute e trascritte,

**di prendere atto** del seguente quadro economico rimodulato per aggiornamento prezzi:

<b>Comune di Oppido Lucano (PZ)</b>	
<b>“Adeguamento impianto di depurazione in località Medica”</b>	
<b>Ribasso</b>	<b>20,000%</b>
<b>A-LAVORI E SERVIZI</b>	
<b>A1 LAVORI</b>	
1 lavori a misura soggetti a ribasso	€ 44.773,48
2 lavori a corpo	€ 0,00
3 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.418,41
<b>4 Totale lavori da appaltare</b>	<b>€ 48.191,89</b>
<b>A2 SERVIZI</b>	
1)oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento	€ 6.628,67
2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 0,00
3)Totale Servizi al netto del ribasso	€ 6.628,67
<b>A3 LAVORI E SERVIZI</b>	
1 Totale lavori e servizi a base di gara (A1.1+A2.1)	€ 51.402,15
2 Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A1.3+A2.2)	€ 3.418,41
<b>3 Totale lavori e servizi al netto del ribasso (A3.1+A3.2)</b>	<b>€ 54.820,56</b>
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	
1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
2 Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3 Imprevisti	€ 0,00
4 Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
4a Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazioni catastali, atti di ricognizione, atti di trasferimento ecc.)	€ 0,00
5 Adeguamento di cui all'articolo 106 del D.lgs. 50/2016 (revisione prezzi)	€ 9.149,29
5a Oneri per permessi e concessione	€ 0,00



*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

6 Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe al PO FESR 2014-2020	€	0,00
7 Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€	0,00
<b>8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:</b>		
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€	0,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, D.O. sorveglianza archeologica	€	2.686,95
c) Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	69,83
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	0,00
e) Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€	0,00
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€	0,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€	0,00
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€	591,13
<b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)</b>	<b>€</b>	<b>3.347,91</b>
9 I.V.A. sui lavori (10% su A1.4+B1+B3+B5)	€	5.734,12
10 I.V.A. sui servizi (10% su A2.3)	€	662,87
11 I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€	0,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>	<b>18.894,19</b>
<b>C – BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b>		
1 Forniture	€	0,00
2 Totale forniture	€	0,00
<b>D-Totale Generale a carico del finanziamento</b>	<b>€</b>	<b>66.423,21</b>
D1 – Economie a carico del Finanziamento	€	6.243,79
D2 – Importo a carico del finanziamento	€	72.667,00
<b>E – Totale Generale per la conduzione dell'impianto a carico della Stazione Appaltante</b>	<b>€</b>	<b>7.291,54</b>
E1 – Economie per la conduzione dell'impianto a carico della Stazione Appaltante	€	0,00
E2 -Importo per la conduzione dell'impianto a carico della Stazione Appaltante	€	7.291,54
<b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A+B+C)</b>	<b>€</b>	<b>73.714,75</b>



*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

A <b>DETRARRE ONERI</b> per conduzione dell'impianto a carico della Stazione Appaltante (A2.3+B10)	€	<b>7.291,54</b>
<b>ECONOMIE LAVORI a carico del Finanziamento (D1)</b>	€	<b>6.243,79</b>
<b>ECONOMIE CONDUZIONE a carico della Stazione Appaltante</b>	€	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPORTO FINANZIAMENTO</b>	€	<b>72.667,00</b>

**di approvare:**

- la terza rendicontazione delle spese sostenute di € 9.103,54 fuori dal campo di applicazione dell'IVA trattandosi di contributi a fondo perduto destinati *ex lege* alla realizzazione di interventi su opere di interesse pubblico riconosciuti in assenza di una specifica controprestazione da parte del soggetto attuatore;
- la quarta rendicontazione delle spese sostenute (stato finale) di € 286,71 fuori dal campo di applicazione dell'IVA trattandosi di contributi a fondo perduto destinati *ex lege* alla realizzazione di interventi su opere di interesse pubblico riconosciuti in assenza di una specifica controprestazione da parte del soggetto attuatore;

**di richiedere** alla Regione Basilicata-Dipartimento dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia Ufficio Risorse Idriche- la liquidazione di € 9.390,25 sul seguente conto corrente:

Banca Popolare di Bari  
Ufficio Enti e Tesoreria – Filiale 130  
Viale Marconi,194  
IBAN IT02 H 05424 04297 000000000525

**di disporre** che l'Ufficio Amministrativo-Finanziario, non appena la Regione Basilicata accrediterà alla Tesoreria dell'EGRIB la somma di € 9.390,25 sul corrispondente capitolo del bilancio corrente, provveda alla sua liquidazione ad Acquedotto Lucano S.p.A. a saldo della terza e della quarta (stato finale) rendicontazione, fatture VC25-0023 del 21/03/2025 e VC 25-0041 del 15/04/2025;

**di trasmettere** il seguente provvedimento, per gli adempimenti consequenziali di competenza, in forma telematica, alle amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, nonché ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi.

Si comunica che la documentazione relativa al procedimento in oggetto, accessibile da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi, è depositata presso l'ufficio tecnico area S.I.I. dell'EGRIB in Largo Azzarà, 277 – 85100 POTENZA – facendo riferimento al geom. Rocco D'Emilio tel. 0971/1932825 – pec: [segreteria@pec.egrrib.it](mailto:segreteria@pec.egrrib.it)



## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. di Basilicata nel termine di 60 gg e al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza.

*Il RUP*  
*(geom. Rocco D'Emilio)*

*Il Dirigente*  
*Ing. Donato Larocca*

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi degli articoli 153, comma 4, 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento di contabilità, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

### ANNO 2017

CAPITOLO	IMPEGNO n. 86401/2017	LIQUIDAZIONE	RESIDUO
2020010601	€ 10.900,00	€ 10.900,00	€ 0,00

### ANNO 2021

CAPITOLO	IMPEGNO n. 118301/2021	LIQUIDAZIONE	RESIDUO
2020010701	€ 61.767,00	€ 39.974,33	€ 21.792,67
2020010701	€ 21.792,67	€ 9.390,25	€ 12.402,42

*Il Dirigente del Servizio Amm.vo/Fin.rio*  
*Ing. Donato Larocca*

---

La presente determina esecutiva a termini di legge, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per rimanervi (15) quindici giorni consecutivi, ai fini di una corretta e trasparente informazione.

*Il Dirigente*  
*Ing. Donato Larocca*

*(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.)*