



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

DETERMINAZIONE N. 08 DEL 30/01/2025

OGGETTO:

PO FESR Basilicata 2014-2020 – Asse V – Azione 6.B.6.3.1 – Intervento “Potenziamento, efficientamento e automazione dell’impianto di sollevamento idrico Aggia a Paterno – I stralcio” CUP I45G17000170006 Codice SIFESR 23/2019/0123 - Importo €1.500.000,00 – APPROVAZIONE SECONDA RENDICONTANTAZIONE DELLE SPESE DI € 231.280,00

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 1 del 8.1.2016 “Istituzione dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse idriche di Basilicata”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 284 del 22/11/2019, che ai sensi dell’art. 7 della L.R. 08/01/2016 e s.m.i. in combinato disposto con l’art. 9 comma 3 della L.R. n. 32/2000 e s.m.i., ha nominato Amministratore Unico dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata l’arch. Canio Santarsiero;

Visto il Decreto dell’Amministratore Unico dell’EGRIB n. 16 del 16/12/2019 con il quale è stato conferito all’ing. Larocca Donato l’incarico di Dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato per mesi dodici, nonché l’incarico ad interim di dirigente dell’Area Rifiuti e dell’Area Amministrativa/Finanziaria;

Vista la DGR di Basilicata n. 202200834 del 01/12/2022 di rinnovo, del rapporto di lavoro dell’Amministratore unico dell’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (EGRIB) arch. Canio Santarsiero;

Visto il Decreto dell’Amministratore unico n. 18 del 15.12.2022 con il quale è stato rinnovato al sottoscritto, Ing. Donato Larocca l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico e l’interim dell’Area Amministrativa/Finanziaria dell’EGRIB;

Vista la L.R. n. 5 del 04/03/2016 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2016”;

Premesso che la Regione Basilicata con propria DGR n. 522 del 31/07/2019, avente ad oggetto: “PO FESR Basilicata 2014-2020 – Asse Prioritario 5 – FSC 2014-2020 Schemi Idropotabili Comunali. *Procedura negoziale per la selezione ed ammissione a finanziamento degli interventi in materia di efficientamento del servizio idrico. Ammissione a finanziamento delle operazioni*

immediatamente cantierabili ed approvazione dello schema di Accordo di Programma tra Regione Basilicata, Beneficiario EGRIB ed Ente Attuatore Acquedotto Lucano S.p.A., ha ammesso a finanziamento l'intervento di cui all'oggetto per un importo complessivo di € 2.000.000,00 suddiviso in € 800.000,00 relativi al I Stralcio dei lavori riguardanti la fornitura delle Elettropompe ed € 1.200.000,00 per il II stralcio relativo alla installazione;

Visto l'Accordo di Programma sottoscritto da Regione Basilicata, EGRIB e Acquedotto Lucano S.p.A.;

Visto il Capitolato Tecnico e Descrittivo per la Fornitura delle Elettropompe del progetto di "Potenziamento, efficientamento e automazione dell'impianto di sollevamento idrico Aggia a Paterno - I Stralcio" I45G17000170006 Codice SIFESR 23/2019/0123 - Importo €1.500.000,00 – trasmesso da Acquedotto Lucano S.p.A., e approvato con Delibera dell'Amministratore di A.L. S.p.A. n. 175 del 21/12/2017 e approvato con Determinazione di questo Ente n. 06 del 28/01/2020, che prevede il seguente quadro economico dei lavori:

DGR n. 561 del 13.06.2017 - PO FESR BASILICATA 2014-2020 Asse Prioritario V - Azione 6B.6.3.1.		
Comune di Paterno (PZ)		
Potenziamento, efficientamento e automazione dell'impianto di sollevamento idrico Aggia a Paterno (PZ) - I Stralcio - Fornitura Elettropompe		
QUADRO ECONOMICO		
A	LAVORI E SERVIZI	
1	Forniture	€ 612.000,00
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ -
	TOTALE A - SOMME PER SERVIZI E FORNITURE	€ 612.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1	Imprevisti (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto) max 10%	€ 3.528,52
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ -
3	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
4	Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
5	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ -
6	Spese di cui all'Art. 24, comma 4 del D.Lgs 50/2016, polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione	€ 2.500,00
	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO (voci da 8 a 18)	€ 46.555,20
8	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali	€ -
9	b1) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, relazioni archeologiche e geologiche, compreso oneri per casse previdenziali	€ -
10	b2) Spese tecniche relative alla Direzione Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali	€ -
11	b3) Spese tecniche relative alla progettazione della variante	€ -
12	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 12.240,00
13	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione	€ -
14	e) Spese attività costi gara SUA-RB art. 6 Convenzione RB - AL Spa	€ 18.920,00
15	f) Verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore di esecuzione del contratto di cui all'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016	€ 2.500,00
16	g) Spese per verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 compreso oneri per casse previdenziali	€ 4.500,00
17	h) Oneri per permessi e concessioni	€ -
18	m) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su voci da C.8 a C.17)	€ 8.395,20
	I.V.A. E ALTRE IMPOSTE (voci da 19 a 21)	€ 135.416,28
19	I.V.A. sulle forniture (22% su voci da A.1 e A.2)	€ 134.640,00
20	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% su voci B.1, B.5)	€ 776,28
21	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge	€ -
	TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 188.000,00
	TOTALE GENERALE A+B	€ 800.000,00

Vista la Determinazione di questo Ente n. 06 del 28/01/2020 con la quale, tra l'altro, è stato nominato alle funzioni RUP EGRIB il dipendente geom. Vincenzo Sabia;

Vista la Determinazione n. 23AC2019/D01112 del 12/11/2019 dell'Ufficio Ciclo dell'Acqua della Regione Basilicata, con la quale è stato concesso il contributo ed impegnata la somma di

€800.000,00 è stato liquidato l'importo di € 120.000,00 a questo Beneficiario (EGRIB) corrispondente all'anticipazione del 15% sull'importo complessivo, afferente l'intervento "Potenziamento, efficientamento e automazione dell'impianto di sollevamento idrico Aggia a Paterno - I Stralcio" CUP I45G17000170006 Codice SIFESR 23/2019/0123;

Vista l'Anticipazione del 15% di € 120.000,00 liquidata da questo Ente ad A.L. S.p.A. con mandato n.813 del 15/09/2020;

Considerato tutto quanto espresso nella Determinazione della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 864 del 22/12/2023 e più precisamente:

- con nota prot. n. 38214 del 24.09.2019 AL Spa ha trasmesso gli atti alla SUA-RB per l'indizione della procedura di gara;
- la SUA-RB, a seguito dell'approvazione dei criteri e degli atti di gara, ha provveduto a pubblicare il bando per l'approvvigionamento delle elettropompe, comprese quelle dell'ISI Pietrasasso, in data 31.05.2021;
- con determinazione dirigenziale della SUA-RB n. 20BC.2021/D.00002 del 19.11.2021 è stata disposta l'aggiudicazione della sola fornitura per l'ISI Camastra a Trivigno (PZ), mentre il lotto per l'ISI Pietrasasso a Castelluccio Inferiore è andato deserto;
- per indire la nuova gara e al fine di non incorrere in un'ulteriore procedura deserta, la SUA-RB ed AL SPA hanno rivisto le condizioni ed i criteri approvando definitivamente gli atti in conferenza di servizi in data 11.03.2022;
- a seguito espletamento della nuova procedura da parte della SUA-RB, la stessa è risultata ancora deserta, in particolare a causa dell'aumento dei prezzi delle materie prime di alta qualità quali ad es. acciai speciali e/o leghe di fusione, dovuti alla crisi post Covid e alla bolla energetica verificatasi a partire dalla seconda metà del 2021;
- è stato richiesto, pertanto, per l'intervento in questione, un aumento della cubatura finanziaria alla Regione Basilicata a valere sugli stessi finanziamenti e tale incremento è stato definitivamente approvato con DGR 972/22 del 31.12.2022 per un importo complessivo di €2.700.000,00, ripartito tra un I° lotto di €. 1.500.000,00 per l'acquisto delle elettropompe ad alta efficienza e un II° lotto di €. 1.200.000,00 per il revamping della stazione a seguito di venuta fornitura delle nuove macchine, anche in previsione, per tale fase, dell'uscita del nuovo prezzario regionale entrato in vigore ad Aprile 2023;
- s'inoltrava la modifica degli elaborati a base di appalto con il nuovo QE e gli stessi venivano approvati in Conferenza di Servizi tra la SUA-RB e AL Spa in data 15.02.2023;
- con determinazione n. 12 del 27 febbraio 2023, l'Amministratore Unico ha approvato gli atti progettuali da porre a base di gara per l'affidamento della fornitura relativa ad i lavori di "Potenziamento, efficientamento e automazione dell'impianto di sollevamento idrico AGGIA a Paterno (PZ) – Fornitura elettropompe – Lotto I°" per un importo totale pari ad €1.500.000,00, di cui € 1.180.000,00 per forniture poste a base di gara ed € 320.000,00 per somme a disposizione della stazione appaltante;
- la SUA-RB, con Determina Dirigenziale n. 20BC.2023/D00039 dell'8 marzo 2023, procedeva a bandire nuova gara per l'approvvigionamento delle elettropompe per l'ISI in parola;
- il quadro economico dell'intervento è di seguito riportato:

DGR n. 561 del 13.06.2017 - PO FESR BASILICATA 2014-2020 Asse Prioritario V - Azione 6B.6.3.1.		
Comune di Paterno (PZ)		
Potenziamento, efficientamento e automazione dell'impianto di sollevamento idrico Aggia a Paterno (PZ) - I Stralcio - Fornitura Elettropompe		
QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO		
A	LAVORI E SERVIZI	
1	Forniture	€ 1.180.000,00
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ -

	TOTALE A - SOMME PER SERVIZI E FORNITURE	€ 1.180.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1	Imprevisti (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto) max 10%	€ 20.874,25
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ -
3	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
4	Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
5	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ -
6	Spese di cui all'Art. 24, comma 4 del D.Lgs 50/2016, polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione	€ -
	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO (voci da 8 a 18)	€ 34.933,41
8	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali	€ -
9	b1) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, relazioni archeologiche e geologiche, compreso oneri per casse previdenziali	€ -
10	b2) Spese tecniche relative alla Direzione Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali	€ -
11	b3) Spese tecniche relative alla progettazione della variante	€ -
12	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 1.383,41
13	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione	€ -
14	e) Spese attività costi gara SUA-RB art. 6 Convenzione RB - AL Spa	€ 27.500,00
15	f) Verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore di esecuzione del contratto di cui all'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016	€ -
16	g) Spese per verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 compreso oneri per casse previdenziali	€ -
17	h) Oneri per permessi e concessioni	€ -
18	m) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su voci da C.8 a C.17)	€ 6.050,00
	I.V.A. E ALTRE IMPOSTE (voci da 19 a 21)	€ 264.192,34
19	I.V.A. sulle forniture (22% su voci da A.1 e A.2)	€ 259.600,00
20	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% su voci B.1, B.5)	€ 4.592,34
21	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge	€ -
	TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 320.000,00
	TOTALE GENERALE A+B	€ 1.500.000,00

Visti i Verbali di gara;

Vista la Determinazione della Direzione Generale Stazione Unica Appaltante – Ufficio Appalti di Servizi e Forniture n. 20BC.2023/D.00155 del 06/07/2023, con la quale si è effettuata “l’Aggiudicazione non efficace” all’Impresa TERMOMECCANICA S.p.A. con sede a La Spezia Via del Molo n. 3;

Vista la Determinazione della Direzione Generale Stazione Unica Appaltante – Ufficio Appalti di Servizi e Forniture n. 20BC.2023/D.00199 del 08/08/2023, con la quale si è dichiarate efficace l’aggiudicazione disposta con Determinazione n. 20BC.2023/D.00155 del 06/07/2023;

Vista la Determinazione della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 864 del 22/12/2023, con la quale, tra l’altro, è stato approvato il Quadro Economico Post Gara, approvato da questo Ente con Determinazione n. 50 del 19/03/2024, come di seguito riportato:

DGR n. 561 del 13.06.2017 - PO FESR BASILICATA 2014-2020 Asse Prioritario V - Azione 6B.6.3.1.		
Comune di Paterno (PZ)		
Potenziamento, efficientamento e automazione dell'impianto di sollevamento idrico Aggia a Paterno (PZ) - I Stralcio - Fornitura Elettropompe		
QUADRO ECONOMICO POST GARA		
A	LAVORI E SERVIZI	
1	Forniture (ribasso 2%)	€ 1.156.400,00
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta	€ -
	TOTALE A - SOMME PER SERVIZI E FORNITURE	€ 1.156.400,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1	Imprevisti (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto) max 10%	€ 30.080,32
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ -
3	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
4	Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
5	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ -

6	Spese di cui all'Art. 24, comma 4 del D.Lgs 50/2016, polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione	€ -
	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO (voci da 8 a 18)	€ 28.894,01
8	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali	€ -
9	b1) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, relazioni archeologiche e geologiche, compreso oneri per casse previdenziali	€ -
10	b2) Spese tecniche relative alla Direzione Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali	€ -
11	b3) Spese tecniche relative alla progettazione della variante	€ -
12	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 1.394,01
13	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione	€ -
14	e) Spese attività costi gara SUA-RB art. 6 Convenzione RB - AL Spa	€ 27.500,00
15	f) Verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore di esecuzione del contratto di cui all'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016	€ -
16	g) Spese per verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 compreso oneri per casse previdenziali	€ -
17	h) Oneri per permessi e concessioni	€ -
18	m) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su voci da C.8 a C.17)	€ -
	I.V.A. E ALTRE IMPOSTE (voci da 19 a 21)	€ 261.025,67
19	I.V.A. sulle forniture (22% su voci da A.1 e A.2)	€ 254.408,00
20	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% su voci B.1, B.5)	€ 6.617,67
21	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge	€ -
	TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 320.000,00
	ECONOMIE	€ 23.600,00
	TOTALE GENERALE A+B	€ 1.476.400,00

Visto il Contratto di Appalto Rep. 146 del 06/10/2023;

Vista l'Anticipazione, ai sensi della D.G.R. 817 del 30/11/2023, avente ad oggetto "Misure di accelerazione della spesa per le operazioni di appalti pubblici a regia regionale aventi quali beneficiari e/o attuatori Enti ed Amministrazioni pubbliche – Disposizioni in materia di trasferimento dei contributi al beneficiari e/o attuatori nell'ultimo bimestre 2023", liquidata ad Acquedotto Lucano S.p.A. di € 173.657,00, giusto mandato n. 983 del 20/12/2023;

Vista la nota di Acquedotto Lucano S.p.A. prot. 1542 del 28/02/2024 pervenuta a questo Ente con prot. 590 del 28/02/2024, con la quale sono stati trasmessi gli atti di gara e la Rendicontazione delle spese di € 244.288,01 giuste fatture VC24-0038 del 15/02/2024 di € 231.280,01 e VC24-0039 del 15/02/2024 di € 13.008,00 approvata da questo Ente con Determinazione n. 50 del 19/03/2024;

Vista la nota di Acquedotto Lucano S.p.A. prot. 55803 del 16/12/2024 pervenuta a questo Ente con prot. 4104 del 17/12/2024, con la quale è stata trasmessa la Seconda Rendicontazione delle spese di € 231.280,00 giusta fattura VC24-0169 del 13/12/2024 di € 231.280,00;

Considerato che il totale complessivo della Prima e della Seconda rendicontazione ammonta ad € 475.568,01 (€ 244.288,01+€231.280,00);

Considerato che alla data odierna risulta accreditata ad Acquedotto Lucano S.p.A. la somma complessiva di € 293.657,00 (mandati n. 813 del 15/09/2020 di €120.000,00 + mandato n. 983 del 20/12/2023 di €173.657,00);

Considerato che la differenza tra la somma richiesta a rimborso da A.L. S.p.A. e le somme anticipate da EGRIB ad A.L. S.p.A. ammonta ad € 181.911,01 (€475.568,01-€293.657,00);

Tenuto conto delle motivazioni sopra richiamate;

Ritenuto di dover procedere con i conseguenti adempimenti;

Tutto ciò premesso adotta la seguente,

DETERMINA

- **DI APPROVARE** la Seconda Rendicontazione delle spese di € 231.280,00 giusta fattura VC24-0169 del 13/12/2024 di € 231.280,00, dell'intervento "Potenziamento, efficientamento e automazione dell'impianto di sollevamento idrico Aggia a Paterno - I Stralcio" CUP I45G17000170006 Codice SIFESR 23/2019/0123;
- **DI CHIEDERE** al Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata – Ufficio Risorse Idriche **la liquidazione della somma pari ad € 181.911,01** sul seguente conto corrente:

Banca Popolare di Bari
Ufficio Enti e Tesoreria – Filiale 130
Viale Marconi,194
IBAN IT02 H 05424 04297 000000000525
- **DI DISPORRE**, inoltre, che, non appena la Regione Basilicata provvederà ad accreditare alla Tesoreria dell'EGRIB la somma di € 181.911,01 l'Ufficio Amministrativo-Finanziario provvederà alla liquidazione di tale importo ad Acquedotto Lucano S.p.A.;
- **DI TRASMETTERE** il seguente provvedimento, per gli adempimenti consequenziali di competenza, alla Regione Basilicata, Acquedotto Lucano S.p.A. ed all'Ufficio Amministrativo e Finanziario dell'Ente.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall'art. 204 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

*Il RUP EGRIB
geom. Vincenzo Sabia*

*Il Dirigente
ing. Donato Larocca*

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi degli articoli 153, comma 4, 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento di contabilità, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

*Visto di regolarità contabile
Il Dirigente Area Amministrativa
Ing. Donato Larocca*

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.)

La presente determina esecutiva a termini di legge, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per rimanervi (15) quindici giorni consecutivi, ai fini di una corretta e trasparente informazione.

Potenza li, _____

Il responsabile incaricato