



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

DETERMINAZIONE N. 299 DEL 08 OTTOBRE 2024

OGGETTO:

Comune di Latronico (PZ) – AP – 32Add – Adeguamento impianti di depurazione in località Calda e Mulini e rifacimento dei collettori fognari con separazione acque bianche e nere. CUP I76J17000230001- **Approvazione seconda rendicontazione di € 109.409,68-.**

IL DIRIGENTE

Vista la legge Regionale n. 1 del 08.01.2016 “Istituzione dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata”;

vista la DGR n. 202200834 del 01/12/2022 di rinnovo, del rapporto di lavoro dell’Amministratore unico dell’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (EGRIB) arch. Canio Santarsiero;

visto il Decreto dell’Amministratore unico n. 18 del 15.12.2022 con il quale è stato rinnovato al sottoscritto, Ing. Donato Larocca l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico e l’interim dell’Area Rifiuti e Amministrativa/Finanziaria dell’EGRIB;

vista la DGR 1286 del 08.11.2016 – PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Avvio della procedura negoziata per la ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione;

vista la DGR 435 del 19.05.2017 “ *PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Asse V Azione 6b.3.1-FSC 2014-2020-Presa d’atto delle risultanze della procedura negoziata ed ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione delle procedure di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione avviata con DGR 1286 del 08.11.2016.Ammissione a finanziamento delle operazioni selezionate e approvazione dello schema di accordo di Programma Regione Basilicata – EGRIB – Acquedotto Lucano S.p.A.*”

viste:

- la Delibera CIPE n. 55 del 1 dicembre 2016, che ha approvato, in applicazione dell’art. 1, comma 703, lettera c) della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) e della citata Delibera CIPE n. 25/2016, il Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 di competenza del MATTM, suddiviso in 4 sotto-piani tra i quali il sotto-piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”, di competenza della ex Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e del Acque , per un valore pari a 1.663,85 mln di euro;
- la Delibera CIPE n. 99 del 22 dicembre 2017, che ha approvato, il primo Addendum al Piano Operativo Ambiente – FSC 2014-2020 e ha assegnato risorse, pari a



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

complessivamente 116.40 milioni di euro, per l'attuazione di ulteriori interventi di cui al sottopiano "interventi per la tutela del territorio e delle acque";

- la Delibera CIPE n. 11 del 28 febbraio 2018, che ha approvato, il secondo Addendum al Piano Operativo Ambiente – FSC 2014-2020 e ha assegnato risorse, pari a 782,00 milioni di euro, per l'attuazione di ulteriori interventi di cui 749.35 milioni di euro al sottopiano "interventi per la tutela del territorio e delle acque";

vista la D.G.R. n. 435 del 19.05.2017 " *PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Asse V Azione 6b.3.1-FSC 2014-2020-Presa d'atto delle risultanze della procedura negoziata ed ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione delle procedure di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione avviata con D.G.R. 1286 del 08.11.2016.Ammissione a finanziamento delle operazioni selezionate e approvazione dello schema di accordo di Programma Regione Basilicata – EGRIB – Acquedotto Lucano S.p.A.* "

vista la DGR 971 del 13.12.2019 Piano Operativo Ambiente - FSC 2014-2020- Sotto piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque" di cui alla delibera CIPE n. 55 del 01.12.2016 e successivi addendum – Approvazione dello schema di Accordo di programma per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del mare e la Regione Basilicata.

preso atto che l'intervento, con beneficiario l'EGRIB denominato " *Comune di Latronico (PZ) – AP – 32Add – Adeguamento impianti di depurazione in località Calda e Mulini e rifacimento dei collettori fognari con separazione acque bianche e nere* " per un importo complessivo di € 615.855,47, di cui € 580.500,00 a valere sul "Piano Operativo Ambiente" FSC 2014-2020 ed € 35.355,47 quale importo di gestione a carico di Acquedotto Lucano S.p.A., è ricompreso nell'elenco del programma di interventi ammessi a finanziamento con la DGR 435/2017;

vista la determina dirigenziale n. 160 del 19/11/2020 di conclusione positiva della CDS ed approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 158 bis del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., dei lavori di adeguamento impianti di depurazione in località Calda e Mulini e rifacimento dei collettori fognari con separazione acque bianche e nere. CUP I76J17000230001;

vista La Delibera dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. del 23/05/2022 n. 33, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di cui in oggetto con il seguente quadro economico:

COMUNE DI LATRONICO	
Adeguamento impianti di depurazione in località Calda e Mulini e rifacimento dei collettori fognari con separazione acque bianche e nere	
QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO	
A - LAVORI E SERVIZI	
A1 - LAVORI	
1) Lavori a misura soggetto a ribasso	€ 460.715,15
2) Lavori a corpo	€ 0,00
3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 12.546,81



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

4) Oneri aggiuntivi della sicurezza COVID 19 non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.840,52
5) Totale lavori da appaltare	€ 475.102,48
A2 - SERVIZI	
1) Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento	€ 31.307,68
2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 833,66
3) Totale servizi da appaltare	€ 32.141,34
A3 -LAVORI E SERVIZI	
1) Totale lavori e servizi a base di gara (A1.1+A2.1)	€ 492.022,83
2) Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A1.3+A1.4+A2.2)	€ 15.220,99
3) Totale lavori e servizi da appaltare (A3.1+A3.2)	€ 507.243,82
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 4.852,92
2) Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3) Imprevisti (5% importo dei lavori)	€ 3.272,23
4) Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota1)	€ 0,00
4a) Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazioni catastali, atti di ricognizioni, atti di trasferimento ecc.)	€ 0,00
5) Adeguamento di cui all'articolo 133, comma 1 e 4 del codice (adeguamento dei prezzi)	€ 0,00
5a) Oneri per permessi e concessione	€ 0,00
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, stampe progettuali ecc.	€ 0,00
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 0,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, D.O. sorveglianza geologica	€ 39.274,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, del codice, nella misura corrisp. alle prest. che dovranno essere svolte dal personale dipendente (Incentivo EGRIB pari al 5,76% del 2% di A1.5)	€ 547,32
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 400,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed	€ 0,00



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

altri eventuali collaudi specialistici)	
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 8.728,28
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 48.949,60
9) I.V.A. sui lavori (10% su A1.5)	€ 47.510,25
10) I.V.A. sui servizi (10% su A2.3)	€ 3.214,13
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€ 812,52
Totale "Somme a disposizione"	€ 108.611,65
C - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1) Forniture	€ 0,00
2) Totale forniture	€ 0,00
TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A + B + C)	€ 615.855,47
A DETRARRE ONERI per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2.3+B10)	€ 35.355,47
TOTALE	€ 580.500,00

vista la determina dirigenziale n. 242 del 28/07/2022 di approvazione del progetto esecutivo "Comune di Latronico (PZ) – AP – 32Add – Adeguamento impianti di depurazione in località Calda e Mulini e rifacimento dei collettori fognari con separazione acque bianche e nere" per un importo complessivo di € 615.855,47, di cui € 580.500,00 a valere sul "Piano Operativo Ambiente" FSC 2014-2020 ed € 35.355,47 quale importo di gestione a carico di Acquedotto Lucano S.p.A., e del suddetto quadro economico;

vista la determinazione della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- n. 23BB.2022/D.00990 del 15/09/2022 di:

- presa d'atto del progetto esecutivo e di approvazione del citato quadro economico dell'intervento "Comune di Latronico (PZ)– Adeguamento impianti di depurazione in località Calda e Mulini e rifacimento dei collettori fognari con separazione acque bianche e nere" - CUP I76J17000230001 – da cui si evince che il costo complessivo di dell'intervento è pari a € 615.855,47 di cui € 580.500,00 su POA FSC 2014/2020 ed € 35.355,47 a carico dell'Ente Attuatore Acquedotto Lucano S.p.A., il che non comporta oneri aggiuntivi rispetto al finanziamento di € 580.500,00 assegnato con DGR 971 del 13/12/2019;
- concedere al beneficiario EGRIB il contributo di € 580.500,00 per la realizzazione dell'intervento "Comune di Latronico (PZ)– Adeguamento impianti di depurazione in località Calda e Mulini e rifacimento dei collettori fognari con separazione acque bianche e nere";
- impegnare, l'importo di € 580.500,00, sul capitolo U29533 Missione 9 Programma 4 a copertura dell'importo necessario a garantire il finanziamento dell'intervento "Comune di Latronico (PZ)–Adeguamento impianti di depurazione in località Calda e Mulini e rifacimento dei collettori fognari con separazione acque bianche e nere" in favore del beneficiario EGRIB come di seguito:



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

CAPITOLO	ESERCIZIO	IMPUTAZIONE (€)
29533	2022	200.000,00
29533	2023	330.500,00
29533	2024	50.000,00

- liquidare la somma di € 58.050,00 in forza dell'impegno contabile assunto con la presente determinazione quale anticipazione del 10%;
- pagare, a valere sulla suddetta liquidazione, la somma di complessiva € 58.050,00 al Beneficiario EGRIB su conto corrente bancario presso BANCA POPOLARE DI BARI UFFICIO ENTI E TESORERIA - FILIALE 130 VIALE MARCONI 194 - IBAN IT 02H0542404297000000000525;

dato atto che il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Antonio del Vecchio, su incarico di Acquedotto Lucano S.p.A., giusta convenzione del 02/10/2018 rep. n. 554-18, corredato degli elaborati previsti dall'art 23 del D.Lgs 50/2016:

- è stato validato ai sensi dell'art 26 del D.Lgs 50.2016 e s.m.i., dal Responsabile del procedimento Ing. Gabriele La Casa, in data 13/04/2022,
- ha il seguente Codice Unico di Progetto (CUP) I76J17000230001 che deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004;

visto il verbale del seggio di gara n. 1 del 17/11/2022 da cui risulta quale migliore offerta il concorrente IGRA AMBIENTE s.r.l. con il ribasso del 22,777%;

vista la determinazione dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 123 del 22/11/2022 di:

- presa d'atto che nella gara per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto il miglior offerente è l'impresa IGRA AMBIENTE s.r.l., con sede a Napoli (NA) per l'importo di € 379.954,79, al netto del ribasso offerto pari al 22,777% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso pari ad € 460.715,15 e sull'importo del servizio di conduzione soggetto a ribasso pari ad € 31.307,68, oltre € 15.220,99 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, con un importo contrattuale di € 395.175,78;
- aggiudicazione definitiva dei lavori di cui in oggetto, la cui efficacia è subordinata all'esito positivo delle verifiche, al miglior offerente IGRA AMBIENTE s.r.l., con sede a Napoli (NA) piazza Vittoria, 6, per l'importo di € 379.954,79, al netto del ribasso offerto pari al 22,777% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso pari ad € 460.715,15 e sull'importo del servizio di conduzione soggetto a ribasso pari ad € 31.307,68, oltre € 15.220,99 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, con un importo contrattuale di € 395.175,78;



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

vista la Determina della Direzione Appalti di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0005-2023 del 09/01/2023 dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione disposta dall'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. con determinazione n. 123 del 22/11/2022;

visto il contratto del 03/04/2023 Rep. n. 050-23, stipulato tra la società Acquedotto Lucano S.p.A. e l'operatore economico IGRA AMBIENTE s.r.l.k. con sede a Napoli (NA) in piazza Vittoria, 6 C.A.P. 80121 c.f./P.IVA. n. 0884731218 per l'appalto delle prestazioni relative all'intervento di cui in oggetto per un importo complessivo di € 395.175,78 oltre IVA come per legge;

vista la Determina della Direzione Area Tecnica di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0289-2023 del 23/05/2023 di approvazione del quadro economico rimodulato post aggiudicazione;

vista la determinazione dirigenziale n. 17 del 31/01/2024 di presa d'atto dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori di cui in oggetto e del seguente quadro economico posta aggiudicazione

COMUNE DI LATRONICO	
“Adeguamento impianti di depurazione in località Calda e Mulini e rifacimento dei collettori fognari con separazione acque bianche e nere”	
Ribasso	22,777%
A - LAVORI E SERVIZI	
A1 - LAVORI	
1) Lavori a misura soggetto a ribasso	€ 355.778,06
2) Lavori a corpo	€ 0,00
3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 12.546,81
4) Oneri aggiuntivi della sicurezza COVID 19 non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.840,52
5) Totale lavori da appaltare	€ 370.165,39
A2 - SERVIZI	
1) Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento	€ 24.176,73
2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 833,66
3) Totale servizi da appaltare	€ 25.010,39
A3 -LAVORI E SERVIZI	
1) Totale lavori e servizi a base di gara (A1.1+A2.1)	€ 379.954,79
2) Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A1.3+A1.4+A2.2)	€ 15.220,99
3) Totale lavori e servizi da appaltare (A3.1+A3.2)	€ 395.175,78
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 2.252,92
2) Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3) Imprevisti (5% importo dei lavori)	€ 2.039,51
4) Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota1)	€ 0,00
4a) Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazioni catastali, atti di ricognizioni, atti di trasferimento ecc.)	€ 0,00
5) Adeguamento di cui all'articolo 133, comma 3 e 4 del codice	€ 0,00



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

(adeguamento dei prezzi)	
5a) Oneri per permessi e concessione	€ 0,00
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, stampe progettuali ecc.	€ 0,00
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 0,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, D.O. sorveglianza geologica	€ 43.106,72
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, del codice, nella misura corrispondenti alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (Incentivo EGRIB pari al 5,76% del 2% di)	€ 547,32
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 400,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 9.571,48
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 53.625,52
9) I.V.A. sui lavori (10% su A1.5)	€ 37.016,54
10) I.V.A. sui servizi (10% su A2.3)	€ 2.501,04
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€ 429,24
Totale "Somme a disposizione"	€ 97.864,77
C - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1) Forniture	€ 0,00
2) Totale forniture	€ 0,00
D- Totale Generale a carico del finanziamento	€ 465.529,12
D1- Economie a carico del finanziamento	€ 114.970,88
D2-Importo a carico del finanziamento	€ 580.500,00
E- Totale Generale per la conduzione dell'impianto a carico della stazione appaltante	€ 27.511,42
E1- Economie per la conduzione dell'impianto a carico della stazione appaltante	€ 7.844,05
E2- Importo per la conduzione dell'impianto a carico della stazione appaltante	€ 35.355,47



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A+B+C)	€ 493.040,55
A DETRARRE ONERI per conduzione dell'impianto a carico della stazione appaltante (A2.3+B10)	€ 27.511,42
ECONOMIE LAVORI a carico del finanziamento (D1)	€ 114.970,88
ECONOMIE CONDUZIONE a carico della stazione appaltante (E1)	€ 7.844,05
TOTALE IMPROTO FINANZIAMENTO	€ 580.500,00

vista la determinazione della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata n. 23BB.2024/D.00132 del 05/02/2024 di approvazione del suddetto quadro economico post aggiudicazione;

considerato che:

- l'importo di € 580.500,00 è stato impegnato sul capitolo 2020010844 al n. 41791/2022 del bilancio 2022;
- con determina dirigenziale n. 89 del 23/04/2024 è stata approvata la prima rendicontazione delle spese sostenute di € 168.349,45 liquidata, in parte, con l'anticipazione erogata;
- con Determina della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- n. 23BB.2024/L.00042 del 08/05/2024 è stato liquidato all'EGRIB l'importo di € 110.299,45 trasferito ad Acquedotto Lucano S.p.A. con mandato n. 337 del 16/05/2024 a saldo della prima rendicontazione delle spese sostenute;
- Acquedotto Lucano S.p.A. con nota del 28/08/2024 prot. n. 43424/24, ns prot. 2875 del 03/09/2024 ha trasmesso la seconda rendicontazione delle spese sostenute pari ad € 109.409,68;

vista la determina della Direzione progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0514-2024 del 08/08/2024 di presa d'atto della contabilità relativa al 2° SAL, approvazione del certificato di pagamento n. 2 e liquidazione all'impresa appaltatrice dell'importo dovuto;

visto lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 06/08/2024;

visto il certificato di pagamento n. 2 redatto dal Responsabile del Procedimento di Acquedotto Lucano S.p.A. Ing. Gabriele La Casa il 06/08/2024 di € 120.350,65 di cui € 109.409,68 lavori ed € 10.940,97 IVA;

vista la fattura di Acquedotto Lucano S.p.A. n. VC24-0134 del 26/08/2024 di € 109.409,68 fuori dal campo di applicazione dell'IVA trattandosi di contributi a fondo perduto destinati ex lege alla realizzazione di interventi su opere di interesse pubblico riconosciuti in assenza di una specifica controprestazione da parte del soggetto attuatore;

rilevato che:



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

- per liquidare la seconda rendicontazione delle spese sostenute per i lavori suddetti occorre che la Regione Basilicata - Dipartimento dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia della Regione Basilicata – Ufficio Risorse Idriche - provveda ad accreditare, a questo Ente, la somma di € 109.409,68;
- la suddetta richiesta di pagamento è prevista nel quadro economico dell'intervento;

visto il piano degli investimenti 2016/2019 aggiornato con Delibera dell'Assemblea dell'EGRIB n. 5 del 19/06/2018 nel quale l'intervento di cui trattasi è compreso;

vista la relazione del RUP geom. Rocco D'Emilio del 08/10/2024 prot. n. 3336;

visto il d.lgs. n. 118/2011;

visto il d.lgs. n. 165/2001;

tenuto conto delle motivazioni sopra richiamate;

ritenuto di dover procedere con i conseguenti adempimenti;

tutto ciò premesso adotta la seguente,

DETERMINA

per le motivazioni di cui alla parte espositiva, che qui si hanno per integralmente ripetute e trascritte,

di approvare la seconda rendicontazione delle spese sostenute per l'intervento di cui in oggetto pari ad € 109.409,68;

di richiedere alla Regione Basilicata-Dipartimento dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche- la liquidazione di **109.409,68** sul seguente conto corrente:

Banca Popolare di Bari
Ufficio Enti e Tesoreria – Filiale 130
Viale Marconi, 194
IBAN IT02 H 05424 04297 000000000525

di disporre che l'Ufficio Amministrativo-Finanziario non appena la Regione Basilicata accrediterà alla Tesoreria dell'EGRIB la somma di € 109.409,68 sul corrispondente capitolo del bilancio corrente, provveda alla sua liquidazione ad Acquedotto Lucano S.p.A. quale saldo della seconda rendicontazione delle spese sostenute - la fattura n. VC24-0134 del 26/08/2024;

di trasmettere il seguente provvedimento, per gli adempimenti consequenziali di competenza alla Regione Basilicata Dipartimento dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia- Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata e ad Acquedotto Lucano S.p.A..



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

Si comunica che la documentazione relativa al procedimento in oggetto, accessibile da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi, è depositata presso l'ufficio tecnico area S.I.I. dell'EGRIB in Largo Azzarà, 277 – 85100 POTENZA – facendo riferimento al geom. Rocco D'Emilio tel. 0971/1932825 – pec: segreteria@pec.egrub.it.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. di Basilicata nel termine di 60 gg e al Presidente della repubblica entro 120 gg dalla notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza.

Il RUP
(geom. Rocco D'Emilio)

Il Dirigente
Ing. Donato Larocca

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi degli articoli 153, comma 4, 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento di contabilità, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

ANNO 2022 - NOTIZIE CONTABILI

CAPITOLO	IMPEGNO n. 41761/2022	LIQUIDAZIONE	RESIDUI
2020010844	€ 580.500,00	€ 168.349,45	€ 412.150,55
2020010844	€ 412.150,55	€ 109.409,68	€ 302.740,87

Il Dirigente del Servizio Amm.vo/Fin.rio
Ing. Donato Larocca

La presente determina esecutiva a termini di legge, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per rimanervi (15) giorni consecutivi, ai fini di una corretta e trasparente informazione.

Il Dirigente
Ing. Donato Larocca

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.)