



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

DETERMINAZIONE N. 106 DEL 18 GIUGNO 2025

OGGETTO:

DGR 200/2021 - FSC 2014-2020 P1322 Comune di Stigliano (MT)– “Efficientamento e messa in esercizio dell’acquedotto rurale delle C.de Palazza, Petto Petrullo, Magaldo, Serra di Croce e Caputo in agro di Stigliano (MT)”. CUP I51B21004050002-*Approvazione variante in corso d’opera e del quadro economico rimodulato-*.

IL DIRIGENTE

Vista la legge Regionale n. 1 del 08.01.2016 “Istituzione dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata”;

vista la DGR n. 202200834 del 01/12/2022 di rinnovo, del rapporto di lavoro dell’Amministratore unico dell’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (EGRIB) arch. Canio Santarsiero;

visto il Decreto dell’Amministratore unico n. 18 del 15.12.2022 con il quale è stato rinnovato al sottoscritto, Ing. Donato Larocca l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico e l’interim dell’Area Rifiuti e Amministrativa/Finanziaria dell’EGRIB;

vista la Delibera CIPE n. 26 del 10.08.2016 con la quale vengono individuate e assegnate le risorse per gli interventi del Patto per il sud, FSC 2014-2020;

viste le delibere CIPE del 10/08/2016:

- n. 25 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 Aree Tematiche Nazionali e Obiettivi Strategici – Ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”

- n. 26 "FSC 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse", con la quale si assegnano, tra l’altro, risorse al Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata;

vista la delibera CIPE del 28 febbraio 2018 n. 26 " Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020. Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo " che al punto 2 ha aggiornato le regole di funzionamento del Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020;

vista la D.G.R. n. 1286 del 08.11.2016 – PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Avvio della procedura negoziata per la ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione;



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

vista la D.G.R. n. 517 del 17/05/2016 di presa d'atto del "Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata – attuazione degli interventi prioritari e individuazione del Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale, del coordinamento e dell'attuazione";

vista la D.G.R. n. 200 del 19/03/2021;

vista la Determina dirigenziale del Dipartimento Ambiente e Energia-Ufficio Ciclo dell'Acque-Regione Basilicata- n. 23AC.2021/D.00610 del 18/06/2021 di:

- ammissione a finanziamento su FSC 2014-2020 Settore Prioritario "Ambiente" – Area tematica "2. Ambiente" – Tema prioritario "2.2 Servizio idrico integrato" – Intervento strategico – "Schemi idropotabili comunali", l'intervento "Efficientamento e messa in servizio dell'acquedotto rurale delle Contrade Palazza, Petto Petrullo, San Magaldo, Serra di Croce e Caputo in agro di Stigliano (MT)" CUP I54E21001300002, la cui scheda è stata approvata con DGR 202100200 del 19/03/2021, per complessivi € 350.000;
- approvazione del Disciplinare di finanziamento dell'intervento "Efficientamento e messa in servizio dell'acquedotto rurale delle Contrade Palazza, Petto Petrullo, San Magaldo, Serra di Croce e Caputo in agro di Stigliano (MT)";
- impegno della somma di € 350.000,00 a copertura dell'importo necessario a garantire il finanziamento dell'intervento "Efficientamento e messa in servizio dell'acquedotto rurale delle Contrade Palazza, Petto Petrullo, San Magaldo, Serra di Croce e Caputo in agro di Stigliano (MT)" sul capitolo 28387 Missione 9 Programma 4 del bilancio corrente;
- liquidare sull'impegno assunto con la presente determinazione, la somma di € 52.500 al Soggetto beneficiario EGRIB quale anticipazione del 15% sull'operazione "Efficientamento e messa in servizio dell'acquedotto rurale delle Contrade Palazza, Petto Petrullo, San Magaldo, Serra di Croce e Caputo in agro di Stigliano (MT)" CUP I54E21001300002, in ottemperanza all'art. 9 del Disciplinare di finanziamento;

visto il D.lgs 152/2006 e s.m.i. ed in particolare l'art 158bis che stabilisce che i progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nel piano degli investimenti compresi nei piani d'ambito sono approvati dagli Enti di governo d'ambito che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ex art 14, comma 2 Legge. n. 241/900 - art 27, comma 1, del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

dato atto che con Delibera dell'Assemblea dell'EGRIB n. 6 del 19/06/2018 il Gestore del S.I.I. Acquedotto Lucano S.p.A. è stato delegato dei poteri espropriativi per la realizzazione degli interventi previsti al comma 1, dell'art 158 bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

vista la determinazione dirigenziale n. 257 del 27/09/2022 di conclusione della CDS e approvazione del progetto definitivo di cui in oggetto;

vista La Determinazione dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 126 del 02/12/2022, con la quale si è preso atto del progetto esecutivo di cui in oggetto;



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

vista la determina dirigenziale n. 335 del 22/12/2022 di approvazione del progetto esecutivo- DGR 200/2021 - FSC 2014-2020 P1322 Comune di Stigliano (MT)– “Efficientamento e messa in esercizio dell’acquedotto rurale delle C.de Palazza, Petto Petrullo, Magaldo, Serra di Croce e Caputo in agro di Stigliano (MT)” -CUP I51B21004050002- per un importo complessivo di € 350.000,00, e del seguente quadro economico:

Comune di Stigliano (MT)		
Lavori di efficientamento e messa in esercizio dell’acquedotto rurale delle contrade Palazza, Petto Petrullo, S. Magaldo, Serra di Croce e Caputo in agro di Stigliano		
QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO		
(ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 207/2010)		
A - LAVORI		
1	Lavori a misura	€ 217.972,01
2	Lavori a corpo	€ 0,00
3	Lavori in economia	€ 0,00
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)		€ 217.972,01
4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta	€ 12.610,24
Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)		€ 230.582,25
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 11.500,00
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3	Imprevisti	€ 11.500,00
4	Acquisizione o acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
4a	Spese connesse all’acquisizione di aree o immobili (regolarizzazioni catastali, ricognizione, atti di trasferimento ecc.)	€ 12.450,00
4b	Spese tecniche per trascrizione atti	€ 9.160,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lettera A del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€ 0,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00
8 Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto di cui:		
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'art. 16, comma 1 lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 4.000,00
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi. Sorveglianza archeologica	€ 33.093,09

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente - (per il solo Ente Beneficiario-EGRIB-)	€ 265,63
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
8.e	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ 0,00
8.f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% delle voci a, b, d, e, f)	€ 8.160,48
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)		€ 45.519,20
9	I.V.A. sui lavori (10% su A+B1+B3)	€ 25.358,23
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% delle voci B2+B4b+B6))	€ 2.015,20
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 1.915,12
Totale Somme a disposizione (somma da B1 a B11)		€ 119.417,75
C -	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1	Forniture	€ 0,00
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	€ 0,00
	Totale forniture (somma da 1 a 2)	€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)		€ 350.000,00
1IMPORTO A CARICO DEL FONDO FSC		€ 350.000,00
IMPORTO A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE		€ 0,00

dato atto che:

- il progetto ha il seguente Codice Unico di Progetto (CUP) I51B21004050002 e deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004;
- il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Giovanni Martino, corredato degli elaborati previsti dall'art 23 del D.Lgs 50/2016, è stato validato ai sensi dell'art 26 del D.Lgs 50.2016 e s.m.i., dal Responsabile del procedimento Ing. Vittorio Basentini, con verbale del 17/10/2022;

vista la nota di Acquedotto Lucano S.p.A. del 08/03/2023 prot. n. 8729 con la quale è stato conferito l'incarico di RUP, del soggetto attuatore dell'intervento di cui in oggetto, all'Ing. Elena Artuso in sostituzione dell'Ing. Vittorio Basentini;



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

visto il verbale di gara-proposta di aggiudicazione del 29/12/2022 da cui si rileva che la migliore offerta è quella dell'operatore economico Silvano s.r.l., che ha presentato un ribasso del 24,406 sull'importo a base di gara, e pertanto si propone l'aggiudicazione dei lavori di cui in oggetto, in favore di Silvano s.r.l. c.f. 01719700765 con sede in Via Vittorio Emanuele, 26 -Bella (PZ), per l'importo contrattuale di € 177.384,00 comprensivo di oneri per la sicurezza oltre IVA;

vista la Determinazione dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 145 del 29/12/2022 di presa d'atto che nella gara di affidamento dei lavori di cui in oggetto, il migliore offerente è l'operatore economico Silvano s.r.l. – Bella (PZ)- ed aggiudicazione definitiva dei lavori al miglior offerente Silvano s.r.l. con il ribasso del 24,406% per un importo contrattuale pari ad € 177.384,00, oltre IVA, di cui € 12.610,24 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

vista la determina direzione Appalti di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0135-2023 del 21/03/2023 dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione disposta dall'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. con Determinazione n. 145 del 29/12/2022;

visto il contratto Rep. n. 093-23 del 16/06/2023 stipulato tra Acquedotto Lucano S.p.A. e l'operatore economico Silvano s.r.l. con sede a Bella (PZ) in Via Vittorio Emanuele, 26 P.IVA 011719700765 per un importo contrattuale di € 177.384,00, di cui € 164.773,76 per lavori, in conseguenza del ribasso del 24,406 offerto in sede di gara sull'importo dei lavori soggetti a ribasso pari ad 217.972,01, ed € 12.610,24 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

vista la determina direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0806-2023 del 11/12/2023 di approvazione del quadro economico post aggiudicazione rimodulato;

vista la Determina Dirigenziale n. 58 del 04/04/2024 di presa d'atto dell'avvenuta aggiudicazione, del seguente quadro economico posta aggiudicazione ed approvazione della prima rendicontazione delle spese sostenute di € 165.421,53 e liquidazione incentivi funzioni tecniche € 265,63:

Comune di Stigliano (MT)		
Lavori di efficientamento e messa in esercizio dell'acquedotto rurale delle contrade Palazza, Petto Petrullo, S. Magaldo, Serra di Croce e Caputo in agro di Stigliano		
QUADRO ECONOMICO POST AGGIUDICAZIONE		
A - LAVORI		
1	Lavori a misura	€ 164.773,76
2	Lavori a corpo	€ 0,00
3	Lavori in economia	€ 0,00
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)		€ 164.773,76
4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 12.610,24
Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)		€ 177.384,00
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 11.500,00
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

3	Imprevisti	€ 11.500,00
4	Acquisizione o acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
4a	Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazioni catastali, ricognizione, atti di trasferimento ecc.)	€ 12.450,00
4b	Spese tecniche per trascrizione atti	€ 9.160,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lettera A del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€ 0,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:	
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'art. 16, comma 1 lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 4.000,00
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi. Sorveglianza archeologica	€ 33.093,09
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente - (per il solo Ente Beneficiario-EGRIB-)	€ 265,63
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
8.e	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ 0,00
8.f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% delle voci a, b, d, e, f)	€ 8.160,48
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)		€ 45.519,20
9	I.V.A. sui lavori (10% su A+B1+B3)	€ 20.038,40
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% delle voci B2+B4b+B6))	€ 2.015,20
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 1.915,12
Totale Somme a disposizione (somma da B1 a B11)		€ 114.097,93
C -	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1	Forniture	€ 0,00
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	€ 0,00
	Totale forniture (somma da 1 a 2)	€ 0,00



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)	€ 291.481,93
Economie rinvenienti da ribasso	€ 58.518,07
IMPORTO FINANZIAMENTO	€ 350.000,00

visto il verbale di consegna parziali dei lavori n. 1 del 31/07/2023;

considerato che con nota del 21/05/2025 prot. n. 15140/25 Acquedotto Lucano S.p.A. ha trasmesso, per gli adempimenti consequenziali di competenza, la perizia di variante in diminuzione dell'intervento di cui in oggetto;

vista la Determina delle Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0853-2024 del 28/12/2024 di approvazione della perizia di variante in corso d'opera con un importo di € 177.382,63 di cui € 164.772,39 lavori a misura ed €12.610,24 oneri sicurezza non soggetti a ribasso con una riduzione dell'importo dei lavori pari ad € 1,38 oltre IVA, ed il seguente quadro economico di perizia:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA (ai sensi dell'art. 16 d.p.r. 207/2010)		
A - LAVORI		
1	Lavori a misura	€ 164.772,39
2	Lavori a corpo	€ 0,00
3	Lavori in economia	€ 0,00
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)		€ 164.772,39
4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 12.610,24
Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)		€ 177.382,63
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 11.500,00
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3	Imprevisti	€ 5.750,00
4	Acquisizione o acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
4a	Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazioni catastali, ricognizione, atti di trasferimento ecc.)	€ 12.450,00
4b	Spese tecniche per trascrizione atti	€ 9.160,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lettera A del codice (revisione dei prezzi)	€ 13.440,87
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€ 0,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00
8 Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:		
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'art. 16, comma 1 lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 4.000,00

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi. Sorveglianza archeologica	€ 33.093,09
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente - (per il solo Ente Beneficiario-EGRIB-)	€ 265,63
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
8.e	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ 0,00
8.f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% delle voci a, b, d, e, f)	€ 8.160,48
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)		€ 45.519,20
9	I.V.A. sui lavori (10% su A+B1+B3+B5)	€ 20.807,35
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% delle voci B2+B4+B6)	€ 2.015,20
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 1.915,12
Totale Somme a disposizione (somma da B1 a B11)		€ 122.557,75
C - FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA		
1	Forniture	€ 0,00
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	€ 0,00
Totale forniture (somma da 1 a 2)		€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)		€ 299.940,38
IMPORTO A CARICO DEL FONDO FSC		€ 299.940,38
IMPORTO A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE		€ 0,00
IMPORTO FINANZIAMENTO FSC		€ 350.000,00
Economie rinvenienti da ribasso d'asta		€ 50.059,63

visto il parere preliminare favorevole alla rimodulazione del quadro economico relativamente all'aggiornamento prezzi della Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche- Regione Basilicata, del 01/08/2024 prot. n. 170712;

visto il Piano degli investimenti 2016/2019 aggiornato con delibera dell'Assemblea dell'EGRIB n. 5 del 19/06/2018 nel quale l'intervento di cui trattasi è compreso;

vista la relazione del RUP dell'EGRIB geom. Rocco D'Emilio, allegata alla presente, del 18/05/2025 prot. n. 1685;

visto il d.lgs. n. 118/2011;



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

visto il d.lgs. n. 165/2001;

tenuto conto delle motivazioni sopra richiamate;

ritenuto di dover procedere con i conseguenti adempimenti;

DETERMINA

per le motivazioni di cui alla parte espositiva, che qui si hanno per integralmente ripetute e trascritte,

di approvare la perizia di variante in corso d'opera con un importo di € 177.382,63 di cui € 164.772,39 lavori a misura ed €12.610,24 oneri sicurezza non soggetti a ribasso con una riduzione dell'importo dei lavori pari ad € 1,38 oltre IVA, ed il seguente quadro economico di perizia:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA (ai sensi dell'art. 16 d.p.r. 207/2010)		
A - LAVORI		
1	Lavori a misura	€ 164.772,39
2	Lavori a corpo	€ 0,00
3	Lavori in economia	€ 0,00
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)		€ 164.772,39
4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 12.610,24
Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)		€ 177.382,63
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 11.500,00
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3	Imprevisti	€ 5.750,00
4	Acquisizione o acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
4a	Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazioni catastali, ricognizione, atti di trasferimento ecc.)	€ 12.450,00
4b	Spese tecniche per trascrizione atti	€ 9.160,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lettera A del codice (revisione dei prezzi)	€ 13.440,87
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€ 0,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00
8 Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:		
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'art. 16, comma 1 lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 4.000,00



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi. Sorveglianza archeologica	€ 33.093,09
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente - (per il solo Ente Beneficiario-EGRIB-)	€ 265,63
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
8.e	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ 0,00
8.f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% delle voci a, b, d, e, f)	€ 8.160,48
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)		€ 45.519,20
9	I.V.A. sui lavori (10% su A+B1+B3+B5)	€ 20.807,35
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% delle voci B2+B4+B6)	€ 2.015,20
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 1.915,12
Totale Somme a disposizione (somma da B1 a B11)		€ 122.557,75
C - FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA		
1	Forniture	€ 0,00
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	€ 0,00
Totale forniture (somma da 1 a 2)		€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)		€ 299.940,38
IMPORTO A CARICO DEL FONDO FSC		€ 299.940,38
IMPORTO A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE		€ 0,00
IMPORTO FINANZIAMENTO FSC		€ 350.000,00
Economie rinvenienti da ribasso d'asta		€ 50.059,63

di trasmettere il seguente provvedimento, in forma telematica, per gli adempimenti consequenziali di competenza, alla Regione Basilicata - Dipartimento dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia – Ufficio Risorse Idriche - ad Acquedotto Lucano S.p.A. ed all'Ufficio Amministrativo e Finanziario dell'Ente.

Si comunica che la documentazione relativa al procedimento in oggetto, accessibile da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi, è depositata presso l'ufficio tecnico area S.I.I. dell'EGRIB in Largo Azzarà, 277 – 85100 POTENZA – facendo riferimento al RUP geom. Rocco D'Emilio tel. 0971/1932825 – PEC segreteria@pec.egrrib.it.



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. di Basilicata nel termine di 60 gg e al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza.

Il RUP
(geom. Rocco D'Emilio)

Il Dirigente
Ing. Donato Larocca

“Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi degli articoli 153, comma 4, 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento di contabilità, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

ANNO 2021 - NOTIZIE CONTABILI

CAPITOLO	IMPEGNO 116501/2021	LIQUIDAZIONE	RESIDUO
2020010826	€ 350.000,00	€ 165.687,16	€ 184.312,84
2020010826	€ 184.312,84	€ 35.240,87	€ 149.071,97

Il Dirigente del Servizio Amm.vo/Fin.rio
Ing. Donato Larocca

La presente determina esecutiva a termini di legge, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per rimanervi (15) quindici giorni consecutivi, ai fini di una corretta e trasparente informazione.

Il Dirigente
Ing. Donato Larocca

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.)
