



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

DETERMINAZIONE N. 22 DEL 16 FEBBRAIO 2026

OGGETTO:

Accordo di Programma finalizzato all'attuazione degli interventi necessari alla risoluzione della Procedure di Infrazione n. 2014/2059 – DGR 435/2017 – FSC n. 2014/2020. AP-18 Comune di Pietrapertosa (PZ) – Lavori di Adeguamento impianto di depurazione c/da Tuvolo. CUP I14H17000310001- ***Presa d'atto del verbale di Regolare esecuzione - approvazione seconda rendicontazione di € 7.217,71, quadro economico finale e relazione acclarante-***

IL DIRIGENTE

Vista la legge Regionale n. 1 del 08.01.2016 “*Istituzione dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*”:

vista la DGR n. 388 del 23/07/2025 con la quale la Giunta Regionale, al fine di assicurare il principio di buon andamento dell’attività amministrativa e nelle more della nomina del nuovo Amministratore Unico dell’Ente, ha nominato l’Arch. Canio Santarsiero quale Commissario Straordinario dell’EGRIB;

visto il Decreto dell’Amministratore unico n. 1 del 14.01.2026 con il quale è stato conferito al sottoscritto Ing. Antonio Biscione l’incarico di Direzione dell’Area Funzionale “Servizio Idrico Integrato”;

vista la Delibera CIPE n. 26 del 10.08.2016 con la quale vengono individuate e assegnate le risorse per gli interventi del Patto per il sud, FSC 2014-2020;

vista la DGR 1286 del 08.11.2016 – PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Avvio della procedura negoziata per la ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione;

vista la D.G.R. n. 227 del 17.03.2017 con la quale in attuazione della Delibera CIPE n. 26/2015, sono state approvate le schede di interventi del Settore Prioritario n. 10 “*Risorse Idriche- Collettamento e Depurazione*” cui all’allegato A del Patto per lo Sviluppo della Basilicata, avente quale soggetto attuatore Acquedotto Lucano S.p.A.;

vista la DGR 435 del 19.05.2017 “ *PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Asse V Azione 6b.3.1-FSC 2014-2020-Presa d'atto delle risultanze della procedura negoziata ed ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione delle procedure di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione avviata con DGR 1286 del 08.11.2016.Ammissione a finanziamento delle operazioni selezionate e approvazione dello schema di accordo di Programma Regione Basilicata – EGRIB – Acquedotto Lucano S.p.A.*”

viste:



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

- la determina dirigenziale n. 47 del 30/03/2020 di conclusione positiva della Conferenza di Servizio relativa all'approvazione del progetto definitivo - Comune di Pietrapertosa (PZ) – Lavori di Adeguamento impianto di depurazione c/da Tuvolo. CUP I14H17000310001;
- la determina dirigenziale n. 48 del 31/03/2020 di approvazione del progetto definitivo - ai sensi dell'art. 158 bis del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. - Comune di Pietrapertosa (PZ) – Lavori di Adeguamento impianto di depurazione c/da Tuvolo. CUP I14H17000310001;

vista la determina Dirigenziale del Dipartimento Ambiente e Energia – Ufficio Ciclo dell'Acqua- Regione Basilicata n. 23AC.2018/D.01070 del 29/10/2018 - Impegno sul capitolo U28385 Missione 9 programma 4 del bilancio corrente di € 250.000,00 e liquidazione al beneficiario EGRIB di € 37.500,00 quale anticipazione del 15% del contributo ammesso a finanziamento;

vista La Determinazione dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. del 28/01/2021 n. 3, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di cui in oggetto ed il quadro economico;

vista la determina dirigenziale n. 65 del 02/03/2021 di approvazione del progetto esecutivo - AP-18 Comune di Pietrapertosa (PZ) –Adeguamento impianto di depurazione c/da Tuvolo - DGR 435/2017 – FSC n. 2014/2020. CUP I14H17000310001- per un importo complessivo di € 257.052,18 di cui finanziati € 250.000,00 ed € 7.052,18 a carico della stazione appaltante, Acquedotto Lucano S.p.A., e del seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			
A - LAVORI A MISURA			
A1 - LAVORI			
A1a	Lavori a misura	€	186.262,08
A1b	Lavori a corpo	€	0,00
A1c	Costi della sicurezza relativi ai lavori ammessi al finanziamento FSC 2014/2020 non soggetti a ribasso d'asta	€	5.038,37
Totale lavori finanziati con FSC 2014-2020 biennio 2016-2017 (A1a+A1b+A1c)		€	191.442,87
A2a	Servizio di conduzione impianto durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento a carico di A.L. S.p.A.	€	6.053,25
A2b	Costi della sicurezza relativi al servizio di conduzione a carico di A.L.	€	357,82
Totale Servizio di conduzione a carico di A.L. S.p.A. (A2a+A2b)		€	6.411,07
A3a	Importo dei lavori a base di gara (A1a.+A1b+A2a)	€	192.457,75
A3b	Importo degli oneri di sicurezza a base di gara non soggetti a ribasso (A1c+A2b)	€	5.396,19
Totale importo lavori, conduzione ed oneri della sicurezza (A3a+A3b)		€	197.853,94
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	2.000,00
B2	Allacciamento ai pubblici servizi	€	0,00
B3	Imprevisti	€	7.403,42
B4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	3.000,00
B4a	Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	2.000,00
B5	Adeguamento di cui all'articolo 106, commi 1, lettera a) del codice	€	0,00

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

B5a	Oneri per permessi e concessione	€	0,00
B6	Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe	€	500,00
B6a	Spese per copie eliografiche	€	0,00
B7	Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€	500,00
Totale somme a disposizione della stazione appaltante		€	15.403,42
B8 SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO			
B8a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€	0,00
B8b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, compreso oneri per casse previdenziali	€	7.644,50
B8c	Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali	€	6.000,00
B8c'	Importo Sorveglianza Archeologica prescritto dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata	€	2.200,00
B8d	Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 personale EGRIB	€	576,13
B8e	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	785,00
B8f	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€	500,00
B8g	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€	1.500,00
B8h	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su voci B8a+B8b+B8c+B8c'+B8d+B8)	€	2.543,45
B9	I.V.A. sui lavori ammessi a finanziamento FSC2014/2020 biennio 2016-2017 (10% su A1a+A1b+A1c+B1+B3)	€	20.084,63
B9a	I.V.A. sul servizio di conduzione dell'impianto durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento a carico di A.L. S.p.A. (10% su A2a+A2b)	€	641,11
B10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% su voci B4+B4a+B6+B7)	€	1.320,00
B11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€	0,00
Totale somme a disposizione della stazione appaltante		€	59.198,24
C FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA			
C1	Forniture	€	0,00
C2	Servizi	€	0,00
C3	I.V.A. su forniture e/o servizi	€	0,00
Totale forniture e servizi (C1+C3)		€	0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)		€	257.052,18
di cui Totale ammesso al finanziamento FSC 2014/2020		€	250.000,00
di cui Totale per il servizio di conduzione a carico di Acqued. Lucano S.p.A.		€	7.052,18



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

vista la Determinazione dirigenziale del Dipartimento Ambiente e Energia- Ufficio Ciclo dell'Acqua-Regione Basilicata- n. 23AC.2021/D.01129 del 25/10/2021 di:

- ✓ presa d'atto del progetto esecutivo e di approvazione del suddetto quadro economico dell'intervento "–Adeguamento impianto di depurazione c/da Tuvolo di Pietrapertosa - CUP I14H17000310001- Codice SIFESR 23/2017/0867;
- ✓ presa d'atto altresì che il costo complessivo dell'intervento è pari ad € 257.052,18 di cui:
 - € 212.500,00 sul PO FESR Basilicata 2014-2020;
 - € 37.500,00 su FSC 2014/2020;
 - € 7.052,18 a carico dell'Ente attuatore Acquedotto Lucano S.p.A.;
- ✓ dell'impegno, a favore del Beneficiario EGRIB, sul capitolo U26073 - Bilancio 2021- prenotazione di impegno 202100105 assunto con D.G.R. N. 233/2020, la somma di € 212.500,00;

visto il Piano degli investimenti 2016/2019 aggiornato con delibera dell'Assemblea dell'EGRIB n. 5 del 19/06/2018 nel quale l'intervento di cui trattasi è compreso;

dato atto che il progetto esecutivo:

- redatto dall'Ing. Giuseppe Dragonetti – Potenza- su incarico della Società Acquedotto Lucano S.p.A. con determina della Direzione Appalti e Servizi n. 283-2018 del 02/08/2018, giusta convenzione del 02/10/2018 rep. n. 556/18, è stato validato ai sensi dell'art 26 del D.Lgs 50/2016 dal Responsabile del procedimento Ing. Daniela Monaco, nominato con provvedimento del Direttore Area Tecnica di Acquedotto Lucano S.p.A. prot. n. 9054 del 28.02.2017, in contraddittorio con il progettista in data 12/11/2020;
- ha il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): I14H17000310001 e deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004;

visto il verbale di seggio di gara n. 1 del 03/05/2021 dal quale risulta, a seguito di predisposizione della graduatoria provvisoria, quale migliore offerente nelle procedure di affidamento il concorrente SOSEV Ambiente s.r.l. con il ribasso del 33,333%;

vista la Determinazione dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 72 del 24/05/2021 di presa d'atto che nella gara di affidamento dei lavori di cui in oggetto, il migliore offerente e il concorrente SOSEV Ambiente s.r.l. – Banzi (PZ)- ed aggiudicazione definitiva dei lavori al miglior offerente indicato in SOSEV Ambiente s.r.l. con sede in Banzi (PZ), alla via Vittorio Emanuele II, 35 con il ribasso del 33,333% per un importo contrattuale pari ad € 133.702,00;



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

vista la determina direzione Appalti di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0545-2021 del 25/06/2021 dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione disposta dall'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. con Determinazione n. 72 del 24/05/2021;

visto il contratto Rep. n. 044-22 del 28/03/2022 stipulato tra Acquedotto Lucano S.p.A. e l'operatore economico Sosev Ambiente s.r.l. con sede in Banzi (PZ), alla via Vittorio Emanuele II, 35 e 42, P.IVA 01572630760 per un importo di € 133.702,00;

visto il verbale di consegna lavori e contestuale inizio del 31/03/2023;

visto il verbale seggio di gara n. 1 del 25/10/2021 con il quale viene, tra l'altro, individuato l'operatore economico aggiudicatario del servizio di Direzione lavori e CSE per l'intervento di cui in oggetto nell'Ing. Fantini Roberto -Sant'Arcangelo (PZ);

vista la Determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0769-2021 del 28/10/2021 di approvazione del verbale seggio di gara n. 1 del 25/10/2021;

visto il contratto Rep. n. 013-22 del 26/01/2022 stipulato tra Acquedotto Lucano S.p.A. e l'operatore economico Ing. Roberto Fantini residente in Sant'Arcangelo (PZ) alla Via S. Di Giacomo n. 2, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera al n. 678, Codice Fiscale FNTRRT70E15A196S- P.IVA 0100818180778 per un importo di € 10.061,81 oltre IVA e oneri accessori come per legge;

considerato che:

- i lavori in oggetto sono finanziati dalla Regione Basilicata con fondi di cui alla - Delibera CIPE n. 26/2016– D.G.R. 435/2017;
- è stato liquidato ad Acquedotto Lucano S.p.A. con mandato n. 927 del 14/12/2018 l'importo di € 37.500,00 quale anticipazione del 15% (fondi FSC) dell'importo ammesso a finanziamento pari ad € 250.000,00;
- con nota del 28/02/2024 prot. n. 15408/24, ns. prot. n. 603 del 29/02/2024, l'Ente Attuatore Acquedotto Lucano S.p.A. ha trasmesso:
- è stata fatta richiesta sul sistema di monitoraggio SIFESR, ai sensi della DGR n. 817/2023 da questo Ente, dell'ulteriore anticipazione pari ad € 144.659,55;
- con il provvedimento della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia – Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- n. 23BB.2023/L.0151 del 13/12/2023 è stato liquidato, tra l'altro, al Beneficiario EGRIB l'importo di € 144.659,55 per ulteriore anticipazione sui lavori di cui in oggetto;
- con Determina Dirigenziale n. 293 del 30/09/2024 si è preso atto Presa d'atto avvenuta aggiudicazione, del quadro economico post aggiudicazione, del quadro economico



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

rimodulato per aggiornamento/revisione prezzi -approvazione prima rendicontazione di € 182.408,61-liquidazione quota parte incentivi funzioni tecniche € 159,55;

- con Determina Dirigenziale n. 368 del 13/12/2024 si è preso atto del seguente quadro economico rimodulato a seguito di integrazioni richiesta dalla Regione Basilicata:

Comune di Pietrapertosa		
Quadro economico di variante rimodulato per compensazione/revisione prezzi materiali da costruzione		
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO: Sovev Ambiente s.r.l.		
Ribasso di aggiudicazione 33,333%		
A - LAVORI		
A1 - LAVORI		
1	Lavori a misura	€ 124.270,29
2	Servizio di conduzione impianto durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento a carico di A.L. S.p.A.	€ 4.035,52
IMPORTO DEI LAVORI E SERVIZI A BASE DI GARA (1+2)		€ 128.305,81
3	Oneri della sicurezza relativi ai lavori non soggetti a ribasso d'asta	€ 5.038,37
4	Oneri della sicurezza relativi al servizio di conduzione a carico di A.L.	€ 357,82
TOTALE ALVORI E SERVIZI (1+2+3+4)		€ 133.702,00
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 3.750,00
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3	Imprevisti	€ 7.403,42
4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 500,00
4a	Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 350,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, commi 1, lettera a) del codice	€ 0,00
5a	Oneri per permessi e concessione	€ 0,00
6	Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe	€ 156,22
6a	Spese per copie eliografiche	€ 0,00
7	Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€ 159,00
8 SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO		
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 0,00
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, compreso oneri per casse previdenziali	€ 8.268,29
c	Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 214,74
c'	Importo sorveglianza Archeologica prescritto dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata	€ 1.830,40

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

b'	Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali	€ 11.402,72
d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ 0,00
f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 350,00
g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su voci B8)	€ 4.807,31
g1	Compensazione/revisione dei prezzi dei materiali da costruzione Pietrapertosa C.da Tuvolo	€ 39.754,99
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+b'+d+e+f)		€ 66.628,45
9	I.V.A. sui lavori (10% su A1+A3+B1+B3+g1)	€ 18.021,71
10	I.V.A. sul servizio di conduzione dell'impianto durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento a carico di A.L. S.p.A. (10% su A2+A4)	€ 439,33
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% su voci B4+B4a+B6+B7)	€ 256,35
12	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 0,00
Totale somme a disposizione (somma B1+B11)		€ 97.664,48
C FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE		
1	Forniture	€ 0,00
2	Servizi	€ 0,00
3	IVA su forniture e/o servizi	€ 0,00
Totale fornitura e servizi (somma da 1 a 3)		€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO (A+B+C)		€ 231.366,48
Conduzione a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.		€ 4.832,67
Totale finanziamento FSC 2014/2020		€ 226.533,81
Economie a carico di FSC		€ 23.466,19
Economie a carico di AL S.p.A.		€ 2.219,51
Totale ECONOMIE		€ 25.685,70
Totale lavori e conduzione		€ 257.052,18
Totale ammesso a finanziamento FSC 2014-2020		€ 250.000,00
Oneri per la conduzione a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.		€ 7.052,18

- con Determinazione della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- n. 23BB.2024/D.01863 del 13/12/2024 è stato approvato il quadro economico rimodulato, si è preso atto della prima rendicontazione ed è stato liquidato, al beneficiario EGRIB, l'importo di € 408,61 a saldo della stessa;



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

- con nota del 17/12/2025 n. 40219/25 Acquedotto Lucano S.p.A. ha trasmesso la seconda rendicontazione delle spese sostenute;
- con nota del 12/02/2026 n. 5941/26 Acquedotto Lucano S.p.A. ha trasmesso la determina n. 0107-2026 del 12/02/2026 e la relazione acclarante;

vista la determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 615-2024 del 26/09/2024 di approvazione e liquidazione saldo dell'importo contrattuale spettante all'Ing. Roberto Fantini;

vista la fattura di Acquedotto Lucano S.p.A. n. VC25-0171 del 16/12/2025 di € 6.578,66 fuori dal campo di applicazione dell'IVA trattandosi di contributi a fondo perduto destinati *ex lege* alla realizzazione di interventi su opere di interesse pubblico riconosciuti in assenza di una specifica controprestazione da parte del soggetto attuatore;

vista la nota credito di Acquedotto Lucano S.p.A. n. VC26NC-0003 del 09/02/2026 di € 500,14;

vista la determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0376-2024 del 18/06/2024 di presa d'atto della contabilità finale, approvazione del certificato di regolare esecuzione e liquidazione all'impresa aggiudicatrice dell'importo spettante;

visto il certificato di regolare esecuzione del 26/02/2024 redatto dal direttore dei lavori sottoscritto dall'impresa e vistato dal RUP;

vista la fattura di Acquedotto Lucano S.p.A. n. VC25-0170 del 16/12/2025 di € 1.139,19 fuori dal campo di applicazione dell'IVA trattandosi di contributi a fondo perduto destinati *ex lege* alla realizzazione di interventi su opere di interesse pubblico riconosciuti in assenza di una specifica controprestazione da parte del soggetto attuatore;

vista la determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0107-2026 del 12/02/2026 di approvazione della relazione acclarante delle spese effettivamente sostenute e rendicontate e del seguente quadro economico finale:

QUADRO ECONOMICO FINALE		
AP-18 Comune di Pietrapertosa (PZ)		
“Adeguamento impianto depurazione c.da Tuvolo”-CUP I14H17000310001-CIG 87096484E6		
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO: Sovev Ambiente s.r.l.		
Ribasso di aggiudicazione 33,333%		
A - LAVORI		TOTALE SPESE EFFETIVAMENTE SOSTENUTE
1	Lavori a corpo	€ 124.270,12
2	Oneri della sicurezza relativi ai lavori non soggetti a ribasso d'asta	€ 5.038,37
TOTALE LAVORI		€ 129.308,49



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

A1 SERVIZI		
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3	Imprevisti	€ 0,00
4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
4a	Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, commi 1, lettera a) del codice (revisione prezzi)	€ 0,00
5a	Oneri per permessi e concessione	€ 0,00
6	Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014-2020	€ 0,00
6a	Spese per copie eliografiche	€ 0,00
7	Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€ 0,00
8 SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO		
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 0,00
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, compreso oneri per casse previdenziali	€ 8.146,84
c	Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 159,55
c'	Importo sorveglianza Archeologica prescritto dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata	€ 1.830,40
b'	Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali	€ 10.585,73
d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ 0,00
f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su voci B8)	€ 0,00
g1	Compensazione/revisione dei prezzi dei materiali da costruzione	€ 39.754,86
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+b'+d+e+f)		€ 60.477,38
9	I.V.A. sui lavori (10% su A1+A3+B1+B3)	€ 0,00

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

10	I.V.A. sul servizio di conduzione dell'impianto durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento a carico di A.L. S.p.A. (10% su A2+A4)	€	0,00
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% su voci B4+B4a+B6+B7)	€	0,00
12	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€	0,00
Totale somme a disposizione (somma B1+B11)		€	60.477,38
C FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE			
1	Forniture	€	0,00
2	Servizi	€	0,00
3	I.V.A. su forniture e/o servizi	€	0,00
Totale "Forniture e Servizi" (somma da 1 a 3)		€	0,00
COSTO COMPLESSIVO (A+B+C)		€	189.785,87
Economie a carico del finanziamento		€	60.214,13
Totale finanziamento		€	250.000,00

vista la relazione acclarante del 11/02/2026 redatta dal Responsabile del procedimento del soggetto attuatore dell'intervento, Acquedotto Lucano S.p.A., Ing. Daniela Monaco da cui risulta che le spese effettivamente sostenute e rendicontate sono pari ad € 189.785,87 con le economie sul finanziamento erogato pari ad € 60.214,13:

preso atto che le suddette richieste di pagamento sono previste nel quadro economico dell'intervento;

vista la relazione del RUP geom. Rocco D'Emilio del 16/02/2026 n. 561;

tenuto conto delle motivazioni sopra richiamate;

ritenuto di dover procedere con i conseguenti adempimenti;

tutto ciò premesso adotta la seguente

DETERMINA

per le motivazioni di cui alla parte espositiva, che qui si hanno per integralmente ripetute e trascritte,

di prendere atto del certificato di regolare esecuzione del 26/02/2024 redatto dal direttore dei lavori sottoscritto dall'impresa e vistato dal RUP;

di approvare:

- la seconda rendicontazione delle spese sostenute di € 7.217,71 fuori dal campo di applicazione dell'IVA trattandosi di contributi a fondo perduto destinati *ex lege* alla realizzazione di interventi su opere di interesse pubblico riconosciuti in assenza di una specifica controprestazione da parte del soggetto attuatore;



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

- il seguente quadro economico finale:

QUADRO ECONOMICO FINALE		
AP-18 Comune di Pietrapertosa (PZ)		
“Adeguamento impianto depurazione c.da Tuvolo”-CUP I14H17000310001-CIG 87096484E6		
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO: Sovev Ambiente s.r.l.		
Ribasso di aggiudicazione 33,333%		
A - LAVORI		TOTALE SPESE EFFETIVAMENTE SOSTENUTE
1	Lavori a corpo	€ 124.270,12
2	Oneri della sicurezza relativi ai lavori non soggetti a ribasso d'asta	€ 5.038,37
TOTALE LAVORI		€ 129.308,49
A1 SERVIZI		
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3	Imprevisti	€ 0,00
4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
4a	Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, commi 1, lettera a) del codice (revisione prezzi)	€ 0,00
5a	Oneri per permessi e concessione	€ 0,00
6	Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014-2020	€ 0,00
6a	Spese per copie eliografiche	€ 0,00
7	Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€ 0,00
8 SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO		
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 0,00
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, compreso oneri per casse previdenziali	€ 8.146,84
c	Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 159,55
c'	Importo sorveglianza Archeologica prescritto dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata	€ 1.830,40
b'	Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, compreso oneri per	€ 10.585,73

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

	casce previdenziali	
d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ 0,00
f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su voci B8)	€ 0,00
g1	Compensazione/revisione dei prezzi dei materiali da costruzione	€ 39.754,86
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+b'+d+e+f)		€ 60.477,38
9	I.V.A. sui lavori (10% su A1+A3+B1+B3)	€ 0,00
10	I.V.A. sul servizio di conduzione dell'impianto durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento a carico di A.L. S.p.A. (10% su A2+A4)	€ 0,00
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% su voci B4+B4a+B6+B7)	€ 0,00
12	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 0,00
Totale somme a disposizione (somma B1+B11)		€ 60.477,38
C FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE		
1	Forniture	€ 0,00
2	Servizi	€ 0,00
3	I.V.A. su forniture e/o servizi	€ 0,00
Totale "Forniture e Servizi" (somma da 1 a 3)		€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO (A+B+C)		€ 189.785,87
Economie a carico del finanziamento		€ 60.214,13
Totale finanziamento		€ 250.000,00

- la relazione acclarante del 11/02/2026 redatta dal Responsabile del procedimento del soggetto attuatore dell'intervento, Acquedotto Lucano S.p.A., Ing. Daniela Monaco da cui risulta che le spese effettivamente sostenute e rendicontate sono pari ad € 189.785,87 con le economie sul finanziamento erogato pari ad € 60.214,13:

di richiedere alla Regione Basilicata-Dipartimento dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia Ufficio Risorse Idriche- la liquidazione di € 7.217,71 sul seguente conto corrente:

BdM Banca
Ufficio Enti e Tesoreria – Filiale 130
Viale Marconi,194
IBAN IT02 H 05424 04297 000000000525

di disporre che l'Ufficio Amministrativo-Finanziario non appena la Regione Basilicata accrediterà alla Tesoreria dell'EGRIB la somma di € 7.217,71 sul corrispondente capitolo del bilancio corrente, provvederà a liquidarla ad Acquedotto Lucano S.p.A. quale saldo della seconda rendicontazione



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

delle spese sostenute - fatture n. VC25-0170 e VC25-0171 del 16/12/2025 (al netto della nota credito n. VC26NC-0003 del 09/02/2026);

di trasmettere il seguente provvedimento, per gli adempimenti consequenziali di competenza, in forma telematica, alle amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, nonché ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi.

Si comunica che la documentazione relativa al procedimento in oggetto, accessibile da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi, è depositata presso l'ufficio tecnico area S.I.I. dell'EGRIB in Largo Azzarà, 1 – 85100 POTENZA – facendo riferimento al geom. Rocco D'Emilio tel. 0971/1932825 – pec: segreteria@pec.egrrib.it.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. di Basilicata nel termine di 60 gg e al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza.

Il RUP
geom. Rocco D'Emilio

Il Dirigente
Ing. Antonio Biscione

“Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi degli articoli 153, comma 4, 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento di contabilità, il visto di regolarità contabile.

NOTIZIE CONTABILI-FSC

CAPITOLO	IMPEGNO 85701/2017	LIQUIDATO	LIQUIDAZIONE	RESIDUO
2020010601	€ 37.500,00	€ 37.500,00	€ 0,00	€ 37.500,00

NOTIZIE CONTABILI-FESR

CAPITOLO	IMPEGNO 773/2023	LIQUIDATO	LIQUIDAZIONE	RESIDUO IMP.
2020010701	€ 212.500,00	€ 145.068,16	€ 7.217,71	€ 60.214,13

Il Dirigente del Servizio Amm.vo/Fin.rio
Ing. Donato Larocca



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

La presente determina esecutiva a termini di legge, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per rimanervi (15) giorni consecutivi, ai fini di una corretta e trasparente informazione.

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.)