



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche
di Basilicata

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

DETERMINAZIONE N. 325 DEL 14/11/2024

OGGETTO:

Lavori di costruzione di un impianto di depurazione nella Frazione Pierno del **Comune di San Fele (PZ) – A.P.Q. All. B ° 23**

Presa d'atto delle spese effettivamente sostenute ed approvazione del Quadro Economico finale.

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 8.1.2016 “Istituzione dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse idriche di Basilicata”;

VISTO:

- il D.P.G.R. n. 284 del 22.11.2019, di nomina dell’Amministratore Unico dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata, - art. 7 Legge Regionale n. 1/2016 – Nomina dell’Amministratore Unico dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.)”;
- il Decreto dell’Amministratore unico n. 16 del 16.12.2019 con il quale è stato conferito al sottoscritto, Ing. Donato Larocca, l’incarico di dirigente ad interim dell’Area Servizio Idrico e l’interim dell’Area Amministrativa/Finanziaria dell’EGRIB;
- il Decreto dell’Amministratore unico n. 17 del 15.12.2020 con il quale è stato prorogato al sottoscritto, Ing. Donato Larocca, l’incarico di dirigente ad interim dell’Area Servizio Idrico e l’interim dell’Area Amministrativa/Finanziaria dell’EGRIB;
- il Decreto dell’Amministratore unico n. 18 del 15.12.2022 con il quale è stato rinnovato al sottoscritto, Ing. Donato Larocca, l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico e l’interim dell’Area Amministrativa/Finanziaria dell’EGRIB;

VISTA la D.G.R. n° 2492 del 23/12/2002 di approvazione dell’Accordo di Programma quadro tra il Governo della Repubblica Italiana e la Giunta Regionale di Basilicata sul tema della “Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche”;

VISTA la D.G.R. 738 del 28/04/2003 in cui si adottano le modalità per la realizzazione degli interventi contenuti nell’Accordo di Programma Quadro;

VISTO i verbali delle riunioni del 23/11/2003 e del 24/10/2005 del Dipartimento Ambiente e Territorio – Ufficio Ciclo dell’Acqua della Regione Basilicata , in cui si definiscono le procedure per l’attuazione dell’A.P.Q.;

VISTA

- la delibera del C.d.A. di Acquedotto Lucano del 1 ottobre 2003;
 - la relazione del R.U.P., ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 554/99;
- e che in esecuzione di ciò è stato validato il progetto dell’ “Lavori di rifacimento dei tronchi fognanti del centro abitato – Zona Ovest – del Comune di Grassano (MT)” - **A.P.Q. All. B n° 51** per l’importo di € 516.456,90;

VISTA la delibera di C.E. di questa Autorità n° 6 del 17/02/2004 con la quale, tra l'altro, è stata verificata anche la conformità del progetto al P.d.A. e all'A.P.Q.;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n° 75H2004D452 del 18/06/2004 dell'Ufficio Ciclo dell'Acqua della Regione Basilicata, con la quale è stata impegnata la somma di € 516.456,90 per il progetto dei "Lavori Costruzione di un impianto di depurazione nel Comune di San Fele (PZ)" - **A.P.Q. All. B n° 23**;

VISTO l'atto di A.L. S.p.A. prot. 11545 del 23.11.2005 pervenuto a questa Autorità il 24/11/2005 prot. 1335, relativo alle procedure di gara completate il 23/11/2004 e aggiudicati all' Impresa DEDITERRANEO SOC. CONS a r. l. con sede a Potenza;

VISTO il contratto di appalto dei lavori, registrato presso l'Agenzia delle entrate di Potenza al n° 3239 in data 29/09/2005;

CONSIDERATO che i lavori sono stati consegnati in data 07/10/2005, come da verbale relativo;

VISTO il quadro economico di progetto validato dal RUP e di seguito riportato:

1	LAVORI		
1.01	Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€	91.100,95
1.02	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.813,44
	IMPORTO LAVORI	€	93.914,39
		€	93.914,39
2	SOMME A DISPOSIZIONE		
2.01	IVA sui lavori (10 %)	€	9.391,44
2.02	Spese tecniche generali (prog. D.L. Cont, l 494/96, collaudo e RUP)	€	22.170,51
2.03	Espropri	€	3.039,24
2.04	Iva su spese tecniche	€	4.434,10
2.05	Oneri per allacciamenti Enel	€	1.329,11
	TOTALE	€	40.364,40
		€	40.364,40
	TOTALE GENERALE		€ 134.278,79

VISTO il quadro economico rimodulato secondo quanto prescritto dall'art. 14 – comma 1 lett. B) – del D.P.R. 554/99 e di seguito riportato:

Lavori di costruzione di un impianto di depurazione nella frazione Pierno del Comune di San Fele (PZ) A.P.Q. All.B n° 23			
1	LAVORI		
1.01	Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€	69.127,40
1.02	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.813,44
	IMPORTO LAVORI	€	71.940,84
		€	71.940,84
2	SOMME A DISPOSIZIONE		
2.01	IVA sui lavori (10 %)	€	7.194,08
2.02	Spese tecniche generali (prog. D.L. Cont, l 494/96, collaudo e RUP)	€	22.170,51
2.03	Espropri	€	3.039,24
2.04	Iva su spese tecniche	€	4.434,10
2.05	Oneri per allacciamenti Enel	€	1.329,11
	TOTALE	€	38.167,04
		€	38.167,04
	ECONOMIE		€ 24.170,91
	TOTALE GENERALE		€ 134.278,79

VISTA la perizia di variante, a firma del Direttore dei Lavori e del Responsabile del Procedimento di A.L. S.p.a., trasmessa a Questa Autorità con nota prot. 41115 del 6/12/2006, pervenuta con prot. 1852 del 6/12/2006, come prevede il seguente quadro economico;

Lavori di costruzione di un impianto di depurazione nella frazione Pierno del Comune di San Fele (PZ) A.P.Q. All.B n° 23			
1	LAVORI		
1.01	Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€	68.515,69
1.02	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.813,44
	IMPORTO LAVORI	€	71.329,13
2 SOMME A DISPOSIZIONE			
2.01	IVA sui lavori (10 %)	€	7.132,91
2.02	Spese tecniche generali (prog. D.L. Cont, l 494/96, collaudo e RUP)	€	28.800,00
2.03	Espropri, frazionamenti e spese amministrazione	€	4.500,00
2.04	Iva su spese tecniche (20 % di 2.02)	€	5.760,00
2.05	Oneri per allacciamenti Enel	€	2.670,00
	TOTALE	€	48.862,91
2.06	ECONOMIE		€ 14.086,75
	TOTALE GENERALE		€ 134.278,79

VISTO il quadro economico del progetto in oggetto, adeguato alle prescrizioni della D.G.R. 300/2005 e DGR 1153/2006, approvato dal C.d.A. di A.L. S.p.a. nella seduta del 7/05/2008, giusto verbale in pari data, che prevede un aumento di spesa, con conseguente riassorbimento dalle economie del ribasso d'asta, di euro **13.941,58**, come di seguito distinto, e di cui l'AATO Basilicata prende atto con Determinazione n° 123 del 19/06/2009, come di seguito riportato:

Lavori di costruzione di un impianto di depurazione nella frazione Pierno del Comune di San Fele (PZ) A.P.Q. All.B n° 23 QUADRO ECONOMICO FINALE			
A		LAVORI	
A.1		Lavori a misura	€ 68.515,69
A.2		Lavori a corpo	€ -
A.3		Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.813,44
A.4		Oneri specifici per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ -
		IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 71.329,13
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B.1		Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto)	€ -
B.2		Spese generali (art. 8 D.G.R. 300/2005 - max 12% totale generali intervento)	€ 24.455,70
	B.2.A	Spese generali (art. 8 comma 1 D.G.R. 300/2005)	€ 17.118,99
	B.2.A.1	Spese di progettazione (Studi di fattibilità, di impatto ambientale, studi ed indagini geologiche, geognostiche, idrogeologiche, ecc...., redazione piano di sicurezza in fase di progettazione, rilievi e sondaggi strutturali e topografici) compreso oneri per casse previdenziali.	€ 13.618,99
	B.2.A.2	Redazione e pubblicazione bando di gara e svolg.to procedure aggiudicazione	€ 3.500,00
	B.2.A.3	Oneri per opermessi, concessioni ed autorizzazioni (Ferrovia, Enel ecc.)	€ -
	B.2.B	Spese generali (art. 8 comma 2 D.G.R. 300/2005 - max 30% di B.2)	€ 7.336,71
B.3		Spese di attuazione e gestione del del contratto (art. 8bis comma 1 DGR 300/2005)	€ 19.882,28
	B.3.1	Spese tecniche (Direzione lavori, misure e contabilità, sicurezza in fase di esecuzione) cpmprso oneri previdenziali.	€ 13.300,00
	B.3.2	Oneri di registrazione, accatastamenti, vulture ecc.	€ 2.034,00
	B.3.3	Collaudi di legge (oppure redazione certificato di regolare esecuzione) compreso oneri per casse previdenziali	€ -
	B.3.4	Oneri di cui all'art. 18 della Legge 109/94 e s.m.i.	€ 1.878,28
	B.3.5	Oneri per Consulenze specialistiche, pareri legali ecc.	€ -
	B.3.6	Indagini geotecniche e di laboratorio (prove sui materiali, sismiche ecc.)	€ -
	B.3.7	Oneri per redazione perizia di variante <u>compreso oneri per casse previdenziali</u>	€ -
	B.3.8	Oneri per allacciamenti e pubblici servizi	€ 2.670,00
B.4		Espropriazioni di aree ed immobili	€ 2.466,00
B.5		Acquisto di immobili	€ -
B.6		IVA sui lavori	€ 7.132,91
B.7		Imprevisti	€ -
B.8		Acquisti di materiali per la realizzazione dell'opera	€ -
B.9		IVA sulle spese generali e di attuazione e gestione del contratto	€ 8.867,60

		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	63.804,49
		Totale progetto	€	134.133,62
		ECONOMIE	€	145,17
		TOTALE GENERALE	€	134.278,79

VISTA la determinazione dirigenziale n° 75AC2006D809 del 19/06/2006 dell'Ufficio Ciclo dell'Acqua della Regione Basilicata, con la quale si liquida la somma di euro 55.053,94 (50 % dell'importo rideterminato a seguito di gara);

VISTA la determinazione dirigenziale n° 75AC2006D306 del 13/03/2007 dell'Ufficio Ciclo dell'Acqua della Regione Basilicata, con la quale si liquida la somma di complessivi euro 53.118,90, rinvenienti dal 40 % dell'importo rimodulato a seguito di gara con l'aggiunta dell'importo rinveniente dalla Perizia di Variante e suppletiva.;

VISTA la Determinazione dirigenziale N° 75AC2007L347 del 09/12/2008 dell'Ufficio Ciclo dell'Acqua della Regione Basilicata, con cui si liquida la somma di **euro 6.977,12** quale saldo del finanziamento;

VISTA la Relazione Economica Acclarante datata 25/02/2020 a firma del RUP Ing. Gaetano Pacifico che certifica la spesa complessiva di € **125.519,11**, con economie pari ad € **8.759,68** come da Quadro Economico finale;

VISTA la Determinazione n. 0297_2020 del 23/04/2020 della direzione Area Tecnica – Direzione Progettazione ed Energia di A.L. S.p.A, con la quale si prende atto delle spese effettivamente sostenute e si approva il Quadro Economico Finale, come di seguito indicato:

Lavori di costruzione di un impianto di depurazione nella frazione Pierno del Comune di San Fele (PZ)			
A.P.Q. All.B n° 23			
QUADRO ECONOMICO FINALE			
A	LAVORI		
A.1	Lavori a misura soggetti a ribasso	€	68.515,69
A.2	Lavori a corpo al netto del ribasso	€	-
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.813,44
A.4	Oneri specifici per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	-
	IMPORTO LAVORI A BASE DI CONTRATTO	€	71.329,13
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1	Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA esclusa)	€	-
B.2	SPESE GENERALI (Art. 8 D.G.R. 300/2005 - max 12% tot. generale)	€	21.832,91
B.2.A	SPESE GENERALI (art. 8 comma 2 D.G.R. 300/2005)	€	15.183,99
B.2.A.1	Spese generali propedeutiche alla cantierizzazione del progetto: spese di progettazione (Studi di fattibilità, studi di impatto ambientale, studi ed indagini geologiche, geognostiche, idrogeologiche, idrauliche sismiche; redazione Piano di sicurezza in fase di progettazione, rilievi e sondaggi strutturali e topografici) compreso oneri per asse previdenziali	€	13.618,99
B.2.A.2	Redazione e pubblicazione bando di gara e svolgimento procedure aggiudicazione	€	1.565,00
B.2.A.3	Oneri per permessi, concessioni ed autorizzazioni (Ferrovia, Enel, ecc.)	€	-
B.2.B	SPESE GENERALI (art. 8 comma 2 D.G.R. 300/2005 - MAX 30% di B.2)	€	6.648,92
B.3	SPESE DI ATTUAZIONE E GESTIONE DEL CONTRATTO (art.8 bis comma 1 D.G.R. 300/2005)	€	14.946,76
B.3.1	Spese tecniche (direzione lavori, misure e contabilità, piano di Sicurezza in fase di esecuzione) compreso oneri per casse previdenziali	€	11.491,90
B.3.3	Oneri per registrazioni, accatastamenti, volture ecc.	€	-
B.3.4	Collaudi di Legge (oppure redazione certificato di regolare esecuzione) compreso oneri per casse previdenziali.	€	-
B.3.5	Oneri di cui all'art. 92 D.lgs. 163/2006 (ex art. 18 L. 109/94) e s.m.i. compreso I.V.A.	€	499,18
B.3.6	Oneri per consulenze specialistiche, pareri legali ecc.	€	-
B.3.7	Indagini geotecniche e di laboratorio (prove sui materiali, sismiche, ecc.)	€	-
B.3.8	Oneri per la redazione di perizie di variante compreso oneri e casse previdenziali	€	1.299,67
B.3.9	Oneri per allacciamento a pubblici servizi	€	1.656,07
B.4	Espropriazione di aree ed immobili	€	3.189,96
B.5	Acquisto di immobili	€	-
B.6	I.V.A. sui lavori	€	7.132,91
B.7	Imprevisti	€	-
B.8	Acquisti di materiali per la realizzazione dell'opera	€	-
B.9	I.V.A. sulle spese generali e di attuazione e gestione dell'opera	€	7.087,44
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 54.189,98
	TOTALE A+B	€	125.519,11
C	Economie	€	8.759,68
	TOTALE GENERALE	€	134.278,79

VISTA la Determinazione dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n° 62 del 05/08/2020, con la quale si prende atto del Quadro Economico finale dell'intervento in oggetto;

DETERMINA

la parte narrativa si intende qui di seguito integralmente riportata ed approvata

DI PRENDERE ATTO E APPROVARE gli atti finali relativi ai “Lavori di costruzione di un impianto di depurazione nella frazione Pierno del Comune di San Fele (PZ)” - *A.P.Q. All. B n° 23.*”, che certifica la spesa complessiva di € **125.519,11**, con economie pari ad € **8.759,68**, come da Quadro Economico Finale di seguito riportato:

Lavori di costruzione di un impianto di depurazione nella frazione Pierno del Comune di San Fele (PZ) A.P.Q. All.B n° 23 QUADRO ECONOMICO FINALE		
LAVORI		
Lavori a misura soggetti a ribasso	€	68.515,69
Lavori a corpo al netto del ribasso	€	-
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.813,44
Oneri specifici per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	-
IMPORTO LAVORI A BASE DI CONTRATTO	€	71.329,13
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA esclusa)	€	-
SPESE GENERALI (Art. 8 D.G.R. 300/2005 - max 12% tot. generale)	€	21.832,91
SPESE GENERALI (art. 8 comma 2 D.G.R. 300/2005)	€	15.183,99
Spese generali propedeutiche alla cantierizzazione del progetto: spese di progettazione (Studi di fattibilità, studi di impatto ambientale, studi ed indagini geologiche, geognostiche, idrogeologiche, idrauliche sismiche; redazione Piano di sicurezza in fase di progettazione, rilievi e sondaggi strutturali e topografici) compreso oneri per asse previdenziali	€	13.618,99
Redazione e pubblicazione bando di gara e svolgimento procedure aggiudicazione	€	1.565,00
Oneri per permessi, concessioni ed autorizzazioni (Ferrovia, Enel, ecc.)	€	-
SPESE GENERALI (art. 8 comma 2 D.G.R. 300/2005 - MAX 30% di B.2)	€	6.648,92
SPESE DI ATTUAZIONE E GESTIONE DEL CONTRATTO (art.8 bis comma 1 D.G.R. 300/2005)	€	14.946,76
Spese tecniche (direzione lavori, misure e contabilità, piano di Sicurezza in fase di esecuzione) compreso oneri per casse previdenziali	€	11.491,90
Oneri per registrazioni, accatastamenti, vulture ecc.	€	-
Collaudi di Legge (oppure redazione certificato di regolare esecuzione) compreso oneri per casse previdenziali.	€	-
Oneri di cui all'art. 92 D.lgs. 163/2006 (ex art. 18 L. 109/94) e s.m.i. compreso I.V.A.	€	499,18
Oneri per consulenze specialistiche, pareri legali ecc.	€	-
Indagini geotecniche e di laboratorio (prove sui materiali, sismiche, ecc.)	€	-
Oneri per la redazione di perizie di variante compreso oneri e casse previdenziali	€	1.299,67
Oneri per allacciamento a pubblici servizi	€	1.656,07
Espropriazione di aree ed immobili	€	3.189,96
Acquisto di immobili	€	-
I.V.A. sui lavori	€	7.132,91
Imprevisti	€	-
Acquisti di materiali per la realizzazione dell'opera	€	-
I.V.A. sulle spese generali e di attuazione e gestione dell'opera	€	7.087,44
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	54.189,98
TOTALE A+B	€	125.519,11
Economie		€ 8.759,68
TOTALE GENERALE	€	134.278,79

DI TRASMETTERE il presente provvedimento per gli adempimenti consequenziali di competenza, alla regione Basilicata, Acquedotto Lucano S.p.A. ed all'Ufficio Amministrativo e Finanziario dell'Ente;

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale amministrativo Regionale della Basilicata con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall'art. 204 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

L'Istruttore
Geom. Antonio Bevilacqua

Il Dirigente
Ing. Donato Larocca

Il presente provvedimento, esecutivo a termini di legge, viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio telematico dell'EGRIB, per rimanervi (15) quindici giorni consecutivi, ai fini di una corretta e trasparente informazione.

Potenza, li _____

Il Responsabile incaricato