



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche
di Basilicata

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

DETERMINAZIONE N. 326 DEL 14/11/2024

OGGETTO:

Lavori di razionalizzazione del servizio fognario e di trattamento delle acque reflue del **Comune di San Fele (PZ) – A.P.Q. All. B ° 24**

Presenza d'atto delle spese effettivamente sostenute ed approvazione del Quadro Economico finale.

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 8.1.2016 “Istituzione dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse idriche di Basilicata”;

VISTO:

- il D.P.G.R. n. 284 del 22.11.2019, di nomina dell’Amministratore Unico dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata, - art. 7 Legge Regionale n. 1/2016 – Nomina dell’Amministratore Unico dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.)”;
- il Decreto dell’Amministratore unico n. 16 del 16.12.2019 con il quale è stato conferito al sottoscritto, Ing. Donato Larocca, l’incarico di dirigente ad interim dell’Area Servizio Idrico e l’interim dell’Area Amministrativa/Finanziaria dell’EGRIB;
- il Decreto dell’Amministratore unico n. 17 del 15.12.2020 con il quale è stato prorogato al sottoscritto, Ing. Donato Larocca, l’incarico di dirigente ad interim dell’Area Servizio Idrico e l’interim dell’Area Amministrativa/Finanziaria dell’EGRIB;
- il Decreto dell’Amministratore unico n. 18 del 15.12.2022 con il quale è stato rinnovato al sottoscritto, Ing. Donato Larocca, l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico e l’interim dell’Area Amministrativa/Finanziaria dell’EGRIB;

VISTA la D.G.R. n° 2492 del 23/12/2002 di approvazione dell’Accordo di Programma quadro tra il Governo della Repubblica Italiana e la Giunta Regionale di Basilicata sul tema della “Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche”;

VISTA la D.G.R. 738 del 28/04/2003 in cui si adottano le modalità per la realizzazione degli interventi contenuti nell’Accordo di Programma Quadro;

VISTI i verbali delle riunioni del 23/11/2003 e del 24/10/2005 del Dipartimento Ambiente e Territorio – Ufficio Ciclo dell’Acqua della Regione Basilicata , in cui si definiscono le procedure per l’attuazione dell’A.P.Q.;

VISTA:

- la delibera del C.d.A. di Acquedotto Lucano dell’ 27 gennaio 2004;
- la relazione del R.U.P., ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 554/99;

e che in esecuzione di ciò è stato validato il progetto dei “Lavori di razionalizzazione del sistema fognario delle acque reflue del Comune di San Fele (PZ)” - **A.P.Q. All. B n° 24** per l’importo di € 1.017.420,09;

VISTA la delibera di C.E. di questa Autorità n° 6 del 17/02/2004 con la quale, tra l’altro, è stata verificata anche la conformità del progetto al P.d.A. e all’A.P.Q.;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n° 75H2004D453 del 18/06/2004 dell’Ufficio Ciclo dell’Acqua della Regione Basilicata, con la quale è stata impegnata la somma di € 1.017.420,09 per il progetto dei “Lavori di razionalizzazione del sistema fognario delle acque reflue del Comune di San Fele (PZ)” - **A.P.Q. All. B n° 24**;

VISTO l’atto di A.L. S.p.A. prot. 10762 del 4.11.2005 pervenuto a questa Autorità il 18/10/2005 prot. 1165, relativo alle procedure di gara completate il 30/11/2004 e aggiudicati all’Impresa ATI C.G.F. S.r.l.- Giordano Impianti S.r.l. Con sede a Vallo della Lucania (SA);

VISTO il contratto di appalto dei lavori, registrato presso l’Agenzia delle entrate di Potenza al n° 2240 in data 23/06/2005;

VISTO il quadro economico di progetto di seguito indicato:

Lavori di razionalizzazione del sistema fognario delle acque reflue del Comune di San Fele (PZ)” <i>A.P.Q. All. B n° 24</i>			
1	LAVORI		
1.01	Lavori a misura	€ 390.227,97	
1.02	Lavori a corpo	€ 258.023,66	
	IMPORTO LAVORI A SOGGETTO A RIBASSO	€ 648.251,63	
		€ 16.081,90	
1.03	Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		
	IMPORTO LAVORI A BASE DI CONTRATTO	€ 648.251,63	€ 648.251,63
2	SOMME A DISPOSIZIONE		
2.01	Lavori in economia	€ 20.759,24	
2.02	Rilievi, accertamenti e indagini geognostiche	€ 20.000,00	
2.03	Per allacciamenti a pubblici servizi	€ 10.000,00	
2.04	Pagamento gestione avviamento impianto depurazione	€ 10.329,14	
2.05	Imprevisti	€ 20.000,00	
2.06	espropri	€ 45.532,81	
2.07	Spese Tecniche Generali (Prog. D.L., Cont. L. 494796)	€ 129.713,57	
2.08	Spese accertamenti di laboratorio, verf. Tecniche e collaudo	€ 10.000,00	
2.09	I.V.A. 10 % sui lavori a base di contratto + 1.03 + 2.01 + 2.05	€ 66.825,16	
2.10	I.V.A. 20 % di 2.02 + 2.03 + 2.04 + 2.07 + 2.08	€ 36.008,54	
	TOTALE	€ 369.168,46	€ 369.168,46
	TOTALE GENERALE		€ 1.017.420,09

VISTO il quadro economico rideterminato a seguito del ribasso di gara e di seguito riportato:

Lavori di razionalizzazione del sistema fognario delle acque reflue del Comune di San Fele (PZ)” <i>A.P.Q. All. B n° 24</i>			
1	LAVORI		
1.01	Lavori a misura	€ 265.376,38	
1.02	Lavori a corpo	€ 199.078,72	
	IMPORTO LAVORI A SOGGETTO A RIBASSO	€ 464.455,10	
		€ 16.081,90	
1.03	Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		

	IMPORTO LAVORI A BASE DI CONTRATTO	€ 480.537,00	€ 480.537,00
2	SOMME A DISPOSIZIONE		
2.01	Lavori in economia	€ 20.759,24	
2.02	Rilievi, accertamenti e indagini geognostiche	€ 20.000,00	
2.03	Per allacciamenti a pubblici servizi	€ 10.000,00	
2.04	Pagamento gestione avviamento impianto depurazione	€ 10.329,14	
2.05	Imprevisti	€ 20.000,00	
2.06	espropri	€ 45.532,61	
2.07	Spese Tecniche Generali (Prog. D.L., Cont, L. 494796)	€ 129.713,57	
2.08	Spese accertamenti di laboratorio, verf. Tecniche e collaudo	€ 10.000,00	
2.09	I.V.A. 10 % sui lavori a base di contratto + 1.03 + 2.01 + 2.05	€ 52.129,62	
2.10	I.V.A. 20 % di 2.02 + 2.03 + 2.04 + 2.07 + 2.08	€ 36.008,54	
	TOTALE	€ 354.472,72	
	TOTALE GENERALE		€ 835.009,92
2.11	Economie		€ 182.410,17
	TOTALE GENERALE		€ 1.017.420,09

VISTO il quadro economico rimodulato ed adeguato ai sensi della D.G.R. 1153/06, approvato dal C.d.A di Acquedotto Lucano S.p.A in data 21/04/2008, di seguito riportato:

Lavori di razionalizzazione del sistema fognario delle acque reflue del Comune di San Fele (PZ) A.P.Q. All. B n° 24			
A		LAVORI	
A.1		Lavori a misura	€ 265.376,38
A.2		Lavori a corpo	€ 199.078,72
A.3		Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 16.081,90
A.4		Oneri specifici per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ -
		IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 480.537,00
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B.1		Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto)	€ 18.872,04
B.2		Spese generali (art. 8 D.G.R. 300/2005 - max 12% totale generali intervento)	€ 114.873,98
	B.2.A	Spese generali (art. 8 comma 1 D.G.R. 300/2005)	€ 80.411,75
	B.2.A.1	Spese di progettazione (Studi di fattibilità, di impatto ambientale, studi ed indagini geologiche, geognostiche, idrogeologiche, ecc...., redazione piano di sicurezza in fase di progettazione, rilievi e sondaggi strutturali e topografici) compreso oneri per casse previdenziali.	€ 67.411,75
	B.2.A.2	Redazione e pubblicazione bando di gara e svolgimento procedure aggiudicazione	€ 13.000,00
	B.2.A.3	Oneri per opermessi, concessioni ed autorizzazioni (Ferrovia, Enel ecc.)	€ -
B.2.B		Spese generali (art. 8 comma 2 D.G.R. 300/2005 - max 30% di B.2)	€ 34.462,18
B.3		Spese di attuazione e gestione del del contratto (art. 8bis comma 1 DGR 300/2005)	€ 130.266,82
	B.3.1	Spese tecniche (Direzione lavori, misure e contabilità, sicurezza in fase di esecuzione) compreso oneri previdenziali.	€ 62.301,82
	B.3.2	Oneri di registrazione, accertamenti, volture ecc.	€ 15.000,00
	B.3.3	Collaudi di legge (oppure redazione certificato di regolare esecuzione) compreso oneri per casse previdenziali	€ 10.000,00
	B.3.4	Oneri di cui all'art. 18 della Legge 109/94 e s.m.i.	€ 12.965,00
	B.3.5	Oneri per Consulenze specialistiche, pareri legali ecc.	€ 20.000,00
	B.3.6	Indagini geotecniche e di laboratorio (prove sui materiali, sismiche ecc.)	€ -
	B.3.7	Oneri per redazione perizia di variante compreso oneri per casse previdenziali	€ 10.000,00
	B.3.8	Oneri per allacciamenti e pubblici servizi	€ -
B.4		Espropriazioni di aree ed immobili	€ 47.217,79
B.5		Acquisto di immobili	€ -
B.6		IVA sui lavori	€ 51.940,90
B.7		Imprevisti	€ 20.000,00
B.8		Acquisti di materiali per la realizzazione dell'opera	€ 10.329,14
B.9		IVA sulle spese generali e di attuazione e gestione del contratto	€ 49.028,15
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 442.528,77
		Totale progetto	€ 923.065,77
		ECONOMIE	€ 94.354,32
		TOTALE GENERALE	€ 1.017.420,09

VISTA la perizia di variante, a firma del Direttore dei Lavori e del Responsabile del Procedimento di A.L. S.p.a., trasmessa a Questa Autorità con nota prot. 31809 del 29/05/2009, pervenuta con prot. 1096 del 29/05/2009, come prevede il seguente quadro economico;

Lavori di razionalizzazione del sistema fognario delle acque reflue del Comune di San Fele (PZ) A.P.Q. All. B n° 24			
A		LAVORI	
A.1		Lavori a misura	€ 346.000,00
A.2		Lavori a corpo	€ 199.078,72
A.3		Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 18.873,00
A.4		Oneri specifici per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ -
		IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 563.951,72
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B.1		Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto)	€ 32.000,00
B.2		Spese generali (art. 8 D.G.R. 300/2005 - max 12% totale generali intervento)	€ 107.188,01
	B.2.A	Spese generali (art. 8 comma 1 D.G.R. 300/2005)	€ 75.031,61
	B.2.A.1	Spese di progettazione (Studi di fattibilità, di impatto ambientale, studi ed indagini geologiche, geognostiche, idrogeologiche, ecc...., redazione piano di sicurezza in fase di progettazione, rilievi e sondaggi strutturali e topografici) compreso oneri per casse previdenziali.	€ 67.411,75
	B.2.A.2	Redazione e pubblicazione bando di gara e svolgimento procedure aggiudicazione	€ 7.619,86
	B.2.A.3	Oneri per opermessi, concessioni ed autorizzazioni (Ferrovia, Enel ecc.)	€ -
B.2.B		Spese generali (art. 8 comma 2 D.G.R. 300/2005 - max 30% di B.2)	€ 32.156,40
B.3		Spese di attuazione e gestione del del contratto (art. 8bis comma 1 DGR 300/2005)	€ 168.079,40
	B.3.1	Spese tecniche (Direzione lavori, misure e contabilità, sicurezza in fase di esecuzione) compreso oneri previdenziali.	€ 93.790,94
	B.3.2	Oneri di registrazione, accatastamenti, vulture ecc.	€ 40.000,00
	B.3.3	Collaudi di legge (oppure redazione certificato di regolare esecuzione) compreso oneri per casse previdenziali	€ 10.000,00
	B.3.4	Oneri di cui all'art. 18 della Legge 109/94 e s.m.i.	€ 11.504,61
	B.3.5	Oneri per Consulenze specialistiche, pareri legali ecc.	€ -
	B.3.6	Indagini geotecniche e di laboratorio (prove sui materiali, sismiche ecc.)	€ -
	B.3.7	Oneri per redazione perizia di variante <u>compreso oneri per casse previdenziali</u>	€ 9.017,28
	B.3.8	Oneri per allacciamenti e pubblici servizi	€ 3.766,57
B.4		Espropriazioni di aree ed immobili	€ 52.000,00
B.5		Acquisto di immobili	€ -
B.6		IVA sui lavori	€ 59.595,17
B.7		Imprevisti	€ -
B.8		Acquisti di materiali per la realizzazione dell'opera	€ 5.329,14
B.9		IVA sulle spese generali e di attuazione e gestione del contratto	€ 25.774,38
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 449.966,10
		Totale progetto	€ 1.013.917,82
		ECONOMIE	€ 3.505,27
		TOTALE GENERALE	€ 1.017.420,09

VISTA la determinazione dirigenziale n° 75AC2006D470 del 7/04/2006, dell'Ufficio Ciclo dell'Acqua della Regione Basilicata, con la quale si accredita la somma di € 417.504,96, pari al 50 % dell'importo rideterminato a seguito di gara;

VISTA la determinazione dirigenziale n° 75AC2007L34 del 16/02/2007, dell'Ufficio Ciclo dell'Acqua della Regione Basilicata, con la quale si accredita la somma di € 334.003,97, pari al 40 % dell'importo rideterminato a seguito di gara;

VISTA la Determinazione dirigenziale N° 75AC2009D777 del 19/06/2009 dell'Ufficio Ciclo dell'Acqua della Regione Basilicata, con cui si prende atto della perizia di variante e viene impegnata la somma di **euro 178.907,90**;

VISTA la Relazione Economica Acclarante datata 25/02/2020 a firma del RUP Ing. Gaetano Pacifico che certifica la spesa complessiva di € **998.950,14**, con economie pari ad € **18.469,95** come da Quadro Economico finale;

VISTA la Determinazione n. 0288_2020 del 23/04/2020 della direzione Area Tecnica – Direzione Progettazione ed Energia di A.L. S.p.A, con la quale si prende atto delle spese effettivamente sostenute e si approva il Quadro Economico Finale, come di seguito indicato:

Lavori di razionalizzazione del sistema fognario delle acque reflue del Comune di San Fele (PZ) <i>A.P.Q. All. B n° 24</i> QUADRO ECONOMICO FINALE		
	LAVORI	
	Lavori a misura	€ 352.351,80
	Lavori a corpo	€ 192.726,91
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 18.873,00
	Oneri specifici per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ -
	IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 563.951,72
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
	Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto)	€ 31.456,83
	Spese generali (art. 8 D.G.R. 300/2005 - max 12% totale generali intervento)	€ 107.947,03
B.2.A	Spese generali (art. 8 comma 1 D.G.R. 300/2005)	€ 74.683,36
B.2.A.1	Spese di progettazione (Studi di fattibilità, di impatto ambientale, studi ed indagini geologiche, geognostiche, idrogeologiche, ecc...., redazione piano di sicurezza in fase di progettazione, rilievi e sondaggi strutturali e topografici) compreso oneri per casse previdenziali.	€ 67.411,75
B.2.A.2	Redazione e pubblicazione bando di gara e svolgimento procedure aggiudicazione	€ 6.867,36
B.2.A.3	Oneri per opermessi, concessioni ed autorizzazioni (Ferrovia, Enel ecc.)	€ 404,25
	Spese generali (art. 8 comma 2 D.G.R. 300/2005 - max 30% di B.2)	€ 32.363,67
	Spese di attuazione e gestione del del contratto (art. 8bis comma 1 DGR 300/2005)	€ 168.079,40
B.3.1	Spese tecniche (Direzione lavori, misure e contabilità, sicurezza in fase di esecuzione) compreso oneri previdenziali.	€ 93.809,33
B.3.2	Oneri di registrazione, accatastamenti, volture ecc.	€ 39.401,94
B.3.3	Collaudi di legge (oppure redazione certificato di regolare esecuzione) compreso oneri per casse previdenziali	€ -
B.3.4	Oneri di cui all'art. 18 della Legge 109/94 e s.m.i.	€ 41084,00
B.3.5	Oneri per Consulenze specialistiche, pareri legali ecc.	€ -
B.3.6	Indagini geotecniche e di laboratorio (prove sui materiali, sismiche ecc.)	€ -
B.3.7	Oneri per redazione perizia di variante compreso oneri per casse previdenziali	€ 9.017,28
B.3.8	Oneri per allacciamenti e pubblici servizi	€ 3.184,28
	Espropriazioni di aree ed immobili	€ 51.150,96
	Acquisto di immobili	€ -
	IVA sui lavori	€ 59.540,85
	Imprevisti	€ -
	Acquisti di materiali per la realizzazione dell'opera	€ 1.718,20
	IVA sulle spese generali e di attuazione e gestione del contratto	€ 34.587,73
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 434.998,43
	Totale A + B	€ 998.950,14
	ECONOMIE	€ 18.469,95
	TOTALE GENERALE	€ 1.017.420,09

VISTA la Determinazione dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n° 61 del 05/08/2020, con la quale si prende atto del Quadro Economico finale dell'intervento in oggetto;

VISTA la Relazione istruttoria del Tecnico Istruttore, Geom. Antonio Bevilacqua, del 14/11/2024

DETERMINA

la parte narrativa si intende qui di seguito integralmente riportata ed approvata

DI PRENDERE ATTO E APPROVARE gli atti finali relativi ai "Lavori di razionalizzazione del sistema fognario delle acque reflue del Comune di San Fele (PZ)" - *A.P.Q. All. B n° 24*, che certifica la spesa complessiva di **€ 998.950,14**, con economie pari ad **€ 18.469,95**, come da Quadro Economico Finale di seguito riportato:

Lavori di razionalizzazione del sistema fognario delle acque reflue del Comune di San Fele (PZ) <i>A.P.Q. All. B n° 24</i> QUADRO ECONOMICO FINALE		
	LAVORI	
	Lavori a misura	€ 352.351,80
	Lavori a corpo	€ 192.726,91
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 18.873,00
	Oneri specifici per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ -
	IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 563.951,72

	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
	Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto)	€ 31.456,83
	Spese generali (art. 8 D.G.R. 300/2005 - max 12% totale generali intervento)	€ 107.947,03
B.2.A	Spese generali (art. 8 comma 1 D.G.R. 300/2005)	€ 74.683,36
B.2.A.1	Spese di progettazione (Studi di fattibilità, di impatto ambientale, studi ed indagini geologiche, geognostiche, idrogeologiche, ecc...., redazione piano di sicurezza in fase di progettazione, rilievi e sondaggi strutturali e topografici) compreso oneri per casse previdenziali.	€ 67.411,75
B.2.A.2	Redazione e pubblicazione bando di gara e svolg.to procedure aggiudicazione	€ 6.867,36
B.2.A.3	Oneri per opermessi, concessioni ed autorizzazioni (Ferrovia, Enel ecc.)	€ 404,25
	Spese generali (art. 8 comma 2 D.G.R. 300/2005 - max 30% di B.2)	€ 32.363,67
	Spese di attuazione e gestione del del contratto (art. 8bis comma 1 DGR 300/2005)	€ 168.079,40
B.3.1	Spese tecniche (Direzione lavori, misure e contabilità, sicurezza in fase di esecuzione) cpmpreso oneri previdenziali.	€ 93.809,33
B.3.2	Oneri di registrazione, accatastamenti, volture ecc.	€ 39.401,94
B.3.3	Collaudi di legge (oppure redazione certificato di regolare esecuzione) <u>compreso oneri per casse previdenziali</u>	€ -
B.3.4	Oneri di cui all'art. 18 della Legge 109/94 e s.m.i.	€ 41084,00
B.3.5	Oneri per Consulenze specialistiche, pareri legali ecc.	€ -
B.3.6	Indagini geotecniche e di laboratorio (prove sui materiali, sismiche ecc.)	€ -
B.3.7	Oneri per redazione perizia di variante <u>compreso oneri per casse previdenziali</u>	€ 9.017,28
B.3.8	Oneri per allacciamenti e pubblici servizi	€ 3.184,28
	Espropriazioni di aree ed immobili	€ 51.150,96
	Acquisto di immobili	€ -
	IVA sui lavori	€ 59.540,85
	Imprevisti	€ -
	Acquisti di materiali per la realizzazione dell'opera	€ 1.718,20
	IVA sulle spese generali e di attuazione e gestione del contratto	€ 34.587,73
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 434.998,43
	Totale A + B	€ 998.950,14
	ECONOMIE	€ 18.469,95
	TOTALE GENERALE	€ 1.017.420,09

DI TRASMETTERE il presente provvedimento per gli adempimenti consequenziali di competenza, alla regione Basilicata, Acquedotto Lucano S.p.A. ed all'Ufficio Amministrativo e Finanziario dell'Ente;

Verso il presente atto, chiunque abbia interessa può proporre ricorso al Tribunale amministrativo Regionale della Basilicata con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall'art. 204 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

L'Istruttore
Geom. Antonio Bevilacqua

Il Dirigente
Ing. Donato Larocca

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.)

Il presente provvedimento, esecutivo a termini di legge, viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio telematico dell'EGRIB, per rimanervi (15) quindici giorni consecutivi, ai fini di una corretta e trasparente informazione.

Potenza, li _____

Il Responsabile incaricato