



*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

---

**AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

---

---

**DETERMINAZIONE N. 23 DEL 18 FEBBRAIO 2026**

---

**OGGETTO:**

Accordo di Programma finalizzato all'attuazione degli interventi necessari alla risoluzione della Procedura di Infrazione n. 2014/2059 – DGR 435/2017 -.  
FESR-FSC 2014/2020 AP- 13 Comune di Ruoti – Balvano e Satriano di Lucania (PZ) lavori di adeguamento degli impianti cittadini – CUP I94H17000290001 -  
*Approvazione del quadro economico rimodulato per aggiornamento prezzi, della sesta rendicontazione delle spese sostenute di € 18.599,17, settima rendicontazione di € 115.272,68 del quadro economico finale e della relazione acclarante-liquidazione saldo incentivi funzioni tecniche di € 393,87-.*

---

**IL DIRIGENTE**

**Vista** la legge Regionale n. 1 del 08.01.2016 “Istituzione dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata”;

**vista** la DGR n. 388 del 23/07/2025 con la quale la Giunta Regionale, al fine di assicurare il principio di buon andamento dell’attività amministrativa e nelle more della nomina del nuovo Amministratore Unico dell’Ente, ha nominato l’Arch. Canio Santarsiero quale Commissario Straordinario dell’EGRIB;

**visto** il Decreto dell’Amministratore unico n. 1 del 14.01.2026 con il quale è stato conferito al sottoscritto Ing. Antonio Biscione l’incarico di Direzione dell’Area Funzionale “Servizio Idrico Integrato”;

**vista** la DGR 1286 del 08.11.2016 – PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Avvio della procedura negoziata per la ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione;

**vista** la DGR 435 del 19.05.2017 “ *PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Asse V Azione 6b.3.1-FSC2014-2020-Presa d’atto delle risultanze della procedura negoziata ed ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione delle procedure di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione avviata con DGR 1286 del 08.11.2016. Ammissione a finanziamento delle operazioni selezionate e approvazione dello schema di accordo di Programma Regione Basilicata – EGRIB – Acquedotto Lucano S.p.A.* ”

**rilevato** che l’operazione, con beneficiario l’EGRIB denominata “*Adeguamento degli impianti cittadini di Ruoti, Balvano e Satriano di Lucania*”, per un importo complessivo di € 1.000.000,00, a valere su FSC 2014/2020, è ricompresa nell’elenco del programma di interventi ammessi a finanziamento con la DGR 435/2017;



## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

**vista** la determina dirigenziale n. 08 del 15/01/2019 di conclusione positiva della conferenza di servizio relativa all'approvazione del progetto definitivo dei lavori di adeguamento degli impianti cittadini dei Comuni di Ruoti -Balvano e Satriano di Lucania (PZ) - FSC 2014-2020 AP-13;

**vista** la determina dirigenziale n. 16 del 21/01/2019 di approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 158 bis del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., dei lavori di adeguamento degli impianti cittadini dei Comuni di Ruoti -Balvano e Satriano di Lucania (PZ) - FSC 2014-2020 AP-13 a seguito di conclusione positiva della Conferenza di servizio;

**vista** la determina Dirigenziale del Dipartimento Ambiente e Energia – Ufficio Ciclo dell'Acqua- Regione Basilicata n. 23AC.2019/D.00813 del 13/09/2019 recante “ FSC 2014/2020- Accordo di programma tra Regione Basilicata, EGRIB e Acquedotto Lucano S.p.A., per l'attuazione di un programma di interventi in materia di collettamento e depurazione finalizzati prioritariamente alla risoluzione della procedura di infrazione comunitaria 2014/2059 – concessione del contributo e liquidazione del 15% del finanziamento a titolo di anticipazione al beneficiario EGRIB per l'intervento “Adeguamento degli impianti cittadini di Ruoti, Balvano e Satriano di Lucania” - € 1.000.000,00;

**vista** la determina dirigenziale n. 227 del 21/10/2019 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di adeguamento degli impianti cittadini dei Comuni di Ruoti -Balvano e Satriano di Lucania (PZ) - FSC 2014-2020 AP-13 per un importo complessivo di € 1.050.556,03 di cui € 1.000.000,00 finanziato per € 232.684,78 con fondi FSC, € 767.315,22 con fondi FESR ed € 50.556,03 a carico dell'Ente attuatore Acquedotto Lucano S.p.A., ripartito come indicato nella seguente tabella:

| <b>Comuni di Satriano di Lucania / Balvano / Ruoti</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Oggetto: Progetto esecutivo degli impianti di depurazione cittadini degli abitati di Ruoti, Balvano e Satriano di Lucania</b> |                                                                                                                                                                                |                     |
| <b>A</b>                                                                                                                         | <b>LAVORI</b>                                                                                                                                                                  |                     |
| 1                                                                                                                                | Lavori a corpo                                                                                                                                                                 | <b>€ 728.330,52</b> |
| a                                                                                                                                | di cui per l'abitato di Satriano di Lucania                                                                                                                                    | € 207.683,64        |
| b                                                                                                                                | di cui per l'abitato di Balvano                                                                                                                                                | € 184.361,34        |
| c                                                                                                                                | di cui per l'abitato di Ruoti                                                                                                                                                  | € 336.285,54        |
| 2                                                                                                                                | Servizi di conduzione degli impianti durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento (a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.)                                                     | <b>€ 44.529,95</b>  |
| a                                                                                                                                | di cui per l'abitato di Satriano di Lucania                                                                                                                                    | € 13.102,60         |
| b                                                                                                                                | di cui per l'abitato di Balvano                                                                                                                                                | € 11.728,20         |
| c                                                                                                                                | di cui per l'abitato di Ruoti                                                                                                                                                  | € 19.699,15         |
|                                                                                                                                  | <b>IMPORTO DEI LAVORI E SERVIZI A BASE DI GARA /1+2)</b>                                                                                                                       | <b>€ 772.860,47</b> |
| 3                                                                                                                                | Oneri della sicurezza relativi ai lavori non soggetti a ribasso d'asta                                                                                                         | € 40.775,88         |
| a                                                                                                                                | di cui per l'abitato di Satriano di Lucania                                                                                                                                    | € 9.853,52          |
| b                                                                                                                                | di cui per l'abitato di Balvano                                                                                                                                                | € 10.684,92         |
| c                                                                                                                                | di cui per l'abitato di Ruoti                                                                                                                                                  | € 20.237,44         |
| 4                                                                                                                                | Oneri della sicurezza per il servizio di conduzione degli impianti durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento non soggetti a ribasso pari ad € 357,52 per ciascun impianto | € 1.430,08          |

|          |                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|          | <b>TOTALE LAVORI E SERVIZI (1+2+3+4)</b>                                                                                                                                                                                          | € <b>815.066,43</b> |
| <b>B</b> | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>                                                                                                                                                                             |                     |
| 1        | Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi i rimborsi previa fattura)                                                                                                                                  | € 18.411,88         |
| 2        | Allacciamento ai pubblici servizi                                                                                                                                                                                                 | € 0,00              |
| 3        | Imprevisti                                                                                                                                                                                                                        | € 7.000,00          |
| 4        | Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi                                                                                                                                                                           | € 20.540,52         |
| 4a       | Espropriazione di aree o immobili e pertinenze indennizzo                                                                                                                                                                         | € 5.000,00          |
| 5        | Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1, lettera A del codice (revisione dei prezzi)                                                                                                                                         | € 0,00              |
| 5a       | Oneri per permessi e concessione                                                                                                                                                                                                  | € 0,00              |
| 6        | Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche incluse quelle per la realizzazione di cartellini e targhe relative al PO FESR 2014/2020                                                                                 | € 0,00              |
| 6a       | Spese per copie eliografiche                                                                                                                                                                                                      | € 0,00              |
| 7        | Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice                                                                                                                                                                                 | € 500,00            |
| <b>8</b> | <b>SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO</b>                                                                                                                                                                      |                     |
| a        | Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010                                | € 0,00              |
| b        | Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, relazioni archeologiche e geologiche                    | € 31.000,00         |
| c        | Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente                                                | € 2.307,32          |
| d        | Spese tecniche relative alla Direzione Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali | € 38.955,35         |
| e        | Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici                                                                                                                                                                                    | € 0,00              |
| f        | Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)                                                                                                                  | € 5.000,00          |
| g        | I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su voci B 8)                                                                                                                                              | € 16.997,79         |
|          | <b>Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+d+e+f+g)</b>                                                                                                                                               | € <b>94.260,46</b>  |
| 9        | I.V.A. sui lavori (10% su voci A1-A3-B1-B3)                                                                                                                                                                                       | € 79.451,83         |
| 10       | I.V.A. sui servizi di conduzione degli impianti durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento (140% su voci A2-A4)                                                                                                               | € 4.596,00          |
| 11       | I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% su voci B4-B4a-B7)                                                                                                                              | € 5.728,91          |
| 12       | Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge                                                                                                                                                                             | € 0,00              |
|          | <b>Totale somme a disposizione (somma da B1 a B11)</b>                                                                                                                                                                            | € <b>235.489,60</b> |
| <b>C</b> | <b>FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA</b>                                                                                                                                                                                        | € <b>0,00</b>       |



*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

|   | REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE                                     |                       |
|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | Forniture                                                         | € 0,00                |
| 2 | Servizi                                                           | € 0,00                |
| 3 | I.V.A. su forniture e servizi                                     | € 0,00                |
|   | <b>Totale forniture e servizi (somma da 1 a 3)</b>                | <b>€ 0,00</b>         |
|   | <b>COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (a+B+C)</b>                     | <b>€ 1.050.556,03</b> |
|   | <b>IMPORTO A CARICO FSC 2014/2020 – AP-13</b>                     | <b>€ 1.000.000,00</b> |
|   | <b>IMPORTO A CARICO ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A. (voci A2+A4+B10)</b> | <b>€ 50.556,03</b>    |

**visto** il Piano degli investimenti 2016/2019 aggiornato con delibera dell'Assemblea dell'EGRIB n. 5 del 19/06/2018 nel quale l'intervento di cui trattasi è compreso;

**dato atto che il progetto esecutivo:**

- redatto dall'Ing. Raffaele Migliore su incarico della Società Acquedotto Lucano S.p.A., giusta convenzione del 17/10/2017 rep. n. 735-2017, corredato degli elaborati previsti dall'art 23 del D.Lgs 50/2016 è stato verificato e validato ai sensi dell'art 26, comma 6 lett. d) dal Responsabile del procedimento in contraddittorio con il progettista in data 15/04/2015;
- ha le seguenti codifiche:
  - Codice Unico di Progetto (CUP): I94H17000290001 e deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004;
  - Codice CIG: Z70200F4EA;

**vista** la Determinazione Dirigenziale – dipartimento Ambiente e Energia- Ufficio Ciclo dell'Acqua – della Regione Basilicata n. 23AC.2019/D.00813 del 13/09/2019 di:

- presa d'atto del suddetto quadro economico;

di concessione al beneficiario EGRIB del contributo di € 1.000.000,00 per la realizzazione dell'intervento *“Adeguamento degli impianti cittadini di Ruoti, Balvano e Satriano di Lucania”*

- di impegno dell'importo € 1.000.000,00, in favore del Beneficiario EGRIB sul capitolo U28385 Missione 9 Programma 4 del bilancio corrente;
- di liquidazione della somma di € 150.000,00 al beneficiario EGRIB quale anticipazione relativa all'intervento *“Adeguamento degli impianti cittadini di Ruoti, Balvano e Satriano di Lucania”*;



## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

- di pagare a valere sulla suddetta liquidazione la somma di € 150.000,00 al beneficiario EGRIB;

### **preso atto che:**

- con mandato n. 959 del 24.10.2019 è stato liquidato ad Acquedotto Lucano S.p.A. l'anticipazione di € 150.000,00 – fondi FSC;
- con nota determina dirigenziale 263 del 19/07/2021, è stata approvata la prima rendicontazione delle spese sui lavori indicati in oggetto per un importo di € 24.829,87 IVA compresa;
- la fattura emessa per la suddetta rendicontazione è stata liquidata con parte dell'anticipazione erogata pari ad € 150.000,00 con fondi FSC;
- con nota determina dirigenziale 198 del 25/07/2023, si è preso atto del seguente quadro economico post aggiudicazione ed è stata approvata la seconda rendicontazione delle spese sui lavori indicati in oggetto per un importo di € 34.455,67 IVA compresa:

| <b>QUADRO ECONOMICO POST- GARA</b> |                                                                                                                            |                     |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>A</b>                           | <b>LAVORI</b>                                                                                                              |                     |
| 1                                  | Lavori a corpo                                                                                                             | € <b>514.687,14</b> |
| a                                  | <i>di cui per l'abitato di Satriano di Lucania</i>                                                                         | € 146.763,17        |
| b                                  | <i>di cui per l'abitato di Balvano</i>                                                                                     | € 130.282,08        |
| c                                  | <i>di cui per l'abitato di Ruoti</i>                                                                                       | € 237.641,89        |
| 2                                  | Servizi di conduzione degli impianti durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento (a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.) | € <b>31.467,85</b>  |
| a                                  | <i>di cui per l'abitato di Satriano di Lucania</i>                                                                         | € 9.259,18          |
| b                                  | <i>di cui per l'abitato di Balvano</i>                                                                                     | € 8.287,93          |
| c                                  | <i>di cui per l'abitato di Ruoti</i>                                                                                       | € 13.920,74         |
|                                    | <b>IMPORTO DEI LAVORI E SERVIZI A BASE DI GARA /1+2)</b>                                                                   | € <b>546.154,99</b> |
| 3                                  | Oneri della sicurezza relativi ai lavori non soggetti a ribasso d'asta                                                     | € 40.775,88         |
| a                                  | <i>di cui per l'abitato di Satriano di Lucania</i>                                                                         | € 9.853,52          |
| b                                  | <i>di cui per l'abitato di Balvano</i>                                                                                     | € 10.684,92         |
| c                                  | <i>di cui per l'abitato di Ruoti</i>                                                                                       | € 20.237,44         |

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

|          |                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4        | Oneri della sicurezza per il servizio di conduzione degli impianti durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento non soggetti a ribasso pari ad € 357,52 per ciascun impianto                                      | € 1.430,08          |
|          | <b>TOTALE LAVORI E SERVIZI (1+2+3+4)</b>                                                                                                                                                                            | <b>€ 588.360,95</b> |
| <b>B</b> | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>                                                                                                                                                               |                     |
| 1        | Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi i rimborsi previa fattura)                                                                                                                    | € 18.411,88         |
| 2        | Allacciamento ai pubblici servizi                                                                                                                                                                                   | € 0,00              |
| 3        | Imprevisti                                                                                                                                                                                                          | € 7.000,00          |
| 4        | Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi                                                                                                                                                             | € 20.540,52         |
| 4a       | Espropriazione di aree o immobili e pertinenze indennizzo                                                                                                                                                           | € 5.000,00          |
| 5        | Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1, lettera A del codice (revisione dei prezzi)                                                                                                                           | € 0,00              |
| 5a       | Oneri per permessi e concessione                                                                                                                                                                                    | € 0,00              |
| 6        | Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche incluse quelle per la realizzazione di cartellini e targhe relative al PO FESR 2014/2020                                                                   | € 0,00              |
| 6a       | Spese per copie eliografiche                                                                                                                                                                                        | € 0,00              |
| 7        | Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice                                                                                                                                                                   | € 500,00            |
| <b>8</b> | <b>SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO</b>                                                                                                                                                        |                     |
| a        | Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010                  | € 0,00              |
| b        | Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, relazioni archeologiche e geologiche      | € 31.000,00         |
| c        | Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente                                 | € 839,04            |
| d        | Spese tecniche relative alla Direzione Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse | € 38.955,35         |

|          |                                                                                                                    |                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | previdenziali                                                                                                      |                       |
| e        | Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici                                                                     | € 0,00                |
| f        | Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)   | € 5.000,00            |
| g        | I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su voci B 8)                               | € 16.490,18           |
|          | <b>Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+d+e+f+g)</b>                                | <b>€ 92.284,57</b>    |
| 9        | I.V.A. sui lavori (10% su voci A1-A3-B1-B3)                                                                        | € 58.087,49           |
| 10       | I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% su voci B4-B4a-B7)               | € 5.728,91            |
| 11       | Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge                                                              | € 0,00                |
| 12       | I.V.A. sui servizi di conduzione degli impianti durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento (10% su voci A2-A4) | € 3.289,79            |
|          | <b>Totale somme a disposizione (somma da B1 a B11)</b>                                                             | <b>€ 210.843,16</b>   |
| <b>C</b> | <b>FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE</b>                                           | <b>€ 0,00</b>         |
| 1        | Forniture                                                                                                          | € 0,00                |
| 2        | Servizi                                                                                                            | € 0,00                |
| 3        | I.V.A. su forniture e servizi                                                                                      | € 0,00                |
|          | Totale "Forniture e/o servizi" (somma da 1 a 3)                                                                    | € 0,00                |
|          | <b>COSTO COMPLESSIVO (A+B+C)</b>                                                                                   | <b>€ 799.204,11</b>   |
|          | Conduzione a carico di A.L. S.p.A.                                                                                 | € 36.187,72           |
|          | <b>Totale finanziamento FSC 2014/2020</b>                                                                          | <b>€ 763.016,39</b>   |
| <b>D</b> | <b>ECONOMIE A CARICO FSC 2014/2020</b>                                                                             | <b>€ 236.983,61</b>   |
| <b>E</b> | <b>ECONOMIE (economie di ribasso servizio di conduzione durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento)</b>        | <b>€ 14.368,31</b>    |
|          | <b>TOTALE ECONOMIE</b>                                                                                             | <b>€ 251.351,92</b>   |
|          | IMPORTO A CARICO FSC 2014/2020 – AP-13                                                                             | € 1.000.000,00        |
|          | <b>IMPORTO A CARICO ACQUEDOTTO LUCANO da progetto</b>                                                              | <b>€ 50.556,03</b>    |
|          | <b>TOTALE IMPORTO FINANZIAMENTO</b>                                                                                | <b>€ 1.050.556,03</b> |

- la fattura emessa per la suddetta rendicontazione è stata liquidata con parte dell'anticipazione erogata pari ad € 150.000,00 con fondi FSC;



## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

- con determinazione della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata n. 23BB.2023/D.00804 del 05/08/2023 è stato approvato il quadro economico post aggiudicazione e si è preso atto che con l'anticipazione erogata pari ad € 150.000,00 sono state liquidate la prima e la seconda rendicontazione per un totale di € 59.285,54;
- i lavori in oggetto sono finanziati dalla Regione Basilicata con fondi di cui alla Delibera CIPE 26/2016 – D.G.R. 435/2017;

**vista** la determina dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 41 del 04/03/201 di presa d'atto delle operazioni di gara per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto al migliore offerente indicato nella A.T.I. GECO s.r.l. Società Unipersonale-VOMFORT ECO s.r.l., con sede ad Atella (PZ) zona PIP-Lotto 10 bis per l'importo di € 546.154,99 al netto del ribasso offerto del 29,3333%, sull'importo dei lavori di € 728.330,52 e dei servizi di conduzione di € 44.529,95, oltre ad € 42.205,96 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo contrattuale di € 588.360,95;

**vista** la Determina della Direzione Appalti di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0410-2021 del 11/05/2021 di presa d'atto dell'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario e dell'avvenuta aggiudicazione da parte dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A.;

**visto** il contratto di appalto del 03/02/2022 rep. N. 018-22 sottoscritto da Acquedotto Lucano S.p.A. e l'operatore economico GECO s.r.l. società unipersonale con sede in Atella zona PIP – Lotto 10 bis P.IVA 01209530763;

**visto** il verbale di consegna degli impianti, di presa in carico per la conduzione e consegna dei lavori frazionati del 24/10/2022;

**vista** la dichiarazione di avvenuto concreto inizio dei lavori del 10/01/2023;

### **dato ulteriormente atto che:**

- è stata fatta richiesta sul sistema di monitoraggio SIFESR, ai sensi della DGR n. 817/2023 da questo Ente, dell'ulteriore anticipazione pari ad € 247.359,46;
- con il provvedimento della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia – Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- n. 23BB.2023/D.01488 del 13/12/2023 è stato liquidato, tra l'altro, al Beneficiario EGRIB l'importo di € 247.359,46 per ulteriore anticipazione sui lavori di cui in oggetto;
- con Determina dirigenziale n. 49 del 19/03/2024 è stata approvata la terza rendicontazione delle spese sostenute di € 152.693,39 e la liquidazione di € 445,17, al lordo delle ritenute come per legge, di quota parte degli incentivi funzioni tecniche al RUP dell'EGRIB geom. Rocco D'Emilio;



## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

- è stato liquidato ad Acquedotto Lucano S.p.A. con mandato n. 985 del 20/12/2023 l'ulteriore anticipazione di € 246.914,29, DGR 817/2023;
- al geom. Rocco D'Emilio con mandato n. 903 del 11/12/2023 l'importo di € 322,78 e con i mandati n. 904 e n. 905 del 11/12/2023 sono state versate le ritenute dovute per legge pari ad € 35,08 ed € 87,31 per un importo complessivo di € 445,17, quale quota parte degli incentivi funzioni tecniche spettanti, per l'attività di programmazione della spesa per investimenti e di funzioni di RUP dell'Ente Beneficiario, per l'intervento in oggetto, come previsto dall'art 6 e con le modalità indicate all'art 5 del Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche;
- la terza rendicontazione e gli incentivi funzioni tecniche sono state liquidate con l'ulteriore anticipazione erogata, DGR 817/2023, pari ad € 247.359,46;
- con Determina dirigenziale n. 162 del 02/10/2025 è stata approvata la quarta e la quinta rendicontazione delle spese sostenute rendicontazione delle spese sostenute;
- con Determinazione della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia – Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- n. 23BB.2025/D.01584 del 24/10/2025 si è preso atto della quarta ed ella quinta rendicontazione delle spese sostenute ed è stato liquidato al Beneficiario EGRIB l'importo di € 207.975,73, trasferito ad Acquedotto Lucano S.p.A. con mandati n. 716-717-718-quietazne n. 604-605-606 del 12/11/2025;

**considerato che**, Acquedotto lucano S.p.A. ha trasmesso con nota:

- ✓ del 20/10/2025 prot. n. 21094/25, la sesta rendicontazione delle spese sostenute pari ad € 18.599,17;
- ✓ del 27/01/2026 prot. n. 3514/26, la settima rendicontazione delle spese sostenute pari ad € 115.272,68, il quadro economico finale e la relazione acclarante;
- ✓ del 12/02/2026 prot. n. 5958/26, la Determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0108-2026 del 12/02/2026 di approvazione del quadro economico rimodulato per aggiornamento prezzi, della relazione economica acclarante e del quadro economico finale:

**vista** la Determina della direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0634-2025 del 14/10/2025 di presa approvazione e liquidazione spese tecniche all'Ing. Fabrizio Cerverizzo -Potenza (PZ);

**vista** la fattura di Acquedotto Lucano S.p.A. n. VC25-0103 del 17/10/2025 di € 18.599,17 fuori dal campo di applicazione dell'IVA trattandosi di contributi a fondo perduto destinati *ex lege* alla realizzazione di interventi su opere di interesse pubblico riconosciuti in assenza di una specifica controprestazione da parte del soggetto attuatore;



## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

**vista** la Determina della direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0108-2026 del 12/02/2026 di:

- approvazione dello stato finale;
- del certificato di regolare esecuzione;
- del seguente quadro economico rimodulato per aggiornamento prezzi a seguito di parere favorevole della Regione Basilicata del 20/01/2026:

| <b>Comuni di Satriano di Lucania-Balvano-Ruoti</b>                                                                                                |                                                                                                                                                                                |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Oggetto: Progetto esecutivo per l'adeguamento degli impianti di depurazione cittadini degli abitati di Ruoti, Balvano e Striano di Lucania</b> |                                                                                                                                                                                |                     |
| <b>A</b>                                                                                                                                          | <b>LAVORI</b>                                                                                                                                                                  |                     |
| 1                                                                                                                                                 | Lavori a corpo                                                                                                                                                                 | € <b>514.687,14</b> |
| a                                                                                                                                                 | <i>di cui per l'abitato di Satriano di Lucania</i>                                                                                                                             | € 146.763,17        |
| b                                                                                                                                                 | <i>di cui per l'abitato di Balvano</i>                                                                                                                                         | € 130.282,08        |
| c                                                                                                                                                 | <i>di cui per l'abitato di Ruoti</i>                                                                                                                                           | € 237.641,89        |
| 2                                                                                                                                                 | Servizi di conduzione degli impianti durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento (a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.)                                                     | € <b>103.847,38</b> |
| a                                                                                                                                                 | <i>di cui per l'abitato di Satriano di Lucania</i>                                                                                                                             | € 21.456,37         |
| b                                                                                                                                                 | <i>di cui per l'abitato di Balvano</i>                                                                                                                                         | € 19.737,24         |
| c                                                                                                                                                 | <i>di cui per l'abitato di Ruoti</i>                                                                                                                                           | € 62.653,77         |
|                                                                                                                                                   | <b>IMPORTO DEI LAVORI E SERVIZI A BASE DI GARA (1+2)</b>                                                                                                                       | € <b>618.534,52</b> |
| 3                                                                                                                                                 | Oneri della sicurezza relativi ai lavori non soggetti a ribasso d'asta                                                                                                         | € 40.775,88         |
| a                                                                                                                                                 | <i>di cui per l'abitato di Satriano di Lucania</i>                                                                                                                             | € 9.853,52          |
| b                                                                                                                                                 | <i>di cui per l'abitato di Balvano</i>                                                                                                                                         | € 10.684,92         |
| c                                                                                                                                                 | <i>di cui per l'abitato di Ruoti</i>                                                                                                                                           | € 20.237,44         |
| 4                                                                                                                                                 | Oneri della sicurezza per il servizio di conduzione degli impianti durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento non soggetti a ribasso pari ad € 357,52 per ciascun impianto | € 1.430,08          |
|                                                                                                                                                   | <b>TOTALE LAVORI E SERVIZI (1+2+3+4)</b>                                                                                                                                       | € <b>660.740,48</b> |
| <b>B</b>                                                                                                                                          | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>                                                                                                                          |                     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1  | Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi i rimborsi previa fattura)                                                                                                                                  | € 2.692,80          |
| 2  | Allacciamento ai pubblici servizi                                                                                                                                                                                                 | € 0,00              |
| 3  | Imprevisti                                                                                                                                                                                                                        | € 0,00              |
| 4  | Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi                                                                                                                                                                           | € 0,00              |
| 4a | Espropriazione di aree o immobili e pertinenze indennizzo                                                                                                                                                                         | € 0,00              |
| 5  | <b>Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1, lettera A del codice (revisione dei prezzi)</b>                                                                                                                                  | <b>€ 109.773,52</b> |
| 5a | Oneri per permessi e concessione                                                                                                                                                                                                  | € 0,00              |
| 6  | Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche incluse quelle per la realizzazione di cartellini e targhe relative al PO FESR 2014/2020                                                                                 | € 0,00              |
| 6a | Spese per copie eliografiche                                                                                                                                                                                                      | € 0,00              |
| 7  | Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice                                                                                                                                                                                 | € 0,00              |
| 8  | <b>SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO</b>                                                                                                                                                                      |                     |
| a  | Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010                                | € 0,00              |
| b  | Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, relazioni archeologiche e geologiche                    | € 24.829,87         |
| c  | Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente                                               | € 839,04            |
| d  | Spese tecniche relative alla Direzione Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali | € 30.998,61         |
| e  | Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici                                                                                                                                                                                    | € 0,00              |
| f  | Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)                                                                                                                  | € 0,00              |
| g  | I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22%)                                                                                                                                                          | € 12.282,27         |

|          |                                                                                                                                                                                           |                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | su voci B 8)                                                                                                                                                                              |                       |
| 1        | di cui IVA (rendicontata a carico del finanziamento concesso)                                                                                                                             | € 0,00                |
| 2        | di cui IVA (a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.)                                                                                                                                         | € 12.282,27           |
|          | <b>Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+d+e+f+g)</b>                                                                                                       | <b>€ 68.949,79</b>    |
| 9        | I.V.A. sui lavori (10% su voci A1-A3-B1-B3)                                                                                                                                               | € 66.792,93           |
| a        | di cui IVA sui lavori pari al 10% di (A.1+A.2+B.10.a+B.10.b) rendicontata a carico del finanziamento concesso                                                                             | € 3.132,33            |
| b        | di cui IVA sui lavori pari al 10% di (A.1+A.2+B.10.a+B.10.b) rendicontata a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.                                                                            | € 63.660,60           |
| 10       | I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)                                                                                                        | € 0,00                |
| a        | di cui I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante pari al 22% di (B.4.a+B.4.b+B.5.a+B.5.b+B.6+B.7+B.8) rendicontata a carico del finanziamento concesso | € 0,00                |
| b        | di cui I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante pari al 22% di (B.4.a+B.4.b+B.5.a+B.5.b+B.6+B.7+B.8) a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.             | € 0,00                |
| 11       | Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge                                                                                                                                     | € 0,00                |
| 12       | I.V.A. sui servizi di conduzione degli impianti durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento (10% su voci A2-A4)                                                                        | € 10.527,75           |
|          | <b>Totale somme a disposizione (somma da B1 a B11)</b>                                                                                                                                    | <b>€ 248.209,04</b>   |
| <b>C</b> | <b>FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE</b>                                                                                                                  | <b>€ 0,00</b>         |
| 1        | Forniture                                                                                                                                                                                 | € 0,00                |
| 2        | Servizi                                                                                                                                                                                   | € 0,00                |
| 3        | I.V.A. su forniture e servizi                                                                                                                                                             | € 0,00                |
|          | Totale "Forniture e/o servizi" (somma da 1 a 3)                                                                                                                                           | € 0,00                |
|          | <b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO A CARICO DI FSC 2014-2020 - AP-13</b>                                                                                                                       | <b>€ 803.672,06</b>   |
|          | Importo a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.                                                                                                                                              | € 126.782,56          |
| D        | ECONOMIE IMPORTO A CARICO FSC 2014/2020                                                                                                                                                   | € 196.327,94          |
|          | <b>IMPORTO A CARICO FSC 2014/2020 – AP-13</b>                                                                                                                                             | <b>€ 1.000.000,00</b> |

- del seguente quadro economico finale:



*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

| QUADRO ECONOMICO FINALE                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| AP-13 Comuni di Satriano di Lucania-Balvano-Ruoti (PZ)- Lavori di adeguamento degli impianti di depurazione cittadini degli abitati di Ruoti, Balvano e Satriano di Lucania |                                                                                                                                                                                | Totale spese effettivamente sostenute |
| CUP I94H17000290001 CIG:85523820E5                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |                                       |
| CONCORRENTE AGGIUDICATARIO: A.T.I. GECO s.r.l. Società unipersonale                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |                                       |
| Ribasso di aggiudicazione 29,3333%                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |                                       |
| A                                                                                                                                                                           | LAVORI                                                                                                                                                                         |                                       |
| 1                                                                                                                                                                           | Lavori a corpo al netto del ribasso del 29,3333%                                                                                                                               | € 514.687,14                          |
| a                                                                                                                                                                           | di cui per l’abitato di Satriano di Lucania                                                                                                                                    | € 31.323,34                           |
| b                                                                                                                                                                           | di cui per l’abitato di Balvano                                                                                                                                                | € 28.193,39                           |
| c                                                                                                                                                                           | di cui per l’abitato di Ruoti                                                                                                                                                  | € 0,00                                |
| 2                                                                                                                                                                           | Servizi di conduzione degli impianti durante l’esecuzione dei lavori di adeguamento (a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.)                                                     | € 0,00                                |
| a                                                                                                                                                                           | di cui per l’abitato di Satriano di Lucania                                                                                                                                    | € 0,00                                |
| b                                                                                                                                                                           | di cui per l’abitato di Balvano                                                                                                                                                | € 0,00                                |
| c                                                                                                                                                                           | di cui per l’abitato di Ruoti                                                                                                                                                  | € 0,00                                |
|                                                                                                                                                                             | IMPORTO DEI LAVORI E SERVIZI AL NETTO DEL RIBASSO (1+2)                                                                                                                        | € 514.687,14                          |
| 3                                                                                                                                                                           | Oneri della sicurezza relativi ai lavori non soggetti a ribasso d’asta                                                                                                         | € 40.775,88                           |
| a                                                                                                                                                                           | di cui per l’abitato di Satriano di Lucania                                                                                                                                    | € 0,00                                |
| b                                                                                                                                                                           | di cui per l’abitato di Balvano                                                                                                                                                | € 0,00                                |
| c                                                                                                                                                                           | di cui per l’abitato di Ruoti                                                                                                                                                  | € 0,00                                |
| 4                                                                                                                                                                           | Oneri della sicurezza per il servizio di conduzione degli impianti durante l’esecuzione dei lavori di adeguamento non soggetti a ribasso pari ad € 357,52 per ciascun impianto | € 0,00                                |
|                                                                                                                                                                             | TOTALE LAVORI E SERVIZI DA APPALTARE (A1+A2+A3)                                                                                                                                | € 555.463,02                          |
| B                                                                                                                                                                           | SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE                                                                                                                                 |                                       |
| 1                                                                                                                                                                           | Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi i rimborsi previa fattura)                                                                               | € 2.692,80                            |
| 2                                                                                                                                                                           | Allacciamento ai pubblici servizi                                                                                                                                              | € 0,00                                |

|    |                                                                                                                                                                                                                                   |   |                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| 3  | Imprevisti                                                                                                                                                                                                                        | € | 0,00              |
| 4  | Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi                                                                                                                                                                           | € | 0,00              |
| 4a | Espropriazione di aree o immobili e pertinenze indennizzo                                                                                                                                                                         | € | 0,00              |
| 5  | <b>Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1, lettera A del codice (revisione dei prezzi)</b>                                                                                                                                  | € | <b>109.723,52</b> |
| 5a | Oneri per permessi e concessione                                                                                                                                                                                                  | € | 0,00              |
| 6  | Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche incluse quelle per la realizzazione di cartellini e targhe relative al PO FESR 2014/2020                                                                                 | € | 0,00              |
| 6a | Spese per copie eliografiche                                                                                                                                                                                                      | € | 0,00              |
| 7  | Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice                                                                                                                                                                                 | € | 0,00              |
| 8  | <b>SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO</b>                                                                                                                                                                      |   |                   |
| a  | Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010                                | € | 0,00              |
| b  | Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, relazioni archeologiche e geologiche                    | € | 24.829,87         |
| c  | Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente                                               | € | 839,04            |
| d  | Spese tecniche relative alla Direzione Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali | € | 30.998,61         |
| e  | Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici                                                                                                                                                                                    | € | 0,00              |
| f  | Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)                                                                                                                  | € | 0,00              |
| g  | I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su voci B.8)                                                                                                                                              | € | 0,00              |
|    | <b>Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+d+e+f+g)</b>                                                                                                                                               | € | <b>56.667,52</b>  |

|          |                                                                                                                    |          |                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| 9        | I.V.A. sui lavori (10% su voci A1-A3-B1-B3)                                                                        | €        | 3.132,33            |
| 10       | I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)                                 | €        | 0,00                |
| 11       | Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge                                                              | €        | 0,00                |
| 12       | I.V.A. sui servizi di conduzione degli impianti durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento (10% su voci A2-A4) | €        | 0,00                |
|          | <b>Totale somme a disposizione (somma da B1 a B11)</b>                                                             | <b>€</b> | <b>172.216,18</b>   |
| <b>C</b> | <b>FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE</b>                                           |          |                     |
| 1        | Forniture                                                                                                          | €        | 0,00                |
| 2        | Servizi                                                                                                            | €        | 0,00                |
| 3        | I.V.A. su forniture e servizi                                                                                      | €        | 0,00                |
|          | Totale "Forniture e/o servizi" (somma da 1 a 3)                                                                    | €        | 0,00                |
|          | <b>IMPORTO A CARICO DI FSC 2014-2020 – AP-13</b>                                                                   | <b>€</b> | <b>727.679,19</b>   |
|          | <b>Importo a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.</b>                                                                | <b>€</b> | <b>272.320,81</b>   |
|          | <b>ECONOMIE</b>                                                                                                    | <b>€</b> | <b>196.327,94</b>   |
|          | <b>COSTO COMPLESSIVO A CARICO FSC 2014/2020</b>                                                                    | <b>€</b> | <b>1.000.000,00</b> |

- della relazione acclarante delle spese effettivamente sostenute e rendicontate per l'importo totale di € 727.679,19 con € 272.320,81 di economie;
- di liquidazione all'impresa aggiudicatrice dell'importo spettante;

**rilevato che** per mero errore materiale di Acquedotto Lucano S.p.A. nel suddetto quadro rimodulato per aggiornamento prezzi risultano errate le somme a disposizione, il costo complessivo del progetto a carico di FSC, l'importo a carico di Acquedotto Lucano S.p.A. e le economie totali lavori;

**ritenuto**, pertanto di dover approvare il seguente quadro economico quadro rimodulato per aggiornamento prezzi con le variazioni innanzi dette:

| <b>Comuni di Satriano di Lucania-Balvano-Ruoti</b>                                                                                                 |                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>Oggetto: Progetto esecutivo per l'adeguamento degli impianti di depurazione cittadini degli abitati di Ruoti, Balvano e Satriano di Lucania</b> |                |                     |
| <b>A</b>                                                                                                                                           | <b>LAVORI</b>  |                     |
| 1                                                                                                                                                  | Lavori a corpo | € <b>514.687,14</b> |



## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

|          |                                                                                                                                                                                |   |                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| <i>a</i> | <i>di cui per l'abitato di Satriano di Lucania</i>                                                                                                                             | € | 146.763,17        |
| <i>b</i> | <i>di cui per l'abitato di Balvano</i>                                                                                                                                         | € | 130.282,08        |
| <i>c</i> | <i>di cui per l'abitato di Ruoti</i>                                                                                                                                           | € | 237.641,89        |
| 2        | Servizi di conduzione degli impianti durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento (a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.)                                                     | € | <b>103.847,38</b> |
| <i>a</i> | <i>di cui per l'abitato di Satriano di Lucania</i>                                                                                                                             | € | 21.456,37         |
| <i>b</i> | <i>di cui per l'abitato di Balvano</i>                                                                                                                                         | € | 19.737,24         |
| <i>c</i> | <i>di cui per l'abitato di Ruoti</i>                                                                                                                                           | € | 62.653,77         |
|          | <b>IMPORTO DEI LAVORI E SERVIZI A BASE DI GARA (1+2)</b>                                                                                                                       | € | <b>618.534,52</b> |
| 3        | Oneri della sicurezza relativi ai lavori non soggetti a ribasso d'asta                                                                                                         | € | 40.775,88         |
| <i>a</i> | <i>di cui per l'abitato di Satriano di Lucania</i>                                                                                                                             | € | 9.853,52          |
| <i>b</i> | <i>di cui per l'abitato di Balvano</i>                                                                                                                                         | € | 10.684,92         |
| <i>c</i> | <i>di cui per l'abitato di Ruoti</i>                                                                                                                                           | € | 20.237,44         |
| 4        | Oneri della sicurezza per il servizio di conduzione degli impianti durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento non soggetti a ribasso pari ad € 357,52 per ciascun impianto | € | 1.430,08          |
|          | <b>TOTALE LAVORI E SERVIZI (1+2+3+4)</b>                                                                                                                                       | € | <b>660.740,48</b> |
| <b>B</b> | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>                                                                                                                          |   |                   |
| 1        | Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi i rimborsi previa fattura)                                                                               | € | 2.692,80          |
| 2        | Allacciamento ai pubblici servizi                                                                                                                                              | € | 0,00              |
| 3        | Imprevisti                                                                                                                                                                     | € | 0,00              |
| 4        | Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi                                                                                                                        | € | 0,00              |
| 4a       | Espropriazione di aree o immobili e pertinenze indennizzo                                                                                                                      | € | 0,00              |
| 5        | <b>Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1, lettera A del codice (revisione dei prezzi)</b>                                                                               | € | <b>109.773,52</b> |
| 5a       | Oneri per permessi e concessione                                                                                                                                               | € | 0,00              |
| 6        | Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche incluse quelle per la realizzazione di cartellini e targhe relative al PO FESR 2014/2020                              | € | 0,00              |

|          |                                                                                                                                                                                                                                   |          |                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| 6a       | Spese per copie eliografiche                                                                                                                                                                                                      | €        | 0,00             |
| 7        | Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice                                                                                                                                                                                 | €        | 0,00             |
| <b>8</b> | <b>SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO</b>                                                                                                                                                                      |          |                  |
| a        | Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010                                | €        | 0,00             |
| b        | Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, relazioni archeologiche e geologiche                    | €        | 24.829,87        |
| c        | Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente                                               | €        | 839,04           |
| d        | Spese tecniche relative alla Direzione Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali | €        | 30.998,61        |
| e        | Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici                                                                                                                                                                                    | €        | 0,00             |
| f        | Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)                                                                                                                  | €        | 0,00             |
| g        | I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su voci B 8)                                                                                                                                              | €        | 12.282,27        |
| 1        | di cui IVA (rendicontata a carico del finanziamento concesso)                                                                                                                                                                     | €        | 0,00             |
| 2        | di cui IVA (a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.)                                                                                                                                                                                 | €        | 12.282,27        |
|          | <b>Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+d+e+f+g)</b>                                                                                                                                               | <b>€</b> | <b>68.949,79</b> |
| 9        | I.V.A. sui lavori (10% su voci A1-A3-B1-B3)                                                                                                                                                                                       | €        | 66.792,93        |
| a        | di cui IVA sui lavori pari al 10% di (A.1+A.2+B.10.a+B.10.b) rendicontata a carico del finanziamento concesso                                                                                                                     | €        | 3.132,33         |
| b        | di cui IVA sui lavori pari al 10% di (A.1+A.2+B.10.a+B.10.b) rendicontata a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.                                                                                                                    | €        | 63.660,60        |
| 10       | I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)                                                                                                                                                | €        | 0,00             |
| a        | di cui I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante pari al 22% di (B.4.a+B.4.b+B.5.a+B.5.b+B.6+B.7+B.8) rendicontata a carico del finanziamento concesso                                         | €        | 0,00             |

|          |                                                                                                                                                                               |          |                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| b        | di cui I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante pari al 22% di (B.4.a+B.4.b+B.5.a+B.5.b+B.6+B.7+B.8) a carico di Acquedotto Lucano S.p.A. | €        | 0,00              |
| 11       | Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge                                                                                                                         | €        | 0,00              |
| 12       | I.V.A. sui servizi di conduzione degli impianti durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento (10% su voci A2-A4)                                                            | €        | 10.527,75         |
|          | <b>Totale somme a disposizione (somma da B1 a B12)</b>                                                                                                                        | <b>€</b> | <b>258.736,39</b> |
| <b>C</b> | <b>FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE</b>                                                                                                      | <b>€</b> | <b>0,00</b>       |
| 1        | Forniture                                                                                                                                                                     | €        | 0,00              |
| 2        | Servizi                                                                                                                                                                       | €        | 0,00              |
| 3        | I.V.A. su forniture e servizi                                                                                                                                                 | €        | 0,00              |
|          | Totale "Forniture e/o servizi" (somma da 1 a 3)                                                                                                                               | €        | 0,00              |
|          | <b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO A CARICO DI FSC 2014-2020 - AP-13</b>                                                                                                           | <b>€</b> | <b>727.729,19</b> |
|          | Importo a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.                                                                                                                                  | €        | 191.748,08        |
| D        | ECONOMIE IMPORTO A CARICO FSC 2014/2020                                                                                                                                       | €        | 272.270,81        |
|          | IMPORTO A CARICO FSC 2014/2020 – AP-13                                                                                                                                        | €        | 1.000.000,00      |

**visto** lo stato finale dei lavori da cui risulta un credito dell'impresa di € 5.549,16;

**visto** il certificato di regolare esecuzione del 04/02/2025;

**vista** la relazione acclarante redatta dal Responsabile del procedimento di Acquedotto Lucano S.p.A. Ing. Daniela Monaco il 25/01/2026 da cui risulta che le spese effettivamente sostenute sono pari ad € 727.679,19 e le economie ad € 272.320,81;

**visto** l'ordine di servizio n. 1 del 07/01/2023 del Direttore dei lavori Ing. Fabrizio Cerverizzo;

**viste** le fatture di Acquedotto Lucano S.p.A. fuori dal campo di applicazione dell'IVA trattandosi di contributi a fondo perduto destinati *ex lege* alla realizzazione di interventi su opere di interesse pubblico riconosciuti in assenza di una specifica controprestazione da parte del soggetto attuatore n.:

✓ VC26-0036 del 27/01/2026 di € 109.723,52;

✓ VC26-0037 del 27/01/2026 di € 5.549,16;

**vista** la richiesta di liquidazione di € 393,87 quale saldo incentivo funzioni tecniche spettanti, così come previsto dall'art 45 del D.lgs. 36/2023, del Geom. Rocco D'Emilio del 18/02/2026 prot. n. 614 per l'attività di programmazione della spesa per investimenti e di funzioni di RUP dell'Ente



## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

Beneficiario, per l'intervento in oggetto, come previsto dall'art 6 e con le modalità indicate all'art 5 del Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche, al lordo delle ritenute come per legge;

**visto** l'art 45 del D.lgs. 36/2023 -incentivi alle funzioni tecniche;

**visto** il comma 5 dell'art 45 del D.lgs 36/2023 *“Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7”*.

**visto** il Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche dell'EGRIB (art 113 del D. lgs 50/2016 e s.m.i.) approvato dall'Assemblea dell'EGRIB con deliberazione n. 9 del 21/12/2018 e n. 6 del 15/05/2020;

**rilevato ulteriormente che:**

- le risorse rinvenengono da finanziamenti comunitari e/o nazionali a destinazione vincolata e pertanto la quota del 20% di cui al suddetto comma non trova applicazione;
- la sesta rendicontazione verrà liquidata per € 11.921,71 con il residuo dell'anticipazione erogata fondi FSC (acconto fatturaVC25-0103 del 17/10/2025);
- per liquidare ad Acquedotto Lucano S.p.A. il saldo della sesta rendicontazione e la settima rendicontazione dovrà essere fatta richiesta alla Regione Basilicata dell'importo € 122.344,01 di cui € 39.659,23 fondi FESR ed € 82.684,78 fondi FSC;
- le suddette richieste di pagamento sono prevista nel quadro economico dell'intervento;

**vista** la relazione del RUP dell'EGRIB geom. Rocco D'Emilio, allegata alla presente, del 18/02/2026 prot. n. 614;

**tenuto conto** delle motivazioni sopra richiamate;

**ritenuto di dover procedere** con i conseguenti adempimenti;

**visto** il D.lgs. n. 118/2011;

**visto** il D.lgs. n. 165/2001;

**visto** il D.lgs. 36/2023;

tutto ciò premesso



## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

### **DETERMINA**

per le motivazioni di cui alla parte espositiva, che qui si hanno per integralmente ripetute e trascritte,

**di prendere atto** del certificato di regolare esecuzione del 04/02/2025;

**di approvare:**

- la sesta rendicontazione per un importo pari ad € 18.559,17 delle spese sostenute dei lavori - Comune di Ruoti – Balvano e Satriano di Lucania (PZ) lavori di adeguamento degli impianti cittadini;
- la settima rendicontazione di € 115.272,68 delle spese sostenute dei lavori - Comune di Ruoti – Balvano e Satriano di Lucania (PZ) lavori di adeguamento degli impianti cittadini –
- la liquidazione di € 393,87 quale saldo incentivo funzioni tecniche spettanti, così come previsto dall'art 45 del D.lgs. 36/2023, al Geom. Rocco D'Emilio;
- il seguente quadro economico rimodulato per aggiornamento prezzi a seguito di parere favorevole della Regione Basilicata del 20/01/2026:

| <b>Comuni di Satriano di Lucania-Balvano-Ruoti</b>                                                                                                |                                                                                                                            |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Oggetto: Progetto esecutivo per l'adeguamento degli impianti di depurazione cittadini degli abitati di Ruoti, Balvano e Striano di Lucania</b> |                                                                                                                            |                     |
| <b>A</b>                                                                                                                                          | <b>LAVORI</b>                                                                                                              |                     |
| 1                                                                                                                                                 | Lavori a corpo                                                                                                             | € <b>514.687,14</b> |
| <i>a</i>                                                                                                                                          | <i>di cui per l'abitato di Satriano di Lucania</i>                                                                         | € <i>146.763,17</i> |
| <i>b</i>                                                                                                                                          | <i>di cui per l'abitato di Balvano</i>                                                                                     | € <i>130.282,08</i> |
| <i>c</i>                                                                                                                                          | <i>di cui per l'abitato di Ruoti</i>                                                                                       | € <i>237.641,89</i> |
| 2                                                                                                                                                 | Servizi di conduzione degli impianti durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento (a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.) | € <b>103.847,38</b> |
| <i>a</i>                                                                                                                                          | <i>di cui per l'abitato di Satriano di Lucania</i>                                                                         | € <i>21.456,37</i>  |
| <i>b</i>                                                                                                                                          | <i>di cui per l'abitato di Balvano</i>                                                                                     | € <i>19.737,24</i>  |
| <i>c</i>                                                                                                                                          | <i>di cui per l'abitato di Ruoti</i>                                                                                       | € <i>62.653,77</i>  |
|                                                                                                                                                   | <b>IMPORTO DEI LAVORI E SERVIZI A BASE DI GARA (1+2)</b>                                                                   | € <b>618.534,52</b> |
| 3                                                                                                                                                 | Oneri della sicurezza relativi ai lavori non soggetti a ribasso d'asta                                                     | € <b>40.775,88</b>  |



*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

|          |                                                                                                                                                                                                                |          |                   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| a        | di cui per l'abitato di Satriano di Lucania                                                                                                                                                                    | €        | 9.853,52          |
| b        | di cui per l'abitato di Balvano                                                                                                                                                                                | €        | 10.684,92         |
| c        | di cui per l'abitato di Ruoti                                                                                                                                                                                  | €        | 20.237,44         |
| 4        | Oneri della sicurezza per il servizio di conduzione degli impianti durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento non soggetti a ribasso pari ad € 357,52 per ciascun impianto                                 | €        | 1.430,08          |
|          | <b>TOTALE LAVORI E SERVIZI (1+2+3+4)</b>                                                                                                                                                                       | <b>€</b> | <b>660.740,48</b> |
| <b>B</b> | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>                                                                                                                                                          |          |                   |
| 1        | Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi i rimborsi previa fattura)                                                                                                               | €        | 2.692,80          |
| 2        | Allacciamento ai pubblici servizi                                                                                                                                                                              | €        | 0,00              |
| 3        | Imprevisti                                                                                                                                                                                                     | €        | 0,00              |
| 4        | Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi                                                                                                                                                        | €        | 0,00              |
| 4a       | Espropriazione di aree o immobili e pertinenze indennizzo                                                                                                                                                      | €        | 0,00              |
| 5        | <b>Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1, lettera A del codice (revisione dei prezzi)</b>                                                                                                               | <b>€</b> | <b>109.773,52</b> |
| 5a       | Oneri per permessi e concessione                                                                                                                                                                               | €        | 0,00              |
| 6        | Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche incluse quelle per la realizzazione di cartellini e targhe relative al PO FESR 2014/2020                                                              | €        | 0,00              |
| 6a       | Spese per copie eliografiche                                                                                                                                                                                   | €        | 0,00              |
| 7        | Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice                                                                                                                                                              | €        | 0,00              |
| <b>8</b> | <b>SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO</b>                                                                                                                                                   |          |                   |
| a        | Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010             | €        | 0,00              |
| b        | Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, relazioni archeologiche e geologiche | €        | 24.829,87         |
| c        | Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno                                                                   | €        | 839,04            |

|          |                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|          | essere svolte dal personale dipendente                                                                                                                                                                                            |                     |
| d        | Spese tecniche relative alla Direzione Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali | € 30.998,61         |
| e        | Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici                                                                                                                                                                                    | € 0,00              |
| f        | Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)                                                                                                                  | € 0,00              |
| g        | I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su voci B 8)                                                                                                                                              | € 12.282,27         |
| 1        | di cui IVA (rendicontata a carico del finanziamento concesso)                                                                                                                                                                     | € 0,00              |
| 2        | di cui IVA (a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.)                                                                                                                                                                                 | € 12.282,27         |
|          | <b>Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+d+e+f+g)</b>                                                                                                                                               | <b>€ 68.949,79</b>  |
| 9        | I.V.A. sui lavori (10% su voci A1-A3-B1-B3)                                                                                                                                                                                       | € 66.792,93         |
| a        | di cui IVA sui lavori pari al 10% di (A.1+A.2+B.10.a+B.10.b) rendicontata a carico del finanziamento concesso                                                                                                                     | € 3.132,33          |
| b        | di cui IVA sui lavori pari al 10% di (A.1+A.2+B.10.a+B.10.b) rendicontata a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.                                                                                                                    | € 63.660,60         |
| 10       | I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)                                                                                                                                                | € 0,00              |
| a        | di cui I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante pari al 22% di (B.4.a+B.4.b+B.5.a+B.5.b+B.6+B.7+B.8) rendicontata a carico del finanziamento concesso                                         | € 0,00              |
| b        | di cui I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante pari al 22% di (B.4.a+B.4.b+B.5.a+B.5.b+B.6+B.7+B.8) a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.                                                     | € 0,00              |
| 11       | Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge                                                                                                                                                                             | € 0,00              |
| 12       | I.V.A. sui servizi di conduzione degli impianti durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento (10% su voci A2-A4)                                                                                                                | € 10.527,75         |
|          | <b>Totale somme a disposizione (somma da B1 a B12)</b>                                                                                                                                                                            | <b>€ 258.736,39</b> |
| <b>C</b> | <b>FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE</b>                                                                                                                                                          | <b>€ 0,00</b>       |
| 1        | Forniture                                                                                                                                                                                                                         | € 0,00              |
| 2        | Servizi                                                                                                                                                                                                                           | € 0,00              |



*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

|                                                                     |                                         |   |                   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|-------------------|
| 3                                                                   | I.V.A. su forniture e servizi           | € | 0,00              |
| Totale “Forniture e/o servizi” (somma da 1 a 3)                     |                                         | € | 0,00              |
| <b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO A CARICO DI FSC 2014-2020 - AP-13</b> |                                         | € | <b>727.729,19</b> |
| Importo a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.                        |                                         | € | 191.748,08        |
| D                                                                   | ECONOMIE IMPORTO A CARICO FSC 2014/2020 | € | 272.270,81        |
| IMPORTO A CARICO FSC 2014/2020 – AP-13                              |                                         | € | 1.000.000,00      |

- il seguente quadro economico finale:

| QUADRO ECONOMICO FINALE                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |  |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|
| AP-13 Comuni di Satriano di Lucania-Balvano-Ruoti (PZ)- Lavori di adeguamento degli impianti di depurazione cittadini degli abitati di Ruoti, Balvano e Satriano di Lucania |                                                                                                                            |  | Totale spese effettivamente sostenute |
| CUP I94H17000290001 CIG:85523820E5                                                                                                                                          |                                                                                                                            |  |                                       |
| CONCORRENTE AGGIUDICATARIO: A.T.I. GECO s.r.l. Società unipersonale                                                                                                         |                                                                                                                            |  |                                       |
| Ribasso di aggiudicazione 29,3333%                                                                                                                                          |                                                                                                                            |  |                                       |
| A                                                                                                                                                                           | LAVORI                                                                                                                     |  |                                       |
| 1                                                                                                                                                                           | Lavori a corpo al netto del ribasso del 29,3333%                                                                           |  | € 514.687,14                          |
| a                                                                                                                                                                           | di cui per l'abitato di Satriano di Lucania                                                                                |  | € 31.323,34                           |
| b                                                                                                                                                                           | di cui per l'abitato di Balvano                                                                                            |  | € 28.193,39                           |
| c                                                                                                                                                                           | di cui per l'abitato di Ruoti                                                                                              |  | € 0,00                                |
| 2                                                                                                                                                                           | Servizi di conduzione degli impianti durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento (a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.) |  | € 0,00                                |
| a                                                                                                                                                                           | di cui per l'abitato di Satriano di Lucania                                                                                |  | € 0,00                                |
| b                                                                                                                                                                           | di cui per l'abitato di Balvano                                                                                            |  | € 0,00                                |
| c                                                                                                                                                                           | di cui per l'abitato di Ruoti                                                                                              |  | € 0,00                                |
|                                                                                                                                                                             | IMPORTO DEI LAVORI E SERVIZI AL NETTO DEL RIBASSO (1+2)                                                                    |  | € 514.687,14                          |
| 3                                                                                                                                                                           | Oneri della sicurezza relativi ai lavori non soggetti a ribasso d'asta                                                     |  | € 40.775,88                           |
| a                                                                                                                                                                           | di cui per l'abitato di Satriano di Lucania                                                                                |  | € 0,00                                |
| b                                                                                                                                                                           | di cui per l'abitato di Balvano                                                                                            |  | € 0,00                                |

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

|          |                                                                                                                                                                                                                |   |                   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| c        | di cui per l'abitato di Ruoti                                                                                                                                                                                  | € | 0,00              |
| 4        | Oneri della sicurezza per il servizio di conduzione degli impianti durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento non soggetti a ribasso pari ad € 357,52 per ciascun impianto                                 | € | 0,00              |
|          | <b>TOTALE LAVORI E SERVIZI DA APPALTARE (A1+A2+A3)</b>                                                                                                                                                         | € | <b>555.463,02</b> |
| <b>B</b> | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>                                                                                                                                                          |   |                   |
| 1        | Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi i rimborsi previa fattura)                                                                                                               | € | 2.692,80          |
| 2        | Allacciamento ai pubblici servizi                                                                                                                                                                              | € | 0,00              |
| 3        | Imprevisti                                                                                                                                                                                                     | € | 0,00              |
| 4        | Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi                                                                                                                                                        | € | 0,00              |
| 4a       | Espropriazione di aree o immobili e pertinenze indennizzo                                                                                                                                                      | € | 0,00              |
| 5        | <b>Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1, lettera A del codice (revisione dei prezzi)</b>                                                                                                               | € | <b>109.723,52</b> |
| 5a       | Oneri per permessi e concessione                                                                                                                                                                               | € | 0,00              |
| 6        | Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche incluse quelle per la realizzazione di cartellini e targhe relative al PO FESR 2014/2020                                                              | € | 0,00              |
| 6a       | Spese per copie eliografiche                                                                                                                                                                                   | € | 0,00              |
| 7        | Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice                                                                                                                                                              | € | 0,00              |
| <b>8</b> | <b>SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO</b>                                                                                                                                                   |   |                   |
| a        | Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010             | € | 0,00              |
| b        | Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, relazioni archeologiche e geologiche | € | 24.829,87         |
| c        | Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente                            | € | 839,04            |
| d        | Spese tecniche relative alla Direzione Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,                                                             | € | 30.998,61         |

|          |                                                                                                                    |                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | liquidazione ed assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali                                     |                       |
| e        | Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici                                                                     | € 0,00                |
| f        | Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)   | € 0,00                |
| g        | I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su voci B.8)                               | € 0,00                |
|          | <b>Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+d+e+f+g)</b>                                | <b>€ 56.667,52</b>    |
| 9        | I.V.A. sui lavori (10% su voci A1-A3-B1-B3)                                                                        | € 3.132,33            |
| 10       | I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)                                 | € 0,00                |
| 11       | Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge                                                              | € 0,00                |
| 12       | I.V.A. sui servizi di conduzione degli impianti durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento (10% su voci A2-A4) | € 0,00                |
|          | <b>Totale somme a disposizione (somma da B1 a B11)</b>                                                             | <b>€ 172.216,18</b>   |
| <b>C</b> | <b>FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE</b>                                           |                       |
| 1        | Forniture                                                                                                          | € 0,00                |
| 2        | Servizi                                                                                                            | € 0,00                |
| 3        | I.V.A. su forniture e servizi                                                                                      | € 0,00                |
|          | Totale "Forniture e/o servizi" (somma da 1 a 3)                                                                    | € 0,00                |
|          | <b>IMPORTO A CARICO DI FSC 2014-2020 – AP-13</b>                                                                   | <b>€ 727.679,19</b>   |
|          | <b>Importo a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.</b>                                                                | <b>€ 272.320,81</b>   |
|          | <b>ECONOMIE</b>                                                                                                    | <b>€ 196.327,94</b>   |
|          | <b>COSTO COMPLESSIVO A CARICO FSC 2014/2020</b>                                                                    | <b>€ 1.000.000,00</b> |

- la relazione acclarante delle spese effettivamente sostenute e rendicontate per l'importo totale di € 727.679,19 con € 272.320,81 di economie;

**di stabilire che** la sesta rendicontazione per € 11.921,71 – fattura VC 25-0103 del 17/10/2025- viene liquidata con il residuo dell'anticipazione erogata FSC;



## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

**di richiedere** alla Regione Basilicata-Dipartimento dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche- la liquidazione di 39.659,22 fondi PO FESR-POC ed € 82.684,78 fondi FSC, sul seguente conto corrente:

Bdm Banca  
Ufficio Enti e Tesoreria – Filiale 130  
Viale Marconi,194  
IBAN IT02 H 05424 04297 000000000525

**di disporre che** l'Ufficio Amministrativo-Finanziario, non appena la Regione Basilicata provvederà ad accreditare alla Tesoreria dell'EGRIB la somma di € 122.344,00 sul corrispondente capitolo di bilancio, liquiderà ad Acquedotto Lucano S.p.A. a saldo della sesta rendicontazione € 6.677,46-fattura n. VC25-0103 del 17/10/2025, € 115.272,68 a saldo della settima rendicontazione delle spese sostenute - fatture n. VC26-0036 e VC26-0037 del 27/01/2026 ed € 393,87 al Geom. Rocco D'Emilio quale saldo incentivi funzioni tecniche al lordo delle ritenute come per legge;

**di trasmettere** il seguente provvedimento, in forma telematica, per gli adempimenti consequenziali di competenza, alla Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente e Energia – Ufficio Risorse Idriche - Acquedotto Lucano S.p.A. e all'Ufficio Amministrativo e Finanziario dell'Ente.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. di Basilicata nel termine di 60 gg e al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza.

*Il RUP*  
*(geom. Rocco D'Emilio)*

*Il Dirigente*  
*Ing. Antonio Biscione*

“Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi degli articoli 153, comma 4, 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento di contabilità, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

### - NOTIZIE CONTABILI-FSC

| CAPITOLO   | IMPEGNO 895/2019        | LIQUIDATO    | LIQUIDAZIONE | RESIDUO |
|------------|-------------------------|--------------|--------------|---------|
| 2020010701 | € 150.000,00            | € 150.000,00 | € 0,00       | € 0,00  |
|            | <b>IMPEGNO 895/2023</b> |              |              |         |
| 2020010701 | € 82.684,78             | € 0,00       | € 82.684,78  | € 0,00  |



*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

- NOTIZIE CONTABILI-FESR

| CAPITOLO   | IMPEGNO 121601/2021 | LIQUIDATO    | LIQUIDAZIONE | RESIDUO IMP. |
|------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 2020010701 | € 767.315,22        | € 455.335,19 | € 39.659,22  | € 272.320,81 |

***Il Dirigente del Servizio Amm.vo/Fin.rio***  
*Ing. Donato Larocca*

La presente determina esecutiva a termini di legge, viene pubblicata all'Albo Pretorio per rimanervi (15) giorni consecutivi, ai fini di una corretta e trasparente informazione.

*(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.)*